
MC Praha - Ďáblice
Doručeno 29.04,2025 11:02 
Listy 3 Přílohy 1
li sv Druhy příloh Zmenov
SML 075/2025

SMLOUVA O DÍLO 
Školní zahradní pavilon

mc27es9502fe8Ó

Dodatek č. 1

Smluvní strany
Objednatel:

Městská část Praha - Ďáblice
se sídlem: Osinallcká 1104/13 
182 00 Praha - Ďáblice
Zastoupen: Ing. Mgr. Martinem Tumpachem. starostou 
IČ:00231266. DIČ: CZ00231266

Zhotovitel:
PKbau s.r.o.
se sídlem: Dolní 141. 582 91 Světlá nad Sázavou 
zastoupen: Ing. Ondřejem Práškem. Jednatelem 
IČ: 087 57 127 
DIČ: CZ08757127
Spisová značka: C 45022 vedená OR Krajského soudu v Hradel Královém

uzavírají uvedeného dne. měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 
27.6.2024 (dále v textu také Jen ..smlouva" nebo ..původní smlouva")

Předmět dodatku smlou\y
1. Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ve formě Dodatku č. I této smlouvy. 

Předmětem dodatku Je změna Doby plnění a Ceny díla v návaznosti na schválené změnové listy, 
které Jsou. Jako přílohy, nedílnou součástí této smlouvy.

2. Tento dodatek č. 1 mění smlouvu v odstavci IV. Doba plnění, článek IV. 1 písmeno c) a to tak. že 
nové znění tohoto Je následující:

c) lhůta pro dokončení prací -31.10.2025

3. Tento dodatek č. 1 mění smlouvu v odstavci V. Cena díla. článek V. 1 Obě smluvní strany sjednaly 
za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH dle SoD 33 333 000.00 Kč

Cena he: DPH Změnový lisí 1 I 30P 4h9.fr Kč

Celková cena bez DPH 34 641 489,07 Kč

DPH 21 % 7 274 712.70 Kč

Celková cena včetně DPH 41 916 201,77 Kě

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy' nezměněná tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 Je vyhotoven v elektronické podobě a podepsán oběma stranami, platnými 

elektronickými podpisy.
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Přílohy;
Změnový list č.l

V Praze

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Mgr. Martin Tumpach. starosta 
Městská část Praha - Ďáblice

Ing. Ondřej Prášek, jednatel 
PKbau s.r.o.

stránka 2 2 2



laCBAU
Změnový list č. 1

školní zahradní pavilonNázev stavby;
Městská část Praha - ĎábliceObjednatel:
Osinalická 1104/13 
182 00 Praha - Ďáblice

Název části stavby (PS, SO) Školní zahradní pavilon

/dúvodnění změn:
1. V průběhu příprav na provedení zemních prací kontaktoval zhotovitel místně příslušné skládky 

v dosahu rozpočtem uvažované vzdálenosti. Skládka, která byla ochotna přijmout uvedené 
množství zeminy (v Dolních Chabrech) si vyžádala výluhové testy této zeminy. Byly odebrány 
vzorky a zemina poslána na rozbor. Po třech týdnech, během kterých nebylo možno stavební 
práce provádět, byly výsledky připraveny a zaslány provozovateli skládky v D. Chabrech. Z 
výsledků ovšem vyplynulo mízné zvýšení kontaminací Arzenem a zemina k uskladnění byla 
odmítnuta. Po dalším hledání a projednávání místa pro uložení, bylo dohodnuto použít skládku 
u obce Uhy. Vzniklé vícenáklady zohledňují příplatek za přesun do této oblasti vzdálené přes 
30 km.

2. Rozpočet zemních prací neobsahuje položku svislého přesunu výkopku zeminy, která byla 
ovšem nezbytně nutná v místě provézt. Zhruba 1/3 výkopových prací musela být provedena s 
výkopem ze spodní hrany odkopaného zářezu a ..přehozena" na horní část ještě neodkopaného 
zářezu, kde byla následně znovu nabírána a překládána na nákladní vozy.

3. Asfaltový povrch nemohl být uskladněn na reexklaění skládce, ale musel být likvidován na 
běžné skládce. Plocha asfaltu byla různých výšek bez soudržného podkladu, při vytrhávání asfalt 
silně kontaminovaný kamenivem a lepivou zeminou. Ve změnovém listě je proveden odpočet 
recyklační skládky a připočtena skládka běžná odpadní.

4. Bourání betonových základů a konstrukcí, jejich odvoz a likvidace na skládce. V podzemních 
částech byly objeveny betonové základy, které nemohly být dopředu identifikovány, byly 
zadokumentovány fotograficky, oznámeny TDI a zástupci zhotovitele. Ve změnovém listě je 
provedeno dorovnání objemu resp. tonáže dle skutečnosti na stavbě. Realizace těchto víceprací 
byla prováděna cca d\ a týdny.

5. V prostoru přiléhajícím těsně na stávající objekt penzionu p. Jecha b\lo nutné šetrně oddělit 
nalezené betonové základy pilou, mnoha řezy. Následně ručním nářadím rozbít a odstranit. Vše 
z důvodu eliminace otřesů a vibrací, které by vedly k poškození sousední nemovitosti. Realizace 
těchto víceprací byla prováděna cca týden.

6. Nezanedbatelný vliv na prodloužení termínu má i přeložka elektro přípojky, částečně provedená 
na začátku výstavby . Jedná se o dodatečné práce, které nebyly součástí díla. Na tuto část bude 
prov eden samostatný změnový list po konečném odsouhlasení s PRE a.s.

Realizací zmčin není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech, včetně plnění 
cílových indikátorů.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: Ne

generální dodavky staveb | technicky dozor stavebníka
               IČ: C208757127

Obchodní rejsti^ík j Krajsky soud v Hradci Králové | oddíl C | vložka č. 45022
www.pkbau.cz 



IJ<BAU
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:
Vliv změny na smluvní cenu: Ano
Cena díla dle smluvního vztahu (včetně 
předchozích změnových listů) bez DPH:_______

33 333 000,00 Kč

Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH: 1 308 489,07 Kč
Celkem vícepráce 1 325 765,18 Kč

-17 276,12 KčCelkem měněpráce
Absolutní hodnota změn 1 343 041,30 Kč
Nová cena díla bez DPH/vč. DPH: 34 641 489,07 Kč/41 916 201,77 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla: ANO
31,10.2025Nový termín dokončení díla:

Oprávněný zástupce zhotovitele (^jméno. příjmení): Ing. Ondřej Prášek

Podpis:Datum: 10. 3. 2025

generální dodávky Staveb | technický dozor stavebníka
PKbaus.r.o. | Dolní 141 | 582 91 Svétlá nad Sázavou | IČ: 08757127 | DIČ: CZ08757127
Komerční banka a.s. )čís!o účtu; 123-1004810267 | kód banky: 0100
Obchodní rejstřík | Krajský soud v Hradci Králové | oddíl C | vložka č. 45022
www.pkbau.cz I



Zahradní pavilon ZŠ Ďáblice - ZL č.1

Poř. Typ
Kód Popis MJ Výměra

Jedn. Cena Cena

Stavba
Objekt
Oddíl

353 SP

S; Stavba
ZL č. 1: Změnový list č. 1 
001: Zemni práce

162751119'Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopkuVsypamny z horniny třídy téžitelnosli I skupiny i až 3 ZKD 1OD0 m m3 
přes 10000 m

16^ 151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy lěžilelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m
____  009: Ostatní konstrukce a práce __

977311114 Řezání stávajících betonových mazanín nevyztuženych hl do 200 mm
____  9: Ostatní konstrukce a práce, bourání

961044111 Bourání základů z betonu prostého
997: Přesun suté

997006512 Vodorovná doprava suli na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km
997006519 Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km 
997013871 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skíádce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 
997013875 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
997013645 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

1 308 489,07 
1 308 489,07 

1 092 840,7^
951 787.9340 Í62.400 23.70

354 * SP ' mT ’l 004.060 141 052.82140.48

Oddíl
4 300,00
4 300.00430 00 ~350 SP

10.000m

__ Oddíl
6 ' SUB

47473,24

47 473.24m3 1 13.600
3 440.09

Oddíl
163 875,0827.600

21 SUB
172,16t

4 751,62
1 934,2122 SUB

8.76t 220.800

23 SUB
t 27.600 559.76

15 449,38
25 SUB

302.03t •57,200
- 17 276 12

351 SP 2 780 00' t 57.200
159 016,00

I

1/1
Vytvořeno systémem euroCALC4



Městská část Praha-Ďáblice
Zastupitelstvo městské části

18. zasedání 
dne 16.4.2025

USNESENÍ č. 140/25/ZMČ

k Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo - PKbau s.r.o.

Zastupitelstvo městské části po projednání

I. schvaluje
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.079/2024 na zhotovení stavebního díla Školní 
zahradní pavilon, se společností PKbau s.r.o., se sídlem Dolní 141, 582 91 Světlá 
nad Sázavou, IČO: 08757127, jehož předmětem je změna doby plnění a navýšení 
ceny celkem o 1.308.489,07 Kč.

II. pověřuje
starostu uzavřením Dodatku č.1 dle odst. I., který je přílohou tohoto usnesení.

Martina Postupová 
1 .místostarostka

Martin Tumpach 
starosta



SMLOUVA O dílo 
Školní zahradní pavilon

Dodatek č. I

Smluvní strany
Objednatel:

Městská část Praha - Ďáblice
se sídlem: Osinalická 1104/13 
182 00 Praha-Ďáblice
Zastoupen: Ing. Mgr. Martinem Tumpachem. starostou 
IČ:00231266, DIČ: CZ00231266

Zhotovitel:
PKbau s.r.o.
se sídlem: Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou 
zastoupen: Ing. Ondřejem Práškem, jednatelem 
IČ: 087 57 127 
DIČ: CZ08757127
Spisová značka: C 45022 vedená OR Krajského soudu v Hradci Královém

uzavírají uvedeného dne. měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 
27.6.2024 (dále v textu také jen „smlouva" nebo „původní smlouva")

Předmět dodatku smlouvy
1. Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ve formě Dodatku č. 1 této smlouvy. 

Předmětem dodatku je změna Doby plnění a Ceny díla v návaznosti na schválené změnové listy, 
které jsou. jako přílohy, nedílnou součástí této smlouvy.

2. Tento dodatek č. 1 mění smlouvu v odstavci IV. Doba plnění, článek IV. 1 písmeno c) a to tak, že 
nové znění tohoto je následující:

c) lhůta pro dokončeni prací - 31.10.2025

3. Tento dodatek č. 1 mění smlouvu v odstavci V. Cena díla, článek V. 1 Obě smluvní strany sjednaly 
za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH dle SoD 33 333 000.00 Kč

Cena bez DPH Změnový lisí 1 I 30S 489.0' Kč

Celková cena bez DPH 34 641 489,07 Kč

DPH 21% 7 274 712.70 Kč

Celková cena včetně DPH 41 916 201,77 Kč

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy nezměněná tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě a podepsán oběma stranami, platnými 

elektronickými podpisy .

stránka 1 z 2



Přílohy:
Změnový list č. 1

V Praze

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Mgr. Martin Tumpach. starosta 
Městská část Praha - Ďáblice

Ing. Ondřej Prášek, jednatel 
PKbau s.r.o.
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IsKBAU
Změnový list č. 1

Školní zahradní pavilonNázev stavby
Městská část Praha - ĎábliceObjednatel:
Osinalická 1104/13 
182 00 Praha - Ďáblice

Název části stavby (PS, SO): Školní zahradní pavilon

Zdůvodnění změn:
1. V průběhu přípra\ na provedení zemních prací kontaktoval zhotovitel místně příslušné skládky 

v dosahu rozpočtem uvažované vzdálenosti. Skládka, která byla ochotna přijmout uvedené 
množství zeminy (\ Dolních Chabrech) si vyžádala výluho\é testy této zeminy. B\ly odebrány 
vzorky a zemina poslána na rozbor. Po třech týdnech, během kterých nebylo možno stavební 
práce provádět, byly výsledky připraveny a zaslány provozovateli skládky v D. Chabrech. Z 
výsledků ovšem vyplynulo mízné zvýšení kontaminací Arzenem a zemina k uskladnění byla 
odmítnuta. Po dalším hledání a projednávání místa pro uložení, bylo dohodnuto použít skládku 
u obce Uhy. Vzniklé vícenáklady zohledňují příplatek za přesun do této oblasti vzdálené přes 
30 km.

2. Rozpočet zemních prací neobsahuje položku svislého přesunu výkopku zeminy, která byla 
ovšem nezbytně nutná v místě provézt. Zhruba 1/3 výkopových prací musela být provedena s 
výkopem ze spodní hrany odkopaného zářezu a ..přehozena" na horní část Ještě neodkopaného 
zářezu, kde byla následně znovu nabírána a překládána na nákladní vozy.

3. Asfaltový povrch nemohl být uskladněn na recyklační skládce, ale musel být likvidován na 
běžné skládce. Plocha asfaltu b\ la různých výšek bez soudržného podkladu, při vytrhávání asfalt 
silné kontaminovaný kamenivem a lepiv ou zeminou. Ve změnovém listě Je prov eden odpočet 
recyklační skládky a připočtena skládka běžná odpadní.

4. Bourání betonových základů a konstrukcí, jejich odvoz a likvidace na skládce. V podzemních 
částech byly objeveny betonové základy, které nemohly být dopředu identifikovány, byly 
zadokumentovány fotograficky, oznámeny TDl a zástupci zhotovitele. Ve změnovém listě Je 
prov edeno dorovnání objemu resp. tonáže dle skutečnosti na stavbě. Realizace těchto víceprací 
byla prováděna cca dva týdny.

5. V prostoru přiléhajícím těsně na stávající objekt penzionu p. .lecha b\lo nutné šetrně oddělit 
nalezené betonové základv pilou, mnoha řezy. Následně ručním nářadím rozbít a odstranit. Vše 
z důvodu eliminace otřesů a vibrací, které by vedlv k poškození .sousední nemov itosti. Realizace 
těehto v íceprací byla prováděna cca týden.

6. Nezanedbatelný vliv na prodloužení termínu má i přeložka elektro přípojky, částečně provedená 
na začátku výstavby. Jedná se o dodatečné práce, které nebyly součástí díla. Na tuto část bude 
prov eden samostatný změnový list po konečném odsouhlasení s PRE a.s.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován 
charakter a účel díla detniovaný v projektové dokumentaci a smluv ních dokumentech, v četně plnění 
cílovvch indikátorů.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: Ne

generální dodávky staveb | technický dozor stavebníka
               : CZ08757127

Obchodní rejstřík             
www.pkbau.cz |



liKBAU
Výkresovou dokumentaci ke změně zprace~)val:
Vliv změny na smluvní cenu: Ano

33 333 000,00 KčCena díla dle smluvního vztahu (včetně 
předchozích změnových listii) bez DPH:_______

1 308 489,07 KčPonížení/navýšení ceny díla bez DPH:
1 325 765,18 KčCelkem vícepráce
-17 276,12 KčCelkem méněpráce
1 343 041,30 KčAbsolutní hodnota změn
34 641 489,07 Kč/41 916 201,77 KčNová cena díla bez DPH/vč. DPH:

ANOVliv změny na termín dokončení díla:
31.10.2025Nový termín dokončení díla:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Ondřej Prášek

Podpis:Datum: lO. 3. 2025

generální dodávky staveb | technický dozor stavebníka
PKbau S.r.O. | Dolní 141 | 582 91 Světlá nad Sázavou | IČ; 08757127 | DIČ: CZ08757127
Komerční banka a.s. jČíslo účtu: 123-1004810267 1 kód banky: 0100
Obchodní rejstřík | Krajský soud v Hradci Králové | oddíl C | vložka č. 45022
www.pkbau.cz ] pkbau@pkbau.cz | 777 728 275 I facebook.com/pkbaucz
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