
PD, AD, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost – Rekonstrukce nevyužitých budov
obchodní akademie pro ZUŠ Orlová, DODATEK č. 2

Dodatek č. 2

ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti,
autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby č. 04696/2021/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Michalem Kokoškem, náměstkem hejtmana kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

(dále jen „objednatel“ nebo „příkazce“)

2. Ing. Štěpán Šňupárek
podnikající pod jménem: Ing. Štěpán Šňupárek
se sídlem: 30. dubna 14, Ostrava 1, 702 00
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zapsán v Živnostenském rejstříku, vedeném Magistrátem města Ostravy

(dále jen „zhotovitel“ nebo „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 11. 2021 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace,
výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby,
ev. č. 04696/2021/IM, jejímž předmětem je mj. zpracování projektové dokumentace
stavby „Rekonstrukce nevyužitých budov obchodní akademie pro ZUŠ Orlová“ a její
projednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení.
Dne 5. 4. 2023 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1; pro označení smlouvy
č. 04696/2021/IM ve znění dodatku č. 1 se dále používá pojem „smlouva“.

*KUMSX035JGX5*
Agendové číslo: 04696/2021/IM/2

Identifikátor: KUMSX035JGX5
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2. V průběhu provádění 3. části díla, tj. při zpracování projektové dokumentace pro provádění 
stavby (dále také jako „DPS“) a dokumentace vnitřního vybavení, zhotovitel v říjnu 2023 
v souladu s ustanovením čl. VI odst. 1 písm. g) smlouvy objednateli oznámil, 
že předpokládaná maximální hodnota realizace projektované stavby včetně vybavení 
nábytkem, mobiliářem, elektrospotřebiči, multimediální, jevištní a divadelní technologií 
bude pravděpodobně překročena, a to s ohledem na velký nárůst cen stavebních prací a 
materiálu od doby dopracování projektové dokumentace pro stavební povolení.  

3. Na základě oznámení zhotovitele dle odst. 2 tohoto článku se v souladu s příslušným 
ustanovením smlouvy přerušily práce na díle, a to od zaslání oznámení objednateli. 
Po opakovaných jednáních a zvažování potřeb jak objednatele, tak budoucího uživatele 
stavby, rada kraje dne 31. 3. 2025 rozhodla o pokračování realizace díla s upravenými 
parametry. 

4. Smluvní strany konstatují, že objednatelem požadovaná úprava parametrů projektované 
stavby vyžaduje přepracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jako 
„DSP“), která již byla zhotovitelem provedena v rámci 2. části díla a objednatelem převzata, 
a to formou zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání změny záměru 
před jeho dokončením, a podání žádosti o vydání změny záměru před jeho dokončením 
na příslušném stavebním úřadu.   

III. 
Změna smlouvy 

V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy: 

1. Předpokládaná maximální hodnota realizace projektované stavby včetně vybavení 
nábytkem, mobiliářem, elektrospotřebiči, multimediální, jevištní a divadelní technologií 
uvedená v čl. VI odst. 1 písm. g) smlouvy se navyšuje na částku 150 mil. Kč bez DPH, 
tj. 181,50 mil. Kč vč. DPH. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést následující vícepráce nezbytně nutné k dokončení díla: 

2.1.  zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání změny 
záměru před dokončením  

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon") a souvisejícími předpisy, včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými 
orgány a organizacemi pověřenými výkonem statní správy a s ostatními účastníky 
řízení a vydaných pravomocných rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno pravomocné 
rozhodnutí o povolení změny záměru před dokončením. 

Projektová dokumentace bude členěna do následujících etap: 
I. etapa:  
Provoz PPP, tj. návrh provozu Pedagogicko-psychologické poradny v 1.NP pavilonu B 
(vč. zajištění přístupu a parkování), 
Provoz gymnázia, tj. návrh stavebních úprav, které zajistí oddělení vnitřních prostor 
provozu gymnázia od budoucích prostor ZUŠ,  
Provoz ZUŠ, tj. návrh stavebních úprav v objektech určených pro provoz ZUŠ, včetně 
nezbytných přístupů, ploch pro parkování a venkovních ploch pro ZUŠ (hlediště, 
jeviště apod.). 
II. etapa:  
Venkovní plochy, tj. návrh venkovních sportovních ploch a objektů. 
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Na zpracování projektové dokumentace se přiměřeně použijí ustanovení smlouvy 
týkající se zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, 
nestanoví-li platné právní předpisy jinak.  

2.2.  Zajištění výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. XI odst. 1 písm. a) smlouvy 
v rozsahu změny záměru před dokončením 

3. Cena sjednaných víceprací činí: 

3.1  vícepráce dle odst. 2 bod 2.1 tohoto článku (zpracování dokumentace k žádosti o vydání 
změny záměru před dokončením):  

bez DPH 425.000,00 Kč 

DPH 21% 89. 250,00 Kč 

Cena víceprací včetně DPH 514.250,00 Kč 

3.2  zajištění výkonu inženýrské činnosti dle odst. 2 bod 2.2 tohoto článku: 

bez DPH 125.000,00 Kč 

DPH 21% 26.250,00 Kč 

Cena víceprací včetně DPH 151.250,00 Kč 

4. V důsledku víceprací dle odst. 2 bod 2.1 tohoto článku se cena díla, uvedená v čl. VII odst. 
1 smlouvy, mění takto:  

 
Části díla Cena bez 

DPH (v Kč) 
DPH 21 

% (v Kč) 
Cena včetně 
DPH (v Kč) 

1. část Dokumentace pro vydání 
rozhodnutí o umístění 
stavby nebo zařízení (DUR), 
zaměření a průzkumy 
(čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy) 

310.000,- 65.100,- 375.100,- 

2. část Projektová dokumentace 
pro vydání stavebního 
povolení (DSP) 
(čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy) 

400.000,- 84.000,- 484.000,- 

Vícepráce 
dle čl. III 
odst. 2 
bod 2.1 
dodatku č. 
2 smlouvy 

Projektová dokumentace 
pro vydání změny 
záměru před 
jeho dokončením 
 

425.000,- 89.250,- 514.250,- 

3. část Projektová dokumentace 
pro provádění stavby (DPS) 
(čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy) 

400.000,- 84.000,- 484.000,- 

Dokumentace vnitřního 
vybavení 
(čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy) 

140.000,- 29.400,- 169.400,- 

3. část celkem 540.000,- 113.400,- 653.400,- 



PD, AD, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost – Rekonstrukce nevyužitých budov 
obchodní akademie pro ZUŠ Orlová, DODATEK č. 2  

4 

 
5. Vícepráce dle odst. 2 bod 2.1 tohoto článku budou provedeny do 25 týdnů ode dne nabytí 

účinnosti tohoto dodatku.  

6. Vzhledem ke skutečnosti, že 3. část díla není možno realizovat před dokončením shora 
uvedených víceprací, mění se termín pro provedení 3. části díla, uvedený v čl. IV odst. 1 
písm. c) smlouvy, takto: 

„c) DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy a dokumentaci vnitřního vybavení 
dle čl. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy (3. část díla) do 4 týdnů ode dne nabytí právní 
moci rozhodnutí o změně záměru před dokončením.“ 

7. Vícepráce dle odst. 2 bod 2.1 tohoto článku se považují za samostatnou část díla a použijí 
se na ně ustanovení smlouvy včetně ustanovení o platebních podmínkách, provádění díla, 
předání díla, sankčních podmínkách apod.   

8. Cena za provedení víceprací dle odst. 2 bod 2.1 tohoto článku bude zhotoviteli uhrazena 
po předání a převzetí projektové dokumentace k žádosti o vydání změny záměru před 
dokončením. Na úhradu ceny za provedení těchto víceprací se vztahuje ustanovení 
smlouvy o pozastávkách, s tím, že o uvolnění pozastávky za provedení víceprací dle odst. 
2 bod 2.1 tohoto článku je zhotovitel oprávněn požádat po předání pravomocného 
rozhodnutí, podle kterého bude změna záměru před dokončením povolena. 

9. V důsledku víceprací dle odst. 2 bod 2.2 tohoto článku se odměna za inženýrskou činnost, 
uvedená v čl. XIII odst. 1 písm. a) smlouvy, navyšuje takto:  
 

Části plnění v rámci IČ Cena bez 
DPH (v Kč) 

DPH 21 % 
(v Kč) 

Cena 
včetně 

DPH (v Kč) 
1. část IČ Výkon IČ k žádosti 

o vydání rozhodnutí o 
umístění stavby 

50.000,- 10.500,- 60.500,- 

2. část IČ Výkon IČ k žádosti 
o vydání stavebního 
povolení 

50.000,- 10.500,- 60.500,- 

Vícepráce dle čl. III  
odst. 2 bod 2.2 
dodatku č. 2 
smlouvy 

Výkon IČ k žádosti 
o vydání změny 
záměru před 
jeho dokončením 

125.000,- 26.250,- 151.250,- 

Cena celkem 225.000,- 47.250,- 272.250,- 

 

10. Příkazník je povinen v rámci realizace víceprací dle odst. 2 bod 2.2 tohoto článku podat 
žádost o vydání povolení změny záměru před dokončením do 27 týdnů ode dne 
nabytí účinnosti tohoto dodatku. 

11. Odměna za provedení víceprací dle odst. 2 bod 2.2 tohoto článku bude příkazci uhrazena 
po nabytí právní moci rozhodnutí, podle kterého bude změna záměru před dokončením 
povolena.  

Cena celkem 1.675.000,- 351.750,- 2.026.750,- 
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12. Na vícepráce dle odst. 2 bod 2.2 tohoto článku se použijí ustanovení smlouvy týkající se 
inženýrské činnosti včetně ustanovení o platebních podmínkách, právech a povinnostech 
smluvních stran, sankčních ujednáních apod.     

13. S ohledem na změnu etapizace DSP se smluvní strany dohodly takto: 

13.1 DPS bude členěna do etap shodných s etapizací uvedenou v rámci projektové 
dokumentace k žádosti o vydání změny záměru před jeho dokončením; 

13.2  čl. XIV odst. 4 smlouvy mění takto: 

„4.  Smluvní strany se dohodly, že odměna dle čl. XIII odst. 1 písm. c) této smlouvy 
bude příkazníkovi uhrazena následovně: 

- po dni, od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít 
s trvalým užíváním I. etapy stavby, tak jak je definována v čl. III odst. 2 bod 
2.1 dodatku č. 2 smlouvy (tj. bude vydáno kolaudační rozhodnutí nebo bude 
možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí 
užívání stavby), bude uhrazena částka ve výši 90 % z odměny dle čl. XIII odst. 
1 písm. c) této smlouvy,   

- po dni, od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít 
s trvalým užíváním II. etapy stavby, tak jak je definována v čl. III odst. 2 bod 
2.1 dodatku č. 2 smlouvy (tj. bude vydáno kolaudační rozhodnutí nebo bude 
možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí 
užívání stavby), bude uhrazena částka ve výši 10 % z odměny dle čl. XIII odst. 
1 písm. c) této smlouvy.“  

14. Smluvní strany konstatují, že vzhledem k tomu, že zhotovitel při realizaci 3. části díla a 
zjištění možného překročení předpokládané maximální hodnoty realizace projektované 
stavby včetně vybavení nábytkem, mobiliářem, elektrospotřebiči, multimediální, jevištní a 
divadelní technologií postupoval v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy, byly práce 
na realizaci díla do doby uzavření tohoto dodatku z důvodů na straně objednatele 
přerušeny a zhotovitel tedy není v prodlení s realizací 3. části díla.  

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností 
originálu, z nich objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán 
elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.  

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede objednatel. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány 
pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům 
nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních 
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údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou
uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj
souhlas rady kraje udělený usnesením č. 14/798 ze dne 31. 3. 2025.

V Ostravě dne ……………… V Ostravě dne ………………

za objednatele
Ing. Michal Kokošek

náměstek hejtmana kraje

zhotovitel
Ing. Štěpán Šňupárek

Tento dodatek je na základě pověření hejtmanem kraje uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat
náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje dodatek hejtman, případně jeho zástupce
v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024.


