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Dodatek Č.3 Smlouvy o dílo č. KT/13322/24

na realizaci stavby

,,Nová plavecká hala Litvínov"

Město Litvínov

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupené:
adresa DS:
e-mailová adresa:
bankovní spojení:

Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
002 66 027
CZ 00266027
Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
8tybqzk
info@mulitvinov.cz
Komerční banka, a. s., č.ú.: 0000921491/0100

na straně jedné (dále jen ,,Objednatel")

a
Společnost ,,Plavecká hala Litvínov - Metrostav Dlž - ohla Zs"

složená z těchto společníků:

Metrostav Dlž s.r.o.
se sídlem:
zapsaná:
IČO:
DIČ:
zastoupená:
adresa DS:
e-mailová adresa:
bankovní spojení:

a

(vedoucí společník)
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 93177
250 21 915
CZ 25021915
Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem a Ing. Jiřím Víchem, jednatelem
355y79n

Komerční banka a.s., č.ú.: 131-1419950237/0100

ohla Zs, a.s. (druhý společník)
se sídlem: Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno
zapsaná: u Krajského soudu v Brně, pod spisovou značkou B 695
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
zastoupená: Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva OHLA Zs, a.s. a

Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva
adresa DS: xbicgdt
e-mailová adresa: info@ohla-zs.cz
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 131-1419950237/0100

na straně druhé (dále jen ,,Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako ,,Smluvní strany")

uzavÍrajÍ tento Dodatek č. 3 (dále jen ,,Dodatek") ke Smlouvě o dílo č. KT/13322/24, ve znění jejich
dodatků (dále jen též ,,Smlouva o dílo")

Il.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.5 Smlouvy o dílo na realizaci stavby ,,Nová plavecká
hala Litvínov" dohodly na uzavření tohoto Dodatku, kterým se mění celková cena díla dle Smlouvy o dílo
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Dodatek Č.3 Smlouvy o dílo č. KT/13322/24

dle odsouhlasených změnových listů

č. ZL5, č. ZL6, č. ZL7, č. ZL8 a č. ZL9, které tvoří nedIlnou přIlohu tohoto Dodatku.:

Rozpis změnových listů k Dodatku tvoří samostatnou přílohu č. 1

ZL5 Sanace základové spáry Vícepráce 2 730 342,85 KČ

ZL5 Méněpráce -412 697,31 KČ

Demolice stávajícího teplovodního . . .ZL6 Vtceprace 360 945,75 Kckolektoru

ZL6 Méněpráce -67 872,00 Kč

ZL7 Navýšení azbestu střecha Vícepráce 150 848,46 Kč

ZL8 Azbest spodní stavba Vícepráce 450 865,01 KČ

ZL9 Navýšeni sanace stavební jámy Vícepráce 1 591 827,73 KČ

Cena dle Smlouvy o dílo
a Dodatku č. 1
a Dodatku č. 2
a Dodatku č. 3 tvoří celkovou částku bez DPH

372 850 842 Kč

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

V ostatním zůstává Smlouva o dílo nezměněna.

Ill.

3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem
Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a
která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a
datum jejího uzavření.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní
tajemství a uděluji svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.

3.3. Tento Dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
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Dodatek Č.3 Smlouvy q dílo č. KT/13322/24

3.4. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejni dodatek v informačním
systému registru smluv.

3.5. Objednatel a Zhotovitel shodně prohlašuji, že si tento Dodatek před jejím podpisem přečetli, že
byl

uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně,
nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

[ZBYTEK STRANY JE PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ, NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA]
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Dodatek Č.3 Smlouvy o dílo č. KT/13322/24

Za Objednatele Za Zhotovitele

Město Litvínov Společnost ,,Plavecká hala Litvínov -
Metrostav DlZ - ohla Zs"

V dne V dne

Město Litvínov
Mgr. Kamila Bláhová

starostka města

Ing. Tomáš Erhard
Digitálni podpis:
23.04.2025 16:15:42

Metrostav Dlž s.r.o.
Ing. Tomáš Erhard

jednatel
QÄp Ing. Jiří VIch

Digitálni podpis:
?3 M ?ň?5 14'41'30

Metrostav DlZ s.r.o.
Ing. jiří Vích

jednatel

Ing. Roman Kocúrek
Zs Digitá|ní podpis:
OHLA 25.04.2025 13:42:58

OHLA Zs, a.s.
Ing. Roman Kocúrek

1. místopředseda představenstva

,jiří Procházka, MBA
Zs Digitálni podpis:

' OHLA 25.04.2025 18:15:34
ohla Zs, a.s.

Jiří Procházka, MBA
člen představenstva

Příloha č. l:
Rozpis ZL Č. 5
Rozpis ZL Č. 6
Rozpis ZL Č. 7
Rozpis ZL Č. 8
Rozpis ZL Č. 9
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Změnový list č 5
stavba: Nová plavecká hala Litvínov

Datum : 03.03.2025

Vypracoval :

Popis změny a její účel :

Objekt - Hlavni budova - konsolidace základové spáiy:
Dle projektové dokumentace (statický výpočet) má mít základová spára stavební jámy min. únosnost Edef2 =
55 MPa a spolupůsobit se základovou deskou. Těchto parametrů se má dle výkazu výměr docílit pomocí
úpravy zeminy zvápněním (vápenocementová stabilizace). Domnívám se však, že toto není vzhledem k
hloubce založení a hydrologických poměrů v místě vhodný způsob. Dle dodatečného IGP bude základová
spára pod hladinou podzemní vody. Pokud by nebyla, tak je zde vysoká pravděpodobnost, že se voda
vyskytovat bude. V budoucnu tedy po ukončení čerpání vody by toto zlepšení zdegradovalo a přestalo být
funkční. Navíc vápenocementová stabilizace, není vhodná pro pohyb pi!otovací soupravy bez ochrany, která
aktuálně není navržená.

Návrh sanace:
Odtěžit stavební jámu hlouběji o 30 cm
Zesílit podkladní beton z 12cm na 15cm a zlepšit vyztuženi na kari sÍt ti. 8mm
Provést sanaci štěrkem 63/125 v mocnosti 30 cm (10 cm zatlačeni do terénu)
Separace hrubé vrstvy od jemné pomocí geotextilie
Vyrovnání pomocí vrsty 0/63 nebo 0/32 v mocnosti 5 cm
Zesílený PB by sloužil jako pilotovací plocha pro vrtnou soupravu
V místě pilot by byl PB vynechán, aby nebyl vrtáním poškozen
Po ukončeni vrtáni by se PB očistil
Sanace se provede i pod opěrnou zdí

Dopad do HMG stavbV:

- ano zvýšená náročnost stavebního procesu sanace ZS
- konkrétně bude vyčísleno dle skutečně provedených prací a náročnosti procesů, bude v dodatku k SOD

Popis položky MJ počet MJ KČ/MJ cena celkem Poznámka
DID Nová p!avecká ha.la Litvíno_v - VCP _ kpl 1 2 730 342,85, 2 730 342,85 KČ_ _ .

DID Nová plavecká hala Litvínov - MNP , kpl : 1 -412 697,31'- 412 697,31 KČ

cena celkem bez DPH 2 317 645,54 KČ l

.Vypracoval : Datum : Podpis:

Za TDS: Datum : Podpis:

Z,Za AD: Datum : Podpis,

Za objednatele: Datum : Podpis: 7



REKAPITULACE STAVBY
Kód, KT/13322/24
Stavba: Nová plavecká hala Litvínov

KSO.
Místo. Litvínov

Zadavatel.
Město Litvínov

Zhotovitel'
Společnost Plavecká hala Litvínov - Metrostav Dlž

Projektant:

Zpracovatel'

CC-CZ:
Datum

1¢' 002 66 027
DIČ:

lC: 250 21 915
DIC.

lC.
DIČ.

lC
DIC

Pciznámka.
:soupis prací je sestaven s vyuzmm cenove soustavy uk5. F'oIozKý, nere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupcl 'cenova
soustava' označeny popisem 'CS Urs' a úrovní příslušného kalendářního pololeti. Veškeré další informace vymezujÍcÍ popis a podmínky
použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
oodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

Sazba dané
DPH 21,00%

snížená 12,00%

Cena s DP

2 317 645,54

Základ claně Vyše daně
2 317 645,54 456 705,56

0,00 CLOD

CZK 2 804 351,10
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Koci KT/13322/24

Stavba: Nová plavecká hala Litvínov

meTRCesTau

Metrostav Dlž

Mišto

Zadavatel:
Zhotovitel'

Litvínov

Město Litvínov
Společnost Plavecká hala Litvínov - Metrostav Dlž

· , b

L, l' "a "l ' ,' ·1'

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

ZL05 DID_Konsolidace základové spáry

2 317 645,54 2 804 351,10

2 317 645,54 2 804 351,10 STA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba'

meTRC@sTau

Metrogtav Dlž

N0\,'.· ,',", . ' . , ,:. ' .., ,..
objekt:

ZL05 - DID_Konsolidace základové spáry

Mi'sto Litvínov

Zadavatel' Město Litvínov
Zhoto'/lte|' Společnost Plavecká hala Litvínov - Metrostav Dlž

Datum 00.01.1900

projektant
Lpracovatel

Kód dm - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

DID - Nová plavecká hala Litvínov
D3 - 001.: Zemni práce

Dli - 0016: Přemístění výkopku
D12 - 0021: Úprava podloži a základové spáry

D15 - 0027: Základy

2 317 645,54

2 317 645,54
46 659,38

224 619,09

467 271,81

1 579 095,26
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Nová plavecká hala Lňvi'nc'i
objekt

ZL05 - D10_Konsolidace základové spáry

Místo. Litvínov

Zaclavatel: Město Litvínov
Zhotovitel' Společnost Plavecká hala Litvínov - Metrostav Dlž

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ

l .

r

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZN Cenová soustava

D DID

D D3
38 K 131201104

p;"

\,.',...

VY
VY

VY

VY
VY
VY

43 K 132201202
PP

VY

VY

'iv

d Dli
47 K 162701105.R

PP

VY
'JV

48 K 171201201
PP
VY
VY

49 K 171201211

PP

VY
VY
VY

D D12
50 K 215901101

pm

\1\,'
'lV
VY
'lV
V\/
'lV
VY

1050 K 116951201
PP
VY
VY
VY

1150 K 58591059.R

PP

VY
VY
','V

51 K 631311123

PP

VY

VY
W
VY

','V

VY
IrV

52 K 631319173

Nová plavecká hala Litvínov

001.: Zemní práce
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu
přes 5000 m3 m3
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 oHemlj přes 5000 m3
Prohloubeni výkopu o 30cm pro zřízeni podkladní vrstvy z
kameniva
hlavni stavební jáma:
(0,3"0,1+2+14"4+0,15+0,3)"(0,3"0,15+8'4"0,1+0,3)"0.3
Prohloubeni výkopu o 15cm pro zřízeni podkiadni vrstvy z
kameniva
stavební jáma vodorovné části opěrné zdi:
3,449'64,05"0,15
Součet
Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do
1000 m3 m3
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3
Prohloubeni výkopu o 15cm pro zřízeni podkladní vrstvy z
kameniva
(13,06+64,05+51,%)"1.60'0,15
Součet

0016: Přemistěni výkopku
Vodorovné přemístěni výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 m3
až 4 na finálni skládku
Vodorovné přemľstěnl výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na ňnální
skládku
613,103+30,905
Součet

Uloženi sypaniny na skládky m3
Uložení sypaniny na skládky
644,008
Součet
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a i
kameniva na skládce t
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeíniny a kameniva na
skládce
1,70t l 1m3 zeminy :
644,008"1,7
Součet

0021: Úprava podloži a základové spáry
Zhutnění podloži z hornin soudržných do 92% PS nebo
nesoudržných sypkých 1(d) do 0,8 m2
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných
sypkých 1(d) do 0,8
pod ZD objektu na -4,400 :
-1"(58,20"32,25-9,79"6,05)
pod zd přilehlých objektů na -3,550 :
-1'(1,80'0,65+4,45"2,30+7,56"3,60+5,61°2,31)
pod ZD pokladny :
-1'(3,30"2,30)
Součet
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými

., m3l?ol|vy
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy
pod ZD objektu na -4,400 :
-1"(1817,721°0,50)
Součet
směsné pojivo pro podkladní vrstvy zeminy (ref. t
výrobek Geosol C50)
směsné pojivo pro podkladní vrstvy zeminy (ref. výrobek Geosol C50)

obsah pojiva ku zemině 3%:
-1'(908,861"1750°0.03/1000'1,01)
Součet
Mazanina ti do 120 mm z betonu prostého bez
zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 m3
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí ti. přes
80 do 120 mm tř. C 12/15
zesilení podkladního betonu o Sem na íl.15cm pro pojezd vrtné
soupravy :
"viz 215 90-1101" 1876,891"0,05
odpočet pilot mezi osami 1-16:
-3,14"0,31'0,31'0,05'(193-19)
připočet rozšiřmi podk|adního betonu o pás šířky 300mm
kolem základové desky
((0,3+0,1+2+14"4+0,15+0,3)"2"(0,15+8"4"0,1)°2)"0,3'0,15
Součet
Příplatek k mazanině ti do 120 mm za strženi povrchu
spodní vrstvy před vložením výztuže m3

613,103 64,89

2 317 645,540

2 317 645,540
46 659,380

39 784,254 Položka SOD

579,96'7

33,136
613,103

30,905 222,46 6 875,126 Položka SOD

30,905
30,905

644,008 138,11

644,008
644,008

644,008 5,33

644,008
644,008

i l

1 094,814 120,79

1 094,814
1 094,814

-1 876,891 11,76

-1 817,721

-51,580

-7,590
-1 876,891

-908,861 103,67

-908,861
-908,861

-48,192 6 150,47

-48,192
-48,192

99,419 4 227,55

224 619,091

88 943,945 Položka SOD

3 432,563 Položka SOD

132 242,583 Položka SOD

467 271,806
-22 072,238 Položka SOD

-94 221,620 Položka SOD

-296 403,450 Položka SOD

420 298,793 Položka SOD

93,845

-2,625

8,199
99,419

99,419 664,33 66 047,024 Položka SOD
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PČ Typ Kód Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

VY
W

53 K 631362021
PP
VY
VY
VY

W

W

VY

VY

W

5001 K 631351111
PP
Odin " "
VY
VY

D D15
66 K 271532212

PP

\1\!

W
VY
VY

VY

VY
\1\,'

5002 K 213311111

PP

Onhn' " ..

V\/

VY
VY
W

VY

VY

Popis MJ

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny
latí pIed v(ožením výztuže nebo pletiva pro ti. obou vrstev mazaniny
přes 80 do 120 mm
"viz 631 31-1123" 99,419
Součet

výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t
výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
ZesĹleni výztuže podkladního betonu
odpočet výztuže KARI sÍť 100/100/6 (4,44kg/m2) dle SOD
"viz 631 31-1123" -1"182,544/0,10*4.44'0,001"1,25
připočet výztuže KARI siť 100/100/8 (7,9kg/m2) v ploše
základové desky mezi osami 1-16
"viz 215 90-1101" 1876,891"7,9'0,001*1,25
připočet výztuže rozšířeni podktadníM betonu o pás šířky
300mm kolem základové desky
((0,3+0,1"2"14'4+0,15"0,3)"2"(0,15+8*4+0,1)*2)'0,3"7.9"0,00
1"1,25
Součet

Zřízeni bedněni otvorů a prostupů v podlahách m2
Bedněni v podlahách otvorů a prostupů zřízení

rámečky v podkladním betonu pro piloty mezi osami 1-16 :
3,14"0,62"0,15*(193-19)

0027: Základy
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu
z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm
Vyrovnávací podsyp tl.5cm podkladního betonu hlavni stavební
jámy
"viz 215 90-1101" 1876,891"0,05
odpočet pilot mezi osami 1-16 :
-3,14'0,31"0,31*0,05"(193-19)
Vyrovnávači podsyp tl,5cm podkladního betonu - rozšířeni
hl,stavebni jámy o pás šířky 300mm kolem základové desky
((0,3"0,1+2+14"4+0,15"0,3)"2"(0,15+8*4"0,1)"2)"0,3"0,05
Součet
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného
frakce 63 až 125 mm m3
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce
63 - 125 mm

. ., . . ,
násyp štěrku tl.30cm pro konsolidaci základové spáry (10cm
zatlačená vrstva + 20cm zpevněná vrstva)
"viz 215 90-1101" 1876,891'0,3
odpočet pilot :
-3,14'0,31'0,31'0,3'(193-19)
připočet rozšířeni násypu o pás šířky 300mm kolern základové
desky
((0,3"0,1+2+14"4+0,15"0,3)°2"(0,15+8"4"0,1)"2)"0.3°0,3
sanační násyp štěrku tl.25cm pro konsolidaci základové spáry
pod opěrnou zdi (10cm zatlačená vrstva + 15cm zpevněná
vrstva)
vodorovná část opěrné zdi:
3,449"64,05°0,25
pata opěrné zdi:
(13,06+64,05+51,%)°1,60'0,25
Součet
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do
1'5 š přes 6 do 8,5 m m2
ZřIzení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné,
výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6
do 8,5 m

Vrstva geotextilie mezi štěrkovým násypem a podkladním
betonem
stavební játna objektu:
(0,3"0,1+2+14°4+0,15"0,3)'(0,3+0,15"8°4+0,1"0,3)
stavební jáma vodorovné části opěrné zdi:
3,449"64,05
stavební jáma paty OZ
(13.06+64,05+51,66)'1,60
Součet
geotexb'/ie netkaná separační, ochranná, ň/tračn/,
drenážni PES 30Og/m2 m2
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES
300g/m2
2360,163'1,1845 'Přepočtené koeficientem množství

99,419
99,419
8,943 40 463,65 361 866,422 Položka SOD

-10,131

18,534

0,540

8,943
50,811 625,00 31 756,875 es Urs 2025 01

50,811

93,953 2 408,30

1 579 095,263

226 267,010 Položka SOD

93,845

-2,625

2,733
93,953

670,448 1 770,00 1 186 692,960 es Urs 2025 01

563,067

-15,752

16.398

VY

VY
VY
VY
W
VY

5003 K 213141113

55,227

51,508
670,448

2 360,163 30,00 70 804,890 es Urs 2025 01

op

\, \

\,i\,.
' \ 'V .

V'"'."

'. "l

V V

\,'1
VY

5004 M 69311081

PP

'lV

1 933,223

220,908

206,032
2 360,163

2 795,613 34,10 95 330,403 es Urs 2025 01

2 795,613
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Grafická příloha:



Změnový list č 6
stavba: Nová plavecká hala Litvínov

Datum : 18.03.2025

Vypracoval :

Popis změny a jejÍ účel : _
,

V rámci přípravných prací byl zastižen v zemi původní teplovodnI kolektor - DN 1200 ocelová roura, v které
byly uloženy ještě čtyři potrubí různých průměrů od DN 160 do DN 60. Tento kolektor vedl přes plochy
budoucího parkoviště a obslužných komunikací. výškově zasahoval do aktivní zóny nebo do konstrukčních
vrstev. Z tohoto důvodu bylo nutné ho vybourat a výkop zašanovať.

Práce:
- výkop rýhy pro odhalení kolektoru
- demontáž a odstranění ocelových rour
- odvoz výkopku a šrotu na skládku
- sanace výkopu zeminou vhodnou do aktivní zóny + hutnění
- demolice zděných objektů a zákrytových žb desek
- dna šachet byly ponechány a zasypány

Dopad do HMG stavby':

- ne
Popis položky MJ počet MJ KČ/MJ cena celkem Poznámka
DID Nová.plavecká hala Litvínov - VCP kpl 1 360 945,75 360 945,75 Kč

DID Nová plavecká hala Litvínov - MNP kpl 1 -67 872 00 - "67 872,00 KČ "
cena celkem bez DPH 293 073,75 KČ

Vypracoval : Datum : Podpis,

IZa TDS: Datum : Podpis:

Za AD: Datum : Podpis:

Za objednatele: Datum : Podpis:



REKAPITULACE STAVBY
Kód. KT/13322/24
Stavba: Nová plavecká hala Litvínov

KSO:
Místo: Litvínov

Zadavatel:
Město Litvínov

Zhotovitel:
Společnost Plavecká hala Litvínov - Metrostav DlZ

Projektant:

Zpracovatel:

meTRCGsTau

MetrostavDlZ

CC-CZ:
Datum:

1¢: 002 66 027
DIČ:

1¢: 250 21 915
DIC:
1¢:
DIČ:

1¢:
DIČ:

Poznámka:
:soupis praci je sestaven s vyuzmm cenove soustavy ukcl ŕ"olozKy, Klere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve s|oupc( 'cenova
soustava' označeny popisem 'es Urs' a úrovní příslušného kalendářního pololeú. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
oodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 293 073,75

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základni 21,00% 293 073,75 61 545,49

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 354 619,24
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: KT/13322/24

Stavba: Nová plavecká hala Litvínov

meTR@5Tau

Metrostav DJZ

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Litvínov

Město Litvínov
Společnost Plavecká hala Litvínov - Metrostav Dlž

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

ZL06 Demolice stávajÍcÍho teplovodního kolektoru

293 073,75 354 619,24

293 073,75 354 619,24 STA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

mem@mau

Mcerostav Dlž

Nová plavecká hala Litvínov
objekt:

ZL06 - Demolice stávajÍcÍho teplovodního kolektoru

Místo: Litvínov

Zadavatel: Město Litvínov
Zhotovitel: Společnost Plavecká hala Litvínov - Metrostav Dlž

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Demolice
D3 - 001.: Zemni práce

Dli - 0016: PřerMstěni výkopku

D9 - 0991: Přesuny suti

N10 - Demontáž vystrojení kolektoru
23-M - Montáže potrubí

8 - Vedení trubní dálková a přípojná
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

293 073,75

141 081,75
159 729,23

40 807,61

-59 455,08

151 992,00
76 800,00

21 710,00

53 482,00

Strana 4 z 9



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

meTR®sTau

Motrostav Dlž

Nová plavecká hala Litvínov
objekt:

ZL06 - Demolice stávajÍcÍho teplovodního kolektoru

Místo: Litvínov

Zadavatel Město Litvínov
Zhotovitel' Společnost Plavecká hala Litvínov - Metrostav Dlž

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HSV
D D3

1 K 122251103

PP

Online PSČ
W
W

2 K 129951103

117,000 192,00

293 073,754

141 081,754

159 729,225

22 464,000 es Urs 2025 01

117,000

7,920 1 960,00 15 523,200 es Urs 2025 01

PP

Online PŠC
W
W
W
W

3 K 129951123

5,760
2,160
7,920

3,920 8 220,00 32 222,400 es Urs 2025 01

PP

OnlinePSC

W

W
W
W

44 K 174101101

PP

W
W
W

29 K 001 10001 X
PP

d Dli
47 K 162701105.R

PP

W

W

W
VY

48 K 171201201
PP
W
W
W
W

49 K 171201211

PP

W

W

W
W

D D9

18 K 997006512

PP

W
W
W
W
W

Demolice
001.: Zemní práce
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy
těžitelnosti l skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosú
l skupiny 3 přes 50 do 100 m3
http"//podmmky. ws.cz/item/CS URS 2025 Q1/122251103
Odkopávka zeminy nad teplovodním kolektorem
130"1,8*0,5
Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného v
odkopávkách nebo prokopávkách na mc strojně m3
Bourání konstrukci v odkopávkách a prokopávkách strojně s
přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením
na dopravní prostředek ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maku

cementovouhttps.'//podminkY.urs.czBtem/CS URS 2025 01/129951103

Vybourání stávajícího teplovodního kolektoru
"kompenzátor" (4*4)"1,2"0,15*2
"kanál' 6*2"1,2'0,15
Součet
Bourání zdiva z Zb nebo předpjatého betonu v
odkopávkách nebo prokopávkách strojně m3

Bouráni konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s
přem(stěn(m sub na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením
na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého
https://podm/nkY.urs.czntem/Cs urs 2025 01/1299511?3

Vybourání stávajícÍho teplovodního kolektoru - zákrytové
desky ze Žb
"kompenzátor^ (4*4)*0,1"2
"kanál" 6"1,2*0,1
Součet
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním m3
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
zpětný zásyp po demolia kolektoru :
130"1,5"1,5
Součet
Zemina vhodná do konstrukčních vrstev m3
Zemina vhodná do konstrukčních vrstev

0016: PřemIstěnI výkopku
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1
až 4 na finální skládku m3
Vodorovné pTemístění výkopku/sypaŇny z horninytř. 1 až 4 na finálnI
skládku
na meziskládku a zpět pro zásyp :
Odkopávka zeminy nad teplovodním kolektorem na
meziskládku
130'1,8*0,5
Součet

Uloženi sypaniny na skládky m3
UloženI sypaniny na skládky
na meziskládku :
Odkopávka zeminy nad teplovodním kolektorem
130*1,8*0,5
Součet
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zem lny a t
kameniva na skládce
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce

1,70t l 1m3 zeminy :
Odkopávka zeminy nad teplovodním kolektorem na
meziskládku
130"1,8'0,5'1,7
Součet

0991: Přesuny suti
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na t
skládku do 1 km
Vodorovná doprava suů na skládku s naložením na dopravní prostředek
a složenfm přes 100 m do 1 km
Vybourané konstrukce stávajícího kolektoru
7,92*1,6+3,92"2,2

šrot
5,28+4,76+3,66
Součet

3,200
0,720
3,920

292,500 118,83

292,500
292,500

292,500 187,22

117,000 138,11

34 757,775 dle SoD SO-Dl

54 761,850 dle SOD D51 _K-kom

40 807,611

16 158,870 dle SOD SO-Dl

117,000
117,000

117,000 5,33 623,610 dle SOD SO-Dl

117,000
117,000

198,900 120,79 24 025,131 SOD

198,900
198,900

34,996 30,20

-59 455,082

1 056,879 dle SOD SO-Dl

21,296

13,700
34,996
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PČ Typ Kód

19 K 997002519

PP

W

20 K 997006551
PP
W
W
W

24 K 997013808.R

PP

W
W
W

30 K 997010405.R

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

664,924 6,04 4 016,141 dle SOD SO-Dl

664,924
21,296 12,08

21,296
21,296

21,296 144,94

257,256 dle SOD SO-Dl

3 086,642 dle SoD SO-Dl

21,296
21,296

16,160 -4 200,00 -67 872,000 položka SOD l cena
skutečnost - viz faktura

PP

W
W
VY
W
W

5,810

10,350
16,160

D N10

D 23-M
5 K 230084192

PP

Online PSČ
W
VY

D 8
6 K 850311811

PP

Online PSČ
W
W

D 733

7 K 733120819
PP
Online PSČ
W
W

B K 733120832

PP
Online PSČ
W
W

9 K 733120839
PP
Online PSČ
W
W

Popis MJ

Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraný"h t
hmot
Vodorovné přemfstění suti a vybouraných hmot bez naložení, se
složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý dalšíi
započatý 1 km přes 1 km
34,996*19 'Přepočtené koeficientem množství

Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t
Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění
Vybourané konstrukce stávajícího kolektoru
7,92*1,6+3,92"2,2
Součet
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu ze směsi betonu, cihel, tašek a t
keram. výrobků kód odpadu 17 01 07
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze
směsi betonu, cihel, tašek a keram. výrobků kód odpadu 17 01 07
Vybourané konstrukce stávajícího kolektoru
7,92"1,6+3,92"2,2
Součet

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu z železa a oceli kód odpadu 17 04 t
05 (záporná JC = výkupní cena)
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z
železa a oceli kód odpadu 17 04 05 (záporná je " výkupní cena)
vážni lístek ze dne 18.2.2025, kód odpadu 72044990
5,81
vážni lístek ze dne 25.2.2025, kód odpadu 72044990
10,35
Součet

Demontáž vystrojení kolektoru

Montáže potrubí
Demontáž potrubí do šrotu přes 250 do 1000 kg D
1220 mm ti. "8,0 mm kus
Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 250 do 1000 kg
připojovací rozměr 0 1220, ti. "8 mm
https://podminkV.urs.cz/item/CS URS 2025 01/230084192
hmotnost ocelové chráničky 120kg/mb
100*120/500

Vedení trubní dálková a přípojná
Bouráni stávajiciho potrubí z trub litinových dn 150 m
Bourání stávajfcího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových
v otevřeném výkopu on do 150
https://podminkY.urs.c'/item(CS URS 2Q25 Q1/850311811
litinové potrubí DN120 ve stávajícím kolektoru
130

Ústřední vytápěni - rozvodné potrubí
Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do
60,3 m
Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých 0 přes 38 do 60,3
https://podm/nkY.Urs.cz4tem/CS URS 2024 01/733120819
ocelové potrubí DN50 ve stávajĹcIm kolektoru
130
Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 89 do
133 m
Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých 0 přes 89 do 133
https://podmlnkY.urs.czBtem/CS URS 2025 01/733120832
ocelové potrubí DN100 ve stávajľckn kolektoru
130

Demontáž potrubí ocelového hladkého D 219 m
Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých 0 219
https'//podminky. urs.czh'tem/CS URS 2025 01/73312ä839
ocelové potrubí DN200 ve stávajícím kolektoru
130

24,000 3 200,00

151 992,000
76 800,000

76 800,000 CS Urs 2025 01

24,000

130,000 167,00
21 710,000

21 710,000 es Urs 2025 01

130,000

130,000 75,40

53 482,000
9 802,000 es Urs 2024 01

130,000

130,000 140,00

130,000
130,000 196,00

130,000

18 200,000 cs Urs 2025 01

25 480,000 cs Urs 2025 01
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Grafická příloha 3:



Změnový list č. 7
stavba: Nová plavecká hala Litvínov

Datum : 18.03.2025

Vypracoval :

Popis změňY a jejÍ účel : _ _

V rámci odstranění azbestového souvrtví střešní konstrukce bylo odstraněno větší m nožství azbestových
konstrukcí. Některé části střechy byly musely být odstraněny včetně podkladních vrstev. Nešlo bezpečeně
oddělit izolaci od podkladů. Byly také odstraněny části vnitřních komínků a konstrukcí.

Vážni lístky dle skutečnosti - doloženo v grafické příloze.

Popis položky MJ počet MJ KČ/MJ cena celkem Poznámka
DID Nová plavecká hala Litvínov VCP _ _ kpl 1 150 848,46 150 848,46 Kč

cena celkem bez DPH 150 848,46 KČ

Vypracoval : Datum : Podpis,

al
Za TDS: Datum : podpisj ald

26

Za AD: Datum : Podpis:

lZa objednatele: Datum : Podpis:
7



REKAPITULACE STAVBY
Kód: KT/13322/24
Stavba: Nová plavecká hala Litvínov

KSO:
Místo: Litvínov

Zadavatel:
Město Litvínov

Zhotoväel:
Společnost Plavecká hala Litvínov - Metrostav DIZ

projektant:

meTR@sTau

Metrostav Dlž

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

1¢: 002 66 027
DIČ:

1¢: 250 21 915
DIC:
1¢:
DIČ:

1¢:
DIČ:

Poznámka:
boup|s praci je sestaven s vyuzmm cenove soustavy ukčl po1ozKý, Ktere pocnazi z tero cenove soustavy, jsou ve s|oupc| 'cenova
soustava' označeny popisem 'CS Urs' a úrovni přIslušného ka(endářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
oodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 150 848,46

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základni 21,00% 150 848,46 31 678,18

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 182 526,64
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: KT/13322/24

Stavba: Nová plavecká hala Litvínov

me"rR@5Tau

MetrostavOlZ

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Litvínov

Město Litvínov
Společnost Plavecká hala Litvínov - Metrostav Dlž

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH jczK] Cena s DPH (CZK] Typ

Náklady stavby celkem

ZL07 Navýšeni objemu azbestu k likvidaci - střecha

150 848,46 182 526,64

150 848,46 182 526,64 STA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

meTR@sTalj

Metrostav Dlž

Nová plavecká hala Litvínov
objekt:

ZL07 - Navýšeni objemu azbestu k likvidaci - střecha

Místo. Litvínov

Zadavatel: Město Litvínov
Zhotovitel: Společnost Plavecká hala Litvínov - Metrostav Dlž

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Demolice
DB - 0098: Demolice a sanace

D9 - 0991: Přesuny suti

150 848,46

150 848,46
119 772,39

31 076,07
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

meTR@sTau

Metrostav Dlž
Nová plavecká hala Litvínov

objekt:
ZL07 - Navýšení objemu azbestu k likvidaci - střecha

Místo: Litvínov

Zadavatel: Město Litvínov
Zhotovitel: Společnost Plavecká hala Litvínov - Metrostav Dlž

Datum: 00,01.1900

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HSV
D DB

150 848,463

150 848,463
119 772,389

1017 K 981019001.R 2,680 44 691,19 119 772,389 Položka z SOD

PP

W
W
W
W
W
W
W
W

D D9

103€ K 997013821

Demolice
0098: Demolice a sanace
Bourání konstrukcí s obsahem azbestu včetně
nezbytných ochranných opatřeni zamezujících
uvolnění azbestu do okolí (v kontrolovaném pásu s t
podtlakem 10-20 Pa s využitím HEPA filtru) - kompletní
nakládání s nebezpečným odpadem pouze bez
poplatku za skládku
Bourání konstrukcí s obsahem azbestu včetně nezbytných ochranných
opatření zamezujlcích uvolnění azbestu do okolí (v kontrokvaném pásu
s podtlakem 10-20 Pa s využi({m HEPA filtru) - kompletní nakládání s
nebezpečným odpadem pouze bez poplatku za skládku

stanoveno odborným odhadem - odpočet
-15,5
Skutečnost dle váženky odpadu - připočet:
váženka č 10259615002454-01 z 10.2.2025
5,4
váženka Č.10259615002568-01 z 11.2.2025
12,78
Součet

0991: Přesuny suti
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu t
170 605
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s
obsahem azbestu kód odpadu 170 605
Připočet navýšeni odpadu
2,68
Součet

-15,500

5,400

12,780
2,680

2,680 11 595,55

31 076,074

31 076,074 Položka z SOD

PP

W
W
W

2,680
2,680
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Grafická příloha:

Vážni lístek l Dodací list
Marius Peciersen a.s.

"mMarius Pedersen m_
Č. snilouvy: 1091117841 Vlastni číslo: 801259 C. zakázicy: 10259301044820 Č. váženi: 10259615002568-01 l

Datum: 11.2.2025 Čas příjezdu: 9:48 Čas odjezdu. 9:48

Brutto (t)' 27,780 rára/'výstupnl' vážení (t)' 15,000 Netto (t): 12,780
Katalog. číslo: 170605 Stavební materiály obsahující azbest Kategorie N '
Soecifikace: bez specifikace
KN celn. saz.: l
Poznámka:
Zákazník TREPART s.r.o. MPMO-SOOQ-Mcjd|any
dodavate|e: i

DMav,ateL Ql=at!žk :
Marius Pedersen a.s. Marius Pedersen a.s.mobilni rařizeni Marius Pedersen a.s.
Průběžná 1940/3 Průběžná 1940/3 Modlany l
50009 Hradec Králové 500 09 Hradec Králové 417 13 Modlany
lČ: 42194920 IČ: 42194920 lC: 42194920

fČZ/ťČP: CZH00354 lČZllČP: CZUO0560 ,
Jméno: :
RZ: 6H83413

i
Cestné pmh'ášeni {3právněné d úplrms1 a p"a®ivosti ůddů:

Razí:ko. podpis:
Id Č :493 64 "522

jméno, podpis: www

%:::?:. ,%

Vážni lístek l Dodací list
Marius Pedersen a.s.

Marius Pedersen
,Č. smlouvy. 1091117841 Vlastmi čísio. 801259 Č. zakázky: 10259300883520 Č. váženi. 102596150024U-01

Datum: 10.2.2025 Čas příjezdL|: 9:17 Čas odjezdu: 9:17 '

Brutto (t): 20,500 Tára/Výslupn' vážení (t)' 15,100 Nalto (t): : 5,400
Katalog. čísb: 170605 Stavební materiály Dbsahujici azbest Katcgo"ie N

Soecifikace: bez specifikace
KN celn. saz.:
Poznámka:
Zákazník TREPART s.r.o. MPMO-SOO1-Modlany
dodavatele:

Marius Pedersen a.s. Marius Pedersen a.s.mobílnf zařízeni Marius Pedersen a.s.
Průběžná 1940/3 Průběžná 194013 Modlany
50009 Hradec Králové 500 09 Hradec Králové 417 13 Modlany
IČ: 42194920 lČ: 42194920 ĹČ: 42194920

lČZ/lČP: CZH00354 lČZ/lČP: CZUOQ560
jméno:
RZ, 6H83413
Čestné µ'ruhkjšem 3ův:jdcc usuby) c uplncsh íl µwvd.vustt Udůlů:

Razítko, Fodpis:
rei.č.·493 64 5522

Jméno, podpis: ,E'::i""n"dersen ct

"^:::' ,:.



změnový list č. 8
stavba: Nová plavecká hala Litvínov

Datum : 20.03.2025

Vypracoval :

Popis změny a jejÍ účel :

Dne 23.1.2025 byly provedeny zkoušky izolací spodní stavby - izolace zděnné vyzdívky technologického
kanálu byla izolována lepenkou s prvky azbestu.
V rámci demolicí základů tedy bylo nutné připravit a obhrabat tutu zed'.
Následně bylo kolem zdi provedeno uzavřené pásmo a došlo k odstraněni cca 300 m2 izolace.
Izolace nešla oddělovat od cihelného zdiva a tedy likvidace musela proběhnout včetně zdiva.
Na zbylých konstrukcích byly provedeny následně zkoušky na přítomnost prvků azbestu.

Jako výchozí ceny byly použity jednotkové ceny z SOD. Jednotková cena byla však snížena, jelikož se
nejednalo o práce na střeše a celkově činnost byla jednoduší, lépe přístupná.

Dopad do HMG stavby:

- ano
Popis položky MJ počet MJ KČ/MJ cena celkem Poznámka
DID Nová pl.a.vecká h_ala Litvínov - VC,P , kpl 1 450 865,01 450 865,01 KČ

cena celkem bez DPH 450 865,01 KČ

l
Vypracoval : Datum : Podpis:

omášZa TOS: d Datum : Podpis: I
03

Za AD: Datum : Podpis:

.Za objednatele: Datum : Podpis:



REKAPITULACE STAVBY
Kód: KT/13322/24
Stavba: Nová plavecká hala Litvínov

KSO:
Místo: Litvínov

Zadavatel:
Město Litvínov

Zhotovitel:
Společnost Plavecká hala Litvínov - Metrostav Dlž

Projektant:

meTR®5Tau

Metrostav Dlž

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

1¢: 002 66 027
DIČ:

1¢: 250 21 915
DIC:
1¢:
DIČ:

1¢:
DIČ:

Poznámka:
soupis praci je sestaven s vyuzium cenove soustavy uk5. F'olozKý, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve s|oupcl 'cenová
soustava' označeny popisem 'es Urs' a úrovni příslušného kalendářního pololeti. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
oodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 450 865,01

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základní 21,00% 450 865,01 94 681,65

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 545 546,66
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: KT/13322/24

Stavba: Nová plavecká hala Litvínov

meTR®sTau

Metrostav Dlž

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Litvínov

Město Litvínov
Společnost Plavecká hala Litvínov - Metrostav DIZ

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

ZLOB Navýšeni objemu azbestu k likvidaci - základováspára

450 865,01 545 546,66

450 865,01 545 546,66 STA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

meTResTau

Motrostav Dlž

Nová plavecká hala Litvínov
Objekt:

ZLOB - Navýšení objemu azbestu k likvidaci - základová spára

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Litvínov

Město Litvínov
Společnost Plavecká hala Litvínov - Metrostav Dlž

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Demolice
DB - 0098: Demohce a sanace

D9 - 0991: Přesuny suti

450 865,01

450 865,01
328 416,00

122 449,01
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

meTR®sTau

Motrostav Dlž

Nová plavecká hala Litvínov
objekt:

ZLOB - Navýšení objemu azbestu k likvidaci - základová spára

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Litvínov

Město Litvínov
Společnost Plavecká hala Litvínov - Metrostav DlZ

Datum: 00.01.1900

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava :

D HSV

D DB

450 865,008

450 865,008
328 416,000

1 K R1 10,560 31 100,00

Jako základ použita
328 416,000 položka z SOD -

snížená jednotková
cena

PP

W
W
W
VY

D D9

2 ' K 997013821

Demolice
0098: Demolice a sanace
Bourání konstrukcí s obsahem azbestu včetně
nezbytných ochranných opatřeni zamezujících
uvolnění azbestu do okolÍ (v kontrolovaném pásu s t
podtlakem 10-20 Pa s využitím HEPA filtru) - kompletní
nakládáni s nebezpečným odpadem pouze bez
poplatku za skládku
Bourání konstrukcí s obsahem azbestu včetně nezbytných ochranných
opatření zamezujících uvolněnÍ azbestu do okolí (v kontrolovaném pásu
s podtlakem 10-20 Pa s využitím HEPA filtru) - kompletní nakládání s
nebezpečným odpadem pouze bez poplatku za skládku

Skutečnost dle vážních lístků:
datum 6.3.2025, Č.10259301621434
10,56
Součet

0991: Přesuny suti
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu t
170 605
Poplatek za uloženI na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s
obsahem azbestu kód odpadu 170 605
dle skutečnosti
10,56
Součet

10,560
10,560

10,560 11 595,55

122 449,008

122 449,008 Položka SOD

PP

W
W
W

10,560
10,560
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TREPART , r

METROSTSAV DlZ - centrála
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8 - Libeň

V Brně 30.!.2025

Název akce: Odstraněni stávajiciho provozního objektu koupaliště v Litvinově
(příprava pro akci ,,Nová plavecká hala Litvínov")

Místo stavby. Podkrušnohorská 100, 436 01 Litvínov - Horní Litvínov
k.ú.. Horní Litvínov (6860'42}
parcefni čÍsla: 20 '3/1, 2013' ¶6. 2693, 2694, 2695'1.2697

Dne 23.1.2025 byb byl ode brán Tep;ezentativni vzorek z parozábrany základu provczniho objektu
koupakšfě Litvínov - svislé konstrukce - izolační asfakový pás, jehož cDem bylo ověřeni přitomnosb
azbestových vláken v asfaltových pásech v základech provozní budovy. Vzorek byl odevzdán k rozboru
do akréditovaně laboratoře.

Dle protokotu C. PR2507627 ze dne 27.1.2025 lj odebraného vzorku č. PR2507627001 byla
detekována azbesiová vlákna typu Chryzotil

TREPART s.r.o. - středisko sanaci
Osoba povětena MŽP pro hodnoceni nebezpečných vlastnosti odpadu

,
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Změnový list č. 9
stavba: Nová plavecká hala Litvínov

Datum : 20.03.2024

Vypracoval :

Popis změny a jejÍ účel.: _ _ _ _

objekt - Hlavni budova - základový spára.
v úterý 18.3.2025 byly provedena statická zatěžovací zkouška na původně navržené sanaci - výsledek
nevyhovujÍcÍ, hodnoty neměřitelné. Následně byla provedena druhá zkouška na vyšší mocnosti sanace
("20cm 63/125) - také nevyhovující, hodnoty neměřitelé. Vše zapsáno do SO od geotechnika (i samostatné
protokoly).

Následně bylo dohodnuto, že 19.3.2025 bude provedena zkouška na zkušebním poli (10x10m). Skladba
geotextílie 1000g/m2 " 50cm 63/125 + 10cm 0/63 - výsledek vyhovující, hodnota Edef2 = 45 Mpa, poměr
2,53. Na základě této zkoušky stanovil geotechnik nový postup sanace základové spáry. Viz stavební deník.

Nové opatření (navíc oproti ZL 5):
Odtěžit navíc 35 cm
Na dno položit geotextilň 1000g/m2 - překryv 40cm, připevnit do podloží
Navýšení mocnosti kameniva 63/125 o 20 cm
Navýšení mocnosti štěrkodrti 0/63 o 5 cm

Tento ZL nereflektuje lokálně zhoršené podmínky v základové spáře a pod opěrnou zdí OP2 !

Dopad do HMG stavby:

- ano zvýšená náročnost stavebního procesu sanace ZS
- konkrétně bude vyčísleno dle skutečně provedených prací a náročnosti procesů, bude v dodatku k SOD

Popis položky MJ počet MJ KČ/MJ cena celkem Poznámka
D10_Nová.plavecká hala Litvínov - VCP kpl , 1 1 591 827,73 1 591 827,73 Kč

cena celkem bez DPH 1 591 827,73 KČ

Vypracoval : Datum : Podp,,,
IZa TDS: Datum : Podpis:
B

Za AD: Datum : Podpis:

Za objednatele: Datum : Pod is:p'



REKAPITULACE STAVBY
Kód: KT/13322/24
Stavba: Nová plavecká hala Litvínov

KSO:
Místo: Litvínov

Zadavatel:
Město Litvínov

Zhotovitel:
Společnost Plavecká hala Litvínov - Metrostav DlZ

Projektant:

meTRCGsTau

Metrostav Dlž

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

1¢: 002 66 027
DIČ:

1¢: 250 21 915
DIC:

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

Poznámka:
:soupis prací je sestaven s vyuzium cenove soustavy uk5. F'olozKý, Ktéře pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sioupct 'cenova
soustava' označeny popisem 'CS Urs' a úrovni příslušného kalendářního pololeti. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
oodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 1 591 827,73

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základní 21,00% 1 591 827,73 334 283,82

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 926 111,55
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

me"m@mau

Metrostav Dlž
Nová plavecká hala Litvínov

objekt:
ZL09 - DID_Dodatečná úprava základové spáry

Místo: Litvínov

Zadavatel: Město Litvínov
Zhotovitel: Společnost Plavecká hala Litvínov - Metrostav Dlž

Datum:

projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D DID

D D3
l l
,l 38| K \131201104

PP

Nová plavecká hala Litvínov
001.: Zemni práce

'Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu
přes 5000 m3 m3
Hloubeni jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3
Prohloubeni výkopu o 35cm pro zřízeni podkladní vrstvy z
kameniva (10+20+5=35cm) 10cm vytěžené vrstvy tvoří
prostor pro původně (ZL05) zatlačený podsyp z kameniva
tl.10cm

hlavni stavební jáma:
(0,3"0,1+2+14"4+0,15"0,3)"(0,3+0,15+8"4+0,1+0,3)"0,35
Součet

0016: PřerMstění výkopku
Vodorovné přemístěnI výkopku/sypaniny z hominy tř. 1
až 4 na finální skládku m3 l
Vodorovné přemlstění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na finálni
skládku
676,628
Součet
Uložení sypaniny na skládky m3
Uložení sypaniny na skládky
jpoplatek za uloženi stavebního odpadu - zeminy a t
jkameniva na skládce
Poplatek za uloženi stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce

1,70t l 1m3 zeminy :
676,628'1,7
Součet

0027: Základy ,
Podsyp pod základově konstrukce se zhutněním z
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm (štěrkodrť m3
0/63)
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z
Kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm (štěrkodrľ 0/63)
Vyrovnávací podsyp tl.5cm podkladního betonu hlavni
stavební jámy
"viz 215 90-1101" 1876,891"0,05
odpočet pilot mezi osami 1-16 '
-3,14'0,31'0,31'0,05*(193-19)
Vyrovnávací podsyp U.5cm podkladního betonu - rozšířeni
hl.stavebni jámy o pás šířky 30Omm kolem základové desky
((0,3+0,1+2+14"4+0,15"0,3)"2"(0,15+8'4"0,1)'2)*0,3'0,05
Součet
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného
frakce 63 až 125 mm m3
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 63-
125 mm
https://podminkY.urs.cz8tem/CS URS 2Q25 01/213311111
násyp štěrku tl.20cm pro konsolidaci základové spáry (20cm
zpevněná vrstva)
"viz 215 90-1101" 1876,891"0,2
odpočet pilot :
-3,14*0,31"0,31*0,2"(193-19)
přlpočet rozšíření násypu o pás šířky 300mm kolem základové
desky
((0,3"0,1+2+14*4+0,15+0,3)"2"(0,15+8*4"0,1)'2)*0,3*0,2
Součet
Zřízeni vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do
1:5 š přes 6 do 8,5 m m2
Zřízeni vrstvy z geotextilie ňltračni, separační, odvodňovací, ochranné,
výztužné nebo protierozn{ v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6
do 8,5 m
https.'//podm/nkY.Urs.czhtem/CS URS 2025 01/213141113
Vrstva geotextilie mezi štěrkovým násypem a podkladním
betonem
stavební jáma objektu:
(0,3"0,1+2+14"4+0,15+0,3)*(0,3+0,15+8"4+0,1+0,3)
Součet
geotextilie netkaná separační, ochranná, ň/tračn/,
drenážní PP 100Og/m2 m2
geotexúlie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 100Qg/m2

1933,223"1,5 'Přepočtené koeficientem množství (nutno
přesah min 40 cm I!)

t i676,628! 64,89j

1 591 827,726

1 591 827,726
43 906,391

43 906,391,dle SOD

W

W
W
W

d Dli
47 K 162701105.R

PP

VY
VY

48 K 171201201
PP

49 K 171201211

PP

W
VY
W

D D15

66 K 271532212

676,628
676,628

235 996,392
676,628 1| 138,11 93 449,093 dle SOD

676,628
676,628

676,628 5,33 3 606,427 dle SoD

1 150,268 120,79!
l

138 940,872|dle SOD

1 150,268
1 150,268

93,953 2 408,30

1 311 924,943

226 267,010 dle SOD

PP

W

W
W
W

W

W
W

5002 K 213311111

PP

Online PSČ

W

W
W
W

VY

W
W

5002 K 213141113

PP

Online PSČ

W

VY
W
W

9004 M 69311086

PP

W

93,845

-2,625

2,733
93,953

375,809 1 770,00 665 181,930 es Urs 2025 01

375,378

-10,501

10,932
375,809

1 933,223 30,00 57 996,690 cs Urs 2025 01

1 933,223
1 933,223

2 899,835 125,00 362 479,313 es Urs 2025 01

2 289,903
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Dodatek Č.3 Smlouvy o dílo na stavební práce číslo: KT/13322/24

Smlouva o dílo: ,,Nová plavecká hala Litvínov"

Datum Jméno Funkce Podpis
' "

Zpracoval: 07.04.2025 l referent OIRR

. .
'

. zástupce vedoucíSchvahl: 07.04.2025 ky OIRR

. .Spravce rozpoctu: 07.04.2025 ekonom OKT

Zpracovatel VZ: 07.04.2025 referent OIRR

Právní oddělení:

Schváleno - RM' 1G, C4 ¶ĽCZS- Číslo usnesení' ;i¢,' l 2k ')

ZM: X Číslo usnesení:

Zveřejněno: Od: Do:

Vedení města: 07,04,2025 Karel Rosenbaum l
Ĺ>"

1
Elektronický ' 4.2025

Certifikát ora p isu:

Jméno: Mg . ii ' ová

Vydal: PosLSigrl ICA 4

Platnost d,,, ,(X)


