
ID Kód Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1

2

3 24092D01 Revitalizace Náměstí Republiky 350 dny 02.06. 25 18.05. 26

4

5 Předání a převzetí staveniště = Zahájení stavebních prací 0 dny 02.06. 25 02.06. 25
6 Předání a převzetí díla 0 dny 18.05. 26 18.05. 26
7

8 Stavební, montážní a ostatní práce 350 dny 02.06. 25 17.05. 26
9 A Hlavní rozpočet 342 dny 02.06. 25 09.05. 26

10 SO 001 Příprava území 15 dny 02.06. 25 16.06. 25

11 SO 002.1 Demolice-rušení stávající sítě- dešťová kanalizace 10 dny 11.12. 25 20.12. 25

12 SO 002.2 Demolice-rušení stávající sítě- vodovod 10 dny 11.12. 25 20.12. 25

13 SO 002.3 Demolice - objekty zastřešení nástupiště TRAM 7 dny 17.06. 25 23.06. 25

14 SO 002.4 Demolice - objekty vestaveb podchodu 20 dny 17.06. 25 06.07. 25

15 SO 002.5 Demolice-objekty související s tramvajovým mostem 15 dny 23.06. 25 07.07. 25

16 SO 002.7 Demolice-objekty podchod ČSAD 15 dny 23.06. 25 07.07. 25

17 Příprava stavby UAN 15 dny 17.11. 25 01.12. 25

18 SO 002.8 Demolice-objekty podchod TIETO 8 dny 02.12. 25 09.12. 25

19 SO 002.9 Demolice-objekty chodníku ÚAN 8 dny 02.12. 25 09.12. 25

20 SO 108 Úprava vjezdu na ÚAN 15 dny 08.04. 26 22.04. 26

21 SO 109 Obnova povrchu po realizaci šachet 32 dny 14.07. 25 15.02. 26

22 SO 120.1 Komunikace pro pěší SM Ostrava 15 dny 16.02. 26 02.03. 26

23 SO 120.2 Komunikace pro pěší Business centrum Ostrava 15 dny 16.02. 26 02.03. 26

24 SO 130.1 Definitivní dopravní značení-SSMSK 15 dny 17.11. 25 01.12. 25

25 SO 130.2 Definitivní dopravní značení- BC 15 dny 17.11. 25 01.12. 25

26 SO 130.3 Definitivní dopravní značení-SMO 5 dny 27.11. 25 01.12. 25

27 SO 302 Úprava dešťové kanalizace 15 dny 13.02. 26 27.02. 26

28 SO 330 Úprava kanalizace 45 dny 17.06. 25 31.07. 25

29 SO 351 Přeložka vodovodu OVAK 15 dny 04.02. 26 18.02. 26

30 SO 431 Úprav SSZ 15 dny 17.10. 25 31.10. 25

31 SO 451 Veřejné osvětlení 15 dny 02.11. 25 16.11. 25

32 SO 452 Areálové osvětlení 10 dny 07.11. 25 16.11. 25

33 SO 453 Osvětlení spojovacího chodníku 12 dny 27.08. 25 07.09. 25

34 SO 462 Kamerový dohled 15 dny 26.10. 25 09.11. 25

35 SO 466 IT zastávek MHD 15 dny 26.10. 25 09.11. 25

36 SO 601,602.2,603.3 Podchody 110 dny 23.06. 25 10.10. 25

37 SO 602.1 Prostor podchodů směrem ke tramvajovým zastávkám 70 dny 08.07. 25 15.09. 25

38 SO 603.1 Podchod směr TIETO 80 dny 10.01. 26 30.03. 26

39 SO 603.2 Zastřešení podchodu směr TIETO 15 dny 31.03. 26 14.04. 26

40 SO 604 Podchod ČSAD+výstupní objekty 15 dny 25.04. 26 09.05. 26

41 SO 660.1 Úprava tramvajové trati - tramvajový svršek (1.etapa - NR) 35 dny 02.09. 25 06.10. 25
42 SO 660.1 Úprava tramvajové trati - tramvajový svršek (ul. Vítkovská) 21 dny 16.02. 26 08.03. 26
43 SO 660.2 Úprava tramvajové trati - tramvajový spodek a odvodnění (1.etapa - NR)15 dny 02.09. 25 16.09. 25
44 SO 660.2 Úprava tramvajové trati - tramvajový spodek a odvodnění (ul. Vítkovská)21 dny 16.02. 26 08.03. 26
45 SO 661 Přeložka trolejového vedení (1.etapa - NR) 30 dny 29.09. 25 28.10. 25
46 SO 661 Přeložka trolejového vedení (ul. Vítkovská) 10 dny 05.03. 26 14.03. 26
47 SO 662 Nástupiště 20 dny 23.09. 25 12.10. 25
48 SO 663 EOV (1.etapa - NR) 10 dny 20.10. 25 29.10. 25
49 SO 663 EOV (ul. Vítkovská) 7 dny 08.03. 26 14.03. 26
50 SO 664 Zastřešení zastávek TRAM 45 dny 08.09. 25 22.10. 25

51 SO 665.1 Rekonstrukce tramvajových mostů- most ev.č.4793-2 95 dny 08.07. 25 10.10. 25

52 SO 665.2 Rekonstrukce tramvajových mostů- most ev.č.4793-3 50 dny 02.09. 25 21.10. 25

53 SO 666 Spojovací chodník k výtahu pod Frýdlantskými mosty 20 dny 22.09. 25 11.10. 25

54 SO 667 Osvětlení nástupní hrany a VS 15 dny 02.11. 25 16.11. 25

55 SO 668 OO POTV 7 dny 25.10. 25 31.10. 25

56 SO 801.1 Vegetační úpravy - pro DPO 10 dny 17.11. 25 26.11. 25

57 SO 801.2 Vegetační úpravy - pro SMO 30 dny 17.11. 25 16.12. 25

58 SO 901.1 Zastávkové přístřešky - Vítkovická 15 dny 23.04. 26 07.05. 26

59 SO 901.2 Zastávkové přístřešky - ÚAN 15 dny 23.04. 26 07.05. 26

60 SO 902.1 Mobiliář 15 dny 26.10. 25 09.11. 25

61 SO 902.2 Mobiliář 15 dny 26.10. 25 09.11. 25

62 SO 902.3 Mobiliář 15 dny 26.10. 25 09.11. 25

63 SO 903 Orientační a informační systém 15 dny 26.10. 25 09.11. 25

64 SO 905 Jízdenkové automaty 15 dny 26.10. 25 09.11. 25

65 SO 910 Provizorní tramvajové zastávky - instalace 7 dny 11.06. 25 17.06. 25

66 SO 910 Provizorní tramvajové zastávky - odstanění 7 dny 10.11. 25 16.11. 25

67

68 B Silnice II/479 - oprava mostů na ul. 28 října v Ostravě 281 dny 18.06. 25 25.03. 26
69 SO 101 Ul. Vítkovická 60 dny 25.01. 26 25.03. 26
70 SO 102 Ul. 28. října 140 dny 18.06. 25 04.11. 25
71 SO 103 Opěrné zdi na ul. 28. října 60 dny 02.08. 25 29.10. 25
72 SO 201 Oprava mostu 4793-1 na ul. Vítkovická 25 dny 02.08. 25 26.08. 25
73 SO 202 Oprava mostu 4793-2 na ul. 28.října 140 dny 18.06. 25 04.11. 25
74

75 VRN 350 dny 02.06. 25 17.05. 26
76 Příprava a zařízení staveniště, projednání DIO 25 dny 02.06. 25 26.06. 25
77 Dokladová část, inženýrská činnost, DSPS 55 dny 21.03. 26 14.05. 26
78 Předání díla 3 dny 15.05. 26 17.05. 26
79 Ostatní 350 dny 02.06. 25 17.05. 26
80

81 VÝLUKY 279 dny 17.06. 25 22.03. 26
82 Výluka provozu tramvaje v úseku Náměstí Republiky 

- Karolina
133 dny 17.06. 25 27.10. 25

83 Výluka TT v úseku Don Bosco - Krajský úřad (pro 
převěšení trakce)

1 den 17.06. 25 17.06. 25

84 Výluka TT v úseku Don Bosco - Krajský úřad (pro 
převěšení trakce)

3 dny 08.09. 25 10.09. 25

85 Výluka provozu tramvaje na ulici Vítkovská 35 dny 16.02. 26 22.03. 26
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