Dodatek č. 1
S M L O U V Y O D Í L O
č. smlouvy objednatele: 958/2024
č. smlouvy zhotovitele:
Dodatek č. 1 k SoD č. 958/2024

[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]„Limnigrafická stanice Málkov na vodním toku Hutná II“ - projektová
dokumentace (DSP/DPS)
Stránka # z 3



Objednatel:
sídlo:
IČO:
DIČ:
statutární orgán:
zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:
zástupce objednatele:
Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
CZ70889988


bankovní spojení:
číslo účtu:
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]zhotovitel:	HG partner s.r.o.
sídlo:	Smetanova 200
250 82 Úvaly
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark8]IČO:27221253
CZ27221253
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105510

[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark9]DIČ:
[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16]číslo účtu:
[bookmark: bookmark17]zápis v obchodním rejstříku:
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]ID datové schránky:
(dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Tento dodatek je uzavírán z důvodu zjištění komplikací při zpracování PD, kdy bylo navíc nutno hydrotechnicky posoudit ovlivnění měřitelných průtoků v případě ucpání trubního vedení přivaděče Hutná II a provést vyhodnocení.
Tímto dodatkem se mění ČI. III. Termíny plnění
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24]III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Původní znění:
[bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]Termín provedení díla:
a) [bookmark: bookmark28]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark29]první dílčí termín – předání kompletní PD (2x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV:	nejpozději do
30.04.2025
c) [bookmark: bookmark30]předání a převzetí kompletní PD (1 x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
Nové znění:
Termín provedení díla:
a) [bookmark: bookmark31]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark32]první dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání
na ZVV:	nejpozději	do
15.08.2025
c) [bookmark: bookmark33]předání a převzetí kompletní PD (1 x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1
1. [bookmark: bookmark34]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark35]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. [bookmark: bookmark36]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. [bookmark: bookmark37]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
v Chomutově, dne:v Úvalech, dne:







…………………………………… investiční ředitel Povodí Ohře, státní podnik
……………………………………. jednatel společnosti
HG partner s.r.o.
