Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

č. 0521/2024
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č. ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA

ve věcech technických:
Ing. Karel Hron


technický dozor objednatele (TDO): Václav Bombala, 

Ing. Eva Tůmová

Zhotovitel:

VHZ-DIS, spol. s r.o.
zastoupen:

Ing. Liborem Šebestou, jednatelem společnosti
sídlo:

Mírová 25, 618 00 Brno
IČ:


46961445
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C6350
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Libor Šebesta
ve věcech technických:


Ing. Martin Halámek
ve věcech realizace a předání díla: 
Ing. Vladimír Fabian
stavbyvedoucí:



Ing. Josef Doležal
Článek I.

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 0521/2024 uzavřené dne 14. 5. 2024 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Nová odlehčovací komora k PSK Pod Vrchy.
2. Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 6.828.094,12 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o celkovou částku 549.942,44 Kč bez DPH z důvodu změn rozsahu stavby specifikovaných ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
3. Částka představuje práce prováděné nad rámec rozsahu stavby – tyto vícepráce jsou uvedené ve změnovém listu č. 1 v celkové výši 1.318.745,47 Kč bez DPH. Dle stavebních objektů se jedná o:
· SO 01 – plus 866 049,72 Kč jedná se o položky zemních prací v hornině třídy rozpojitelnosti 3 (v rozpočtu nahrazuje odečtené položky rozpojitelnosti hornin č. 7), navýšení kubatury výkopu (odečet pažení), svislé přemístění části výkopu z jámy, navýšení kubatur bourání podzemní betonové stěny a stávající betonové odlehčovací komory vč. odvozů na skládku, navýšení tonáže výztuže do betonu dle PD, větší poklop vlezu do komory (průlezný profil zmenšuje žebřík) a vybourání betonového potrubí kanalizace asi z let 1920-1950 o kterém neměl provozovatel záznamy.

· SO 03 – plus 327 411,35 Kč jedná se o položky zemních prací v hornině třídy rozpojitelnosti 4 (v rozpočtu nahrazuje odečtené položky rozpojitelnosti hornin č. 7).

· SO 04 – plus 23 508,80 Kč jedná se o položky zemních prací v hornině třídy rozpojitelnosti 4 (v rozpočtu nahrazuje odečtené položky rozpojitelnosti hornin č. 5).

· SO 05 – plus 101 775,60 Kč jedná se o položky zemních prací v hornině třídy rozpojitelnosti 4 (v rozpočtu nahrazuje odečtené položky rozpojitelnosti hornin č. 7), dále se jedná o výkop jámy a manipulaci s vytěženou zeminou z jámy pro dodávku a montáž nové vodoměrnou šachtu, která nebyla součásti rozpočtu.

4. Částka dále představuje méněpráce uvedené ve změnovém listu č. 1 v celkové výši mínus 1.868.687,91 Kč bez DPH. Dle stavebních objektů se jedná o:
· SO 01 - mínus 634 573,89Kč – odpočty položek zemních prací v hornině třídy rozpojitelnosti 7 (nahrazeno horninou rozpojitelnosti č. 3), odečet pažení výkopu, odečet dobetonávky stopu komory (nahrazeno vyjímatelnými panely), odpočet poklopu a nopové folie.

· SO 03 - mínus 826 894,90Kč - odpočty položek zemních prací v hornině třídy rozpojitelnosti 7 (nahrazeno horninou rozpojitelnosti č. 4)

· SO 04 - mínus  18 620,00Kč - odpočty položek zemních prací v hornině třídy rozpojitelnosti 5 (nahrazeno horninou rozpojitelnosti č. 4)

· SO 05 - mínus 388 599,12Kč - odpočty položek zemních prací v hornině třídy rozpojitelnosti 7 (nahrazeno horninou rozpojitelnosti č. 4)

Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


6 278 151,68 Kč

DPH 21 %


 
1 318 411,85 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

7 596 563,53 Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
Článek II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
Článek III.

1. Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.
2. Přílohou tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo je změnový list č. 1.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
4. Znění tohoto Dodatku č. 1 a jeho uzavření je v souladu usnesením RMě č. 281/11R/2025 ze dne 9. 4. 2025.
V Brně dne 23. 4. 2025



V Jindřichově Hradci dne 23. 4. 2025
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:




za objednatele:
Ing. Libor Šebesta, jednatel společnosti

Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města
	Změnový list č. 1 (položkový rozpočet - VCP- MP)

	Zakázka:
	Nová odlehčovací komora k PSK Pod Vrchy

	Objekt:
	 
	SO 01 Odlehčovací komora,SO 03 Napojení splaškové kanalizace, SO 04 Napojení OK na vedení NN,SO 05 Napojení OK na vodovod

	Rozpočet:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Objednatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	IČ
	00246875
	 

	 
	
	
	
	
	
	DIČ:
	CZ00246875
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Projektant:
	P - atelier JH s.r.o.
	
	
	IČ:
	26033194
	 

	 
	
	Nádražní 249
	
	
	
	DIČ:
	CZ26033194
	 

	 
	37701
	Jindřichův Hradec-Jindřichův Hradec II
	 
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	VHZ-DIS , spol. s r.o. Brno
	IČ:
	46961445
	 

	 
	
	 
	DIČ:
	CZ46961445
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vypracoval:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozpis ceny
	 
	 
	 
	Celkem

	HSV
	 
	 
	 
	 
	0,00

	PSV
	 
	 
	 
	 
	0,00

	MON
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	0,00

	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	0,00

	Celkem
	 
	 
	 
	-549 942,44

	Rekapitulace daní
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ pro sníženou DPH
	15
	%
	0,00
	CZK

	Snížená DPH 
	 
	15
	%
	0,00
	CZK

	Základ pro základní DPH
	21
	%
	-549 942,44
	CZK

	Základní DPH 
	 
	21
	%
	-115 487,91
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	0,00
	CZK

	Cena celkem s DPH
	 
	 
	-665 430,35
	CZK

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	v
	Brně
	 
	dne
	 
	29.04.2025
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	Za zhotovitele
	
	
	Za objednatele
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace dílů
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Typ dílu
	Vícepráce
	Méněpráce
	Celkem

	SO 01
	Odlehčovací komora
	 
	866 049,72
	-634 573,89
	231 475,83 

	SO 02
	Stavební úpravy výústního objektu
	 
	 
	 
	0,00 

	SO 03
	Napojení splaškové kanalizace
	 
	327 411,35
	-826 894,90
	-499 483,55 

	SO 04
	Napojení OK na vedení NN
	 
	23 508,80
	-18 620,00
	4 888,80 

	SO 05
	Napojení OK na vodovod
	 
	101 775,60
	-388 599,12
	-286 823,52 

	SO 06
	Stavební úpravy oplocení a zpevněných ploch
	 
	 
	 
	0,00 

	Cena celkem
	 
	 
	 
	 
	1 318 745,47
	-1 868 687,91
	-549 942,44 
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9

