
A
Předání hrubopisu DUR+DSP za účelem
podání žádosti o stanoviska a vyjádření DOSS
a správců sítí

275 od výzvy 
Objednatele 
k zahájení 

VF3+4

70% z ceny VF 
3+4

14 718 480 3 090 881 17 809 361

B

Předání čistopisu DUR+DSP za účelem
podání žádosti o vydání územního
rozhodnutí a stavebního povolení
Zhotovitelem

cca 90 dní 
podle 

obstarání 
stanovisek a 

vyjádření

20% z ceny VF 
3+4

4 205 280 883 109 5 088 389

C
Předání dokladu o nabytí právní moci
společného rozhodnutí Objednateli

10% z ceny VF 
3+4

2 102 640 441 554 2 544 194

A Předání hrubopisu DPS 

183 od  výzvy 
Objednatele 

k zahájení VF 
5.1

80% z ceny VF 
5.1

14 547 840 3 055 046 17 602 886

B Předání čistopisu DPS

30 dní od 
předání 
soupisu 

připomínek

20% z ceny VF 
5.1

3 636 960 763 762 4 400 722

A Předání studie Interiéru

153 od  výzvy 
Objednatele 

k zahájení VF 
5.2

40% z ceny VF 
5.2.

1 700 000 357 000 2 057 000

B Předání soupisu prací a dodávek interiéru

153 od  výzvy 
Objednatele 

k zahájení VF 
5.2

30% z ceny VF 
5.2.

1 275 000 267 750 1 542 750

C Autorský dozor interiéru
průběžně po 

dobu činnosti 
dodavatelů

30% z ceny VF 
5.2. Fixní měsíční 

fakturace výše 
rozpočítané 
podle doby 

dodávky 
interiéru

1 275 000 267 750 1 542 750

A Předání studie OS

122 od  výzvy 
Objednatele 

k zahájení VF 
5.3

70% z ceny VF 
5.3.

315 000 66 150 381 150

B Předání soupisu prací a dodávek OS

61 od  výzvy 
Objednatele 

k zahájení VF 
5.3

30% z ceny VF 
5.3.

135 000 28 350 163 350

A Předání projektu DPS a soupisu prací 

90 od  výzvy 
Objednatele 

k zahájení VF 
5.4

85 000 17 850 102 850

B inženýring a autorský dozor
průběžně po 
době činnosti 
dodavatelů

120000 25200 145200

C Předání dokumentace skutečného provedení
 po činnosti 
dodavatelů

10 000 2 100 12 100

A Předání hrubopisu Soupisu prací a dodávek

120 dní od  
výzvy 

Objednatele 
k zahájení VF 

6

70% z ceny VF 6 1 989 120 417 715 2 406 835

B Předání čistopisu Soupisu prací a dodávek

30 dní od 
předání 
soupisu 

připomínek

30% z ceny VF 6 852 480 179 021 1 031 501

Inženýring
obstarání všech stanovisek a vyjádření a
podání žádosti o vydání územního
rozhodnutí a stavebního povolení

viz. HMG 
prací

947 500 198 975 1 146 475

CELKEM 62 691 500 13 165 215 75 856 715

Cena v Kč s 
DPH

119 448 688 248

DPH

VF 1. 
Příprava 

Provedení VF 1

61 od výzvy 
Objednatele 
k zahájení 

VF1

568 800

VF
Skutečnosti rozhodné pro splnění jednotlivých VF a
soupis a popis milníků nutných pro splnění 

lhůta ve
dnech 

Podíl z ceny za 
danou část 

Cena v Kč 
bez DPH

8 939 238

VF 3+4 
Společné 

řízení 
DUR+DSP

Bude prováděno průběžně po dobu realizace
díla

průběžně po 
dobu činnosti 

dodavatelů

Fixní měsíční 
fakturace výše 

rozpočítané 
podle doby 

výstavby

6 819 600 1 432 116 8 251 716

VF 5.1. DPS

VF 2. Studie Předání návrhu Stavby 

183 od výzvy 
Objednatele 
k zahájení 

VF2

7 387 800 1 551 438

VF 5.4. 
Projekt 

bouracích 
prací

VF 5.2. 
Projekt 

interiéru

VF 5.3. 
Projekt OS

VF 6. Soupis 
prací a 

dodávek

VF 7. 
Autorský 

dozor
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