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Technický list změny (TLZ)
	TLZ č./verze:
	TLZ01

	Datum předložení TLZ:
	27.03.2025

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	
 Havarijní oprava střechy K3 – 2024/0082

	Ze dne:
	

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	

	Stavba:
	
Jateční 1002/20, Ústí nad Labem 


	Objekt:
	Koleje střecha K3

	
	
	
	
	

	Název změny:
	Změna rozsahu prací včetně úprav havarijního stavu doplň.konstrukcí

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	Úprava dle §222 odst. 4) Zákona o zadávání veřejných zakázek
Důvodem změny je doplnění prací, které nebyly předmětem díla a na místě byly nepředvídatelné, např. špatné ukotvení oplechování atik, hromosvodu nebo mřížky VZT, jejichž špatný technický stav byl znám až při průběhu prací. 

	Popis změny: 

	Změna spočívá v odpočtu neprovedených prací a v přípočtu prací nutných pro provedení oprav pro zajištění řádného dokončení díla, které nebyly součástí díla a byly nepředvídatelné. Zejména chybějící oplechování atik, mřížky vzt, utržené části hromosvodného vedení.

	Vyjádření technického dozoru stavby ke změně (TDS):

	TDS souhlasí se zněním změnového listu. Předmětné práce nebylo možné předvídat a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla.

	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	 

	Přílohy:  

	TLZ01

	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	s dopadem

	
	s dopadem:
	10 dní

	Orientační cenový dopad:
	Odpočet:
	        96 637,22 Kč 

	
	Přípočet:
	281 965,62 Kč 

	
	Celkem:
	[bookmark: _GoBack]185 328,40 Kč 

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	1

	
	
	
	
	

	 
 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	
	 
 
 
	 
 
 
	 

	Za TDS:
	
	 
 
	 
 
	 

	Za uživatele:
	 
	 
 
	 
 
	 

	Za zhotovitele:
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