METODIKA PRO SPRAVU ZMEN DILA (VARIACI) U STAVEBNICH ZAKAZEK

PRILOHA 2

Zmeénovy list (Variace podle Pod-¢lanku 13.3) — Zaznam o zméné zavazku

Oznaceni/€islo plvodni Smilouvy: Dal$i identifikace (Cislo SO/PS/ &islo Zmény): | Cislo Zménového listu:
C.j.: 9474/SFDI/310183/22953/2022 ASR/017 (Oplasténi vytahu) 017

CES SFDI 47/2022

Dilo: Rekonstrukce sidla SFDI Il.

Spravce stavby (pfipadné Objednatel nad urcity financni limit) a Zhotovitel vySe uvedeného Dila se dohodli na uzavfeni tohoto
Zménového listu: 017

Objednatel: STATNi FOND DOPRAVNI INFRASTRUKTURY ,ICO: 708 56 508

Spravce stavby: SDRUZENI REALSTAV+GARNETS+BMS - rekonstrukce budovy SFDI - REALSTAV MB spol. s r.o., IC:
25685210 (prvni spoleénik)

Zhotovitel: GEOSAN GROUP A.S., IC: 281 69 522

Prilohy Zménového listu: Paré €. Prijemce
(a) schvaleny navrh Zhotovitele na ocenéni Variace (rozpis ocenéni zmén

polozek): viz Pfiloha €.1, 1 Objednatel
(b) cenové nabidky pfedlozené v ramci VZ na dodavatele vytaha 2 Spravce stavby
(c) dilenska dokumentace 3 Zhotovitel

(d) technicky list pouzitého materialu

Zména nema vliv na smluvni harmonogram.

Iniciator zmény: Objednatel
Popis Zmény:

V pribéhu realizace stavebnich praci bylo vyhodnoceno, Ze aktualni stavebné technicky stav vytahl neodpovida
uzivatelskym pozadavklm, je nutné provést opravu vytahové Sachy, zejména jejich dna, upravit vysky dojezdu

v jednotlivych podlazich s vySkou &isté podlahy po rekonstrukci, coz neni pfi zachovani stavajicich vytaht mozné.
oplasténi a bude nutné provést oplasténi nové.

Zarazeni a posouzeni zafazeni podle ZZVZ: §222, odst.4

V ramci realizace praci na vyméné vytah( bylo provéfeno, Ze neni mozné provést demontaz a zpétnou montaz stavajiciho

Udaje v K& bez DPH:

Cena vypusténych praci | Cena dodate€nych praci | Saldo

0,0 560 878,00 560 878,00

Podpis vyjadfuje schvaleni Variace a zaznamu o zméné zavazku:

Spravce stavby (pfipadné Objednatel nad urcity limit) a Zhotovitel se dohodli, Ze na vySe uvedeném Dile dojde ke zménam, jez jsou
podrobné popsany, zdtivodnény, dokladovany a ocenény v tomto Zménovém listu. Tento Zménovy list je zaroveri zaznamem o zméné
zavazku pro evidenéni Ucely. Na dukaz toho pfipojuji pfislusné osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele
a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel Jméno: Datum: Podpis:
]
Spravce stavby — technicky dozor Jméno: Datum: Podpis

stavebnika (TDS)

Spravce stavby Jméno: Datum: Podpis

Objednatel (kalkulace) Jméno: } Datum: Podpis:
Ing. Kamil Strobl, Ph.D.

Objednatel Jméno: Datum: Podpis:
Ing. Lucie Bartakova

Cislo paré:

Strankalz1



ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Rekonstrukce sidla SFDI II.
Objekt: Oplechovani vstupu do vytaht

Objednatel: SFDI

Zhotovitel: Geosan Group, a.s. Zpracoval:
Datum: 19.01.2025
C. KCN Kaéd polozky Popis MJ '\ﬂgloki:rtr\]” Cena jednotkova Cena celkem zatFidiTi:;e Pod-
Prace a dodavky
HSV HSV 560 878,00
Ostatni konstrukce a
9 prace, bourani 487 720,00
Pod-¢l. 13.1. (d)
NP1 Oplechovani vytahu kpl 1,000 487 720,00 487 720,00
Prizemi 48 800,00
plech nahore) 12 200,00
1.PP 53 340,00
2.NP 53 340,00
3.NP 53 340,00
4NP 53 340,00
5.NP 53 340,00
6.NP 53 340,00
7.NP 53 340,00
8.NP 53 340,00
NP2| | Koordinag&ni pfirazka % | 15,000 487 720,oo| 73 158,00 Pod-¢l. 13.1(a)













