
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. E617-S-2249/2015-SSV 
číslo smlouvy zhotovitele 15074 

 
na posouzení vlivů stavby na životní prostředí v rámci stavby 

 „Rekonstrukce žst. Přerov, 3. stavba“ 
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem :  Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

               Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 
jednající  :  Ing. Miroslav Bocák, ředitel organizační jednotky Stavební správa východ 
IČ :   70994234 
DIČ :   CZ70994234 
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
číslo účtu:   
na straně jedné (dále jen objednatel) 
 

a 
 
1.2. Zhotovitel: Ecological Consulting a.s.    

se sídlem: Na Střelnici 343/48, Olomouc 779 00   
jednající:  RNDr. Bc. Jaroslav Bosák, MBA, předseda představenstva   
IČ :   25873962   
DIČ :   CZ25873962   
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B,  vložka 3026 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Olomouc 
Číslo účtu:  
na straně druhé (dále jen zhotovitel)   

  
 
se v souladu s ustanovením č. VIII Obchodních podmínek SŽDC, s.o., Stavební správy 
východ pro smlouvy o dílo ze dne 20.2.2014 dohodly z dále uvedených důvodů na změně 
smlouvy o dílo uzavřené dne 1.7.2015, ve znění dodatků č. 1 a 2 takto: 
 
Posudek EIA stavby byl zveřejněn dne 3. 7. 2017 na úřední desce kraje. Termín pro zaslání 
vyjádření k posudku byl stanoven do 3. 8. 2017. Do třiceti dnů od data pro zaslání vyjádření k 
posudku by mělo být v souladu s platnou legislativou vydáno závazné stanovisko MŽP dle 
§9a zákona č. 100/2001 Sb. Vzhledem k uvedeným skutečnostem není možné z objektivních 
důvodů, ležících mimo vliv obou smluvních stran, dodržet termín plnění dle bodu 6.3. 
smlouvy  pro dodání stanoviska MŽP. 
V návaznosti na shora uvedené skutečnosti a zákonné lhůty na jednotlivé správní úkony, jak 
jsou uvedeny v příslušných ustanoveních zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, se zástupci smluvních stran dohodli na změnu termínu konečného plnění. V této 
souvislosti se upravuje čl. VI bod. 6.3 takto:  
 
 
V čl. VI se bod v bodě 6.3 upravuje termín plnění takto: 
 
6.3 Zhotovitel je povinen dokončit a předat část plnění dle bodu 4.1.2 (Zpracování   
dokumentace EIA) do 1 měsíce od vydání závěru zjišťovacího řízení a část plnění dle bodu 



4.1.3 (Zajištění stanoviska MŽP ČR pro EIA) ke 2. konečnému termínu plnění   do 30. 9. 
2017 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 
 
Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vystaven ve 2 vyhotoveních, přičemž každá strana 
obdrží jedno vyhotovení. 
 
 
 
Objednatel:      Zhotovitel: 
 
V Olomouci dne 27.7.2017    V Olomouci dne31.7.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………..   …………………………………… 
           Ing. Miroslav Bocák    RNDr. Bc. Jaroslav Bosák, MBA 
           Ředitel            předseda představenstva 
         Stavební správa východ         Ecological Consulting a.s. 
Správa železniční dopravní cesty, 

  státní organizace 
 


