ev.číslo objednatele:   	D 0042/24                                                                               ev.č. zhotovitele: 24102501

DODATEK Č. 1
smlouvy o dílo uzavřené dne 9.12.2024 na realizaci stavby „Odstranění PŠ - MVE Lhotka -  oprava technologické a stavební elektroinstalace.“ č.st. 8724 mezi smluvními stranami:


Objednatel
Obchodní firma: 			Povodí Odry, státní podnik
Sídlo:					Varenská 3101/49, Moravská Ostrava,  702 00 Ostrava
					Doručovací číslo: 701 26
Statutární zástupce: 			Mgr. Petr Birklen, generální ředitel 
IČO / DIČ: 				70890021  /  CZ70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 584


Zhotovitel
Obchodní firma:	ISATS Ing. Prašnička s.r.o.
Sídlo:	Dukelská 465/24, 370 01 České Budějovice
Bankovní spojení:	IČO / DIČ:	28115856/CZ 28115856
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18083


V souladu se zněním článku 9. bod 9.6. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:


čl. 3. Místo a termíny plnění smlouvy – bod 3.3. se ruší a nově zní:
3.3.	Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných termínech:

· Zahájení:  	1. 12.2024				
· Ukončení a předání díla objednateli: 	 do 30. 9. 2025	

Při pozdějším zahájení prací na díle z důvodů na straně objednatele budou  tyto termíny  po dohodě smluvních stran upraveny v souladu s čl. 9. bodem 9.6. této smlouvy. Termín dokončení může být rovněž smluvně upraven, pokud dojde k přerušení prací vyšší mocí.


čl. 5. Platby, fakturace, smluvní pokuty -  bod 5.1. se ruší a nově zní:
5.1. Platba bude probíhat dle skutečného plnění ve dvou splátkách na základě daňových dokladů (faktur), a to následovně:
· 1. splátka po dokončení suchých zkoušek a předložení protokolu o suchých zkouškách ve výši 2.880.526,- Kč bez DPH,
· 2. splátka po úspěšném ukončení zkušebního provozu a předání hotového, dokončeného díla ve výši 100.000,- Kč bez DPH,
vždy na základě soupisů prací a dodávek odsouhlasených písemně objednatelem před vystavením každé jednotlivé faktury. Každý objednatelem odsouhlasený soupis prací bude přílohou každého jednotlivého daňového dokladu.


Odůvodnění:
Po zkompletování všech funkčních částí MVE Lhotka a provedení suchých zkoušek bude potřeba realizovat dlouhodobý zkušební provoz v délce trvání cca 3 měsíce, kde se vyřeší odstranění případných provozních nedostatků. Po tomto odzkoušení předá zhotovitel dokončené dílo objednateli.




čl. 9. Závěrečná ustanovení – bod 9.5. se ruší a nově zní:
9.5.	Smlouvu a její dodatky lze podepsat elektronicky, v případě podpisu v listinné podobě budou sepsány ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno.


Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.




za objednatele							za zhotovitele
v Ostravě dne	30.4.2025					v Českých Budějovicích dne    28.4.2025


		xxx								xxx
												
	Mgr. Petr Birklen	xxx
[bookmark: _GoBack]	            generální ředitel                                                                                        xxx 
1

2
