ev.číslo objednatele:   	D 0001/25                                                                               ev.č. zhotovitele: 24102502

DODATEK Č. 1
smlouvy o dílo uzavřené dne 10.1.2025 na realizaci stavby „Odstranění PŠ - MVE Lhotka - oprava řídícího systému.“ č.st. 8725   mezi smluvními stranami:


Objednatel
Obchodní firma: 			Povodí Odry, státní podnik
Sídlo:					Varenská 3101/49, Moravská Ostrava,  702 00 Ostrava
					Doručovací číslo: 701 26
Statutární zástupce: 			Mgr. Petr Birklen, generální ředitel 
IČO / DIČ: 				70890021  /  CZ70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 584


Zhotovitel
Obchodní firma:	ISATS Ing. Prašnička s.r.o.
Sídlo:	Dukelská 465/24, 370 01 České Budějovice
Bankovní spojení:	IČO / DIČ:	28115856/CZ 28115856
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18083


V souladu se zněním článku 9. bod 9.6. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:


čl. 3. Místo a termíny plnění smlouvy – bod 3.3. se ruší a nově zní:

3.3.	Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných termínech:

· Zahájení:  	 14. 2. 2025				
· Ukončení a předání díla objednateli: 	do 30. 9. 2025 	

Při pozdějším zahájení prací na díle z důvodů na straně objednatele budou  tyto termíny  po dohodě smluvních stran upraveny v souladu s čl. 9. bodem 9.6. této smlouvy. Termín dokončení může být rovněž smluvně upraven, pokud dojde k přerušení prací vyšší mocí.

čl. 4.   Cena díla - v bodě 4.1. se mění výše ceny takto:
4.1.	Cena je platná po celou dobu realizace a činí:
	
	Původní celková cena dle smlouvy bez DPH		1.792.446,- Kč
	Dodatečné práce dle dodatku č. 1 bez DPH				   625.319,- Kč
	Nová celková cena dle dodatku č. 1 bez DPH			2.417.765,- Kč

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 Nabídka ze dne 16. 4. 2025.

Odůvodnění:
Vícepráce byly vynuceny zjištěním havarijního stavu kabeláže MaR, kabelových tras, těsnících průchodek, snímačů a dalších nefunkčních komponentů, které byly zjištěny při provádění oprav, odstraňování povodňových škod 09/2024 na MVE Lhotka.
	


čl. 5. Platby, fakturace, smluvní pokuty – bod 5.1. se ruší a nově zní:
5.1. Platba bude probíhat dle skutečného plnění ve dvou splátkách na základě daňových dokladů (faktur), a to následovně:
· 1. splátka po dokončení suchých zkoušek a předložení protokolu o suchých zkouškách ve výši 2.317.765,- Kč bez DPH,
· 2. splátka po úspěšném ukončení zkušebního provozu a předání hotového, dokončeného díla ve výši 100.000,- Kč bez DPH,
vždy na základě soupisů prací a dodávek odsouhlasených písemně objednatelem před vystavením každé jednotlivé faktury. Každý objednatelem odsouhlasený soupis prací bude přílohou každého jednotlivého daňového dokladu.

Odůvodnění:
Po zkompletování všech funkčních částí MVE Lhotka a provedení suchých zkoušek bude potřeba realizovat dlouhodobý zkušební provoz v délce trvání cca 3 měsíce, kde se vyřeší odstranění případných provozních nedostatků. Po tomto odzkoušení předá zhotovitel dokončené dílo objednateli.




čl. 9. Závěrečná ustanovení – bod 9.5. se ruší a nově zní:
9.5.	Smlouvu a její dodatky lze podepsat elektronicky, v případě podpisu v listinné podobě budou sepsány ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno.


Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.


za objednatele							za zhotovitele
v Ostravě dne	30.4.2025					v Českých Budějovicích dne   28.4.2025
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