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DODATEK Č. 2 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ 
č. smlouvy příkazce: SM/0946/2023

č. smlouvy příkazníka: 18532023
uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění 

I. 

Smluvní strany

Město Jindřichův Hradec

IČ: 00246875

DIČ: CZ00246875

Se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

Zastoupené starostou města Mgr. Ing. Michalem Kozárem, MBA, ve věcech smluvních
                                                        Ing. Karlem Hronem, ve věcech technických

                                                        Václavem Bombalou, ve věcech realizace, e-mail: bombala@jh.cz 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Jindřichův Hradec

Číslo účtu: 27-0603140379/0800 

/dále jen příkazce/

a

AP INVESTING, s.r.o.

IČ: 60712121
DIČ: XXX
Se sídlem: Palackého tř. 768/12, 612 00 Brno
Zastoupen: Ing. Janem Poláškem – jednatelem společnosti
Bankovní spojení: XXX
Osoba(y) odpovědná(é), obor Vodohospodářské stavby nebo Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství: 
Ing. Stanislav Jelínek, jednatel společnosti, č. ČKAIT XXX 

Kontaktní spojení: telefon: XXX, e-mail: XXX   

Ing. Petr Jerhot, č. ČKAIT XXX
Kontaktní spojení: telefon: XXX, e-mail: XXX
/dále jen příkazník/

II.

Předmět dodatku
1. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o prodloužení doby plnění příkazníka, a to jednak na základě změny termínu určeného pro max. dobu výstavby uvedeném v opakovaném zadávacím řízení veřejné zakázky Intenzifikace technologií ČOV, Jindřichův Hradec - 1. etapa (v původním zadávacím řízení max. doba výstavby 18 měsíců, v opakovaném prodloužena o dva měsíce, tj. na max. 20 měsíců) a jednak na základě změny termínu provedení stavby Intenzifikace technologií ČOV, Jindřichův Hradec - 1. etapa“ sjednaném v dodatku č. 1 ze dne 2. 1. 2025 ke smlouvě o dílo SM/0945/2023, kterým se sjednala závazná celková lhůta výstavby do 16. 12. 2025.

2. Výše uvedenými změnami činí celková doba výstavby 24 měsíců a 16 dní, tj. výkon technického dozoru stavebníka se navyšuje o celkem 6 měsíců a 16 dní oproti původně sjednaném rozsahu výkonu činnosti. 

3. V případě stanovení nového termínu dokončení stavby, kterým dojde k prodloužení celkové doby plnění příkazníka, má příkazník v souladu s čl. V. odst. 9 smlouvy právo na úhradu své činnosti až do doby ukončení stavby v poměrné výši uvedené v článku V. odst. 5 této smlouvy. Sjednaná měsíční výše odměny činí 126.000, -- Kč bez DPH.
4. Článek IV. Doba plnění příkazníka odst. 1 a čl. V. Odměna a fakturační podmínky odst. 1 bude nově znít takto:

IV.

Doba plnění příkazníka
1. Příkazník se zavazuje pro příkazce provádět činnost dle článku III. této smlouvy od zahájení až po dokončení stavebních prací, přejímky kompletního díla bez vad a nedodělků, tj. ke dni 16. 12. 2025.
Zkušební provoz se předpokládá v délce trvání 12 měsíců od převzetí příslušné části stavby nutné k zahájení zkušebního provozu. Dále se předpokládá předčasné užívání dokončené 1. biologické linky.
V.

Odměna a fakturační podmínky

1. Úplata za činnost příkazníka dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 


Celková odměna bez DPH 3 091 200, -- Kč.

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku všemi smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Návrh znění tohoto dodatku a uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec č. 248/10R/2025 ze dne 2. 4. 2025.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě a bude podepsán prostřednictvím elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran, přičemž všechny smluvní strany vyslovují souhlas s elektronickou podobou dodatku bez nutnosti vyhotovení jeho listinné podoby.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Jindřichově Hradci, dne 4. 4. 2025

V Brně, dne 8. 4. 2025
------------------------------------



------------------------------------------

Město Jindřichův Hradec



AP INVESTING, s.r.o.   

Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA



Ing. Jan Polášek, jednatel
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