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	Projekt/stavba:
	Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností
	

	
	
	

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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	NAVRHUJE:
	Sweco a.s., Táborská 940/31, 140 16 Praha 4
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	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Změna dílčího termínu plnění. 
	

	
	
	

	REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	 
	

	
	
	

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	22.04.2025
	

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Ke změně - posunu dílčího termínu plnění - dochází z následujících důvodů:
V rámci plnění SoD  S/ŘVC/126/P/SoD/2019 (ev. č. Zhotovitele 11-9253-0200) ze dne 15. 10. 2019, bodu C-2 – projednání a zajištění všech potřebných stanovisek, se zhotovitel dostává do nezaviněného prodlení z důvodu prodlevy ve vydání stanoviska na straně OŽP KÚ Jihomoravského kraje z důvodu probíhajícího procesu vyjasnění náležitostí jednotného environmentálního stanoviska. Toto stanovisko dle nově platné legislativy zahrnuje taktéž stanovisko k hraničním vodám, které je nezbytné zajistit v rámci plnění tohoto bodu C-2 (zajišťuje v rámci JES KÚ Jihomoravského kraje). Česká delegace v rámci Komise pro hradiční vody sdělila, že požádala dopisem č. j. MZP/2025/640/42 ze dne 13. ledna 2025 slovenského zmocněnce o stanovisko k projektové dokumentaci předmětného záměru. Bohužel doposud bez výsledku. Tato prodleva již ohrožuje plnění smluvních termínů. Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění bodu C-2 na "do 30. 6. 2025".
	

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3.   
	

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní
	

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: Není relevantní.
	

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -   Není relevantní.
	

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů  -   Není relevantní.
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -  Není relevantní.               
	

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 
	

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -    Není relevantní
	

	b) nemění celkovou povahu zakázky -  Není relevantní
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -         Není relevantní
                                                                                                                                                                                                                           
	

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:                  Není relevantní
	

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -               Není relevantní.
	

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  Není relevantní.
	

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní.
	

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -  Není relevantní.
	

	
	

	VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)
	ANO
	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Dojde k posunu dílčího termínu plnění.  
	

	Cena SoD před změnou
	860.000,- Kč 
	
	

	Cena SoD po změně
	860.000,- Kč 
	
	

	jedná se o změnu o 0 %
	0 Kč
	
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
	Nebyl sjednán.
	 
	

	 
	

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	 
	 
	

	Není relevantní
	

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
	

	Není relevantní
	

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází k posunu dílčích termínů plnění - tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.
	

	číslo smlouvy: S/ŘVC/126/P/SoD/2019
	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	

	týká se bodu: C-2), D, E
	400.000,- Kč
	2025
	

	garant smlouvy: XXXX
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: XXXX
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: XXXX
	podpis: ……………………………………..
	

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..
	



