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	ZMĚNOVÝ  LIST  č.   1         

	Objednatel tímto Změnovým listem souhlasím, aby Zhotovitel provedl Dílo odlišně od projektové dokumentace a to za níže uvedených podmínek

	

	Objednatel:
	Zhotovitel:

	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
Přípotoční 300
Praha 10 – Vršovice
101 00
	Pavel Míka - FALIKO
Čsl. armády 2244
Tábor
390 03 

	

	Název zakázky/Dílo:
	Výměna stávajících podlahových krytin za lino v budově Centrotex
	
	
	
	
	
	

	Místo/Adresa objektu:
	Centrotex, Nám. Hrdinů 4, Praha 4
	
	
	
	
	
	

	Realizováno dle:
	Číslo smlouvy ZSM-20-24/OVZ-2017

	

	Stručný popis změny Díla:

		[bookmark: RANGE!B7]Číslo položky
	[bookmark: RANGE!C7]Název položky
	[bookmark: RANGE!D7]MJ
	[bookmark: RANGE!E7]množství
	[bookmark: RANGE!F7]cena / MJ
	[bookmark: RANGE!G7]celkem (Kč)

	Materiál
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	PVC vč. prořezu
	m2
	34,95
	227,00
	7 933,65

	 
	Penetrace
	kg
	23,00
	82,00
	1 886,00

	 
	stěrka na ruční vyhlazení podkladu
	kg
	1 925,00
	18,60
	35 805,00

	 
	stěrka na hrubé opravy podkladu
	kg
	-16,00
	28,50
	-456,00

	 
	pvc sokl
	m
	-609,50
	18,40
	-11 214,80

	 
	tmel Mapesil AC 132 (na tmelení sokl x podlaha)
	ks
	29,00
	160,33
	4 649,57

	 
	svářecí šňůra
	kg
	-4,80
	257,00
	-1 233,60

	Montáž
	lepení PVC vč. svaru
	m2
	478,00
	-2,31
	-1 104,18

	 
	tmelení sokl x podlaha
	m
	612,00
	5,20
	3 182,40

	Celkem vícepráce - méněpráce
	 
	 
	 
	39 448,04


Změny: PVC vč. prořezu – důvodem PVC na sokl místo PVC soklu;   Penetrace – důvodem vyšší spotřeba; Stěrka na ruční vyhlazení – původně počítáno 1,7kg/m2 – z důvodu nerovnosti povrchů došlo k navýšení množství vyrovnávacího materiálu; PVC sokl materiál – nebylo provedeno; tmel Mapesil AC 132 byl použit na lepení PVC soklu (místo hrany) ve styku s podlahou PVC; Svářecí šňůra – nižší spotřeba materiálu z důvodu širších pásů PVC, Lepení PVC vč. Svaru – upraveno podle skutečnosti, tj. byla svařována pouze chodba (ponížení o šňůru a montáž v místnostech). Změny se týkají již předtím naceněných položek zhotovitelem. Tmel Mapesil (místo PVC soklu) – v ceně obvyklé, v místě a čase u dostupných dodavatelů produktu.

	Důvody pro vznik změny s ohledem na ZZVZ:

	

	Důvody pro vznik změny termínu dokončení díla:

	

	Termín dokončení díla dle SOD:
	12.08.2017
	Nový termín dokončení díla:
	----

	

	Změna ceny díla:

	Cena díla se mění na základě zjišťovacího protokolu nebo zhotovitelem přiloženého oceněného položkového výkazu výměr 

	Cena dodatečně požadovaných prací:
	53456,62 Kč
	Cena neprovedených prací:
	14008,58 Kč

	Celková cena díla dle SOD (bez DPH):
	328727,18 Kč
	Nová celková cena díla (bez DPH):
	368175,22 Kč

	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	

	Ing. Dalibor Dušek v.r.
	Pavel Míka v.r.

	Dne:
	11. 8. 2017
	Dne:
	11. 8. 2017
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