Dodatek č.1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV) 
(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
 
mezi smluvními stranami

Objednatel:
                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Pobočka Děčín
Adresa: 28.října 979/19, 405 02 Děčín I
zastoupený:   Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Pavliš, DiS., zástupce ředitele KPÚ
pro Ústecký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, Pobočka Děčín
Tel.:                                                                  +420 721 451 254
E-mail:                                                              andrea.beranova1@spu.gov.cz
ID DS:                                                               z49per3
Bankovní spojení:                                             ČNB
Číslo účtu:                                                         3723001/0710
IČO:                                                                   01312774
DIČ:                                                                   CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:     
Jméno:                                      Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Sídlo:                                                    Křižíkova 2393, 415 01 Teplice


    zastoupený:                                                Ing. Adamem Sinevičem, jednatelem
Oldřichem Řáhou, jednatelem    

tel./fax:                                                       xxxxxxxxxxx
e-mail:                                                         xxxxxxxxxxx 
ID DS:                                                         xm9a5kh
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxx, výrobní ředitel
tel./fax:                                                        xxxxxxxxxxx 
e-mail:                                                         xxxxxxxxxxx 
bankovní spojení:                                        Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu:                                                    7900113002/5500
IČO:                                                             402 33 308
DIČ:                                                             CZ40233308 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

(dále jen „zhotovitel“)
Předmětem smlouvy je realizace stavby:
[bookmark: _Hlk195691172]Název díla: Společná opatření v k.ú. Rychnov u Verneřic
Místo stavby: k.ú. Rychnov u Verneřic 

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

Čl. I Předmět a účel dodatku
1. Předmětem dodatku č.1 jsou vícepráce v hodnotě 84 588,39 Kč bez DPH a zároveň méněpráce v hodnotě 500 673,13 Kč bez DPH.
2. Důvodem dodatku jsou změny týkající se úpravy zemní pláně v souvislosti se skutečně nalezeným podložím po odkrytí potřebných vrstev a naměřených zátěžových hodnot únosnosti zemní pláně před pokládkou konstrukčních vrstev na objektech C14 a C11b a dále doplnění 3 svodnic na C14 dle aktuálních odtokových poměrů v lokalitě. 

Čl. II Rozsah změny

1.	Rozsah změny ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:                               - 416 084,74 Kč
Původní cena díla dle smlouvy bez DPH:                                         6 335 650,61 Kč
[bookmark: _Hlk133311440]Celková cena ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:                                5 919 565,87 Kč
2.	Tímto se tedy mění bod 4. Čl. III smlouvy takto:
Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí                                                                                       5 919 565,87 Kč
DPH 21 % činí                                                                                     1 243 108,83 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                                     7 162 674,70 Kč 



Čl. III Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1312-2024-508207 na zhotovení stavby Společná opatření v k.ú. Rychnov u Verneřic.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny. Dodatek č.1 ke smlouvě má 3 strany textu A4 a 8 stran příloh.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.



	V Teplicích dne 05.05.2025
	V Teplicích dne 30.04.2025

	
	

	„elektronicky podepsáno“
	……………………………………

	
	

	Objednatel
Ing. Jiří Pavliš, DiS., zástupce ředitele
KPÚ pro Ústecký kraj 
	zhotovitel
Ing. Adam Sinevič
jednatel společnosti


                                                                                                                                                                                                                            		Č.j. objednatele: 1312-2024-508207/1
UID dokumentu: spudms00000015492843
		Č.j. zhotovitele:
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	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	ODBYT_3_4628 - Společná zařízení v k.ú. Rychnov u Verneřic
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	7. 4. 2025
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	 

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kód
	 
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-416 084,74
	-503 462,54

	
	
	21_3
	
	Polní cesta C11b
	-336 073,31
	-406 648,71

	
	
	
	SO 3.2.1
	
	Polní cesta C11b km 0,000 až 0,080
	-82 418,35
	-99 726,20

	
	
	
	
	MP1
	
	Změnový list č. 1 - Méněpráce
	-82 418,35
	-99 726,20

	
	
	
	SO 3.2.2
	
	Polní cesta C11b km 0,080-0,473
	-253 654,96
	-306 922,50

	
	
	
	
	MP1
	
	Změnový list č. 1 - Méněpráce
	-309 488,61
	-374 481,22

	
	
	
	
	VCP1
	
	Změnový list č. 1 - Vícepráce
	55 833,65
	67 558,72

	
	
	SO2
	
	Polní cesta C14 a C15
	-80 011,43
	-96 813,83

	
	
	
	SO2.1.
	
	Polní cesta C14
	-80 011,43
	-96 813,83

	
	
	
	
	MP1
	
	Změnový list č. 1 - Méněpráce
	-108 766,17
	-131 607,07

	
	
	
	
	VCP1
	
	Změnový list č. 1 - vícepráce
	28 754,74
	34 793,24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: RANGE!C110:K140]SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ODBYT_3_4628 - Společná zařízení v k.ú. Rychnov u Verneřic
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	21_3 - Polní cesta C11b
	
	
	

	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO 3.2.1 - Polní cesta C11b km 0,000 až 0,080
	
	
	

	Úroveň 3:
	
	
	
	
	
	

	
	
	MP1 - Změnový list č. 1 - Méněpráce
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-82 418,35
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-82 418,35
	

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	-81 812,73
	

	14
	K
	561071121
	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 400 do 450
	m2
	-365,750
	47,01
	-17 193,91
	

	
	PP
	
	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 400 do 450 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-(275*1,33)
	
	-365,750
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	-365,750
	
	
	

	15
	M
	58530170
	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní
	t
	-10,534
	6 134,31
	-64 618,82
	

	
	PP
	
	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-(365,75*0,4*1,8*0,04)
	
	-10,534
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	-10,534
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	-605,62
	

	24
	K
	998225111
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	t
	-10,564
	57,33
	-605,62
	

	
	PP
	
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	
	
	
	
	













	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ODBYT_3_4628 - Společná zařízení v k.ú. Rychnov u Verneřic
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	21_3 - Polní cesta C11b
	
	
	

	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO 3.2.2 - Polní cesta C11b km 0,080-0,473
	
	
	

	Úroveň 3:
	
	
	
	
	
	

	
	
	MP1 - Změnový list č. 1 - Méněpráce
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	7. 4. 2025
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-309 488,61
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-309 488,61
	

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	-307 360,98
	

	31
	K
	561071121
	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 400 do 450
	m2
	-1 709,050
	47,01
	-80 342,44
	

	
	PP
	
	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 400 do 450 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-((1560-275)*1,33)
	
	-1 709,050
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	-1 709,050
	
	
	

	32
	M
	58530170
	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní
	t
	-37,008
	6 134,31
	-227 018,54
	

	
	PP
	
	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-((1560-275)*0,4*1,8*0,04)
	
	-37,008
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	-37,008
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	-2 127,63
	

	41
	K
	998225111
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	t
	-37,112
	57,33
	-2 127,63
	

	
	PP
	
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	











	[bookmark: RANGE!C109:K132]SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ODBYT_3_4628 - Společná zařízení v k.ú. Rychnov u Verneřic
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	21_3 - Polní cesta C11b
	
	
	

	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO 3.2.2 - Polní cesta C11b km 0,080-0,473
	
	
	

	Úroveň 3:
	
	
	
	
	
	

	
	
	VCP1 - Změnový list č. 1 - Vícepráce
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	7. 4. 2025
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	55 833,65
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	55 833,65
	

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	55 833,65
	

	33
	K
	564851111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
	m2
	278,250
	200,66
	55 833,65
	

	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"frakce 0-63 mm" 278,25
	
	278,250
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	278,250
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


	


	
	


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: RANGE!C108:K128]SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ODBYT_3_4628 - Společná zařízení v k.ú. Rychnov u Verneřic
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO2 - Polní cesta C14 a C15
	
	
	

	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO2.1. - Polní cesta C14
	
	
	

	Úroveň 3:
	
	
	
	
	
	

	
	
	MP1 - Změnový list č. 1 - Méněpráce
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	7. 4. 2025
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-108 766,17
	

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	-108 766,17
	

	1
	K
	564861111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
	m2
	-408,880
	266,01
	-108 766,17
	

	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ODBYT_3_4628 - Společná zařízení v k.ú. Rychnov u Verneřic
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO2 - Polní cesta C14 a C15
	
	
	

	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO2.1. - Polní cesta C14
	
	
	

	Úroveň 3:
	
	
	
	
	
	

	
	
	VCP1 - Změnový list č. 1 - vícepráce
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	7. 4. 2025
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	28 754,74
	

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	28 698,21
	

	34
	K
	597361121
	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu
	m
	9,000
	3 188,69
	28 698,21
	

	
	PP
	
	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu
	
	
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	56,53
	

	39
	K
	998225111
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	t
	0,986
	57,33
	56,53
	

	
	PP
	
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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EVROPSKA UNIE

Evropsky zem&dgisky fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovskych oblasti
Program rozvoje venkova
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