
III Plán výluk na měsíc:             Květen  2025 ST Ústí nad Labem
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ Den a doba 18.týden 19.týden 20.týden 21.týden 22.týden P O Z N Á M K Y

č. podle VR úsek kolej NTV ZZ konání výluky 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 výkon mechanizace

trať č. 503
1 73075 A Hoštka + Hoštka - Polepy + Polepy sudé + 2 + záhlaví sudé + TK PZZ 7:30 - 6N - 17:30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIdo 6.6.                                    demontáž starého a montáž nového zesilovacího vedení

2 73127 A Litoměřice d. n. - Polepy + Polepy 1 + liché ANO PZZ 7:00 - 4N - 15:00 IIIIIAISIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SVK - 220 m, oprava přejezdu v km 404,043 - N+N, ASP - 1.000 m - Firma, odstr.blát míst - N+N, svařování 16 sv. R65 UZAVÍRKA - 5.- 9.5.

3 73127 B Polepy + Polepy - Litoměřice d. n. sudé + 2 ANO PZZ 7:00 - 3N - 19:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ASP - oprava přejezdu v km 400,857 - Firma, odstr. def. vad a blátivých míst - N+N, svařování 6 sv. R65 UZAVÍRKA - 4.- 5.5.

4 73127 C Litoměřice d. n. 2 ANO - 7:00 - 2N - 17:00 INIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna LIS ve výh.č. 2, svařování 8 sv. R65, výměna 40 ks pražců ve v.č. 4 - N+N, navaření v.č. 22 - N+N mimo RPV

5 72 D 30 464 V. Žernoseky + V. Žernoseky - Litoměřice d. n. liché + 1 ANO PZZ 7:00 - 19:00 ABN ASP - 600 m, demont. a mont. přejezdu v km 411,815 - Firma, odstr. blát. míst - N+N, navaření srdcovky v.č. 1 - N+N UZAVÍRKA

6 72 C 30 464 Litoměřice d. n. - V. Žernoseky + V. Žernoseky 2 + 2, 4 ANO PZZ 7:00 - 19:00 ABS ASP - 600 m - Firma, odstr. blát. míst - N+N, svařování 12 sv.R65, UIC60

7 72 D 30 664 Sebuzín -V. Žernoseky + V. Žernoseky 1 + liché ANO - 7:00 - 5N - 17:00 IISIISIIIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SVK - 1.500 m - N+N, ASP - 500 m - Firma, svařování ? sv. R65

8 73128 A V. Žernoseky + V. Žernoseky - Sebuzín 2, 4 + 2 ANO - 9:00 - 3N - 17:00 ISIIBIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SVK - 360 m - N+N, ASP - 1.500 m - Firma, svařování ? sv. R65, odstranění blát.mísr - N+N

9 73129 E Sebuzín - Ústí n. L. Střekov 2 NE - 7:00 - 9:00 X SVK - sklkádání kolejnicových pasů s SDK - N+N

10 73129 A Sebuzín - Ústí n. L. Střekov + Ústí n. L. Střekov 2 + 2, 4 ANO - 7:00 - 4N - 17:00 IISIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SVK - 650 m, ASP - v.č. 2, 3, 4 - N+N, výměna pražců ve výh.č. 2, 3 - N+N, výměna LIS na KV 7A, svařování ? sv. UTS60

11 73129 B Ústí n. L. Střekov 5 - v.č. 40 NE - 7:00 - 15:00 X X výměna pražců ve výh.č. 40 - TO SVP

12 73129 C 6, 8 ANO - 7:00 - 15:00 X X oprava GPK 6.,8.SK UTS60

13 73129 D Ústí n. L. západ - Ústí n. L. Střekov + Ústí n. L. Střekov 1 + v.č. 56A, 56B ANO - 7:00 - 17:00 S výměna L opornice výh.č. 56A, výměna P jazyka a opornice výh.č. 56B, svařování 8 sv. R65 SVP

14 73086 C Děčín východ - Boletice n. L. 1 ANO PZZ 7:00 - 16:00 P odstraění porostu a svoz dřevní hmoty UTS60

15 73086 A Děčín východ + Děčín východ - Boletice n. L. v.č. 1 + 1 ANO PZZ 7:00 - 16:00 SP výměna P opornice výh.č. 1, odstr.def.vad, svařování ? sv., výřez porostu u zesilovacího vedení - OTV UTS60

16 73086 B Boletice n. L. - Děčín východ + Děčín východ 2 + v.č. 2, 3 ANO PZZ 7:00 - 17:00 NS navaření P opornice v.č. 3 - N+N, vým. kolejnic mezi ZV2 a ZV3 včezně 2x LIS, odstr.def.vad, svařování ? sv. 2 ČELA   UTS60

17
73131 A

Děčín východ 1, 15 + v.č. 3XA, 5, 210 ANO - 7:00 - 3N - 17:00  INIIBIISIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

      SVK - 120 m mezi v.č. 3XA a 210 - N+N, výměna pražců ve výh.č. 3XA - N+N, navaření srdcovky v.č. 3XA a 

do 3.6.        P opornice v.č. 210, výměna P opornice a středové kolejnice výh.č. 5, svařování 6 sv. S49 UTS60 mimo RPV koluze - zastavené provozy BoLovo

18 73131 C 36, 38 NE - 7:00 - 5N - 17:00  IIIIIIIIIIIIIIIIIISIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna pražců - TO, zřízení BK, svařování 6 sv. S49 UTS60 mimo RPV

19 73131 E v.č. 3XA, 4XA, 5, 210 NE - 16:10 - 17:30 X SVK - sklkádání kolejnicových pasů s SDK - N+N

20 73131 D Děčín východ + Děčín východ - Děčín P. Žleb v.č. 78, 79 + TK ANO - 7:00 - 17:00 - - - - - - - - - S - - - - - - výměna P jazyka a opornice výh.č. 78, 79, svařování 6 sv. S49

trať č. 527
21 72 A 34 111 D.Beřkovice - Vraňany 1 ANO PZZ 7:00 - 18:00 AS ASP - 1.450 m, demont. a mont. přejezdu v km 455,046, výměna kolejnic v přejezdu, svařování 4 sv. UIC - Firma UZAVÍRKA

22 72 A 34 021 Vraňany (OŘ Praha) + Vraňany - D.Beřkovice sudé + 2 ANO PZZ 7:00 - 18:00 AS ASP - 1.700 m, demont. a mont. přejezdu v km 455,046, výměna kolejnic v přejezdu, svařování 4 sv. UIC - Firma UZAVÍRKA

23 73132 A D. Beřkovice 2 ANO - 7:00 - 13:00 S výměna 2x LIS v km 458,925 u návěstidla L2, svařování 4 sv. UIC

24 72 A 34 211 Hněvice - D. Beřkovice 1 ANO PZZ 7:00 - 15:00 AS ASP - 1.500 m, demont. a mont. přej. v km 463,509 a 464,182 - Firma, odstr.def.vad v km 460,267 a 465,000, svař. 4 sv. UIC 2x UZAVÍRKA

25 72 A 34 121 D. Beřkovice - Hněvice 2 ANO PZZ 7:00 - 19:00 A ASP - 2.600 m, demont. a mont. přejezdů v km 461,497 a 464,182 - Firma 2x UZAVÍRKA

26 73090 A Hněvice 1 (od nám.v.č. 26) + v.č. 8 NE - 7:15 - 15:00 NS navaření srdcovky výh.č. 8 - N+N, odstranění def.vad v km 467,547 a 467,778, svařování 4 sv. UIC

27 73090 B 304, 306, 308 - v.č. 310 ANO - 7:00 - 2N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna 22 ks pražců ve výh.č. 310 - N+N

28 73133 D Roudnice n. L. - Hněvice + Hněvice 1 + zhlaví jen ŽST - 6:30 - 11:30 S odstranění def. vady v km 469,273, svařování 2 sv. UIC

29 73133 A Hněvice + Hněvice - Roudnice n. L. záhlaví + 2 jen TK PZZ 7:00 - 15:00 A ASP - 1.300 m, demont. a mont. přejezdu v km 469,839 - Firma UZAVÍRKA

30 73133 B Roudnice n. L. + Roudnice n. L. - Hněvice záhlaví + 1 jen TK PZZ 7:00 - 17:00 AS ASP - 1.650 m, demont. a mont. přej. v km 474,629 - Firma, odstranění def.vad v km 470,654 a 475,403, svařování 4 sv. UIC UZAVÍRKA

31 73133 C Hněvice - Roudnice n. L. + Roudnice n. L. 2 + záhlaví jen TK PZZ 7:00 - 19:00 A ASP - 1.900 m, demont. a mont. přejezdu v km 474,629 - Firma UZAVÍRKA

32 73107 P Roudnice n.L. 6 ANO - 8:00 - 218.N - 18:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 22.4. do 25.11.                  snesení 6. SK, výstavba nové římsy, rekonstrukce opěrné zdi

33 73107 R 4 ANO - 21:30 - 4:30 zřízení záporového pažení, odvoz kolejového roštu, těžba materiálu

34 73107 E - NP1 - 4:20 - 284N - 16:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 4.3. do 12.12.                               neutrální pole TV v km 476,847 – 476,898

35 73107 F - NP2 - 4:20 - 283N - 16:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 5.3. do 12.12.                               neutrální pole TV v km 476,847 – 476,898

36 73107 D3 hrobecké zhl. + záhl. 1.a 2.koleje NE - 22:40 - 4:20 demontáž říms, tryskání - CPS

37 73173 A Bohušovice n.O. - Hrobce + Hrobce 1 + záhl.+ zhlaví NE - 21:20 - 4:20 navaření srdcovky výh.č. 16 - DT

38 73126 D1 Bohušovice n. O. 2, 4a + lovo zhlaví NE - 7:30 - 17:30 X demontáž TV, manipulace vz - 53

39 73126 F1 - sudé - 7:30 - 17:30 X demontáž TV

40 73126 G - 6a - 7:30 - 211N - 17:30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIdo 28.11.                                                                mechanizace pod TV

41 73019 B Bohušovice n.O. + Bohušovice n.O. - Lovosice + Lovosice záhl.+ 2 + záhl. jenTK PZZ 7:30 - 17:30 X X stavba TZ

42 73019 C Lovosice + Lovosice - Bohušovice n.O. + Bohušovice n.O. záhl.+ 1, 2 + záhl. jenTK PZZ 22:30 - 4:20 pažení, stavba TP + TB

43 73126 A Bohušovice n. O. - Lovosice 2 ANO PZZ 12:00 - 85N - 12:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIdo 19.8.                                                                 rekonstrukce 2.TK

44 75009 A - - PZZ 12:00 - 32N - 3:30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIdo 26.6.                                                         zrušení přejezdu 491,488 (P2418)

45 73126 E3 Lovosice - 100,102,102a - 12:00 - 22:00 X demontáž TV

46 73168 B Lovosice - Prackovice n.L. 2 ANO PZZ 22:20 - 4:20 geotechnický průzkum

47 73168 C Prackovice n.L. + Prackovice n.L. - Lovosice liché + 1 ANO PZZ 22:20 - 4:20 geotechnický průzkum

48 73168 D Lovosice - Prackovice n.L. + Prackovice n.L. 2 + sudé ANO PZZ 22:20 - 4:20 geotechnický průzkum

49 73167 A Prackovice n.L. 1, 3 - v.č. 4 NE - 7:50 - 14:50 N navaření srdcovky výh.č. 4 - DT

50 73077 E Ústí n. L. sever 206, 208, 210, 212, 214 NE - 19:00 - 5N - 19:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII od 25.4.                                                             ASP, ŠL, GPK

51 73077 H - 206 - 214 - 19:00 - 3N - 19:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII od 27.4.                                                               práce pod TV

52 73077 F 216 NE - 7:00 - 8N - 19:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII od 22.4.                                                          ASP, mechanizace

53 73135 A Povrly + Povrly - Ústí n. L. sever záhlaví + 1 ANO PZZ 7:00 - 22:00 A ASP - 2.440 m, demont. a mont. přejezdů v km 521,856 a 524,914 a přechodu 525,159 - Firma 3x UZAVÍRKA

54 73135 B Ústí n. L. sever - Povrly + Povrly 2 + část záhlaví (po Se4) PZ PZZ 7:00 - 18:00 A ASP - 1.985 m - Firma

55 73135 C Povrly - Děčín hl. n. 2 PZ PZZ 7:00 - 16:00 A ASP - 1.800 m - Firma

56
73135 D Děčín hl. n. + Děčín hl.n. - Povrly zhlaví + 1 ANO PZZ 7:00 - 20:00

ASN

ASP - 2.850 m - Firma, SVK - 332 m mezi v.č. 1 - 7 - N+N, výměna 2x LIS 5,0 m na ZV 1, 

svařování 4 sv. UIC, navaření srdcovek výh.č. 7, 8 - N+N

57 73136 A Děčín hl. n. 6, 8 - v.č. 430 NE - 7:00 - 14:00 S výměna 2x LIS 6,5 m na ZV 430, svařování 4 sv. UIC

58 73136 B 8 NE - 7:00 - 14:00 S výměna 2x LIS 4,0 m u návěstidla Sc8, svařování 4 sv. S49

59 73136 C 8a - v.č. 270 NE - 7:00 - 14:00 N navaření srdcovky výhybky č. 270 - N+N

60 73153 A 12 (od Se12 do km 539,705) NE - 7:00 - 70N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIdo 13.7.                                                  oprava zastřešení nástupiště č. 4 - SPS

61 73153 B - 10, 12 - 7:00 - 14N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII oprava zastřešení nástupiště č. 4 - SPS

trať č. 544
62 73137 A Děčín P. Žleb 2 - v.č. 18 NE PZZ 7:00 - 14:00 S výměna 2x LIS 5,0 m ve střední části výh.č. 18, svařování 4 sv. UIC

63 73137 B 1 - v.č. 7 NE PZZ 7:00 - 14:00 S výměna 2x LIS 4,5 m ve střední části výh.č. 7, svařování 4 sv. UIC

64 73137 C 2 NE PZZ 7:00 - 14:00 S výměna 2x LIS 4,5 m u návěstidla L2, svařování 4 sv. UIC

trať č. 504
65 73149 C Ústí n.L. západ - Ústí n.L. jih 1, 2 ANO - 8:00 - 16:00 X X řezání a demontáže říms mostu v km 3,113, otryskání nosné konstrukce, montáž pracovních podlah - SMT

66 73138 A Ústí n. L. západ v.č. 115ab NE - 7:00 - 7N - 19:00  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIII mimo RPV

67 73138 B - 3b, 5b,9a - 7:30 - 17:00 X X X X X X X požadavek RegioJet

68 73139 A v.č. 65, 71, 76 NE - 7:00 - 7N - 19:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII mimo RPV

69 73139 B - 3-15,603,605 - 7:30 - 17:00 X X X X X X X požadavek RegioJet

70 73140 A 1 - v.č 23 NE - 7:00 - 15:00 N navaření srdcovky výh.č. 23 - N+N, dotažení upevňovadel, oprava GPK

71 73140 B 55, 57 (od nám.v.č. 128 po Se203) ANO - 7:00 - 15:00 S SA odstranění defektoskopických vad, svařování 15 sv. R65, dotažení upevňovael, ASP - Firma

72 73140 C 57 - v.č. 148 NE - 7:00 - 15:00 S odstranění defektoskopických vad, svařování 10 sv. S49

73 73095 A 2, 602a - v.č. 80, 83 ANO - 7:00 - 15:00 SN odstranění defektoskopických vad, svařování 6 sv. R65, navaření srdcovky výh.č. 83 - N+N

74 73095 B 601a, 601b - v.č. 85 ANO - 7:00 - 15:00 S odstranění defektoskopických vad, svařování 6 sv. R65

75 73179 A zhl.střed. od Lc9-19 po Se26,28 ANO - 22:00 - 5:00 montáž nových kotevních stožárů a převěšení kotvení TP - 463 a 465

76 73141 A Chabařovice 6, 8 + v.č. 32, 38 (po nám.v.č. 40) ANO - 7:00 - 17:00 S S odstranění defektoskopických vad, svařování 16 sv. S49, dotažení upevňovadel, oprava GPK

trať č. 546
77 73142 A Benešov n. P. - Č.Kamenice + Č.Kamenice + Č.Kamenice - Mlýny TK + ŽST + TK - PZZ 7:10 - 4N - 16:45 IAIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SVK - 1.115 m, ASP - 1.100 m - N+N, ASP propracování žst. + TK - Strabag 2x sekačka mimpo RPV - od 16.5.2025 výluky Jedlová - Svor pro CPS!!!

78 73142 B Rybniště + Rybniště - K. Lípa + K.Lípa záhlaví + TK + záhlaví - PZZ 8:20 - 15:20 - - - P - - - - - - - - - - - - sekání porostu 2x sekačka- - - - - - - - - - - - - - -

79 73097 C Panský + Panský - Rumburk + Rumburk záhlaví + TK + záhlaví - - 7:00 - 14:00 - - P P - - - - - - - - - sekání porostu 2x sekačka- - - - - - - - - - - - - - -

80 73097 B Rumburk + Rumburk - Jiříkov záhlaví + TK - PZZ 7:00 - 14:00 P P P sekání porostu 2x sekačka

trať č. 530

81
73116 A

Roudnice n.L. + Roudnice n. L. - Straškokv 3b, 3c, 5a, 5b, 7, 9 + TK - PZZ 8:00 - 14N - 17:00 - - - - IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII- -

rekonstrzkce přejezdů - SS, oprava přejezdu v km 2,466 (P2539) - Pedasta

100 % výměna pražců ve výh.č. 4, 5 + přípoje, snesení výh.č. T1, 1XA, 2XA, 4XA, 10XA a nahrazení kol. polem - N+N UZAVÍRKA

trať č. 539
82 73115 A Lovosice -  Žalhostice - Litoměřice h. n. + Litoměřice h.n. TK + TK + záhlaví - PZZ 8:00 - 8N - 17:00 - - - - - - IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII - - výměna přejezdové konstrukce na přejezdu P3340 v km 43,596 - SS, propracování ASP - sesuv - Firma

trať č. 535
83 73143 A Děčín hl.n. západ - Telnice TK - - 7:00 - 17:00 A A A ASP - 3.175 m, výměna pryžových podložek na stycích - Firma

přednosta ST Ústí nad Labem

Zpracováno: 20.02.2025 Juránek Pavel, MBA

17.12. doplněno Legenda: 16.5.- 7.8.2025 výluka pro CPS Svor - Jedlová

6.1. doplněno S - svařování

14.1. doplněno N - navařování

- 14.1. Děčín východ 1.,15.SK (11.- 13.5.25) L - lepení

výměna 100% pražců, čištění ŠL, dotažení upevňovadel ve výh.č.115ab - N+N, ASP - Firma

výměna 100% pražců, čištění ŠL, dotažení upevňovadel ve výh.č.65 a 71 - N+N, ASP - Firma

navaření srdcovky výh.č. 76 - N+N, úprava žlábku na srdcovce, dotažení upevňovadel, oprava GPK



- 14.1. Děčín východ 1.SK (14.,15.,16.5.25) A - podbíjení - automat

16.1. doplněno B - odstranění blátivých míst

21.1. doplněno P - odstranění porostu

24.1. doplněno CBV - cyklické broušení výhybek

- 24.1. Ústí sever 208.,210.,212..SK (12.- 16.5.25)

28.1. doplněno

- 28.1. Bříza obec - Libochovice TK (5.- 30.5.25)

12.2. doplněno
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