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č.j.: NPU-430/ 30119/2025
DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. 3004H1230025 ze dne 10. 10. 2023
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 

IČO:
75032333

DIČ:
CZ75032333

Se sídlem:
Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený:
Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy 


v Českých Budějovicích 

Bankovní spojení:  
ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710
Datová schránka:
2cy8h6t

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXX, náměstek ředitele
Osoby oprávněné k jednání ve věcech provozních:


Doručovací adresa:


Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích


nám. Přemysla Otakara II. 34


370 21 České Budějovice

 (dále jen „objednatel“)

a

             Řehák – SPELEO s.r.o.
IČO: 


04203216      
DIČ: 


CZ04203216     
Se sídlem: 

Úvoz 169/6, Praha 1 - Hradčany
Zastoupený: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Doručovací adresa:

Úvoz 169/6

Praha 1 - Hradčany 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 
XXXXXXXXXXXXX
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

Uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento 
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 10. 10. 2023 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3004H1230025, 
č.j. NPU-430/85612/2023, kterou se zhotovitel zavázal zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, kterým je stavební dílo s názvem. „NKP SZ Hluboká nad Vltavou – sanace štolového systému, oprava ohradní zdi Část 1: Sanace štolového systému (I. Etapa – štoly horní zahrady)“ 
2. V souladu s čl. IV. odst. 4.10.1 písm. a) uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.   
3. V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti zejména technického a technologického charakteru, které neměla žádná ze smluvních stran možnost zjistit jinak než v průběhu provádění díla a z nichž vyplynula potřeba změn ve způsobu provádění díla a v rozsahu prací nezbytných pro realizaci a dokončení díla. Tyto práce není možné dokončit v předpokládaném termínu dokončení díla. Smluvní strany se dohodly, že práce budou dokončeny v termínu do XXXXXXXXXX.
4. Smluvní strany se za účelem zhotovení změny rozsahu díla (bude řešeno formou dodatku č. 2 na základě změnových listů č. 1, 2) dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým stanovují nový termín pro dokončení díla. Smluvní strany prohlašují, že do 30 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku uzavřou dodatek č. 2, kterým stanoví specifikaci a cenu rozšířeného díla. 
Článek IV.

Předmět dodatku – doba pro dokončení díla, předání a převzetí 

1. Tímto dodatkem se mění čl. IV. odst. 4.3 doba dokončení díla a to tak, že
Čl. IV odst. 4.1.3/:

        Doba pro dokončení díla: do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy (do XXXXXXXXX)
se mění a nově zní čl. IV odst. 4. 1. 3. takto: 

        B/ Doba pro dokončení díla: do XXXXXXXXXXXXX 
Článek V.

Závěrečná ustanovení:

1. Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3004H1230025 ze dne 10. 10. 2023 zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

V Praze dne   7. 4. 2025   
V Českých Budějovicích dne 7. 4. 2025

Za zhotovitele:
Za objednatele:



___________________________
_____________________________


XXXXXXXXXXXXXX
v.z. Ing. Josef Masaryk


Jednatel
náměstek



Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.



ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích 
Seznam příloh:
2

[image: image1.jpg]