Ev. č. KK03108/2024/1
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. KK03108/2024
Karlovarský kraj

se sídlem: 
Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary

IČO: 

70891168

DIČ: 

CZ70891168

zastoupený: 
Ing. arch. Janou Kaválkovou, vedoucí odboru regionálního rozvoje 
dle čl. VII. odst. 1 písm. d) Řádu ředitelky krajského úřadu č. R 07/2016 Podpisového řádu 
bankovní spojení: 7882138002/5500
(dále jen „objednatel“)

a

Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o.
se sídlem: 
 Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 507/6, 350 02 Cheb
IČO:                     26392526

DIČ:                     CZ26392526
zastoupený:          Ing. Petrem Králem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: 78-2227220277/0100
(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek ke smlouvě o dílo ev. č. KK03108/2024 (dále jen „dodatek“):
1. Smluvní strany se dohodly na změně článku III, odst. 1c a 1d smlouvy o dílo ev. č. KK03108/2024 (dále jen smlouva) a na prodloužení termínů plnění dle těchto odstavců následovně:
Původní termín plnění dle článku III, odst. 1c a 1d smlouvy:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a předat jej objednateli ve lhůtě nejpozději do:
	c.  Čl. I odst. 1b/B3 – provedení inženýrské činnosti k zajištění vyjádření majitelů dotčených pozemků a dotčených orgánů státní správy a samosprávy a zapracování těchto vyjádření do technické studie
	  2.   5. 2025

	d.  Čl. I odst. 1b/B4 - protokolární předání čistopisu studie, rozpočtu a návrhu dalšího postupu
	13.   6. 2025


        Se prodlužuje následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a předat jej objednateli ve lhůtě nejpozději do:

	c.  Čl. I odst. 1b/B3 – provedení inženýrské činnosti k zajištění vyjádření majitelů dotčených pozemků a dotčených orgánů státní správy a samosprávy a zapracování těchto vyjádření do technické studie
	  9.   6. 2025

	d.  Čl. I odst. 1b/B4 - protokolární předání čistopisu studie, rozpočtu a návrhu dalšího postupu
	30.   6. 2025


2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v Registru smluv provede objednatel, kontakt pro doručení oznámení o vkladu druhé smluvní straně – datová schránka: 25qzkuf. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.
4. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě.
V Karlových Varech dne: 
Ing. arch. Jana Kaválková





Ing. Petr Král
---------------------------------------




--------------------------------------

           objednatel







  zhotovitel
Přílohy:
Příloha 1 – žádost o uzavření dodatku, prodloužení termínů plnění
Od:
DSVA - Ing. Kamila Holotová <kamila.holotova@dsva.cz>

Odesláno:
pondělí 14. dubna 2025 12:52

Komu:
Biša Martin

Předmět:
FW: Šemnice u mostu - dodatek

Dobrý den,

Obracím se na Vás s prosbou o uzavření dodatku v rámci předmětné akce. V průběhu řešení projekční a 

inženýrské činnosti

vyvstaly problémy s vlastníkem pozemku p.p.č. 1175. Přes složité zjišťování kontaktu na vlastníka, který 

nyní žije ve Spolkové republice Německo a veškerou snahu ho kontaktovat poštou i přes datové schránky 

se nepodařilo získat zpětnou vazbu. Současně byla dokumentace upravena na základě jednání a 

požadavků Povodí Ohře a dále z důvodu eliminace dotčení pozemků dalších problematických 

soukromých vlastníků. Tímto došlo k prodloužení vyřízení stanovisek. 

Nyní je dokumentace rozposlána a čekáme na vyjádření jednotlivých vlastníků a dotčených orgánů.

Tímto bychom Vás chtěli požádat o uzavření dodatku s posunem termínu:

*
Provedení  inženýrské činnosti do 9. 6. 2025

*
Předání čistopisu do 30.6.2025

Současně bych se Vás chtěla dotázat, zda došlo k nějakému posunu v jednání s vlastníkem pozemku 

p.p.č. 1175 - Wi – sa s.r.o.

a Obcí Šemnice. 

Děkuji a přeji příjemný den.

S pozdravem

Ing. Kamila Holotová

Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6 , 350 02 Cheb

tel.: 354 436 328, mob.: 737 750 021

email:  kamila.holotova@dsva.cz
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