[image: image1.png]MESTO

~

KROMERIZ





ZMĚNOVÝ LIST Č. 1
Název akce: „Volnočasový park ve Vážanech u Kroměříže“
Objednatel: Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž
Zhotovitel: Krajinná zeleň s.r.o.
Technický dozor stavebníka: xxx
Generální projektant: xxx
1. Objekt a oddíl stavby: SO SML/182/2025
2. Zpracovatel změnového listu: 
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno: 

3.1. položkový rozpočet, popř. změna projektová dokumentace (podklad č. 1 – cenová nabídka vícepráce-méněpráce) 

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení: 
Z důvodu nedokončení prací v předchozí etapě ze strany města jsme na stavbě identifikovali řadu nedodělků, které brání plynulému pokračování stavebních činností. Jedním z hlavních nedostatků je chybějící materiál v prostoru po původní skladové ploše, kterou tvořil betonový kryt.

Abychom zajistili pokračování prací a zároveň optimalizovali náklady, rozhodli jsme se na stavbě ponechat a dále využít vytěženou škváru z hřiště a odstraněné drny z ploch, kde bude založen nový trávník. Tyto materiály nyní slouží jako náhrada zásypového materiálu a bude nutné je na místě rozvozit a zhutnit. Tímto řešením dochází ke změně rozsahu prací – jedná se o méněpráce i nové práce, které v původním rozsahu nebyly zohledněny.

V plochách po odstraněných betonech bude nutné navezení nové ornice v minimální vrstvě 10 cm, zejména tam, kde budou záhony a nový trávník.

Na stavbě jsme dále objevili betonové šachty, které nebyly zakresleny a bude je nutné odstranit. Vzniklé velké kusy betonu je nutné odvézt na skládku.

V neposlední řadě byl na stavbě vznesen požadavek na doplnění mobiliáře o držák na sáčky na psí exkrementy, což představuje další změnu oproti původnímu rozsahu.

5. Stanovisko zhotovitele stavby: 
Na základě aktuálního stavu staveniště a nedokončených úkonů z předešlé etapy jsme jako zhotovitel nuceni upravit technologický postup i organizaci výstavby.

Při kontrole stavby byly identifikovány zásadní komplikace, zejména chybějící zásypový materiál v místech po odvezených betonech a nedostatečně upravený terén. Aby bylo možné pokračovat v realizaci bez zbytečných prodlev, rozhodli jsme se využít škváru z výkopu hřiště a sejmuté drny z trávníkových ploch přímo na stavbě. Tyto materiály bude nutné mechanicky rozprostřít a řádně zhutnit.

Dále bude třeba navézt ornici o síle cca 10 cm na plochy budoucích záhonů a trávníků. Na stavbě byly rovněž nalezeny neplánované betonové šachty, které musí být odstraněny, a jejich části odvezeny na skládku jako stavební odpad.

Součástí změn je i dodatečný požadavek na osazení držáku na sáčky pro psí exkrementy, který rozšiřuje původní specifikaci mobiliáře.

Z těchto důvodů žádáme o zohlednění výše uvedených bodů jako víceprací a schválení úpravy rozsahu realizace.
6. Rekapitulace nákladů 

	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	+ 312 808,15,- Kč
	+ 378 497,86,- Kč

	méněpráce
	- 385 566,50,- Kč
	- 466 535,47,- Kč

	bilance změnového listu
	-72 758,35,- Kč
	-88 037,60,- Kč


Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny v jednotkových cenách rozpočtu smluvního, případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám ceníku RTS (popř. ÚRS), ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace.
7. Stanovisko generálního projektanta: 
Důvodem provedení uvedených méněprací a víceprací je skutečnost, že nebyl před realizací projektu nedošlo oproti zamýšlenému záměru k doplnění výškového rozdílu po odstraněném náletu (i s kořeny) a po odstraněných betonových panelech. Toto mělo být provedeno na vlastní náklady objednatele, a to ještě před začátkem realizačních prací. Z této skutečnosti totiž navržená PD vychází a je rozpočtována. Jelikož však k vyrovnání výškového rozdílu nakonec nedošlo, bylo nutné provést kroky potřebné k tomu, aby bylo řešené území co nejdříve uvedeno do podoby, ze které návrh vychází.

Mimo PD a rozpočet bylo dále provedeno odstranění kořenů náletu a výše uvedených technických prvků, které byly odhaleny v části dodatečně připojené k ploše parku po odstranění starého oplocení. V době, kdy byla PD zpracovávána, nebylo možné se na tuto část řešeného území dostat z důvodu existence bariéry v podobě původního oplocení a hustého náletu listnatých dřevin, který velmi znesnadňoval přehlednost plochy. I přesto, že se jedná o pozemek ve vlastnictví objednatele, nebylo do této části z důvodů napjatých vztahů mezi objednatelem a majitelem sousední cihelny osobně vstoupeno. 

S cílem zefektivnit a co nejvíce usnadnit probíhající práce spojené s nutností doplnění výškového rozdílu bylo přistoupeno ke kroku, kdy je pro zavážku jako podkladní vrstva použita odtěžená vrstva škváry a odstraněné travní drny. Vše je prováděno tak, aby byla respektována úroveň kořenová báze všech ponechaných dřevin. V kořenové zóně ponechaných dřevin by nemělo docházet k masivnímu strojnímu hutnění navezených vrstev, aby nedošlo k poškození kořenového systému.

Doposud provedené práce jsou tak s výjimkou výše uvedených skutečností v souladu s PD.
8. Stanovisko TDS: 

Popis souladu/nesouladu s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele, zvýšené množství realizovaných prací, nemá/má vliv na konečný termín dokončení akce a nemá/má dopad na celkové náklady stavby. Cenová nabídka zhotovitele odpovídá /neodpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou/nejsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací/méněprací dle článku 4 odst. 4.10.3. smlouvy o dílo na realizaci stavby. 

Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDS konstatuje, že nelze/lze v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace. 

TDS vzhledem výše uvedené skutečnostem doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit/neodsouhlasit. 
9. Stanovisko objednatele díla: 
Změna předmětu plnění dle tohoto změnového listu je s ohledem na zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v pořádku.
Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Kroměříže formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby. 
10. Seznam podkladů: 

Podklad č. 1 – cenová nabídka vícepráce-méněpráce
Datum: 04. 04. 2025
………………………

xxx, zástupce zhotovitele pro věci technické 

………………………

xxx technický dozor stavebníka
………………………

xxx generální projektant 
………………………

xxx zástupce objednatele pro věci technické
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