
Změnový list č. 2 ze dne 28.4.2025 

Název stavby: Most, ul. Alej B. Němcové ,V. Nezvala a J. Haška — opravy 

chodníků 

Číslo smluvního vztahu: 2025 028 

Název části stavby (PS, 

SO): 
Oprava chodníků- ul. V. Nezvala a J. Haška 

Objednatel: TsrnM a.s. 

Dělnická 164 

434 01 Most-Velebudice 

Zhotovitel: RASEVO s.r.o. 

Tř.Budovatelů 2830/3 

434 01 Most 

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, 

které vyžadují provést ziiičnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.9 

smlouvy 

o dílo. Změna se týká technického řešeni díla s dopadem na jeho smluvní cenu 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 

Chodníky řešené dle PD 

Nové řešení: 
dle skutečného zaměření 

částí chodníků a poškozených obrub u1.Žatecká a 
Pokládka zámkové dlažby 

Realizace opravy propadlých 

V.Nezvala 

Zdůvodnění změny: 
hrozilo nebezpečí úrazu Stávající chodník byl propadlý, 

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává 

zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních 

dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou 

hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. 

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano 

Výkresovou dokumentaci ke změně 

zpracoval: 

Vliv změny na smluvní cenu: ano 

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: 1 222 625,18 

Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH: -6 156,28 

Nová cena díla bez DPH: 1216 468,90 



Vliv změny na termín dokončení díla: ne 

Termín dokončení díla dle smluvního 

vztahu: 
10 týdnů 

Nový termín dokončení díla: 

Změnu navrhuje: 

Datum: 28.4.2025 

Změnový list vyhotovil: 

Datum: 28.4.2025 

Oprávněný zástupce zhotovitele: 

Datum: 28.4.2025 

Oprávněný zástupce projektanta: • 

Datum: 1.4.2025 

Oprávněný zástupce objednatele: 

Datum: 

Správce rozpočtu: 

Datum: 

Podpis: 

Podpis: 

Podpis: 

Radek 

John 
Ing. Vladimír Plhák 

Podpis: 

Radek 
Digitálně podepsal 
Radek John 
Datum: 2025.04.28 

J oh n 12:23:25 +0200' 

Radek 
Joh 

Digitálně 
podepsal Radek 
John 

n Datum: 2025.04.28 
12:23:48 +0200' 

Podpis: 

Digitálně 
podepsal Radek 
John 
Datum: 2025.04.28 
12:24:34 +0200' 

Ing. 
Vladimír 
Plhák 

Ing. Míchal 

Hartman 

Ing. Vladimír Plhák 

Podpis: 

Přílohy změnového listu: Výpočet 

Ing. 

Vladimír 

Plhák 

Digitálně 

podepsal Ing. 

Vladimír Plhák 

Datum: 
2025.04.30 

13:31:18 +02'00' 

Digitálně podepsal 
Ing. Michal Hartman 
Datum: 2025.04.30 

13:42:46 +0200' 

Digitálně podepsal 

Ing. Vladimír Plhák 
Datum: 2025.04.30 
13:32:05 +02'00' 


