
DODATEK č. 9                                           SMLOUVY O DÍLO č. 21/2023/RR/Krz
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
1 SMLUVNÍ STRANY 
Objednatel: 


Město Bílovec
Sídlo: 



Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec

Zastoupený:


Martinem Holubem, starostou města

IČO: 



00297755






DIČ: 



CZ00297755





Bankovní ústav: 

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 


19-1761833319/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Martin Holub, starosta





Tel.: 







E-mail: 

 





Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová, místostarostka





Tel.: 







E-mail: 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Miroslava Foltasová





Tel.: 

 





E-mail: 

 

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: 


FENBAU s.r.o.
Sídlo:



Gajdošova 59, 702 00 Ostrava

Zastoupený:


Ing. Lukáš Peterek - jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku:   vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18694

IČO:
      


25815458

DIČ:
    


CZ25815458

Bankovní ústav: 

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 


2950632/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Peterek - jednatel






Tel.:







E-mail: 



Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Daniel Szuč





Tel.: 

 





E-mail: 

 
 (dále jen „Zhotovitel“ nebo „Dodavatel“) 

1)
Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 21/2023/RR/Krz ze dne 
25.1.2024 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 21/2023/RR/Krz ze dne 26.3.2024, ve znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 21/2023/RR/Krz ze dne 14.6.2024, ve znění dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 21/2023/RR/Krz ze dne 4.7.2024, ve znění dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 21/2023/RR/Krz ze dne 24.10.2024, ve znění dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 21/2023/RR/Krz ze dne 21.11.2024, ve znění dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo č. 21/2023/RR/Krz ze dne 20.12.2024, ve znění dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo č. 21/2023/RR/Krz ze dne 4.3.2025  a ve znění dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo č. 21/2023/RR/Krz ze dne 26.3.2025  na provedení akce s názvem „Bílovec – rekonstrukce požární zbrojnice na ul. 17. listopadu“, důvodem je realizace změny č.18, týkající se úpravy rozsahu a ceny za více a méně práce dle skutečného provedení, takto: 
Článek 4  Předmět díla se doplňuje o bod č. 4.1.13 takto:

4.1.13. Před dokončením realizace stavby byla provedeno vypořádání provedených prací dle skutečnosti. 

Změna č. 18:   Dokončení stavebních prací, oprava rozsahu dle skutečnosti 
 
- dle skutečného provedení byly zapracovány méněpráce a vícepráce spojené s doplněním rozvodu vzduchu v garážích, doplnění chybějícího oplechování a žlabu zateplované fasády  a oprava rákosových omítek plochého stropu a klenby chodby v I. NP (101, 102).  
   
Změna Z18 je vyvolaná průběhem prací, chybou ve výkazu výměr, případně novými požadavky vzniklými při realizaci stavby. Jedná se o vícepráce nepodstatné, neměnící charakter díla dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 4. 

Článek 5  Termíny a lhůty plnění, bod 5.2.1 se mění takto:

5.2.

6.1 Lhůta pro dokončení díla
5.2.1
Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě pro dokončení díla, a to nejpozději do 485  kalendářních dnů od termínu zahájení stavebních prací, tj. do 30.5.2025.  
Článek 6  Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny, bod 6.1.1 se mění takto:

6.1.1

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1
Cena bez DPH         DPH (21 %)
  Cena vč. DPH

Cena dle SOD
15 659 175,14
3 288 426,78
  18 947 601,92

Cena Změny č. 1-4
  1 599 113,26
   335 813,78
    1 934 927,04
Vícepráce                       + 1 599 663,26
 +335 929,28
 + 1 935 592,54

méněpráce
          - 550,00
        - 115,50
            - 665,50
Cena Změny č. 5-6
     368 100,41
     77 301,09
       445 401,50
Vícepráce                          + 368 100,41
  + 77 301,09
    + 445 401,50
méněpráce
                  - 0
                - 0
                    - 0
Cena Změny č. 7-8
     631 080,75
     77 301,09
       763 607,71
Vícepráce                          + 941 080,75
+ 197 626,96
 + 1 138 707,71

méněpráce
   - 310 000,00
  - 65 100,00
    - 375 100,00
Cena Změny č. 9-10
  1 352 851,92
   284 098,90
    1 636 950,82
Vícepráce                       + 1 428 958,92
+ 300 081,37
 + 1 729 040,29
méněpráce
     - 76 107,00
  - 15 982,47
       - 92 089,47
Cena Změny č. 11-12
     526 625,44
   110 591,34
       637 216,78
Vícepráce                          + 584 625,44
+ 122 771,34
   + 707 396,78
méněpráce
     - 58 000,00
  - 12 180,00
      - 70 180,00
Cena Změny č. 13
     356 653,48
     74 897,23
       431 550,71
Vícepráce                          + 356 653,48
  + 74 897,23
   + 431 550,71
méněpráce
               -0,00
           - 0,00
               - 0,00
Cena Změny č. 14-15
     492 385,90
   103 401,04
       595 786,94
Vícepráce                          + 518 611,10
+ 108 908,33
   + 627 519,43
méněpráce
     - 26 225,20
     - 5 507,29
      - 31 732,49

Cena Změny č. 16-17
     405 484,20
     85 151,68
       490 635,88
Vícepráce                          + 516 794,20
+ 108 526,78
   + 625 320,98
méněpráce
   - 111 310,00
   - 23 375,10
    - 134 685,10

Cena Změny č. 18
       45 029,15
       9 456,12
        54 485,28
Vícepráce                            + 65 539,75
  + 13 763,35
     + 79 303,10
méněpráce
     - 20 510,60
     - 4 307,23
      - 24 817,83
Celková Konečná cena
21 436 107,31
4 501 582,54
  25 937 689,85
6.1.1.2   Cena slovy bez DPH:     dvacetjedenmiliončtyřistatřicetšesttisícjednostosedm a 31/100  korun  českých 
2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
3) Tento dodatek č. 9 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 21/2023/RR/Krz.

4) Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží její originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb. V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně může být smlouva, po vzájemné dohodě smluvních stran, uzavřena v listinné podobě.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že jeho uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů
5) Nedílnou součástí dodatku č. 9  je tato příloha:
 Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet Změny Z18  
6) Tento dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo byl schválen 67. schůzí rady města Bílovec dne 29.4.2025 usnesením č. RM/1605/67/2025.

V Bílovci dne:5.5.2025




V Ostravě dne: 5.5.2025
Za objednatele:





Za zhotovitele:

……………………..

 ..……………………………..

Martin Holub
 Ing. Lukáš Peterek 

starosta města   





 jednatel

 


