ev.č. objednatele: B 0003/24		ev.č. zhotovitele: SOD 2024/018/N026/S37485
Dodatek č.2 smlouvy o dílo  
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
na realizaci akce č.st. 3841 „Bělá – Domašov km 25,500-27,800, odstranění PŠ 2021“,
dne 7.5.2024 mezi smluvními stranami

Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik
sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
	Doručovací číslo: 701 26
IČO  /  DIČ: 	70890021  /  CZ70890021
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel:		           Sdružení Bělá-Lesostavby-ZVÁNOVEC-K2		
Vedoucí člen sdružení – společník č.1
název	Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 
sídlo	Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek
IČ  /  DIČ:	45193118  /  CZ45193118
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 471

Společník č.2
název	ZVÁNOVEC a.s. 
sídlo	Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice 
IČO  /  DIČ:	26026279  /  CZ26026279
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109

Společník č.3
název	K2 stavební Moravia s.r.o. 
sídlo	Počáteční 429/10, 710 00 Ostrava
IČO  /  DIČ:	28573994  /  CZ28573994
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 32700



V souladu s ustanovením čl. 21. bod 21.4. se smluvní strany dohodly na dodatku č. 1, který mění a doplňuje uzavřenou smlouvu o dílo takto:

čl.1 Smluvní strany - na straně objednatele dochází ke změně zastupujících osob takto:
statutární zástupce	xxx, generální ředitel
zástupce pro věci technické: 	xxx, vedoucí technického úseku závodu Opava
                                                      xxx, vedoucí VHP Jeseník
		xxx., technik VHP Jesenik 

čl. 5. Doba plnění  - v bodě 5.1. se termín předání díla mění následovně:
Předání dokončeného díla včetně dokladové části		30.9.2025

čl.7  Cena díla a platební podmínky  -  v bodě 7.1. se cena díla mění následovně:
Původní celková cena bez DPH dle smlouvy o dílo	56 100 000,--  Kč
Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 2	 3 048 057,49 Kč
Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 2	- 23 878 798,76 Kč
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 2	35 269 258,73 Kč

Změny závazku ze smlouvy, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byly provedeny v souladu s § 222 odst. 5 a 6  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 je položkový rozpočet dodatečných prací a méněprací.
Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č.2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

	za objednatele:	
v Ostravě dne 6.5.2025



xxx
…………………………………
xxx
generální ředitel
	za zhotovitele:
ve Frýdku-Místku dne 5.5.2025



xxx
……………………………………………..…
[bookmark: _GoBack]xxx
předseda představenstva 
společnosti Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 
na základě plné moci
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