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DODATEK č. 1 (ev. č. S180/2025/0102/OIV),
ke smlouvě o dílo č. S180/2024/0123/OIV – dále jen SOD

„MŠ Na Zbořenci 7/264 – oprava dětského hřiště Mánes“

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Městská část Praha 2

Sídlo: nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2

IČ: 000 63 461

DIČ: CZ00063461

Zastoupený: ve věcech smluvních: Jan Korseska, starosta

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu:

Tel: 236 044 147 (oddělení investic)

Zhotovitel:
Zapsaný:

MANABAU s.r.o.
V Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, C 222618

Sídlo: V Zákopech 534/3, 142 00 Praha 4 - Písnice

IČ: 02716828

DIČ: CZ02716828

Zastoupený: Ing. Michal Naidr, jednatel

Bankovní spojení: UniCredit Bank CR, a.s., č. účtu

Tel.:

II. VÝZNAM A ÚČEL DODATKU

Při provádění stavebních prací v rámci stavby s názvem: „MŠ Na Zbořenci 7/264 – oprava dětského hřiště

Mánes“ došlo v průběhu provádění prací k upřesnění skutečného rozsahu prací a ke změnám rozsahu prací,

které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, a které jsou nezbytné k dokončení díla. Nutnost

provedení těchto prací je odsouhlasena TDS a jsou zapsány ve stavebním deníku a v zápisech z kontrolních

dnů.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany vzájemně dohodly na změně rozsahu a ceny díla dle smlouvy

o dílo č. S180/2024/0123/OIV uzavřené dne 9. 9. 2024.

III. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla se rozšiřuje v rozsahu položek uvedených ve změnovém listě č. 1 (vícepráce) a současně se

ponižuje o práce, které po dohodě obou smluvních stran nebyly provedeny – tj. o méněpráce uvedených ve

změnovém listě č. 1. Soupis víceprací a méněprací je uveden ve změnovém listě č. 1.

Změnový listy č. 1 je uložen u objednatele.

IV. VZMEZENÍ LHŮT

Článek IV., odst. 3 ukončení prací se s ohledem na rozšíření prací a nevhodné klimatické podmínky pro

pokládku EPDM povrchů se prodlužuje do 30. 4. 2025.
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V. CENA DÍLA 

Původní znění článku č. V. Cena díla, odst. č. 1, se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním: 
 
Cena díla dle SoD ve výši 4 289 768,12 Kč bez DPH, tj. 5 190 619,43 Kč vč. DPH je změněna na základě 
odsouhlasených položek ve změnovém listě č. 1. 
 
Po uzavření tohoto dodatku č. 1 se cena díla zvýší o 901 759,38 Kč bez DPH, tj. 1 091 128,85 Kč vč. DPH. 
 

MŠ Na Zbořenci 7/2644 – 
oprava dětského hřiště Mánes 

Cena v Kč 
bez DPH 

Sazba DPH 21 %       
v Kč 

Celkem vč. DPH v Kč 

cena dle SoD  4 289 768,12 900 851,31 5 190 619,43 

 D 1 (VP - MP) 901 759,38  189 369,47 1 091 128,85 

Cena celkem v Kč 5 191 527,50 1 090 220,78   6 281 748,28 
 
 

VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S180/2024/0123/OIV ze dne 9. 9. 2024 se nemění a zůstávají i 

nadále v platnosti. 

2. Tento dodatek č. 1 je platný k datu, kdy je podepíše strana podepisující jako poslední a účinný dnem 
zveřejnění v registru smluv. 

3. Tento dodatek bude podepsán elektronicky. 

 

 

V Praze dne  

 
 
 
 
________________________ __________________________ 
 za objednatele za zhotovitele 
 
 Jan Korseska Ing. Michal Naidr 

 starosta MČ Praha 2  jednatel společnosti 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za OP: Mgr. Jan Bureš 

Doložka 
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve 
smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 

znění pozdějších předpisů 
 

Zveřejněno: od -  do - 
 

Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ 
 

č. 197 ze dne 14. 4. 2025  
  
 

……………………………… 
Ing. Petr Grametbauer 

vedoucí odboru majetku a investic 
 

 
Nehodící se škrtněte         


