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Demontáž zařízení

Montáž zdroje tepla

Montáž plynoinstalace

Montáž elektroinstalace a MaR

4538 39 40 41 42 4334 35 36 37 4429 30 31 32 3324 25 26 27 2819 20 21 22 2314 15 16 17 18

Harmonogram výstavby
Rekonstrukce kotelny ul. Melantrichova 60

DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN


