
SPRÁVA
ŽELEZNIC

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů na

Dokumentace pro povolení záměru, zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru, 
včetně hodnocení ekonomické efektivnosti, Projektové dokumentace pro provádění 
stavby a výkon Dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce mostu v km 12,106 
trati Domažlice - Janovice”

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená ....................................., ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-927/2024 
ISPROFOND: 5323530077/3273214993 
(dále jen „objednatel")

a
Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.o.
se sídlem Varšavská 30, Praha 2, PSČ 120 00 
IČO:452 749 83; DIČ:CZ452 749 83
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396 
zastoupená: Ing. Liborem Markem, jednatelem společnosti 
Bankovní spojení: ...................................................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


číslo smlouvy: 16-24
(dále jen „zhotovitel")
společně dále jako „smluvní strany"

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 26.3.2024 uzavřely Smlouvu na zpracování 
Dokumentace pro povolení záměru, zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru, včetně 
hodnocení ekonomické efektivnosti, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon Dozoru 
projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce mostu v km 12,106 trati Domažlice - Janovice", 
s účinností Smlouvy ke dni 27.3.2024 (dále jen „Smlouva").

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16.2. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 
(dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích 
etap Díla tak, že dílčí etapy prací č.1 - č.3 se posouvají o 3 měsíce. Důvodem je potřeba provedení 
průzkumu pražcového podloží pro návrh přechodové oblasti mostu, pro který je potřeba výluka na 
trati (nejbližší možný termín je přitom 14.-17.4.2025). Rovněž biologický průzkum je možné 
věrohodně provést až v měsících květen-červenec.

Předpoklad závěrečné, 4. dílčí etapy - dozor projektanta při realizaci stavby - se posouvá na termín 
04/2027-11/2027 v závislosti na výlukách přidělených této stavbě v intervalu 30.8.2027-8.10.2027.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli 
nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, 
že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné 
finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jich výslovně 
vzdává.

I. Předmět Dodatku 

Článek 3 - Lhůty k provedení díla

Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto 
znění:

Harmonogram plnění

Etapa Termín plnění

(nejzazší termín pro 
předání příslušné části 
díla)

Popis činností 
prováděných v dílčí etapě

Podmínky 
dokončení dílčí 

etapy

1. dílčí etapa do 16 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD

Dokumentace pro povolení 
záměru, vč. EH a SR, 

PDPS
k připomínkám

Předávací protokol 
podepsaný oběma 
stranami



2. dílčí etapa do 18 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD

Čistopis Dokumentace pro 
povolení záměru k podání 
žádosti o povolení záměru, 

vč. EH a SR, PDPS 
s kompletní dokladovou 

částí, specifikací pro výběr 
zhotovitele stavby, 

oceněného a neoceněného 
soupisu prací s výkazem 

výměr, včetně všeobecného 
objektu

Předávací protokol 
podepsaný oběma 
stranami

Kopie Žádosti o 
povolení záměru 
potvrzená místně 
příslušným 
stavebním úřadem

3. dílčí etapa do 21 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD

Kompletní majetkové 
vypořádání; 

Povolení záměru 
v právní moci

Předávací protokol 
podepsaný oběma 
stranami

Povolení záměru 
včetně doložky o 
nabytí právní moci

4. dílčí etapa -  
ukončení díla

8 měsíců

(předpoklad 04/2027 - 
11/2027)

Dozor projektanta při 
realizaci stavby; zhotovitel 
se zavazuje provádět Dozor 

projektanta ode dne zahájení 
realizace stavby do ukončení 

realizace stavby 
v předpokládané délce 8 

měsíců

Výkaz poskytnutých 
služeb (1x za 
čtvrtletí) - stručný 
popis výkonů a 
specifikace výkonu 
Dozoru projektanta

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se 
zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu 
uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.



6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Praze

.................. 
06.05.2025 13:54 
Podepsáno elektronicky

V Praze

..... ........ 
..........
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Správa železnic, státní organizace

Ing. Libor Marek 
jednatel

TOP CON SERVIS s.r.o.
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