	
	[bookmark: bookmark0]Dodatek č. 1 ke
[bookmark: bookmark1]SMLOUVĚ O DÍLO



[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6]Číslo smlouvy objednatele: 1060/2023
Číslo smlouvy zhotovitele: 8ZHS230014
Název díla:
“Jez na Ohři (Kadaň – dolní) – následná péče”
[bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]Smluvní strany: objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]statutární orgán:
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16]oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark17]technický dozor objednatele:
	
	[bookmark: bookmark20]tel. , e-mail:

	[bookmark: bookmark21]IČO:
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
	70889988
CZ70889988


[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 (dále jen „objednatel“)

[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]a
	zhotovitel:
[bookmark: bookmark27]sídlo:
	[bookmark: bookmark28]SMP Vodohospodářské stavby a.s. Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4


[bookmark: bookmark29]oprávněn(i) k podpisu smlouvy: oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]oprávněn(i) jednat o věcech technických:
	[bookmark: bookmark33]stavbyvedoucí: manažer stavby:
[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]IČO:
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40]zápis v obchodním rejstříku: tel. +420 725 489 424 (dále jen „zhotovitel“)
	[bookmark: bookmark41]11637471
[bookmark: bookmark42]CZ11637471
[bookmark: bookmark43]u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 26499 e-mail:



[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45]Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o změnu
termínů plnění následné 5leté péče SO 06 c)
[bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark48]Na základě dodatku č. 1 u smlouvy č. 1059/2023 a číslo smlouvy zhotovitele: 8ZHS230013 došlo k posunu termínu výsadby dřevin z 31.03.2024 do 31.10.2024, a z tohoto důvodu se posouvají agronomické termíny plnění následné pěstební péče.
Mění se:
Čl. III. Termín plnění
[bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51]původní znění:
a) [bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55]Zahájení plnění následné 5. leté péče SO 06 d): 01.04.2024
b) [bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]1. dílčí plnění_1. rok pěstební péče do 31.3.2025
c) [bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63]2. dílčí plnění_2. rok pěstební péče do 31.3.2026
d) [bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67]3. dílčí plnění_3. rok pěstební péče do 31.3.2027
e) [bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]4. dílčí plnění_4. rok pěstební péče do 31.3.2028
f) [bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark75]Ukončení následné 5. leté péče SO 06 d): 31.03.2029
[bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark78]nové znění:
a) [bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82]Zahájení plnění následné 5. leté péče SO 06 d): 01.04.2025
b) [bookmark: bookmark83][bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86]1. dílčí plnění_1. rok pěstební péče do 12.12.2025
c) [bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89][bookmark: bookmark90]2. dílčí plnění_2. rok pěstební péče do 11.12.2026
d) [bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92][bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94]3. dílčí plnění_3. rok pěstební péče do 10.12.2027
e) [bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98]4. dílčí plnění_4. rok pěstební péče do 08.12.2028
f) [bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark99]Ukončení následné 5. leté péče SO 06 d): 14.12.2029
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
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V Chomutově oprávněný zástupce objednatele
V Praze
oprávněný zástupce zhotovitele







[bookmark: bookmark103]Povodí Ohře, státní podnik

SMP Vodohospodářské stavby a.s.
[bookmark: bookmark104][bookmark: bookmark105][bookmark: bookmark106]SMP Vodohospodářské stavby a.s.
