
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZMĚNOVÝ LIST Č.2.1 – oprava 1 
 

 
 
 
 
 
 
 

Stavba:   Karibuni II – etapa1   
Záchranné a chovné centrum CITES pro lvy 

 
 
Objednatel:  ZOO a zámek Zlín – Lešná, příspěvková organizace 

Lukovská 112, 763 14 Zlín 12 
 
 
Zhotovitel:  KKS, spol. s.r.o. 

Příluky 386, 760 01 Zlín 
 
 
Projektant:  Masák & Partner, s.r.o. 

Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 
 
 
Technický dozor: BOOZ Zlín, s.r.o.,  

nám. T.G.Masaryka 588, 760 01 Zlín 
 
 
 
 
 
 

Datum vydání:  21.4.2025 



Změna 2.1 – oprava 1 
 
Důvod opravy 1 
V původní verzi změnového listu byly zařazeny změny výměr související s dohodnutým 
rozsahem podkladních vrstev komunikace a navazujících inženýrských sítí v jižní části areálu - 
tyto části však budou svým rozsahem opětovně upraveny s ohledem na dohodnuté zvýšení 
rozsahu. Do tohoto změnového listu budou navíc doplněny tři mlátové plochy ohraničené 
ocelovým obrubníkem. 
 
Označení změn v následujícím textu 
Doplňující text označen tučným písmem. 
 
Popis změny 
Doplnění podkladních vrstev komunikace a navazujících inženýrských sítí a mlátových ploch v 
jižní části areálu KARIBUNI pro IO 01, IO 03, IO 05, IO 06.1. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci dokumentace nebylo uvažováno s rozšířeným rozsahem podkladních vrstev komunikace 
a navazujících inženýrských sítí a mlátovými plochami v jižní části areálu KARIBUNI. 
 
Stav po změně 
V rámci realizace stavby budou realizovány rovněž podkladní vrstvy komunikace a navazující 
inženýrské sítě a mlátové plochy v jižní části areálu KARIBUNI. 
 
Zdůvodnění změny 
Podkladní vrstvy komunikace a navazující inženýrské sítě v jižní části areálu KARIBUNI je 
potřeba realizovat s ohledem na budoucí zpřístupnění prohlídky výběhu lvů a slonů po 
dokončení výběhu lvů návštěvníkům ZOO v konečné podobě této části vyhlídkové trasy. 
Projektová dokumentace včetně výkazu výměr na tuto část stavby byla již dříve zpracována, byla 
však (s ohledem na průběh stavebního řízení) zařazena až do další etapy rozšiřování areálu 
KARIBUNI. Finální povrch komunikace (cementobetonový kryt) v rozsahu doplnění podkladních 
vrstev bude realizován v rozsahu smluvních položek (finální povrch komunikace z 
cementobetonového krytu nebude realizován v severní části stavby, kde bude v následujících 
etapách probíhat výrazný stavební provoz a došlo by tak k poškození těchto nově realizovaných 
finálních vrstev komunikací). Doplněním mlátových ploch vzniknou podél vyhlídkové trasy 
tři odpočinkové plochy mimo přímou trasu pohybu návštěvníků ZOO. 
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde ke zvýšení ceny díla o 1.903.827,55 Kč (původně zvýšení ceny díla o 
1.599.180,57 Kč). 

 
Přílohy 
Příloha č.1 – Opravený položkový soupis prací a dodávek ZL 2.1 
 
Vypracoval:  Ing. Karel Miča 
  BOOZ Zlín, s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
Odsouhlasil:  Ing. Roman Horský  

ředitel ZOO a zámek Zlín – Lešná, p.o.  


