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Změna 4.1 
 
Popis změny 
Nerealizování tesařských částí přístřešků, ocelových táhel, dřevěných štěpek, mřížek VZT, 
změna oplechování soklu a ovládání šubrů, změna potrubí pro tlakovou vodu a nerealizování 
elmag ventilu pro SO03 a nerealizování výplní spár CB krytu, lavičky a pítek pro IO 06. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci dokumentace SO 03 bylo uvažováno s dřevěnými střešními vaznicemi a zavětrovacími 
táhly u vnějších přístřešků, plochami z dřevěných štěpek ve vnitřních klecích zvířat, klempířským 
oplechováním soklu a elektromagnetickým ventilem na rozvodu vody pro jezírko. Dále bylo 
uvažováno s počty mřížek VZT a dimenzí potrubí pro tlakovou vodu dle návrhu projektanta. 
V rámci dokumentace IO 06 bylo uvažováno s vyplněním spár CB krytu, dřevěnou lavičkou a 
pítky. 
 
Stav po změně 
V rámci realizace SO 03 budou střešní vaznice součástí zámečnické konstrukce vnějšího 
přístřešku a zavětrovací táhla nebudou realizována, stejně jako plochy z dřevěných štěpek ve 
vnitřních klecích zvířat. Klempířské oplechování soklu bude v částech s přístupem zvířat 
nahrazeno oplechováním z pevných plechů, elektromagnetický ventil na rozvodu vody pro 
jezírko nebude realizován, počty mřížek VZT budou upraveny dle skutečné potřeby a dimenze 
potrubí pro tlakovou vodu a doplnění propojovacích hadic bude provedeno dle návrhu 
dodavatele. V rámci dokumentace IO 06 nebude provedeno vyplnění spár CB krytu, nebude 
realizována dřevěná lavička a nebudou instalována pítka. 
 
Zdůvodnění změny 
Střešní vaznice realizované jako součást zámečnické konstrukce vnějšího přístřešku jsou pro 
objednatele výhodnější s ohledem na méně náročnou údržbu. Nerealizování zavětrovacích táhel 
u vnějších přístřešků souvisí s požadavkem objednatele na zvýšenou bezpečnost zvířat při 
pobytu uvnitř klecí (zhotovitel prokázal stabilitu konstrukce vnějších klecí). Plochy ze dřevěných 
štěpek ve vnitřních klecích zvířat budou nahrazeny pískovými na základě dodatečného 
požadavku objednatele (písek je dodávkou ZOO). Klempířské oplechování soklu bude v částech 
s přístupem zvířat nahrazeno oplechováním z pevných plechů na základě dodatečného 
požadavku objednatele s ohledem na bezpečnost zvířat. Elektromagnetický ventil na rozvodu 
vody pro jezírko nebude realizován z důvodu změny řešení vodní technologie jezírka. Počet 
mřížek VZT bude upraven dle skutečné potřeby (narovnání rozporu mezi projektovou 
dokumentací a výkazu výměr). Dimenze potrubí pro tlakovou vodu a doplnění propojovacích 
hadic bude provedeno dle návrhu dodavatele. Neprovedení vyplnění spár CB krytu souvisí 
s požadavkem objednatele na sjednocení s obdobnými CB kryty již dříve realizovanými ve 
stávajícím areálu ZOO. Nerealizování dřevěné lavičky a zrušení instalací pítek souvisí 
s dodatečným požadavkem objednatele. 
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde ke snížení ceny díla o 289.387,97 Kč. 
 
 

Změna 4.2 
 
Popis změny 
Změna rozsahu a technického řešení jezírka pro SO 10.5. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci dokumentace bylo uvažováno s rozsahem a technickým řešením jezírka dle návrhu 
projektanta. 
 



Stav po změně 
V rámci realizace budou rozsah a technické řešení jezírka provedeny dle upraveného požadavku 
objednatele – změna spočívá především ve zvětšení jezírka s dodatečně navrženou kaskádou a 
dodatečně navrženou vodní technologií umístěnou v podzemní jímce. 
 
Zdůvodnění změny 
Upravené požadavky objednatele na změnu rozsahu a technické řešení jezírka včetně vodní 
technologie souvisí se zkušenostmi objednatele z obdobných a odzkoušených realizací jezírek 
ve stávajícím areálu ZOO v poslední době. 
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde ke zvýšení ceny díla o 780.406,75 Kč. 
 
 

Změna 4.3 
 
Popis změny 
Doplnění rozsahu lego stěny pro SO 10.5. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci dokumentace bylo uvažováno s technickým řešením opěrné stěny z betonových lego 
bloků dle návrhu projektanta. 
 
Stav po změně 
V rámci realizace bude opěrné stěny z betonových lego bloků dle upraveného návrhu dodavatele 
– změna spočívá ve zvětšení počtu a rozměrů betonových bloků v základové části stěny.  
 
Zdůvodnění změny 
Zhotovitel provedl aktuální statický přepočet technických parametrů opěrné stěny dle podmínek 
vybraného dodavatele betonových lego bloků a aktualizovaný návrh byl odsouhlasen zástupci 
objednatele. 
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde ke zvýšení ceny díla o 150.291,04 Kč. 
 
 

Změna 4.4 
 
Popis změny 
Doplnění revizních dvířek, tlakové hadice a potrubí UT pro SO03. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci dokumentace SO 03 nebylo uvažováno s revizními dvířky u čistícího kusu kanalizace. 
V rámci výkazu výměr pro tlakovou vodu nebylo uvažováno s volnou tlakovou hadicí a výměra 
pevného potrubí UT odpovídal návrhu projektanta.  
 
Stav po změně 
V rámci realizace budou doplněna revizními dvířka u čistícího kusu kanalizace, volná tlaková 
hadice a výměra pevného potrubí UT bude přizpůsobena skutečné potřebě realizovaných 
rozvodů v technické místnosti. 
 
Zdůvodnění změny 
Jednotlivé části výkazu výměr je nutné svým rozsahem doplnit a narovnat tak, aby odpovídaly 
aktuální potřebě funkční stavby.  
 



Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde ke zvýšení ceny díla o 18.005,- Kč. 

 
 
Přílohy 
Příloha č.1 – Položkový soupis prací a dodávek ZL 4.1 
Příloha č.2 – Položkový soupis prací a dodávek ZL 4.2 
Příloha č.3 – Položkový soupis prací a dodávek ZL 4.3 
Příloha č.4 – Položkový soupis prací a dodávek ZL 4.4 
 
 
 
Vypracoval:  Ing. Karel Miča 
  BOOZ Zlín, s.r.o. 
 
 
 
 
 
Odsouhlasil:  Ing. Roman Horský  

ředitel ZOO a zámek Zlín – Lešná, p.o. 


