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Předmět díla: Sta vební úpravy MŠ předškolní č.p. 880, Praha 4 Kunratice - Letapa

Objekt: MŠ Kunratice

Objednatel: Městská část Praha — Kunratice

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

TDS:

Projektant: dl5 architekti inženýři s.r.o

Popis změny:

Fasáda zateplení doplnění minerainí izolace, vyzdívky pilířů. hliníková okna

Odůvodnění změny:

 

doplněni chybějícího zateplení, doplnění zdiva meziokenních pilířů, úprava otvíravosti oken

 

Změnu vyvolal: zhotovitel, objednatel

 

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

 

] n'seazměn : . . .. . , ,
ed a u uprava predmetu dila bez VÍIVU na cenu dila

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(zatrhnout)

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla X

na

5 g 222 odst. (4) Zákona

Ě, Jedná se 0 změnu ve § 222 odst. (5) Zákona
o smyslu zákona: _

a: lzatrhnout) § 222 odst. (5) Zakona
„_ .

Š.; § 222 odst. (7) Zákona

zápis do SD (deniku změn) x

Způsob projekčního řešení dodatek k PD

zmeny: (zaškrtnout) dokumentace skut. provedení

Jiné   
hodnota pripočtů (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

 1 080 113,73 Kč

 

hodnota odpočtů {mén ěprací)

celkem v Kč bez DPH

 

u
d
a
j
e
a

s
l
o
ž
e
n
í
c
e
n
y

z
m
ě
n
y

 

oceněni změny předložil:

 

 

 

 

 

 

  
"»

u:: > náklady na změnu v Kč bez DPH 1 080 113,73 Kč

=

: % Výše DPH Isazba: 1 21,00% 226 823,88 Kč

© '“ náklady na změnu vč. DPH 1 305 937,61 Kč

_: údaje a dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. I ZLč.1

Ě Termín realizace změny: 03/2025

E

5 Vliv změny na termín dokončení díla: Nemá vliv na dokončení dil.

Změnu odsouhlasil: datum [Po] ' 2‘. !

 

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

 

Zhoto víte! (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:
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   Objednatel (statutární zástupce):

Přílohy:

Rozpočet VCP
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Tabulka evidence změn

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

     
  

 

 
 

 

  

 

 

 

     
  
   

cenové údajvbuDPH cenove údaje vč.DPH

čislo změny mlženímy madari" nad rámec ceny can; dik uni dll:

Přf/"čtv , .

čl. 4.1.1. sen a. 4.1.3. SDD

Základní smlouva xx xx xx xx xx 12 505 557, 75 15 131 724,88

Změnový fis! &. 1 x 1 080 113, 73 0,00 :3 535 571,43 16 438 552,49

*“ __ _
0,00 0,00

0 _ _ _
0,00 0.00

0,00 0, 00

_ 0,00 0,00

> ,
0,00 0,00

0, 00 0,004

0,00 0,00

0,00 0.00

0, 00 0. 00

» 0,00 0,00

0,00 0,00

% _ — 0,00 0,00

_ 4
0,00 0. 00

_,
0,00 0,00

0,00 * *W

„
0,00 ' 0,00

_ 0,00 0,00

_
0,00 0,00

_ , 0.00 0,00

_— i, ii ‘0 0,00 9.00

i, _ 0, 00 0, 00

% i
_ 0,00 0, aa

0,00 7 0, 00

_ , . _ 0,00 0,00

_ i | 0.00 0.00

Sam, 1 080 113,73 , 0,00 13 sss 571,43 15 433 662,49    



 

Položkový rozpočet stavby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

Stavba: $0375_VCP MŠ Kunratice-stavební úpravy-1.etapa_VCP1_fin

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: START Zelený s.r.o. IČO 08731314

široká 376 DIČ: czos731314

58832 Brtnice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 960 816,85

PSV 1 19 296,88

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatm’ náklady 0,00

Celkem 1 080 113,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % 0,00 CZK

Snížená DPH 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 080 113,73 CZK

Základní DPH 21 % 226 824,00 CZK  
 

Zaokrouhlení 0,27 CZK

 

Cena celkem s DPH 1 306 938,00 CZK

 

 
v dne
 

 

 

 

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

 

Číslo
Základ pro Základ pro základní

 

 

 

 

 

 

 

Název sníženou DPH DPH DPH celkem Cena celkem %

01 VCP fasáda 0,00 574 138,49 120 569,08 694 707,57 53

01 VCP_Fasáda - doplnění miner. izol. 0,00 574 138,49 120 569,08 694 707,57 53

02 VCP vyzdívky a zapravení oken 0,00 438 380,24 92 059,85 530 440,09 41

01 VCP vyzdívky, zapravení oken 0,00 438 380,24 92 059,85 530 440,09 41

03 VCP okna 0,00 67 595,00 14 194,95 81 789,95 6

01 VCP hliníkové okna 0,00 67 595,00 14 194,95 81 789,95 6

Celkem za stavbu 0,00 1 080 113,73 226 824,00 1 306 938,00 100     
 

Popis stavby: 00075_VCP1_1 - MŠ Kunratice-stavební úpravy-1.etapa_VCP1_fin

Popis objektu: 01 - VCP fasáda

Popis rozpočtu: 01 - VCP_Fasáda - doplnění miner. izol.

Popis objektu: 02 - VCP vyzdívky a zapravení oken

Popis rozpočtu: 01 - VCP vyzdívky, zapravení oken

Popis objektu: 03 - VCP okna

Popis rozpočtu: 01 - VCP hlim’kové okna
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Rekapitulace dílů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 180 720,00 16,7

6 Úpravy povrchu, podlahy HSV 52 072,24 4,8

62 Úpravy povrchů vnější HSV 574 138,49 53,2

62-1 Lišty HSV 76 403,74 7,1

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 36 198,24 3,4

997 Přesun sutě HSV 41 284,14 3,8

713 Izolace tepelné PSV 14 858.88 1.4

766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře PSV 67 595,00 6,3

781 Obklady keramické PSV 36 843,00 3,4

Cena celkem 1 080 113,73 100,0
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Položkový rozpočet
 

S: 00075_VCP1_ “: MŠ Kunratice-stavební úpravy-1.etapa_VCP1_fin

 

O: 01 VCP fasáda

 

R: 01 VCP_Fasáda - doplnění miner izol.

 

 

    
 

 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 62 Upravy povrchů vnější 57413849

1 ‘622221031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a ' m2 100,00000 994,00 99 400,00

 mechanickým kotvením Tl z minerální vlny s podé Inou

orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm 
 

 

2 \ 63142029 Ideska tepelně izolační minerální kontaktních fasád \ m2 110,00000' 826,00 90 860,00

,podělné vlákno ?=0,035-0,036 tl 160mm

 

 

3 ‘ 622390522 ‘Montéi zateplovacího systému ostění, minerální desky, 1 m2 ' 134,79180' 1 722,00: 232 111.48

stěrka + výztužné tkanina

 

Nanesenl lepiclho tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek, natažení stěrky. osazení rohových lišt

(3,33 m/m2), lišt s okapničkou (1,67 m/m2), vtlačeni výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, osazení

omítkových napojovacich líšt (5 mímZ).

Bez dodávky materiáíu.

 

4 622221011 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a ‘ m2 130,06000 882,00 114 712,92

mechanickým kotvením Ti z minerální vlny 8 pode Inou

orientací do zdiva a betonu tl přes 40 do 80 mm

 

 

5 63142021 'deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád \ m2 143.06600 259.00 37 054,09

“náčiní „iii.-ar ";—. _v-„k ,' ..';„'._ :'"i'" _,
„vvv-nv v unu—: . v,vuv uuu—JV u vu |||||
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Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

       

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

S: 00075_VCP1_1 MŠ Kunratice-stavební úpravy-1.etapa_VCP1_fin

O: 02 VCP vyzdivky a zapravení oken

R: 01 VCP vyzdívky, zapravení oken

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cenal MJ Celkem

Dil: 3 Svislé a kompletní konstrukce 180 720,00

1 13429481 11 \Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na m 80.00000 186.00 14 880,00

1 |hmoždinky l

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

[ 21346275115 ‘Pi‘izdl'vky z desek Ytong tl. 150 mm m2 100,00000l 1 418,00 141 800,00]

l 3 765423810 lDemontáž oblož. stén,cetris,bednén1,do suti í m2 100,00000 57,30i 5 780.00]

L 4767137801 lDemontáž roštu m2 ' 200000001 91 ,soí 18 260,00]

Díl: 6 Úpravy povrchu. podlahy 52 072.24

5342266112 Obklad stěn sádrokartonem na dřevěnou konstrukci m2 41 ,36000 897,00 37 099,92

[ 6602011147 Stěrka na stěnách sádrová , ručně m2 41,36000 205,00 8 478,80]

L7 962084121 Bourání příček deskových a sádrových m2 41 ,36000 157,00 6 493.52]

Dil: 62-1 Lišty 76 403.74

8 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, m 1 076,20000 59,51 64 044,66

dilatačních apod. lepených do tmelu

httpstllpodminky.urs.oz/item/CS_URS_2024__01/622252002

9 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š , m 1 183,82000 10,44 12 359,08

100mm pro ETICS ,

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 36 198,24

10 279351101 Bednění stěn základových zdí, jednostranné - zřízení m2 19,20000 1 281,00 24 595,20

11 279351102 Bednění stěn základových zdí, jednostranné — odstranění m2 19,20000 365,00 7 008,00

Včetně očištěni, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

I 12 631312611 Mazanina betonova’ tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 0.67200 5 095,00 3 423,84J

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

[ 13 784221101 Penetrace podkladu BASF, 1x m2 19,20000 61,00 1 171,20]
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Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

      
 

 

S: 00075_VCP1_1 MŠ Kunratice-stavební úpravy-1.etapa_VCP1_fin

O: 02 VCP vyzdívky a zapravení oken

R: 01 VCP vyzdívky, zapravení oken

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 997 Přesun sutě 41 284,14
 

14i979990110 Poplatek za uloženi suti - sádrokartonové desky, skupina * t 4,13600, 6 485.00 26 821,96

:odpadu 170802 ,

kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry

 

 

15997013213 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot t \ 7,00960‘ 1 351,55 9 473,82

vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly

výšky přes 9 do 12 m

https://podminky.urs.c:ditem/CS_(lRS_2024_01/997013213

  
 

 

16 997013501 iOdvoz suti & vybouraných hmot na skládku nebo t 7,00960 177,52 1 244,34

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

https;//podminky.urs„cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

  
 

 

15 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 7,00960 7,75 54.32

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně

za každý další započatý 1 km přes 1 km

ll'úpSI/lpodr|lirrkv.ur*s.u//iiurr|/CS URS 2024 (li/997013509

 
 

 

18 997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce t 2,87360‘ 1 284,00 3 689,70

(skiádkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů

pod kódem 17 02 01

httpszllpodminky.urs.cz/itom/CS_URS_2024_01/997013811

  
 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

Díl: 713 izolace tepelné 14 858.88

19 713131136 Montáž tepelné izolace ostění a parapetů lepidlo m2 19,20000 632,00 12 134,40

cementové

Očištění podkladu od prachu, naře7ání izolačních desek na požadovaný rozměr_ nanesení lepicího tmelu, osazení

desek.

L20 283754611 Deska izolační XPS Austrotherm TOP P GK, tl. 30 mm m2 21 ,12000 129,00 2 724,48]

Díl: 781 Obklady keramické 36 843,00

21 781415015 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, m2 25,00000 1 050,00 26 250,00

[ 22 597813600 Obkládačka Color One m2 27,50000 385.20 10 593,00]
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Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

     
 

 

    

S: 00075_VCP1_1 MŠ Kunratice-stavební úpravy-1.etapa_VCP1_fin

O: 03 VCP okna

R: 01 VCP hliníkové okna

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře 67 595,00

1 123456 1AL13 oteviravé okno s pákovým ovládáním l ks 2.00000] 16 445.00} 32 890.00

2‘123456—1 lAL14 otevíravé okno s pákovým ovládáním \ ks 2.00000í 17 352.50 34 705.00
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