
CES: 2733/23/OLCE
Číslo a název stavby: TP011020 Hrobčice, Mukov, zdroj Bílina II -  posílení zdroje
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D O D A T E K  Č. 3 K E S M L O U V Ě  O D Í L O

Číslo zhotovitele: SCS_2023_00550

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 18.12.2023 (dále jen „Smlouva")
dále jen („Dodatek")

I. Smluvní strany
1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689,415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : ......................................................................
IC
DIČ
bankovní spojení 
fakturační adresa

: 49099469 
: CZ49099469
: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100 
: fakturace@svs.cz

Objednatel zmocňuje zástupce firmy ALFA 09 s.r.o. .......................................................................... 
.............................. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, 
odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce 
objednatele).

1.2 Zhotovitel:
[Severočeská servisní a.s. 

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ
DIČ:
bankovní spojení: 
telefon:

Přítkovská 1689/14,415 01 Teplice 
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2659 
Ing. Ivanem Eisem, generálním ředitelem 
............................................................ 
05175917 
CZ 05175917
KB Teplice, č. ú. 115-6676840277/0100 
....................

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, je zmocněn ..................... Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je........... 
...............

II. Předmět Dodatku
2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. tímto dodatkem č. 3 se mění 
čl. IV. Cena za dílo

4.1. cena dle SOD + DODATEK č.2 4 767 966,33 Kč (bez DPH)
Dodatek č. 3 38 549,60 Kč (bez DPH)

Cena celkem včetně dodatku č.3 4 806 515,93 Kč (bez DPH)
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ČI. III Čas plnění
3.2. Dokončení stavby do : 31.12.2025

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení
3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku: 
1. Změnový list

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne V Teplicích dne 24.04.2025

Objednatel:

Severočeská vodárenská spolei 
4 15  5 0  Teplice, Přítko............. 

IČ O  4 9 0 9 9 4 6 9 ,  D IČ  C . . . . . . . . . .

Ing. Bronislav Špičák 
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zhotovitel:

Severočeská servisní a.s

Verze 1.1
Dodatek ke Smlouvě o dílo_VP14_VZMR_Skupina(IO) Stránka 2



F115c_Změnový list (VZMR a podlimitní sektorové veřejné zakázky -  stavební práce)

NÁVRH ZMĚNY číslo : 3/2025
Z h o to v ite l: S e v e ro č e s k á  s e rv is n í a .s ., P řítk o v s k á  1689, T ep lice

K o m u : S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t  a .s . D a tu m : 17. 04. 2 0 2 5

N á z e v  a k c e :
T P 0 1 1 0 2 0  H ro b č ic e , M u k o v , zd ro j B ílin a  II -  p o s íle n í z d ro je

Z p ů s o b
o d e s lá n í /
p ře d á n í/d a tu m :

p o š to u e -m a ile m fa x e m o s o b n ě
X

O d k a z y na s p e c if ik a c i:  

na  v ý k re s y :

na  ro z p o č to v é  p o d k la d y : 
n a  j in o u  č á s t S o D :

P o p is  a z d ů v o d n ě n í z m ě n y :

E le k tro in s ta la ce  -  dodávka  m enšího  ro zvaděče  s použ itím  původn ích  ko m p o n en tů , z důvodu 

n e d o s ta te čn é h o  p rosto ru  pro m o n tá ž  zá su ve k  a o svě tle n í v  p ilíři e lektro .

P osun ko n ečné h o  te rm ínu  zp ů so be n  o p akovaným  n e do d rže n ím  te rm ínu  z říze n í p řípo jky  NN 

sp o le čn o s tí Č E Z  d is tribuce .

D ů v o d
v íc e p rá c e /m é n ě  
p rá c e  /  D ů v o d  
p ro  z m ě n u

z á m ě r
o b je d n a te le

c h y b a  v 
p ro je k to v é  
d o k u m e n ta c i 

X

c h y b a
z h o to v ite le

v y š š í
m o c

j in é  o k o ln o s ti (n a p ř. 
v y h ra z e n á  z m ě n a  
z á v a z k u  ve  s m lo u v ě )  

X
P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  v ý k re s ů  z m ě n y : 0
O c e n ě n í zm ě n y :

C e lk e m : + 3 8 .5 4 9 ,6 0  Kč

N o vě  n a v rž e n á  z m ě n a  s je d n a n é  c e n y  d íla  

4 806 515,93 Kč b ez  D P H

Z m ě n a  n a v rž e n é  lh ů ty  d o k o n č e n í  d íla  
(č ís le m /s lo v y ) :

2 1 5 /d v ě s tě p a tn á c t d n í

N a v rh o v a n o u  z m ě n o u  d o jd e  k n a v ý š e n í  ro z p o č tu  o  č á s tk u : 3 8 .5 4 9 ,6 0  K č  b e z  D P H . 

N a v rh o v a n o u  z m ě n o u  d o jd e  k p ro d lo u ž e n í  te rm ín u  d o k o n č e n í  d íla  d o  3 1 .1 2 .2 0 2 5 .

'o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  s p e c if ik a c e  (n a p ř. z m ě n o v ý  ro z p o č e t) :  2
Z á s tu p c e  zh o to v ite le :
Z h o to v ite l v y p ra c o v a l te n to  Z m ě n o v ý  lis t v č e tn ě  p ř í lo h  a  p ro h la š u je , ž e  v š e c h n y  u v e d e n é  
ú d a je  js o u  p ra v d iv é .



..
František M očko .. .

. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . P o žer provozu vodov............m .. 
litíe.-Bíliňa/Ducticóv ^ aLU' " '  2 2 2025

P Ř IJE T I Z M Ě N Y
P o s o u z e n í zm ě n y :
K o m e n tá ř ke zm ěně  a zp ů so bu  s ta n o ve n í ceny  a je jí p řim ě řenos ti:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a je jí přiměřenosti:
Cena více a méněprací je stanovena dle základního rozpočtu a nových výkazů výměr.
1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZJ
- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy 
součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je  nižší, než 
finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % 
ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky
Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje +38.549,60Kč bez DPH 
Prodloužení termínu dokončení díla dle SoD odpovídá překážkám bránícím dokončení stavby.
Z ČEZ Distribuce bylo doručeno oznámení o vzniku překážky, která posouvá termín dokončení přípojky NN.

S ta n o v is k o  p ro je k ta n ta  (A D ):
A D  n e n í

P o tv rz e n í o p ře v z e tí N á v rh u  z m ě n y  TD I:
T D I s o u h la s í  s u v e d e n ý m i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  k v e s to r o v i  
k p ř ije t í  /  z a m ítn u t í  z m ě n y

........ . . . . ........ ............................................D a tu m :

V y já d ře n í z á s tu p c e  o b je d n a te le :
O b jedna te l posoud il d o d a te čn é  s ta ve b n í p ráce (v íce p rá ce  / m é n ě p rá ce ) a /n e b o  jin é  zm ěny, kte ré  
jso u  p ře d m ě te m  toho to  Z m ě n o vé h o  lis tu, po věcné  s tránce , z  h led iska  p řim ě ře no s ti ceny, vče tně  
po sou ze n í a p liko va te ln os ti zá ko n a  č. 134/2016 Sb., o za d áván í ve ře jných  zakázek , ve  zn ě n í 
pozdě jš ích  p ředp isů , na p ře d m ě tn ou  zm ěnu , a to ze jm én a  s o h ledem  na § 222  toho to  zákona, 
p řičem ž v  daném  případě  se to to  u s ta no ve n í nepouž ije , a so u h las í s p ro ve d en ím  té to  zm ěny.

. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .

....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . a tu m : 2 3 - 04 -  2025

. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . .  - 04 -  2025

Toto P řije tí z m ě n y  je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí 
návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek 
SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na 
provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.__________


