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MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR
DODATEK č.2
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OVZ/VZZR/2024/009-1
uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)
[bookmark: bookmark3]Smluvní strany
Objednatel: Statutární město Pardubice Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1 530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města Zastoupený ve věcech technických: Ing. Kateřina Skladanová - vedoucí Odboru majetku a investic -technikem odd. investic a technické správy Odboru majetku a investic MmP Tel: 466 859 194, 739 505 860, e-mail: IČO: 00274046	DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice číslo účtu: (dále jen „objednatel“) a
[bookmark: bookmark5]Zhotovitel: MARHOLD a.s.
Se sídlem: Motoristů 24, 530 06 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Lukášem Skokanem, předsedou představenstva členem představenstva členem představenstva
Zastoupený ve věcech smluvních:	, členem představenstva
Zastoupený ve věcech technických:	členem představenstva                    Odpovědný stavbyvedoucí:	autorizace: 20572
Tel: IČO: 150 50 050	DIČ : CZ15050050
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vl. 2583 bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: : UniCredit banka, č. účtu: (dále jen zhotovitel)
(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále společně též jako „smluvní strany“)


Název akce: Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit
ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu - Dodatek č.2
I. 
Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 5.9.2024 smlouvu o dílo č. OVZ/VZZR/2024/009-1 (dále jen jako „SOD“ nebo „Smlouva“), jejímž předmětem veřejné zakázky je realizace přístavby dvoupodlažního objektu ke stávající budově mateřské školy v ulici Teplého č.p. 2100 v Pardubicích z důvodu navýšení kapacity školky o 100 dětí. Jedná se o rozšíření mateřské školy o 4 třídy po 25 dětech ve věku 2-6 let, a to včetně vybudování přilehlých sociálních zařízení a odpovídajícího počtu šaten. Součástí je rozšíření prostor a zvýšení kapacity stravovacího provozu, zajištění kapacity šatny, přípravných kuchyněk a řešení dostatečného zázemí pro další pedagogy včetně sociálních zařízení (dále jen „DÍLO“).
Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „dodatek č. 2“), tato uvedená skutečnost nemá svou podstatou vliv na termín dokončení části DÍLA.
Při vlastní realizaci DÍLA bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí, prací a technologických postupů. Na základě skutečností, které nebylo možné před zadáním veřejné zakázky přes veškerou náležitou péči objednatele zjistit, došlo ke změnám v průběhu plnění této veřejné zakázky. V jednotlivých fázích stavebních prací při realizaci uvedeného DÍLA došlo rovněž ke zpřesnění či doplnění navrženého řešení, tak aby byla zaručena kvalita stavebně upravovaného prostoru a zároveň došlo k optimalizaci nově vzniklých nákladů stavby.
Jedná se tedy o vícepráce a méněpráce, které ve svém důsledku nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu, a jejichž bližší specifikace je uvedena ve změnovém listu č. 3 až č. 8, které jsou nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku č. 2.
Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav a změn během realizace stavby se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy, a to na rozšíření díla o vícepráce a méněpráce, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1, a v důsledku toho se upravuje i cena díla o cenu těchto dodatečných víceprací ve výši 2.434.460,57 Kč bez DPH a cenou méněprací - 796.413,31 Kč bez DPH.
II. 
Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě a s ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění předmětné smlouvy o dílo upravuje na základě níže uvedených změnových listů č. 3 až č. 8, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 2, a v důsledku toho se mění cena za dílo, a to takto:
[bookmark: bookmark11]Změnový list č. 3
Důkladnou prohlídkou z lešení bylo zjištěno, že fasáda stávající budovy vykazuje trhliny ve větší míře, než bylo předpokládáno, proto bylo nutné navrhnout jiný technologický postup opravy fasády.
Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu, ani dopad na termín.
[bookmark: bookmark13]Změnový list č. 4
Z důvodu urychlení výstavby a provádění mokrých procesů v zimním období bylo nutné provést určitá opatření, která jsou nezbytná k dodržení správných technologických postupů během výstavby monolitické budovy v nevhodných klimatických podmínkách. Jedná se především o zakrytí nových nosných zdí, vysoušení objektu, doplnění vhodného plastifikátoru do betonové
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směsi (vhodné pro zimní období) a dalších prací. Tato nezbytná opatření umožnila výstavbu i během zimních měsíců, proto nebylo nutné pozastavit stavební práce z důvodu nevhodných klimatických podmínek.
Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu, ani dopad na termín.
[bookmark: bookmark15]Změnový list č.5
Byla změněna technologie ovládání a zabezpečení výtahu. Nově bylo navrženo doplnění čteček karet včetně čipů z důvodu kontroly používání výtahu a také z důvodu možného zneužívání neoprávněnými osobami. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu, ani dopad na termín.
[bookmark: bookmark17]Změnový list č. 6
V průběhu realizace bylo zjištěno, že z důvodu snadnější manipulace bude vhodnější změnit původní ovládání žaluzií pomocí tlačítkového vypínače na dálkové ovládání. Vlivem této změny bylo nutné opravit původní elektroinstalaci dle požadavku dodavatele žaluzií. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu, ani dopad na termín. jektu, ani dopad na termín.
[bookmark: bookmark19]Změnový list č.7
Stávající vzduchotechnika v budově mateřské školy by nebyla kompatibilní s nově navrženou vzduchotechnickou jednotkou, bylo ji proto nutné propojit s nově navrženým systémem odvětrání doplněním potrubí a ventilátorů. Vlivem toho bylo nutné na stávající budovu dodat nový hromosvod, aby byly splněny ČSN.
Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu, ani dopad na termín.
[bookmark: bookmark21]Změnový list č.8
Jedná se o záměnu hliníkové stěny za akustickou stěnu v jedné třídě.
Byla naprojektována prosklená stěna, která by nebyla vhodná pro klidný a ničím nerušený provoz mateřské školy, děti by byly při pobytu ve třídě rozptylovány osobami na chodbě, tato stěna by byla i velmi nepraktická, protože neumožňovala umístění nábytku do její blízkosti. Vhodnějším řešením je tuto stěnu provést jako plnou.
Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Podrobnější rekapitulace dodatku č. 2
	
	CENA CELKEM
	MÉNĚPRÁCE
	VÍCEPRÁCE

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 3
	593 760,12
	0
	593 760,12
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	ZMĚNOVÝ LIST Č. 4
	1 387 613,69
	0
	1 387 613,69

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 5
	29 870,00
	0
	29 870,00

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 6
	93 696,36
	-62 201,64
	155 898,00

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 7
	169 592,80
	0
	169 592,80

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 8
	-636 485,71
	-734 211,67
	97 725,96

	
	
	
	

	Celková cena změn bez DPH
	1 638 047,26
	796 413,31
	2 434 460,57


Rekapitulace celkové ceny:
Na základě výše uvedených změn dochází k úpravě ustanovení Smlouvy Oddíl I., čl. III. Cena za Dílo, odstavec 1, ve znění dodatku č. 1, a to následovně:
Na základě dohodnutých víceprací a méněprací a dle tohoto dodatku č. 2 zní cena za předmět plnění díla takto:
Celková cena dle SoD bez DPH
Dodatek č. 1 (vícepráce) bez DPH
Dodatek č. 2 (vícepráce a méněpráce) bez DPH	
Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č. 1 a 2 bez DPH
DPH 21 %	
Celková cena za DÍLO vč. Dodatků č.1 a 2 včetně DPH
64 491 927,45 Kč
566 062,51 Kč
1 638 047,26 Kč
66 696 037,22 Kč
14 006 167,82 Kč
80 702 205,04 Kč
(Slovy: osmdesátmilionůsedmsetdvatisícdvěstěpět korun českých čtyři haléře včetně DPH)
III. 
1. Ostatní ustanovení SOD č. OVZ/VZZR/2024/009-1 ze dne 5.9.2024 ve znění Dodatku č. 1 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.
2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 2 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
3. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 2 odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění dodatku č. 2 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek č. 2 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
6. Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s
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jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými elektronickými podpisy.
Příloha č. 1: Změnový list č. 3 až č. 8
[bookmark: bookmark25]Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Schváleno usnesením Rady města Pardubice ze dne 23.4.2025 č. usnesení R/5477/2025.
V Pardubicích dne
za objednatele
V Pardubicích dne
za zhotovitele
Bc. Jan Nadrchal
primátor města
Jakub Kousal DiS.
člen představenstva
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[bookmark: bookmark27]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark29]MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC
	Název akce:
	Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu

	Změnový list č. 3
	SOD č.
OVZ/VZZR/2024/009-1


[bookmark: bookmark31]Popis Změny:
Důkladnou prohlídkou z lešení bylo zjištěno, že fasáda stávající budovy vykazuje trhliny ve větší míře, než bylo předpokládáno, proto bylo nutné navrhnout jiný technologický postup opravy fasády.
Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
[bookmark: bookmark33]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 3. Na základě změny dle ZL č. 3 bude uzavřen dodatek č. 2 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.
Technik PITS OM1 MmP:
TPS: INGENIRING KRKONOŠE a.s., 1
S takto navrženou změnou souhlasíme.
Dne: Podpis
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	Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., IČO: 25933094, se sídlem Č.D. 115,517 41 Češtíce

	S takto navrženou změnou souhlasíme.
	

	Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s.. Motoristu 24, 530 06 Pardubice

	S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
	

	bez DPH: 593 760,12 Kč
	včetně DPH: 718 449,75 Kč

	Cena méněprací:
	Cena víceprací:
bez DPH: 593 760,12 Kč včetně DPH: 718 449,75 Kč

	bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 KČ
	

	Původní celková cena díla dle SoD a dodatku
	Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 3:

	ě-1:
bez DPH: 65 057 989,96 Kč včetně DPH: 78 720167,85 Kč
	bez DPH:	65 651750,08 Kč
včetně DPH: 79 438 617,60 Kč

	Způsob finančního krytí změny:
	

	Financování z kapitoly 711/OMI - MŠ Teplého rozšíření kapacit — vlastní zdroje

	Podpis ekonoma OE OMI MmP:	
		 Datum:

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.

	Souhlas vedoucího OMI MmP
	Podpis zmocněnce dodavatele

	Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.2 SoD.
	Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.2 SoD.

	Podpis: 	. -	
Datum:
	Podpis:
Datum:


Příloha: rozpočet změn - vícepráce změnového listu č. 3
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[bookmark: bookmark37]MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC
	Název akce:
	Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu

	Změnový list Č. 4
	SODČ.
OVZ/VZZR/2024/0094


[bookmark: bookmark39]Popis Změny:
Z důvodu urychlení výstavby a provádění mokrých procesů v zimním období bylo nutné provést určitá
opatření, která jsou nezbytná k dodržení správných technologických postupů během výstavby
monolitické budovy v nevhodných klimatických podmínkách. Jedná se především o zakrytí nových
nosných zdí, vysoušení objektu, doplnění vhodného plastifikátoru do betonové směsi (vhodné pro zimní
období) a dalších prací. Tato nezbytná opatření umožnila výstavbu i během zimních měsíců, proto nebylo
nutné pozastavit stavební práce z důvodu nevhodných klimatických podmínek.
Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí
nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
[bookmark: bookmark41]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu L, čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 4. Na základě změny dle ZL č. 4 bude uzavřen dodatek č. 2 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.
Technik PITS OMI MmP:
TDS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,
S takto navrženou změnou souhlasíme.
Dne: Podpis:
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	Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., IČO: 25933094, se sídlem č.p. 115,517 41 Češtíce
S takto navrženou změnou souhlasime.

	Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s.. Motoristu 24, 530 06 Pardubice

	S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
	včetně DPH: 1679 012,56 Kč

	bez DPH: 1387 613,69 Kč
	

	Cena méněprací:
bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 KČ
	Cena víceprací:
bez DPH: 1387 613,69 Kč včetně DPH: 1679 012,56 KČ

	Původní celková cena díla dle SoD a dodatku
	Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 3-4:

	č.l;
bez DPH: 65 057 989,96 Kč včetně DPH: 78 720167,85 Kč
	bez DPH:	67 039 363,77 Kč
včetně DPH: 81117 630,16 Kč

	Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly 711/OMI - MS Teplého rozšíření kapacit — vlastní zdroje
Podpis ekonoma OE OMI MmP:	-		 Datum:

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.2 SoD.
Podpis: 			
Datum:
	Podpis zmocněnce dodavatele
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.2 SoD.
Podpis:
Datum:


Příloha: rozpočet změn - vícepráce změnového listu č. 4
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[bookmark: bookmark43]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark45]MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC
	Název akce:
	Mateřská škola Teplého, Pardubice — rozšíření kapacit
ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu

	Změnový list č. 5
	SODč.
OVZ/VZZR/2024/009-1


[bookmark: bookmark47]Popis Změny:
Byla změněna technologie ovládání a zabezpečení výtahu. Nové bylo navrženo doplnění čteček karet včetně čipů z důvodů kontroly používání výtahu a také z důvodu možného zneužívání neoprávněnými osobami. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
[bookmark: bookmark49]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu L, čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 5. Na základě změny dle ZL č. 5 bude uzavřen dodatek č. 2 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.
Technik PITS OMI MmP:
IDS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,
S takto navrženou změnou souhlasíme.
Dne: Podpis:
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	Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., IČO: 25933094, se sídlem č.p. 115,517 41 Češtíce
S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s.. Motoristu 24, 530 06 Pardubice

	S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
bez DPH: 29 870,00 Kč	včetně DPH 36 142,70 Kč

	Cena méněprací:
bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 KČ
	1 Cena víceprací:
bez DPH: 29 870,00 Kč včetně DPH: 36142,70 Kč

	Původní celková cena díla dle SoD a dodatku
bez DPH: 65 057 989,96 Kč
včetně DPH: 78 720 167,85 Kč
	Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 3-5:

	
	bez DPH:	67 069 233,77 Kč
včetně DPH: 81153 772,86 Kč

	Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly 711/OMI - MŠ Teplého rozšíření kapacit - vlastní zdroje
Podpis ekonoma OE OMI MmP:	 Datum:

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.2 SoD.
Podpis: 	-----	
Datum:
	Podpis zmocněnce dodavatele
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.2 SoD.
Podpis:
Datum:


Příloha: rozpočet změn — vícepráce změnového listu č. 5
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[bookmark: bookmark51]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark53]MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC
[bookmark: bookmark55]Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit
Název akce:	ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího
	provozu
	Změnový list č. 6
	SODč.
OVZ/VZZR/2024/009-1


[bookmark: bookmark58]Popis Změny:
V průběhu realizace bylo zjištěno, že z důvodu snadnější manipulace bude vhodnější změnit původní ovládání žaluzií pomocí tlačítkového vypínače na dálkové ovládání. Vlivem této změny bylo nutné opravit původní elektroinstalaci dle požadavku dodavatele žaluzií Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
[bookmark: bookmark60]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu L, čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 6. Na základě změny dle ZL č. 6 bude uzavřen dodatek č. 2 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.
Technik PITS OMI MmP:
TDS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,
S takto navrženou změnou souhlasíme.
Dne: Podpis:
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	Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., IČO: 2593
	3094, se sídlem č.p. 115,517 41 Češtíce

	S takto navrženou změnou souhlasíme.
	

	Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s.. Motoristu 24. 530 06 Pardubice

	S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
	včetně DPH: 113 372,60 Kč

	bez DPH: 93 696,36 Kč
	

	Cena méněprací:
	Cena víceprací:
bez DPH: 155 898,00 Kč včetně DPH: 188 636,58 Kč

	bez DPH: -62 201,64 Kč včetně DPH: -75 263,98 Kč
	

	Původní celková cena díla dle SoD a dodatku č.l:
bez DPH: 65 057 989,96 Kč
včetně DPH: 78 720167,85 Kč
	Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 3-6:
bez DPH:	67 162 930,13 Kč
včetně DPH: 81267 145,45 KČ

	Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly 711/OMI — MŠ Teplého rozšíření kapacit - vlastní zdroje
Podpis ekonoma OE OMI MmP:	- - -	 Datum:

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.2 SoD.
Podpis:		
Datum:
	Podpis zmocněnce dodavatele
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.2 SoD.
Podpis:
Datum:


Příloha: rozpočet změn — vícepráce změnového listu č. 6
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[bookmark: bookmark62]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark64]MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC
	Název akce:
	Mateřská škola Teplého, Pardubice — rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu

	Změnový list č. 7
	SOD č.
OVZ/VZZR/2024/009-1


[bookmark: bookmark66]Popis Změny:
Stávající vzduchotechnika v budově mateřské školy by nebyla kompatibilní s nově navrženou
vzduchotechnickou jednotkou, bylo ji proto nutné propojit s nově navrženým systémem odvětrání
doplněním potrubí a ventilátorů. Vlivem toho bylo nutné na stávající budovu dodat nový hromosvod,
aby byly splněny ČSN.
Uvedená změna rozsahu plněni vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí
nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
[bookmark: bookmark68]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 7. Na základě změny dle ZL č. 7 bude uzavřen dodatek č. 2 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.
Technik PITS OMI MmP:
TPS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,
S takto navrženou změnou souhlasíme.
Dne Podpis
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	Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., IČO: 25933094, se sídlem č.p. 115,517 41 Češtíce
S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s.. Motoristu 24. 530 06 Pardubice

	S takto navrženou změnou souhlasíkme

	Výsledné oceněni dohodnuté změny
	včetně DPH: 205 207,29 Kč

	bez DPH: 169 592,80 KČ
	

	Cena méněprací
	Cena víceprací:
bez DPH:	169 592,80 Kč
včetně DPH: 205 207,29 KČ

	bez DPH: 0,00 KČ včetně DPH: 0,00 Kč
	

	Původní celková cena díla dle SoD a dodatku č.l:
bez DPH: 65 057 989,96 Kč
včetně DPH: 78 720 167,85 Kč
	Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 3-7:
bez DPH:	67 332 522,93 Kč
včetně DPH:	81472 352,75 Kč

	Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly 711/OMI — MS Teplého rozšíření kapacit - vlastní zdroje
Podpis ekonoma OE OMI MmP:	.		 Datum:

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.2 SoD.
Podpis: 	
Datum:
	Podpis zmocněnce dodavatele
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.2 SoD.
Podpis:
Datum:
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	Název akce:
	Mateřská škola Teplého, Pardubice — rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu

	Změnový list c. 8
	SODč.
OVZ/VZZR/2024/009-1


[bookmark: bookmark74]Popjg Změny:
Jedná se o záměnu hliníkové stěny za akustickou stěnu v jedné třídě.
Byla naprojektována prosklená stěna, která by nebyla vhodná pro klidný a ničím nerušený provoz mateřské školy, děti by byly při pobytu ve třídě rozptylovány osobami na chodbě, tato stěna by byla i velmi nepraktická, protože neumožňovala umístění nábytku do její blízkosti. Vhodnějším řešením je tuto stěnu provést jako plnou
Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
[bookmark: bookmark76]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 8. Na základě změny dle ZL Č. 8 bude uzavřen dodatek č. 2 k SoD č. O VZ/VZZR/2024/009-1.
Technik OITS OMI MmP:
TPS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,
S takto navrženou změnou souhlasíme.
Dne: Podpis:
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	Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., IČO: 25933094, se sídlem č.p. 115,517 41 Čestice
S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s,. Motoristu 24, 530 06 Pardubice

	S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
bez DPH: -636 485,71 Kč	včetně DPH: -770 147,71 Kč

	Cena méněprací:
bez DPH: -734 211,67 Kč včetně DPH: -888 396,12 KČ
	Cena víceprací:
bez DPH:	97 725,96 KČ
včetně DPH: 118 248,41 Kč

	Původní celková cena díla dle SoD a dodatku č.l:
bez DPH: 65 057 989,96 Kč
včetně DPH: 78 720 167,85 KČ
	Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 3-8:
bez DPH:	66 696 037,22 Kč
včetně DPH: 80 702 205,04 KČ

	Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly 711 /OMI — MS Teplého rozšíření kapacit — vlastní zdroje
Podpis ekonoma OE OMI MtnP:	 - -	 Datum:

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.2 SoD.
Podpis:	. -	
Datum:
	Podpis zmocněnce dodavatele
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.2 SoD.
Podpis:
Datum:
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t Komplet
>> skryté sloupce <<
	REKAPITULACE STAVBY
Kód:	24_44
Stavba:	MŠ Teplého - rozšíření kapacit
	
	
	
	

	KSO:
Místo:
	
	
	
	
	CC-CZ:
Datum:
	2. 10. 2024

	Zadavatel:
	
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Projektant:
	
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	593 760,12

	DPH základní snížená
	Sazba daně 21,00% 12,00%
	
	Základ daně
593 760,12 0,00
	
	
	Výše daně
124 689,63
0,00

	iCena s DPH
	
	v	CZK
	
	
	
	718 449,751

	

	Projektant
	
	
	
	Zpracovatel
	
	

	Datum a podpis:
	
	Razítko
	
	Datum a podpis:
	
	Razítko

	

	Objednavatel
	
	
	
	Zhotovitel
	
	

	Datum a podpis:
	
	Razítko
	
	Datum a podpis:
	
	Razítko

	


	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	2. 10. 2024

	Kód:
Stavba:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	24 44
	

	
	MŠ Teplého - rozšíření kapacit
	Datum:
Projektant: Zpracovatel:
	

	Kód
	Popis
	
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	Náklady z rozpočtů
	
	593 760,12
	718 449,75

	2
	Dodatek č. 2
	
	593 760,12
	718 449,75

	ZL 03
	Oprava fasády
	
	593 760,12
	718 449,75
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>> skryté sloupce <<
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit Objekt:
2 - Dodatek č. 2
Soupis:
ZL 03 - Oprava fasády
	
	
	
	

	KSO:
Místo:
	
	
	
	CC-CZ:
Datum:	2.
	10. 2024

	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Projektant:
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	593 760,12

	DPH základní snížená
	
	Základ daně 593 760,12 0,00
	
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně 124 689,63 0,00

	
	Cena s DPH
	
	
	v	CZK
	
	718 449,75

	
	
	
	
	
	

	Projektant
	
	
	Zpracovatel
	
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	
	Datum a podpis:
	
	Razítko

	
	
	
	
	
	

	Objednavatel
	
	
	Zhotovitel
	
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	
	Datum a podpis:
	
	Razítko

	
	
	
	
	
	


	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:
	
	

	MŠ Teplého - rozšíření kapacit
	
	

	Objekt:
	
	

	2 - Dodatek č. 2
	
	

	Soupis:
	
	

	ZL 03 - Oprava fasády
	
	

	Místo:
	Datum:
	2. 10. 2024

	Zadavatel:
	Projektant:
	

	Zhotovitel:
	Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	
	593 760,12

	hsv - Práce a dodávky HSV
	
	449 691,78

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	447 584,18

	998 - Přesun hmot
	
	2 107,60

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	144 068,34

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	130 755,64
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751 - Vzduchotechnika	812,70
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	12 500,00
	SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt: 2 - Dodatek č. 2
Soupis:
ZL 03 - Oprava fasády
Místo:	Datum:	2. 10.	2024
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:

	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem	593 760 12
D	hsv	Práce a dodávky HSV	449 691,78
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	447 584,18

	124
	K
	611325417
	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním
	m2
	76,340
	485,60
	37 070,70
	SOD

	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20
PP	mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuku 3 mm	stropů,
v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
VV	14,25+6,50+21,83+6,29+1,26+10,77+7,53+7,91	76,340
VV	Součet	76,340

	L
	K 622142001
	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2
	745,510
	250,00	186 377,50 SOD

	PP
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/622142001
	836,957
26,404
36,865
14,183
-96,004
-72,895
745,510

	
	stávající objekt vč. přístavby skladu
"stávající objekt"
(36,805+11,0+12,075+12,760+4,015*2+3,065+0,5)*7,9+10,07
5*4,25*2+11,0*4,2+8,35*4,75
"ostění"
((1,115+2*0,95)+(2,15+2*1,625)*2+(2,7+2*2,825)*2+(1,3+2*2,
5)+(1,1+2*1,3)*14+(1,0+2*2,1)+(2,24+2*1,3)+(1,96+2*2,5))*0,2
5
((2,24+2*1,3)*10+(1,0+2*2,5)+(1,2+2*2,5)+(1,96+2*2,5)+(1,1+
2*1,3)*14+(2,2+2*1,3)*4+(4,0+2*2,45))*0,25
((2,24+2*1,3)+(2,2+2*1,3)*8+(1,35+2*1,30)+(1,12+2*2,35)+(1, 12+2*1,3))*0,25
"odečet výplní"
"1.NP" -
(1,115*0,95+2,15*1,625*2+2,7*2,825*2+1,3*2,5+1,1*1,3*14+1, 0*2,1+2,24*1,3+1,96*2,5+2,24*1,3*10+1,0*2,5+1,2*2,5+1,96*2
,5)
"2.NP" -
(1,1*1,3*14+2,2*1,3*4+4,0*2,45+2,24*1,3+2,2*1,3*8+1,35*1,30
+1,12*2,35+1,12*1,3)
Součet
	

	2
	K
	622151031
	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn
	m2
	745,510
	30,00
	22 365,30
	SOD

	PP
Online PSC
VV
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn
httos://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/622151031
	745,510

	
	745,51
	

	3
	K
	629995105
	Očištění vnějších ploch čističem s následným omytím tlakovou vodou
	m2
	745,510
	243,00
	181 158,93
	CS ÚRS 2024 02

	PP
Online PSC
VV
	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou nástřikem čističe s následným omytím tlakovou vodou
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/629995105
	745,510

	
	745,51
	

	LL
	M \55522599	\příprveek pro odstranění řas mechů a lišejníků	kg
	156,375
	75,50 \	14 127,45 C CS ÚRS 2024 02

	PP	přípravek pro odstranění	řas mechů a lišejníků
p	Poznámka k položce:
P	Spotřeba: 0,25 kg/m2

	5
	K
	644941111
	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm
	kus
	8,000
	78,20
	625,60
	CS ÚRS 2024 02

	PP
Online PSC
VV
	Montáž průvětmíků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/644941111
	8,000

	
	8
	

	6
	K 622252002
	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m
	6,000
	35,00	210,00 SOD

	pp	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních
apod. lepených do tmelu
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/622252002

	7
	M
	25341047
	profil dilatační PVC pro horizontální spáry s výztužnou tkaninou
	m
	6,300
	351,00
	2 400,30
	CS ÚRS 2024 02

	PP	profil dilatační PVC pro horizontální spáry s výztužnou tkaninou
VV	6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	6,300
VV	Součet	6,300

	19
	K
	622252001
	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky
	m
	12,000
	151,00
	1 812,00
	CS ÚRS 2024 02

	pp	Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových
připevněných hmoždinkami
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/622252001

	5
	M
	59051415
	profil zakládací Al tl 1,0mm s okapnicí pro izolant tl 110mm
	m
	12,600
	114,00
	1 436,40
	CS ÚRS 2024 02

	PP	profil zakládací Al tl 1,0mm s okapnicí pro izolant tl 110mm
VV	12*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	12,600
VV	Součet	12,600
D	998	Přesun hmot	2 107,60

	15
	K
	998017002
	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m
	t
	3,832
	550,00
	2 107,60
	SOD

	pp	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m
D	PSV	Práce a dodávky PSV	144 068,34
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	130 755,64
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	170
	K
	711413121
	Izolace proti vodě za studená svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze
	m2
	179,910
	683,00
	122 878,53
	CS ÚRS 2024 02

	
	PP
Online PSC
	Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou bitumenovou
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/711413121
	
	
	
	
	

	
	VV
VV
	
	2*89,955 Součet
	
	179,910
179,910
	
	
	

	171
	K
	998711202
	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m
	%
	1 228,879
	6,00
	7 373,27
	SOD

	
	PP
	
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
	
	
	
	

	172
	K
	998711292
	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m
	%
	1 228,879
	0,41
	503,84
	SOD

	
	PP
D
	751
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
Vzduchotechnika
	
	
	
	812,70
	

	17
	K
	751398822
	Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu přes 0,040 do 0,100 m2
	kus
	7,000
	116,10
	812,70
	SOD

	
	PP
Online PSC
	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040
do 0,100 m2
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/751398822
	
	
	
	
	

	
	D
	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	12 500,00
	

	20
	K
	HZS1291
	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník
	hod
	50,000
	250,00
	12 500,00
	SOD

	
	PP
	
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník
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^^Jt Komplet
>> skryté sloupce <<
	REKAPITULACE STAVBY
Kód:	24_44
Stavba:	MŠ Teplého - rozšíření kapacit
	
	
	
	

	KSO:
Místo:
	
	
	
	
	CC-CZ:
Datum:
	2. 10. 2024

	Zadavatel:
	
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Projektant:
	
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	1 387 613,69

	DPH základní snížená
	Sazba daně 21,00% 12,00%
	
	Základ daně
1 387 613,69
0,00
	
	
	Výše daně
291 398,87
0,00

	iCena s DPH
	
	v	CZK
	
	
	
	1 679 012,561

	

	Projektant
	
	
	
	Zpracovatel
	
	

	Datum a podpis:
	
	Razítko
	
	Datum a podpis:
	
	Razítko

	

	Objednavatel
	
	
	
	Zhotovitel
	
	

	Datum a podpis:
	
	Razítko
	
	Datum a podpis:
	
	Razítko

	


	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	2. 10. 2024

	Kód:
Stavba:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	24 44
	

	
	MŠ Teplého - rozšíření kapacit
	Datum:
Projektant: Zpracovatel:
	

	Kód
	Popis
	
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	Náklady z rozpočtů
	
	1 387 613,69
	1 679 012,56

	2
	Dodatek č. 2
	
	1 387 613,69
	1 679 012,56

	ZL 4
	HSV, zimní opatření
	
	1 387 613,69
	1 679 012,56
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>> skryté sloupce <<
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit Objekt:
2 - Dodatek č. 2
Soupis:
ZL 4 - HSV, zimní opatření
	
	
	
	

	KSO:
Místo:
	
	
	
	CC-CZ:
Datum:	2.
	10. 2024

	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Projektant:
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	1 387 613,69

	DPH základní snížená
	
	Základ daně
1 387 613,69
0,00
	
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně 291 398,87 0,00

	
	Cena s DPH
	
	
	v	CZK
	
	1 679 012,56

	
	
	
	
	
	

	Projektant
	
	
	Zpracovatel
	
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	
	Datum a podpis:
	
	Razítko

	
	
	
	
	
	

	Objednavatel
	
	
	Zhotovitel
	
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	
	Datum a podpis:
	
	Razítko

	
	
	
	
	
	


	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:
	
	

	MŠ Teplého - rozšíření kapacit
	
	

	Objekt:
	
	

	2 - Dodatek č. 2
	
	

	Soupis:
	
	

	ZL 4 - HSV, zimní opatření
	
	

	Místo:
	Datum:
	2. 10. 2024

	Zadavatel:
	Projektant:
	

	Zhotovitel:
	Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	
	1 387 613,69

	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	918 186,92

	2 - Zakládání
	
	0,00

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	257 922,00

	776 - Podlahy povlakové
	
	568 648,64

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	24 185,70

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	67 430,58
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	PSV - Práce a dodávky PSV
	108 426,77

	765 - Krytina skládaná
	43 426,77

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	65 000,00

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	361 000,00

	VRN9 - Ostatní náklady
	361 000,00


	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	

	
	
	MŠ Teplého - rozšíření kapacit
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	
	2 - Dodatek č. 2
	
	
	
	

	Soupis:
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 4 - HSV, zimní opatření
	
	
	

	Místo:
	
	
	
	Datum:
	2. 10. 2024

	Zadavatel:
	
	
	Projektant:
	

	Zhotovitel:
	
	
	Zpracovatel:
	

	
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	1 387 613,69

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	918 186,92

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	0,00

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	257 922,00

	0
	K
	411388531
	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech tl. 250mm
	m3
	0,310
	14 200,00
	4 402,00 CS ÚRS 2024 02

	
	PP
	
	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech tl. 250mm
	
	
	

	
	
	
	
	Opakovaný nájezd betonářské pumpy - Odstupňovaná
	
	
	
	
	

	
	107
	K
	R001
	betonáž 1 NP "D1, T3, V5, T4, T5, T7 ; dobetonávka všech věnců po montáži panelů; podbetonování věnců HEB 320"
	kpl
	4,000
	19 000,00
	76 000,00
	

	
	
	
	Opakovaný nájezd betonářské pumpy - Odstupňovaná betonáž 1 NP
	
	
	

	
	PP
	
	"D1, T3, V5, T4, T5, T7 ; dobetonávka všech věnců po montáži panelů;
podbetonování věnců HEB 320"
	
	
	

	\l19
	M
	24552001
	plastifikátor do betonu a malt - zimní opatření
	kg
	1 280,000
	109,00
	139 520,00
	CS ÚRS 2024 02

	
	PP
P
	
	plastifikátor do betonu a malt
Poznámka k položce:
Dá vkování: 0,7 - 1,5 % z hmotnosti cementu
	
	
	

	
	
	
	
	Opakovaný nájezd betonářské pumpy - Odstupňovaná
	
	
	
	
	

	
	108
	K
	R002
	betonáž 2 NP " dobetonávka všech věnců po montáži panelů; podbetonování věnců HEB 320"
	kpl
	2,000
	19 000,00
	38 000,00
	

	
	
	
	Opakovaný nájezd betonářské pumpy - Odstupňovaná betonáž 2 NP "
	
	
	

	
	PP
	
	dobetonávka všech věnců po montáži panelů; podbetonování věnců HEB 320"
	
	
	

	
	D
	776
	Podlahy povlakové
	
	
	568 648,64

	
	109
	K
	776121511
	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah proti vlhkosti
	m2
	1 194,640
	476,00
	568 648,64
	CS ÚRS 2024 02

	
	PP
	
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace dvousložková podlah zábrana proti vlhkosti
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/776121511
	
	
	

	
	VV
	
	981,72"viz PD PVC podlahy
	981,720
	
	

	
	VV
	
	212,92"viz PD dlažba
	212,920
	
	

	
	VV
	
	Součet
	1 194,640
	
	

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	24 185,70

	
	111
	K
	619996145
	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií
	m2
	537,460
	45,00
	24 185,70
	CS ÚRS 2024 02

	
	
	
	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně
	
	
	

	
	PP
	
	pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/619996145
	
	
	

	
	VV
	
	48,86*11
	537,460
	
	

	
	VV
	
	Součet
	537,460
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	67 430,58

	
	112
	K
	949321111
	Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m
	m
	48,860
	727,14
	35 528,06
	SOD

	
	PP
	
	Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m montáž
	
	
	

	
	VV
	
	48,86
	48,860
	
	

	
	VV
	
	Součet
	48,860
	
	

	
	113
	K
	949321211
	Příplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m2 v do 10 m za každý den použití
	m
	48,860
	22,80
	1 114,01
	SOD

	
	PP
	
	Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití
	
	
	

	
	VV
	
	48,86
	48,860
	
	

	
	VV
	
	Součet
	48,860
	
	

	
	114
	K
	949321811
	Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m
	m
	48,860
	517,54
	25 287,00
	SOD

	
	
	
	Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše
	
	
	

	
	PP
	
	do 6 m2, výšky do 10 m demontáž, přesun
	
	
	

	
	VV
	
	48,86
	48,860
	
	

	
	VV
	
	Součet
	48,860
	
	

	
	115
	K
	952905311
	Vysoušení objektů po zatopení při výšce hladiny vody do 60 cm
	m2
	25,708
	214,00
	5 501,51
	CS ÚRS 2024 02

	
	PP
	
	Vysoušení objektů po zatopení nebo záplavách při výšce hladiny vody do 60 cm
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/952905311
	
	
	

	
	VV
	
	7,550*3,405
	25,708
	
	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	108 426,77

	
	D
	765
	Krytina skládaná
	
	
	43 426,77

	111®
	K
	765192001
	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou
	m2
	537,460
	80,80
	43 426,77 CS ÚRS 2024 02

	
	PP
	
	Nouzové zakrytí střechy plachtou
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/765192001
	
	
	

	
	VV
	
	48,86*11
	537,460
	
	

	
	VV
	
	Součet
	537,460
	
	

	
	D
	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	65 000,00
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	117| K
	HZS1291
	| Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník
	hod
	260,0001
	250,00
	65 000,00 SOD

	PP
P
VV
VV
	
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce
pomocný stavební dělník
Poznámka k položce:
· manipulace s technikou
· doprava
"2 x dělník - 2 hodiny denně, 65 dní" 2*2*65
Součet
	
	260,000
260,000
	
	

	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	361 000,00

	D
	VRN9
	Ostatní náklady
	
	
	
	361 000,00

	|118| K
	094203000
	|Zimní opatření na stavbě
	Kč
	361 000,0001
	1,001
	361 000,00 CS ÚRS 2024 02

	PP
Online PSC
	Zimní opatření na stavbě
https://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/094203000
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
- pronájem vysoušečů a ventilátorů
	
	
	
	

	P
	
	· 2x vysoušeč (dní 30x2=60)
· 1x ventilátor(dní 30
· spotřeba el. energie 10 000 Kč
	
	
	
	

	
	
	celkem
vytápění budovy - přístavby
	
	
	
	

	VV
	
	"pronájem vysoušečů (den, počet kusů, cena)"60*7*550 "Kč"
	
	231 000,000
	
	

	VV
VV
VV
	
	"pronájem ventilátoru (den, počet kusů, cena)"60*5*400"Kč"
"spotřeba el. energie" 10000 "Kč"
Součet
	
	120 000,000
10 000,000
361 000,000
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^^Jt Komplet
>> skryté sloupce <<
	REKAPITULACE STAVBY

	Kód:
Stavba:
	24_44
MŠ Teplého - rozšíření kapacit

	KSO:
Místo:
	
	
	
	
	CC-CZ:
Datum:
	2. 10. 2024

	Zadavatel:
	
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Projektant:
	
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	29 870,00

	DPH základní snížená
	Sazba daně 21,00% 12,00%
	
	Základ daně
29 870,00 0,00
	
	
	Výše daně
6 272,70
0,00

	iCena s DPH
	
	v	CZK
	
	
	
	36 142,701

	

	Projektant
	
	
	
	Zpracovatel
	
	

	Datum a podpis:
	
	Razítko
	
	Datum a podpis:
	
	Razítko

	

	Objednavatel
	
	
	
	Zhotovitel
	
	

	Datum a podpis:
	
	Razítko
	
	Datum a podpis:
	
	Razítko

	


	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

	Kód:
Stavba:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	24 44
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
	Datum:
Projektant: Zpracovatel:
	2. 10. 2024
	

	Kód
	Popis
	
	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]

	Náklady z rozpočtů
	
	29 870,00
	36 142,70

	2
	Dodatek č. 2
	
	29 870,00
	36 142,70

	ZL 07
	Doplnění vybavení řízení výtahu
	
	29 870,00
	36 142,70
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>> skryté sloupce <<
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	
	Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
2 - Dodatek č. 2
Soupis:
ZL 07 - Doplnění vybavení řízení výtahu
	
	
	

	
	KSO:
Místo:
	
	
	CC-CZ:
Datum:	2.
	10. 2024

	
	Zadavatel:
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	
	Zhotovitel:
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	
	Projektant:
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	29 870,00

	
	DPH základní snížená
	
	Základ daně 29 870,00 0,00
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně 6 272,70 0,00

	
	Cena s DPH
	
	v	CZK
	
	36 142,70

	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	
	Zpracovatel
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	
	Razítko

	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	
	Razítko

	
	
	
	
	
	


	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
2 - Dodatek č. 2
Soupis:
ZL 07 - Doplnění vybavení řízení výtahu
Místo:
	Datum:
	2. 10. 2024

	Zadavatel:
	Projektant:
	

	Zhotovitel:
	Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	
	29 870,00

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	29 870,00

	742 - Elektroinstalace - slaboproud
	
	29 870,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
2 - Dodatek č. 2
Soupis:
ZL 07 - Doplnění vybavení řízení výtahu
	Místo:
	
	
	Datum:
	2. 10. 2024
	

	Zadavatel:
Zhotovitel:
	
	
	Projektant:
Zpracovatel:
	
	

	
	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	29 870,00
	

	D	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	29 870,00
	

	D	742
	Elektroinstalace - slaboproud
	
	
	29 870,00
	

	1	| K 742240001
	| Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu
	kus |
	1,0001	1 270,00
	1 270,00 CS ÚRS 2024 02

	PP
Online PSC
	Montáž elektronické kontroly vstupu čtečky karet https://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/742240001
	
	
	
	

	| 2 | M \40470046 -R
	čtečka bezkontaktní včetně 20 kusů čipů
	kus |
	1,000 |	28 600,00
	28 600,00 \
	

	PP
	čtečka bezkontaktní dlouhodosahová
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^^Jt Komplet
>> skryté sloupce <<
	REKAPITULACE STAVBY

	Kód:
Stavba:
	24_44
MŠ Teplého - rozšíření kapacit

	KSO:
Místo:
	
	
	
	
	CC-CZ:
Datum:
	2. 10. 2024

	Zadavatel:
	
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Projektant:
	
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	93 696,36

	DPH základní snížená
	Sazba daně 21,00% 12,00%
	
	Základ daně
93 696,36 0,00
	
	
	Výše daně 19 676,24 0,00

	iCena s DPH
	
	v	CZK
	
	
	
	113 372,601

	

	Projektant
	
	
	
	Zpracovatel
	
	

	Datum a podpis:
	
	Razítko
	
	Datum a podpis:
	
	Razítko

	

	Objednavatel
	
	
	
	Zhotovitel
	
	

	Datum a podpis:
	
	Razítko
	
	Datum a podpis:
	
	Razítko

	


	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	2. 10. 2024

	Kód:
Stavba:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	24 44
	

	
	MŠ Teplého - rozšíření kapacit
	Datum:
Projektant: Zpracovatel:
	

	Kód
	Popis
	
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	Náklady z rozpočtů
	
	93 696,36
	113 372,60

	2
	Dodatek č. 2
	
	93 696,36
	113 372,60

	ZL 06
	Žaluzie
	
	93 696,36
	113 372,60


Strana 1 z 3


>> skryté sloupce <<
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	
	Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
2 - Dodatek č. 2
Soupis:
ZL 06 - Žaluzie
	
	
	

	
	KSO:
Místo:
	
	CC-CZ:
Datum:	2.
	10. 2024

	
	Zadavatel:
	
	IČ:
DIČ:
	

	
	Zhotovitel:
	
	IČ:
DIČ:
	

	
	Projektant:
	
	IČ:
DIČ:
	

	
	Zpracovatel:
	
	IČ:
DIČ:
	

	
	Poznámka:
	
	
	

	
	Cena bez DPH
	
	
	93 696,36

	
	DPH základní snížená
	Základ daně 93 696,36 0,00
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně 19 676,24 0,00

	
	Cena s DPH
	v	CZK
	
	113 372,60

	
	
	
	
	

	
	Projektant
	Zpracovatel
	
	

	
	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:
	
	Razítko

	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	Zhotovitel
	
	

	
	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:
	
	Razítko

	
	
	
	
	


	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:
	
	

	MŠ Teplého - rozšíření kapacit
	
	

	Objekt:
	
	

	2 - Dodatek č. 2
	
	

	Soupis:
	
	

	ZL 06 - Žaluzie
	
	

	Místo:
	Datum:
	2. 10. 2024

	Zadavatel:
	Projektant:
	

	Zhotovitel:
	Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	
	93 696,36

	HSV - HSV
	
	-53 683,64

	D1 - Žaluzie, zástěny, plachty
	
	0,00

	D3 - Kabely a vodiče
	
	-53 683,64

	D4 - Instalační materiál I.
	
	-42 524,84

	D5 - Instalační materiál II.
	
	-31 491,56

	D6 - Trubky a žlaby
	
	-29 994,20
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	D7 - Ostatní
	-15 000,00

	PSV - Práce a dodávky PSV
	147 380,00

	786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy
	147 380,00


	SOUPIS PRACÍ

	Stavba
Objekt:
Soupis:
	MŠ Teplého - rozšíření kapacit
2 - Dodatek č. 2
ZL 06 - Žaluzie
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	
	
	
	Datum:	2
	. 10. 2024
	

	Zadavatel:
Zhotovitel:
	
	
	
	Projektant:
Zpracovatel:
	
	

	
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	93 696,36
	

	
	D
	HSV
	HSV
	
	
	
	-53 683,64
	

	
	D
	D1
	Žaluzie, zástěny, plachty
	
	
	
	0,00
	

	
	D
	D3
	Kabely a vodiče
	
	
	
	-53 683,64
	

	3
	K
	Pol220
	| Kabel CYKY-J 3x1,5
	m 1
	200,000
	42,59
	8 518,00
	SOD

	
	PP
	
	Kabel CYKY-J 3x1,5
	
	
	
	
	

	4
	K
	Pol221
	| Kabel CYKY-J 5x1,5
	m 1
	-320,000
	61,49
	-19 676,80
	SOD

	
	PP
	
	Kabel CYKY-J 5x1,5
	
	
	
	
	

	
	D
	D4
	Instalační materiál I.
	
	
	
	-42 524,84
	

	5
	K
	Pol245
	|vypínač žaluziový
	ks 1
	-24,000
	459,72
	-11 033,28
	SOD

	
	PP
	
	Vypínač žaluziový
	
	
	
	
	

	
	D
	D5
	Instalační materiál II.
	
	
	
	-31 491,56
	

	6
	K
	Pol252
	| Krabice D=68mm univerzální
	ks 1
	-24,000
	62,39
	-1 497,36
	SOD

	
	PP
	
	Krabice D=68mm univerzální
	
	
	
	
	

	
	D
	D6
	Trubky a žlaby
	
	
	
	-29 994,20
	

	8
	K
	Pol257
	|El.inst.oheb.trubka DN23 s protahovacím drátem
	m 1
	-260,000
	57,671
	-14 994,20
	SOD

	
	PP
	
	El.inst.oheb.trubka DN23 s protahovacím drátem
	
	
	
	
	

	
	D
	D7
	Ostatní
	
	
	
	-15 000,00
	

	9
	K
	Pol264
	|Trasy ve stěnách se zapravením
	bm 1
	-80,000
	150,00
	-12 000,00
	SOD

	
	PP
	
	Trasy ve stěnách se zapravením
	
	
	
	
	

	11
	K
	Pol105
	| Montáž
	hod |
	-30,000
	100,00
	-3 000,00
	SOD

	
	PP
	
	Montáž
	
	
	
	
	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	147 380,00
	

	
	D
	786
	Dokončovací práce - čalounické úpravy
	
	
	
	147 380,00
	

	133
	M
	55342530-R
	\ia!uzie radiové pohony
	kpl 1
	1,000
	147 380,00
	147 380,00
	

	
	PP P
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t Komplet
>> skryté sloupce <<
	REKAPITULACE STAVBY
Kód:	24_44
Stavba:	MŠ Teplého - rozšíření kapacit
	
	
	
	

	KSO:
Místo:
	
	
	
	
	CC-CZ:
Datum:
	2. 10. 2024

	Zadavatel:
	
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Projektant:
	
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	169 592,80

	DPH základní snížená
	Sazba daně 21,00% 12,00%
	
	Základ daně
169 592,80 0,00
	
	
	Výše daně
35 614,49 0,00

	iCena s DPH
	
	v	CZK
	
	
	
	205 207,291

	

	Projektant
	
	
	
	Zpracovatel
	
	

	Datum a podpis:
	
	Razítko
	
	Datum a podpis:
	
	Razítko

	

	Objednavatel
	
	
	
	Zhotovitel
	
	

	Datum a podpis:
	
	Razítko
	
	Datum a podpis:
	
	Razítko

	


	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	2. 10. 2024

	Kód:
Stavba:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	24 44
	

	
	MŠ Teplého - rozšíření kapacit
	Datum:
Projektant: Zpracovatel:
	

	Kód
	Popis
	
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	Náklady z rozpočtů
	
	169 592,80
	205 207,29

	2
	Dodatek č. 2
	
	169 592,80
	205 207,29

	ZL 7
	Vzduchotechnika, hromosvod
	
	169 592,80
	205 207,29
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>> skryté sloupce <<
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
2 - Dodatek č. 2
Soupis:
ZL 7 - Vzduchotechnika, hromosvod
	
	
	
	

	KSO:
Místo:
	
	
	
	CC-CZ:
Datum:	2.
	10. 2024

	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Projektant:
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	169 592,80

	DPH základní snížená
	
	Základ daně
169 592,80
0,00
	
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně 35 614,49 0,00

	
	Cena s DPH
	
	
	v	CZK
	
	205 207,29

	
	
	
	
	
	

	Projektant
	
	
	Zpracovatel
	
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	
	Datum a podpis:
	
	Razítko

	
	
	
	
	
	

	Objednavatel
	
	
	Zhotovitel
	
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	
	Datum a podpis:
	
	Razítko

	
	
	
	
	
	


	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	

	Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
2 - Dodatek č. 2
Soupis:
ZL 7 - Vzduchotechnika, hromosvod
	
	

	Místo:
	Datum:
	2. 10. 2024

	Zadavatel:
Zhotovitel:
	Projektant:
Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	
	169 592,80

	D2 - OSTATNÍ
	
	4 500,00

	D8 - Část hromosvod - jímací soustava
	
	9 904,10

	D9 - Uzemnění
	
	6 610,00

	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	4 000,00

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	4 000,00
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PSV - Práce a dodávky PSV
144 578,70
	733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
	15 714,00

	751 - Vzduchotechnika
	128 864,70


	SOUPIS PRACÍ

	Stavba:
Objekt:
Soupis:
	MŠ Teplého - rozšíření kapacit
2 - Dodatek č. 2
ZL 7 - Vzduchotechnika, hromosvod
	
	
	
	

	Místo:
	
	
	
	
	Datum:
	2. 10. 2024

	Zadavatel:
Zhotovitel:
	
	
	
	Projektant:
Zpracovatel:
	

	
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	169 592,80

	
	D
	D2
	OSTATNÍ
	
	
	
	4 500,00

	28
	K
	OST. 01
	Montážní, spojovací a těsnící materiál
	kpl
	1,000
	4 500,00
	4 500,00

	
	PP
	
	Montážní, spojovací a těsnící materiál
	
	
	
	

	
	D
	D8
	Část hromosvod - jímací soustava
	
	
	
	9 904,10

	29
	K
	Pol267
	Vodič AlMgSi D=8mm
	m
	15,000
	31,00
	465,00

	
	PP
	
	Vodič AlMgSi D=8mm
	
	
	
	

	30
	K
	Pol268
	Svorka křížová
	ks
	5,000
	40,60
	203,00

	
	PP
	
	Svorka křížová
	
	
	
	

	31
	K
	Pol270
	Svorka na kovové části
	ks
	5,000
	36,90
	184,50

	
	PP
	
	Svorka na kovové části
	
	
	
	

	32
	K
	Pol275
	Podpěra vední pro ploché střechy
	ks
	16,000
	26,10
	417,60

	
	PP
	
	Podpěra vední pro ploché střechy
	
	
	
	

	33
	K
	Pol317
	Jímací tyč 3m s přítěží a podložkou
	kpl
	5,000
	1 182,00
	5 910,00

	
	PP
	
	Jímací tyč 1,5m s přítěží a podložkou
	
	
	
	

	34
	K
	Pol318
	Izolovaná distanční tyč l=0,3m se svorkami
	ks
	6,000
	454,00
	2 724,00

	
	PP
	
	Izolovaná distanční tyč l=0,3m se svorkami
	
	
	
	

	
	D
	D9
	Uzemnění
	
	
	
	6 610,00

	35
	K
	Pol284
	Montáž systému
	kpl
	1,000
	3 750,00
	3 750,00

	
	PP
	
	Montáž systému
	
	
	
	

	36
	K
	Pol285
	Doprava, příprava materiálu
	kpl
	1,000
	860,00
	860,00

	
	PP
	
	Doprava, příprava materiálu
	
	
	
	

	37
	K
	Pol286
	Revize
	kpl
	1,000
	2 000,00
	2 000,00

	
	PP
	
	Revize
	
	
	
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	4 000,00

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	4 000,00

	
	27
	K
	945412112
	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m
	den
	1,000
	4 000,00
	4 000,00
	CS ÚRS 2024 02

	
	PP
Online PSC
	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/945412112
	
	
	
	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	144 578,70

	
	D
	733
	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
	
	
	
	15 714,00

	
	21
	K
	733223105
	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm
	m
	18,000
	873,00
	15 714,00
	CS ÚRS 2024 02

	
	PP
Online PSC
	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením 0
28/1,5
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/733223105
	
	
	
	

	
	D
	751
	Vzduchotechnika
	
	
	
	128 864,70

	
	16
	K
	751122391
	Montáž ventilátoru radiálního středotlakého potrubního základního do 0,035 m2
	kus
	1,000
	1 180,00
	1 180,00
	CS ÚRS 2024 02

	
	PP
Online PSC
	Montáž ventilátoru radiálního středotlakého potrubního základního, průřezu do 0,035 m2
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/751122391
	
	
	
	

	155
	M
	8500051680-R
	Lokální ventilátor o výkonu min. 50 m3/h
	kus
	1,000
	1 294,00
	1 294,00

	
	PP
P
	
	Ventilátor potrubní Kanlux WIR WK-10
Poznámka k položce:
značka: Kanlux , jmenovité napětí: 230 V , průměr potrubí: 100 mm , typ napětí: AC , krytí: IP X4 , příkon: 19 W , průtok vzduchu: 100 m3/h jmenovité napětí 230 V, příkon 19 W, průměr potrubí 100 mm, průtok vzduchu 100 m3/h, krytí IP X4
	
	
	
	

	
	10
	K
	751537145
	Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného Al hadice D do 100 mm
	m
	23,000
	196,00
	4 508,00
	CS ÚRS 2024 02

	
	PP
Online PSC
	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), průměru do 100 mm
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/751537145
	
	
	
	

	
	2
	M
	42981728
	hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 82mm
	kus
	2,400
	1 210,00
	2 904,00
	CS ÚRS 2024 02

	
	PP
VV
	
	hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 82mm
2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	2,400
	
	

	
	3
	K
	751537146
	Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného Al hadice D přes 100 do 150 mm
	m
	35,000
	196,00
	6 860,00
	CS ÚRS 2024 02

	
	PP
Online PSC
	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), průměru přes 100 do 150 mm https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/751537146
	
	
	
	

	
	4
	M
	42981730
	hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 127mm
	kus
	3,500
	1 580,00
	5 530,00
	CS ÚRS 2024 02

	
	PP
VV
	
	hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 127mm
2,91666666666667*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	3,500
	
	

	
	6
	K
	751537147
	Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného Al hadice D přes 150 do 200 mm
	m
	17,000
	196,00
	3 332,00
	CS ÚRS 2024 02
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	pp	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou Al
hadice (izolace tepelná i hluková), průměru přes 150 do 200 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/751537147

	7
	M
	42991732
	hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 160mm
	kus
	1,700
	1 760,00
	2 992,00
	CS ÚRS 2024 02

	pp	hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D
160mm
VV	1,41666666666667*1,2 'Přepočtené koeficientem množství	1,700

	8
	K
	751537148
	Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného Al hadice D přes 200 do 250 mm
	m
	29,000
	228,00
	6 612,00
	CS ÚRS 2024 02

	pp	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou Al
hadice (izolace tepelná i hluková), průměru přes 200 do 250 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/751537148

	9
	M
	42991734
	hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 203mm
	kus
	2,900
	2 250,00
	6 525,00
	CS ÚRS 2024 02

	pp	hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D
203mm
VV	2,41666666666667*1,2 'Přepočtené koeficientem množství	2,900

	25
	K
	751344111
	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 100 mm
	kus
	2,000
	315,00
	630,00
	CS ÚRS 2024 02

	PP	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru do 100 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/751344111

	22
	M
	42976102
	tlumič hluku ohebný s gumovým těsněním PP-Al izolace 25mm D 100mm, l=1000mm
	kus
	2,000
	1 160,00
	2 320,00
	CS ÚRS 2024 02

	pp	tlumič hluku ohebný s gumovým těsněním PP-Al izolace 25mm D
100mm, l=1000mm

	26
	K
	751344112
	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm
	kus
	26,000
	433,00
	11 258,00
	CS ÚRS 2024 02

	pp	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200
mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/751344112

	23
	M
	42976103
	tlumič hluku ohebný s gumovým těsněním PP-Al izolace 25mm D 125mm, l=1000mm
	kus
	13,000
	1 210,00
	15 730,00
	CS ÚRS 2024 02

	pp	tlumič hluku ohebný s gumovým těsněním PP-Al izolace 25mm D
125mm, l=1000mm

	24
	M
	42976105
	tlumič hluku ohebný s gumovým těsněním PP-Al izolace 25mm D 160mm, l=1000mm
	kus
	13,000
	1 310,00
	17 030,00
	CS ÚRS 2024 02

	pp	tlumič hluku ohebný s gumovým těsněním PP-Al izolace 25mm D
160mm, l=1000mm

	18
	K 751793001
	Doplnění chladiva do systému	kg
	20,500
	1 360,00	27 880,00 CS ÚRS 2024 02

	PP	Doplnění chladiva do systému
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/751793001

	119
	M \19890044
	chladivo R32 9kg	kg
	20,500
	567,00 \	11 623,50 C CS ÚRS 2024 02

	PP	chladivo R32 9kg

	20
	K
	998751101
	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m
	t
	0,193
	3 400,00
	656,20
	CS ÚRS 2024 02

	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti
PP	přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m
základn í v objektech výšky do 12 m
Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998751101
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>> skryté sloupce <<
	REKAPITULACE STAVBY
Kód:	24_44
Stavba:	MŠ Teplého - rozšíření kapacit
	
	
	
	

	KSO:
Místo:
	
	
	
	
	CC-CZ:
Datum:
	2. 10. 2024

	Zadavatel:
	
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Projektant:
	
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	-636 485,71

	DPH základní snížená
	Sazba daně 21,00% 12,00%
	
	Základ daně
-636 485,71
0,00
	
	
	Výše daně
-133 662,00 0,00

	iCena s DPH
	
	v	CZK
	
	
	
	-770 147,71 I

	

	Projektant
	
	
	
	Zpracovatel
	
	

	Datum a podpis:
	
	Razítko
	
	Datum a podpis:
	
	Razítko

	

	Objednavatel
	
	
	
	Zhotovitel
	
	

	Datum a podpis:
	
	Razítko
	
	Datum a podpis:
	
	Razítko

	


	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	2. 10. 2024

	Kód:
Stavba:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	24 44
	

	
	MŠ Teplého - rozšíření kapacit
	Datum:
Projektant: Zpracovatel:
	

	Kód
	Popis
	
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	Náklady z rozpočtů
	
	-636 485,71
	-770 147,71

	2
	Dodatek č. 2
	
	-636 485,71
	-770 147,71

	ZL 08
	Prosklená stěna za akustickou
	
	-636 485,71
	-770 147,71
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>> skryté sloupce <<
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
2 - Dodatek č. 2
Soupis:
ZL 08- Prosklená stěna za akustickou
	
	
	
	

	KSO:
Místo:
	
	
	
	CC-CZ:
Datum:	2.
	10. 2024

	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Projektant:
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	-636 485,71

	DPH základní snížená
	
	Základ daně
-636 485,71
0,00
	
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně
-133 662,00
0,00

	
	Cena s DPH
	
	
	v	CZK
	
	-770 147,71

	
	
	
	
	
	

	Projektant
	
	
	Zpracovatel
	
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	
	Datum a podpis:
	
	Razítko

	
	
	
	
	
	

	Objednavatel
	
	
	Zhotovitel
	
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	
	Datum a podpis:
	
	Razítko

	
	
	
	
	
	


	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	

	Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
2 - Dodatek č. 2
Soupis:
ZL 08- Prosklená stěna za akustickou
	
	

	Místo:
	Datum:
	2. 10. 2024

	Zadavatel:
Zhotovitel:
	Projektant:
Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	
	-636 485,71

	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	91 946,66

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	54 160,73

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	31 117,55

	998 - Přesun hmot
	
	6 668,38

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	-728 432,37
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767 - Konstrukce zámečnické
784 - Dokončovací práce - malby a tapety
-734 211,67
5 779,30
	SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt: 2 - Dodatek č. 2
Soupis:
ZL 08- Prosklená stěna za akustickou
Místo:	Datum:	2. 10.	2024
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:

	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem	-636 485 71
D	HSV	Práce a dodávky HSV	91 946,66
D	3	Svislé a kompletní konstrukce	54 160,73

	129
	K
	311236101
	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných do P15 tl 190 mm
	m2
	32,423
	1 630,00
	52 849,49
	CS ÚRS 2024 02

	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na
PP	pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel do P15, tl.
zdiva 190 mm
Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS	URS 2024 02/311236101
VV	9,825*3,3	32,423
VV	Součet	32,423

	4
	K
	342291121
	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami
	m
	9,825
	133,46
	1 311,24
	SOD

	PP	Ukotvení příček	plochými kotvami, do konstrukce cihelné
VV	9,825	9,825
VV	Součet	9,825
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	31 117,55

	125
	K
	612131102
	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně
	m2
	57,732
	40,00
	2 309,28
	SOD

	pp	Podkladní	a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový
postřik nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn
VV	2*28,866	57,732
VV	Součet	57,732

	126
	K
	612135001
	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm
	m2
	57,732
	139,00
	8 024,75
	SOD

	pp	Vyrovnání nerovností	podkladu vnitřních omítaných ploch maltou,
tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn
VV	2*28,866	57,732
VV	Součet	57,732

	127
	K
	612321121
	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	57,732
	250,00
	14 433,00
	SOD

	pp	Omítka vápenocementová	vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá,
tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn
VV	2*28,866	57,732
VV	Součet	57,732

	128
	K
	612321131
	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm
	m2
	57,732
	55,00
	3 175,26
	SOD

	pp	Potažení vnitřních	ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm
svislých konstrukcí stěn
VV	2*28,866	57,732
VV	Součet	57,732

	130
	K
	612321191
	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně
	m2
	57,732
	55,00
	3 175,26
	SOD

	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek
PP	k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10
mm stěn
VV	2*28,866	57,732
VV	Součet	57,732
D	998	Přesun hmot	6 668,38

	136
	K 998011001
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t
	6,968
	406,00	2 829,01 CS ÚRS 2024 02

	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s pp	nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998011001

	131
	K
	998017002
	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m
	t
	6,968
	550,00
	3 832,40
	SOD

	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby
PP	s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

	132
	K
	998018011
	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m
	t
	6,968
	1,00
	6,97
	SOD

	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby
pp	ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m
D	PSV	Práce a dodávky PSV	-728 432,37
D	767	Konstrukce zámečnické	-734 211,67

	1
	K
	767620325
	Montáž oken kovových s izolačními trojskly pevných do zdiva plochy přes 6 m2
	m2
	-28,866
	2 250,00
	-64 948,50
	SOD

	pp	Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na
polyuretanovou pěnu s trojskly pevných do zdiva, plochy přes 6 m2
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: VNITŘNÍ PROSKLENÁ STĚNA 1.NP 1 - FIXNÍ - EXTERIÉR - HLINÍK - ŠEDÁ - INTERIÉR - HLINÍK - ŠEDÁ - BAREVNÉ ODSTÍNY BUDOU ODSOUHLASENY INVESTOREM NA p	KONTROLNÍM DNU - MLÉČNÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO dle EN 12
600 - 2B2 - STĚNA BUDE PROVEDENA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ: EI30 DP3 - KOTVENÍ KONA V HORNÍ ČÁSTI BUDE PROVEDENO
DO STROPNÍ KONSTRUKCE (VÝŠKA VOLNÉHO PROSTORU 300 mm) - SOUČÁST DODÁVKY OKNA, KOTVENÍ BUDE PŘEKRYTO SÁDROKARTONOVOU KONSTRUKCÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ

	2
	M
	55341007.R01
	okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m, s PO EI 30 DP3
	m2
	-28,866
	22 800,00
	-658 144,80
	SOD


okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m, s PO EI 30 DP3
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	133
	K
	998767202
	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m
	%
	-7 173,140
	1,00
	-7 173,14
	SOD

	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou
PP	(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky
přes 6 do 12 m

	134
	K
	998767292
	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m
	%
	-7 173,140
	0,55
	-3 945,23
	SOD

	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou
PP	(%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou
největší dopravní vzdálenost do 100 m
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety	5 779,30

	137
	K
	784111001
	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m
	m2
	57,732
	8,00
	461,86
	SOD

	PP	Oprášení (ometení)	podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
VV	2*28,866	57,732
VV	Součet	57,732

	138
	K 784171101	iZakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2
	29,475
	5,00	147,38 SOD

	pp	Zakrytí nemalovaných	ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího
odkrytí podlah
VV	9,825*1,5*2	29,475
VV	Součet	29,475

	13M
	M \32323123
	fólie pro malířské potřeby samolepicí 0,5mx100m	m2
	29,473
	3,00	147,23 \ SOD

	PP	fólie pro malířské	potřeby samolepicí 0,5mx100m
VV	9,825*1,5*2	29,475
VV	Součet	29,475

	140
	K
	784181101
	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m
	m2
	57,732
	10,00
	577,32
	SOD

	pp	Penetrace	podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v
místnostech výšky do 3,80 m
VV	2*28,866	57,732
VV	Součet	57,732

	141
	K
	784211101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m
	m2
	57,732
	42,00
	2 424,74
	SOD

	pp	Malby z malířských	směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé
za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
VV	2*28,866	57,732
VV	Součet	57,732

	142
	K
	784221101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
	m2
	57,732
	35,00
	2 020,62
	SOD

	pp	Malby z malířských	směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé
za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m
VV	2*28,866	57,732
VV	Součet	57,732
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