
DODATEK č. 8
ke smlouvě o dílo

č. objednatele 0298/2024

„Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě – kulturní a kreativní centrum“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo
Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
Zastoupený
ve věcech smluvních: Mgr. František Koudela, starosta města
ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a

technických služeb,
Michal Jančík, referent odboru investic a technických
služeb

IČO: 00293881
DIČ: CZ00293881
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,
číslo účtu: 19-5054880237/0100

2. Zhotovitel:

PSG Construction a.s.
Sídlo: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
Zapsán: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7535
Zastoupený:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
ve věcech stavby:

IČO: 05042020
DIČ: CZ05042020
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

I.

1. Smluvní strany spolu dne 06.03.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0298/2024 (dále jen
„smlouva o dílo“), ve znění dodatku č.1 ze dne 09.07.2024, dodatku č. 2 ze dne 04.08.2024,
dodatku č. 3 ze dne 18.09.2024, dodatku č. 4 ze dne 24.10.2024, dodatku č. 5 ze dne 25.11.2024,
dodatku
č. 6 ze dne 08.01.2025 a dodatku č. 7 ze dne 04.03.2025 na základě níž zhotovitel pro objednatele
provádí stavbu

„Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě – kulturní a kreativní centrum“

2. Tento dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo je uzavírán v souladu se smlouvou o dílo a v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a to v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací
– víceprací a nutných změn:



a) změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % původní
hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, podle ust. § 222 odst. 4), písm. b) ZZVZ –
práce dle změnového listu č. 49. 

b) změny,  které  nemění  celkovou  povahu  veřejné  zakázky  a  jejichž  potřeba  vznikla  v důsledku
okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,  podle ust. § 222 odst. 6)
ZZVZ – práce dle změnového listu č. 48 a 51. 

c) změny, jejichž předmětem je provedení stavebních prací, kde dochází k záměně jedné nebo více
položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že a) nové položky
soupisu  stavebních  prací  představují  srovnatelný  druh  materiálu  nebo  prací  ve  vztahu  
k  nahrazovaným  položkám,  b) cena  materiálu  nebo  prací  podle  nových  položek  soupisu
stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, c) materiál nebo práce
podle  nových  položek  soupisu  stavebních  prací  jsou  ve  vztahu  k  nahrazovaným  položkám
kvalitativně  stejné  nebo  vyšší  a  d) zadavatel  vyhotoví  o  každé  jednotlivé  záměně  přehled
obsahující  nové  položky  soupisu  stavebních  prací  s  vymezením položek  v  původním  soupisu
stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním
srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c),
podle ust. § 222 odst. 7), písm. a), b), c) a d) ZZVZ – práce dle Změnového listu č. 47.

 

3.  Na  základě  vzájemné  domluvy  mezi  Objednatelem a  Zhotovitel  došlo  k  záměně  navrhované
nášlapné vrstvy v sále. Díky nově zvolené nášlapné vrstvě dojde ke zlepšení rozměrové stability
nášlapné  vrstvy,  a  to  z  důvodu,  že  se  jedná  o  dvouvrstvou  masivní  podlahu,  oproti  původní
jednovrstvé  masivní.  Navrhovaná  dvouvrstvá  podlaha  mimo  jiné  minimalizuje  riziko  deformací
způsobených výkyvy teplot,  či  vlhkosti,  ke kterým bude v daném prostoru docházet,  jelikož se
jedná o starý historický objekt. Díky dostatečné tloušťce nášlapné vrstvy lze podlahu opakovaně
renovovat broušením, tak jak bylo uvažováno i u prvotního řešení. Práce dle změnového listu č. 47.

4.  Na základě demontáže původní krytiny a bednění došlo ke zjištění, že je nutné provést plošnou
opravu  stávajícího  krovu,  resp.  nosných  prvků  střešní  konstrukce.  Tento  stav  nebylo  možné
předpovídat, jelikož při realizaci projektu nebyly prováděny destruktivní zkoušky a hloubkové sondy
daných  skladeb.  Stanovený  rozsah  oprav  byl  po  odborné  konzultaci  s  AD,  TDS  a  Statikem
odsouhlasen. Při opravách došlo k výměně značného množství krokví, vaznic vše bylo podrobně
zaznamenáno fotodokumentací (viz. příloha). Práce dle změnového listu č. 48.

5.  V návaznosti na změny ze strany objednatele spojené s dispozičními úpravami došlo ke změně
rozvodů ZTI, díky těmto změnám došlo k novým odvětrávacím potrubím, které prostupují  přes
střešní  konstrukci,  tudíž  musí  být  dodatečně  klempířsky  opracovány.  Dále  v  projektu  nebylo
zahrnuto oplechování  střešní  konstrukce vikýřů.  Taktéž došlo  k  požadavkům ze strany NPÚ k
úpravě  hřebenáče  nad  sálem,  viz  samostatný  vzorkovací  protokol.  Na  základě  požadavků
objednatele  bude  provedeno  bourání  dvou  stávajících  komínu  na  původní  přístavbě  v  ploše
střechy.  Dále  došlo  
k doplnění chybějících klempířských výrobků na původní přístavbě. Na základě těchto skutečností
došlo k vytvoření tohoto změnového listu. Práce dle změnového listu č. 49.

     
6.   Při  opravě  a  sanaci  stávajícího  krovu  se  došlo  ke  zjištění,  že  musí  být  odstraněna původní

pozednice, ke které je přistup pouze z vnitřní části objektu přes stávající podbití. Po tomto zásahu
bylo  nutné  provést  opravu  podbití  pozednice  s  dozděním  volného  prostoru,  který  vznikl  po
odstranění původní pozednice, která byla nahrazena za novou pouze v bodech podepření hlavních
nosných části  krovu sálu,  dle pokynu a požadavků Statika projektu a TDS. Na základě těchto
skutečností vznikl tento změnový list. Práce dle změnového listu č. 51.

II.



1. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku č. 8 jsou změnové listy č. 047, 048, 049, 051 které jsou
nedílnou součástí tohoto dodatku č. 8.

2. Změny podle písmena a) odst. 2. článku I. činí celkem:

Méněpráce:        912,56 Kč bez DPH dle Změnového listu č. 49
Vícepráce: 253 764,54 Kč bez DPH dle Změnového listu č. 49

     Náklady na změnu: 252 851,54 Kč bez DPH dle Změnového listu č. 49

3. Změny podle písmena b) odst. 2. článku I. činí celkem:

Méněpráce:          0,00 Kč bez DPH dle Změnového listu č. 48
Vícepráce: 55 691,94 Kč bez DPH dle Změnového listu č. 48

     Náklady na změnu: 55 691,94 Kč bez DPH dle Změnového listu č. 48

Méněpráce:            0,00 Kč bez DPH dle Změnového listu č. 51
Vícepráce: 159 570,42 Kč bez DPH dle Změnového listu č. 51

     Náklady na změnu: 159 570,42 Kč bez DPH dle Změnového listu č. 51

4. Změny podle písmena c) odst. 2. článku I. činí celkem:

Méněpráce: 1 687 664,07 Kč bez DPH dle Změnového listu č. 47
Vícepráce: 1 684 879,15 Kč bez DPH dle Změnového listu č. 47
Náklady na změnu:      - 2 784,92 Kč bez DPH dle Změnového listu č. 47

5. Celkové dodatečné stavební práce – vícepráce dle tohoto dodatku činí: 2 153 906,05 Kč bez DPH 

6. Celkové dodatečné stavební práce, které nebudou realizovány – méněpráce dle tohoto dodatku
činí: 1 688 576,63 Kč bez DPH 

7. Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v článku I.  a II. tohoto dodatku se  celková
smluvní cena navyšuje o částku 465 329,42 Kč bez DPH 563 048,60 Kč včetně DPH). S ohledem
na navýšení ceny díla se smluvní  strany dohodly  na změně a nahrazením článku VII.  odst.  1
smlouvy o dílo novým ujednáním:

1. Cena za provedené dílo dle čl. lll. této smlouvy o dílo činí: 63 477 482,58 Kč bez DPH.
Slovy:  šedesáttřimilionůčtyřistasedmdesátsedmtisícčtyřistaosmdesátdva  korun  českých
padesátosm haléřů.

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna. 

2. Tento dodatek č. 8 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom vyhotovení.

IV.
1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek č. 8 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují

svými podpisy.

2. Tento  dodatek  č.  8  nabývá  platnosti  dnem  podpisu  obou  smluvních  stran  a  účinnosti  dnem
zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto Dodatku č. 8 schválila RM v usnesení č.124/2025, bod č. 4122  dne    07.04.2025.

Příloha č. 1: změnové listy č. 047, 048, 049, 051  - rozpočet
 



dne:                                                                                   dne: 

Za objednatele:  Za zhotovitele:

..................................................... ......................................................

       Mgr. František Koudela                                            Petr Surovič                                                                    
       starosta města                                                                            předseda představenstva                                        
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