
Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) - záznam o změně závazku  
Číslo původní Smlouvy: MSP-62/2024-MSP-CES 
 

Číslo SO/PS / číslo 
změny SO/PS: 

Číslo Změnového 
listu: 

Dílo: Justiční areál v Ústí nad Labem – zhotovitel stavby 
 …/… 001 

Objednatel, Správce stavby a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: 
 
 

Přílohy změnového listu: 
 

(a) Návrh Variace č.1 Zhotovitele dle bodu 13.3 - HTU – Váha 
zeminy a bourání sign, 

(b) ZL001 HTÚ a bourání – Prův. dopis – JD – Final vč. rozpočtu 
vč. ADP+TDS + ApKN_sign 

(c) ZL001_HTU – váha zeminy 

 Paré č. 
 
 
1 
 
2 
3 
 

Příjemce 
 
 
1. Asistent vedoucího 
týmu Správce stavby 
Zhotovitel 
Projektant 
 
 

 

Iniciátor změny: Zhotovitel 

Popis Změny: 

Při HTÚ stavba narazila na navážku a pevné základové konstrukce a svislé KCE obsahující směs stavebních 
materiálů zemina, cihly, beton, a další suť v celém rozsahu výkopových prací. Tato skutečnost zvyšuje 
objemovou hmotnost odtěženého výkopku oproti předpokladům a musí se ověřit jeho bezpečnost. 
 
Tyto nepředvídatelné změny oproti plánovanému postupu dle DPS se rozdělují do 4 okruhů:  
1. Přítomností navážky a suti v místě zemních prací se rapidně zvýšila tonáž odváženého výkopku. Dle 
vážních lístků se objemová hmotnost dostává z 1,8t/m3 až na 2,4 t/m3. Tento bod má vliv na cenu Díla. 
 2. Stavba provádí rozbor zeminy a suti. V případě zjištění kontaminace bude muset být materiál zlikvidován 
dle příslušných nařízení. Tento bod má vliv na cenu díla. Rozbory z 10/2024 s negativním zjištěním. 
3. Bourací práce a vyklízení v minulosti nezlikvidovaných základových konstrukcí v kombinaci – beton, 
cihla a kameny. Včetně odstranění starých zanechaných předmětů včetně tlakových kyslíkových lahví apod.  
4. Demolice, nakládka a odvoz vrstev komunikací, kdy oproti očekávanému Asfaltovému povrchu 
komunikací se po jeho odbourání objevují vrstvy komunikací z dob minulých – část komunikací tvořena 
částečně opracovanými kostkami je stará až 500let. 
 
Tato variace byla vyvolaná dle Pod-článku 4.12 nepředvídatelné fyzické podmínky. 

 

 Údaje v Kč bez DPH: 

Změna závazku dle ZZVZ Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací Rozdíl oproti smluvní 
ceně 

§ 222/odst. 6 0,00 Kč 1 367 451,70 Kč + 1 367 451,70 Kč 
 

 

Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku: 

 1. Asistent vedoucího týmu  SpS jméno  datum  podpi

Autorský dozor jméno  datum  is 

Objednatel, Správce stavby a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány 
a oceňovány v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují 
příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

Digitálně podepsal 

Ing. Martin Bína 

Datum: 2025.03.05 

17:26:29 +01'00'

Digitally signed by Ing. arch. Radoslav
Novotný
DN: cn=Ing. arch. Radoslav Novotný,
c=CZ, o=Arch.Design,s.r.o., ou=41,
email=radoslav.novotny@archdesign.cz
Date: 2025.03.06 18:26:52 +01'00'
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Zhotovitel jméno  datum  podpis 

Objednatel jméno  datum  podpis 

   Číslo paré: 

 

Digitálně podepsal 

Ing. Ondřej Wachal 

Datum: 2025.02.27 

15:53:26 +01'00'

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Elektronicky podepsáno: 06.05.2025 15:29:07
T=Náměstek, SERIALNUMBER=P67367, G=Radomír, SN=Daňhel, CN=Ing. Radomír
Daňhel, OU=02509, OU=Odbor ekonomický, O=Česká republika - Ministerstvo
spravedlnosti, OID.2.5.4.97=NTRCZ-00025429, C=CZ


