
Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) - záznam o změně závazku  
Číslo původní Smlouvy: MSP-62/2024-MSP-CES 
 

Číslo SO/PS / číslo 
změny SO/PS: 

Číslo Změnového 
listu: 

Dílo: Justiční areál v Ústí nad Labem – zhotovitel stavby 
 …/… 002 

Objednatel, Správce stavby a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: 
 
 

Přílohy změnového listu: 
 

(a) Návrh Variace č.2 Zhotovitele dle bodu 13.3 - Připojení 
projektu na NN a VN_sign, 

(b) ZL002 - Dočasné připojení NN a VN - Prů. dopis - vč. rozp. vč. 
ADP+TDS + ApKN_sign 

(c) ZL002_Dočasné připojení NN a VN 

 Paré č. 
 
 
1 
 
2 
3 
 

Příjemce 
 
 
1. Asistent vedoucího 
týmu Správce stavby 
Zhotovitel 
Projektant 
 
 

 

Iniciátor změny: Zhotovitel 

Popis Změny: 
Zhotovitel stavby navrhuje opatření, jakožto reakce na nepředvídatelnou situaci, kdy přípojný bod NN z 
Trafostanice UL 0084 nemá dostatečnou kapacitu na výstupu, dle předpokladu, ze kterého vycházela DPS. 
To znamená, že stavba nemá možnost odebírat potřebné množství napětí, které je nezbytné k provozu 
zařízení staveniště (odběr cca 0,8MW). Poskytovatel energie při rušení původní trafostanice a výstavbě 
UL0084 nepočítal s požadovaným objemem odběru NN pro budoucí objekt Zakázky a potřeby pro realizaci 
výstavby (staveništní přípojka – odběr) respektive vzhledem ke stáří přesunu a požadavkům na odběry el. 
proudu byla rezervovaná kapacita trafostanice snížena a tím je pro výstavbu nyní nedostatečná. 
Součástí návrhu variace je i připojení na VN jako dočasný, resp. trvalý odběr. Tím, že je u poskytovatele 
energie zažádáno rovnou o trvalý odběr dochází tím k úspoře za poplatky spojené s připojením k síti. 
Dochází tak k úspoře cca 0,5 mil Kč. 
 
Tato variace byla vyvolaná dle Pod-článku 4.12 nepředvídatelné fyzické podmínky. 

 

 Údaje v Kč bez DPH: 

Změna závazku dle ZZVZ Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací Rozdíl oproti smluvní 
ceně 

§ 222/odst. 6 264 000,00 Kč 7 614 187,22 Kč + 7 350 187,22 Kč 
 

 

Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku: 

 1. Asistent vedoucího týmu  SpS jméno  datum  podpi

Autorský dozor jméno  datum  s 

Objednatel, Správce stavby a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány 
a oceňovány v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují 
příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

Zhotovitel jméno  datum  podpis
Digitálně podepsal 

Ing. Ondřej Wachal 

Datum: 2025.02.27 

15:53:13 +01'00'

Digitálně podepsal 

ng. Martin Bína 

atum: 2025.03.05 

7:28:51 +01'00'

Digitally signed by Ing. arch. Radoslav
Novotný
DN: cn=Ing. arch. Radoslav Novotný,
c=CZ, o=Arch.Design,s.r.o., ou=41,
email=radoslav.novotny@archdesign.cz
Date: 2025.03.06 18:28:14 +01'00'



Objednatel jméno  datum  podpis 

   Číslo paré: 
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T=Náměstek, SERIALNUMBER=P67367, G=Radomír, SN=Daňhel, CN=Ing.
Radomír Daňhel, OU=02509, OU=Odbor ekonomický, O=Česká republika -
Ministerstvo spravedlnosti, OID.2.5.4.97=NTRCZ-00025429, C=CZ


