
Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) - záznam o změně závazku  
Číslo původní Smlouvy: MSP-62/2024-MSP-CES 
 

Číslo SO/PS / číslo 
změny SO/PS: 

Číslo Změnového 
listu: 

Dílo: Justiční areál v Ústí nad Labem – zhotovitel stavby 
 …/… 003 

Objednatel, Správce stavby a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: 
 
 

Přílohy změnového listu: 
 

(a) Návrh Variace č.3 Zhotovitele dle bodu 13.3 - SO-04 - revize 
dle požadavku SCVK_sign 

(b) ZL003 - SO 04 - Prův. dopis - JD - Draft vč. ADP+TDS_sign 
(c) ZL003_Vodovodní přípojka SO 04 

 Paré č. 
 
 
1 
 
2 
3 
 

Příjemce 
 
 
1. Asistent vedoucího 
týmu Správce stavby 
Zhotovitel 
Projektant 
 
 

 

Iniciátor změny: Zhotovitel 

Popis Změny: 
Zhotovitel stavby předložil návrh řešení, kterým se má dle dříve odsouhlaseného stavebního povolení 
provést přeložka vodovodu, která je v současné době v kolizi s plánovanou výstavbou. Přeložka 
vodovodu nebyla zahrnuta do projektové dokumentace pro výstavbu justičního areálu. Ministerstvo mělo 
v minulosti v plánu realizovat přeložku vodovodu jako samostatnou investiční akci v rámci přípravy 
pozemku pro budoucí výstavbu, nicméně výběrové řízení na realizaci bylo zrušeno a následně nedošlo k 
zahrnutí této akce do projektové dokumentace pro výstavbu. 
 
Tato variace byla vyvolaná dle Pod-článku 4.12 nepředvídatelné fyzické podmínky 

 

 Údaje v Kč bez DPH: 

Změna závazku dle ZZVZ: Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací Rozdíl oproti smluvní 
ceně 

§ 222/odst. 6 292 215,38 Kč 2 039 330,55 Kč + 1 747 115,17 Kč 
 

 

Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku: 

 1. Asistent vedoucího týmu  SpS jméno  datum  podpi

Autorský dozor jméno  datum   

Objednatel, Správce stavby a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány 
a oceňovány v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují 
příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

Zhotovitel jméno  datum  podpis 

Objednatel jméno  datum  podpis 

   Číslo paré: 

Digitálně podepsal 

ng. Ondřej Wachal 

Datum: 2025.02.27 

15:53:00 +01'00'

 
Digitálně podepsal 

Ing. Martin Bína 

Datum: 2025.03.05 

17:30:20 +01'00'
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