
Změnový list (Claim podle Pod-článku 20.1) - záznam o změně závazku  
Číslo původní Smlouvy: MSP-62/2024-MSP-CES 
 

Číslo SO/PS / číslo 
změny SO/PS: 

Číslo Změnového 
listu: 

Dílo: Justiční areál v Ústí nad Labem – zhotovitel stavby 
 SO 01/1.2 006.2 

Objednatel, Správce stavby a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: 
 

Přílohy změnového listu: 
 

(a) 03_Průvodní dopis - Archeologické práce - č.6_sign, 
(b) 01_CLAIM Zhotovitele dle bodu 20.1 - Archeologický 

průzkum a ZAV - č.6_sign, 
(c) 02_CLAIM Doplňující list - Archeologický průzkum a ZAV - 

č.6_sign, 
(d) ZL006.2 - Archeologický záchranný výzkum 
(e) Smlouva o archeologické činnosti 

 Paré č. 
 
 
1 
 
2 
3 
 

Příjemce 
 
 
1. Asistent vedoucího 
týmu Správce stavby 
Zhotovitel 
Projektant 
 
 

 

Iniciátor změny: Zhotovitel 

Popis Změny: 
Záchranný archeologický výzkum 
 

1. Zhotovitel při provádění výkopových pracích odhalil předměty archeologického charakteru. Dne 
04.11.2024 byl proveden nález prvních mamutích kostí a dalších podobných artefaktů. V návaznosti 
na předcházející archeologické nálezy byl od 06.11.2024 do 22.11.2024 proveden zjišťovací 
archeologický průzkum. 
 

2. Od 23.11.2024 probíhá Záchranný archeologický výzkum (dále jen „ZAV“). Po oboustranné dohodě 
mezi Zhotovitelem a zástupcem Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech došlo 
v prosinci k podpisu Smlouvy o archeologické činnosti (dále jen „Smlouva“). Smlouva byla uzavřena 
podle občanského zákoníku a zákonu o státní památkové péči, a je přílohou tohoto Změnového listu. 
Podle Smlouvy vznikají náklady podle čl. II Závazky smluvních stran bod. 3, které spočívají v zajištění 
technických podmínek pro průběh ZAV.  
Zhotovitel zajistil archeologickým pracovníkům potřebné pracovní prostředí. Terénní práce v rámci 
Smlouvy budou dokončeny v termínu do 30.06.2025. V současné době probíhá odebírání jednotlivých 
kostí a dochází k postupnému odkrývání dalších částí dotčeného území. 

 
3. Zhotovitel v návaznosti na toto smluvní ustanovení zajistil následující:  

a. zřízeno zakrytí plochy archeologického naleziště pronajatým stanem vč. osvětlení, vytápění 
teplovzdušnými agregáty (vč. dodávky TOEL), přístupových cest, schodišť,  oplocení a 
ochranných konstrukcí, vč. přidružených zemních, stavebních a jeřábnických prací – zejména 
pak vyrovnání ploch pro uložení stanu (výkopové práce, podkladní betony, betonové panely 
nutné i pro fixaci a stabilizaci stanu s ohledem na povětrnostní podmínky) a utěsnění stanu 
proti úniku tepla (drobné zámečnické konstrukce, bednění, tepelné izolace a geotextilie); 

b. vzhledem k cennosti archeologických nálezů zajištěno prodloužení a rozšíření střežení 
archeologického naleziště, včetně stavebního velínu střežení, pohybových čidel a dalšího 
kamerového stanoviště uvnitř stanu; 

c. pro potřeby osvětlení a střežení zřízeno další stavební odběrné místo elektrického proudu 
(rozvody NN, staveništní rozvaděč vč. příslušenství a napojení koncových odběrných míst); 

d. pracovníky „D“ (dělníky) pro pomoc s výkopy, pásový bagr, terénní nákladní vozidlo pro 
nakládku a odvozy výkopku a zajištění skrývek; 



e. poskytnuto zázemí spočívající v zapůjčení stavebních kancelářských, zasedacích (pořádání 
exkurzí, konferencí a styku s odbornými komisemi) a sociálních buněk i mobilních 
chemických toalet; 

f. naceněna kompletní demontáž či demolice dočasných konstrukcí (stany, panely, 
betonové konstrukce). 

 
Tyto práce jsou předloženy podle Pod-čl. 13.3 OP/ZP a oceněny podle Pod-čl. 12.3 OP/ZP a podrobně 
uvedeny v rámci položek v příloze Změnového listu. 
 

4. Způsob čerpání tohoto Změnového listu bude probíhat na základě skutečně provedených prací. 
Tento Změnový list bude fakturován ze strany Zhotovitele až po provedení příslušného počtu 
měrných jednotek v příloze rozpis ocenění. 

 
 

 Údaje v Kč bez DPH: 

Změna závazku dle ZZVZ Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací Rozdíl oproti smluvní 
ceně 

§ 222/odst. 6 0,00 Kč 55 227 607,51 Kč + 55 227 607,51 Kč 
 

 

Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku: 

 1. Asistent vedoucího týmu  SpS jméno  datum  pod

Autorský dozor jméno  datum  

Objednatel, Správce stavby a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány 
a oceňovány v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují 
příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

Zhotovitel jméno  datum  podpis

Objednatel jméno  datum  podpis 
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