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Zakázka

Justiční areál v Ústí nad Labem – zhotovitel stavby
Název rozpočtu

Archeologický zjišťovací průzkum

 Název stavby:
 Objednatel:
 Zhotovitel:
 Projektant:
 Technický dozor:
 Rozpočtoval:

 

Razítko a podpis Razítko a podpis

DPH

Poznámka:

REKAPITULACE NÁKLADŮ
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Zakázka: Justiční areál v Ústí nad Labem – zhotovitel stavby
Rozpočet: ZL006.1: Archeologický zjišťovací průzkum
Typ: Změnový list

Popis Cena DPH Cena s DPH

ZL006.1: Archeologický zjišťovací průzkum 1 238 044,51 259 989,35 1 498 033,85
SO 01: OBJEKT A+B+C 389 561,50 81 807,92 471 369,42

 D.1.1-3: Architektonicko-stavební a konstrukční část 389 561,50 81 807,92 471 369,42
HZS: Hodinové zúčtovací sazby 389 561,50 81 807,92 471 369,42

HZS.: Hodinové zúčtovací sazby 389 561,50 81 807,92 471 369,42
SO 13: Zásady organizace výstavby 87 271,56 18 327,03 105 598,58

SO 13: Zásady organizace výstavby 87 271,56 18 327,03 105 598,58
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 87 271,56 18 327,03 105 598,58

VRN3: Zařízení staveniště 87 271,56 18 327,03 105 598,58
VRN: Vedlejší a ostatní náklady 761 211,45 159 854,40 921 065,85

VRN: Vedlejší a ostatní náklady 761 211,45 159 854,40 921 065,85
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 761 211,45 159 854,40 921 065,85

VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce 761 211,45 159 854,40 921 065,85

Celkem (bez DPH) 1 238 044,51
DPH 259 989,35
DPH 21 % ze základny: 1 238 045 259 989,35

Celkem (včetně DPH) 1 498 033,85
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Zakázka: Justiční areál v Ústí nad Labem – zhotovitel stavby
Rozpočet: ZL006.1: Archeologický zjišťovací průzkum
Typ: Změnový list

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

ZL006.1: Archeologický zjišťovací průzkum 1 238 044,51
SO 01: OBJEKT A+B+C 389 561,50
 D.1.1-3: Architektonicko-stavební a konstrukční část 389 561,50
HZS: Hodinové zúčtovací sazby 389 561,50
HZS.: Hodinové zúčtovací sazby 389 561,50

583 HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - stavební přípomoce hod 260,000 422,40 109 824,00 12.3.a
Výkaz výměr: Přípomoce 2lidi, 06.11.-22.11. = 13 dnů; 13*2*10 260,000

4485 X348800 Hodinová zúčtovací sazba Pásový bagr Komatsu PC 35 - Nová R-položka hod 130,000 862,50 112 125,00 12.3.d
Výkaz výměr: 06.11.-22.11. = 13 dnů; 13*10 130,000

4486 X348803 Přistavení Pásového bagru Komatsu - Nová R-položka kpl 1,000 4 025,00 4 025,00 12.3.d
4487 X348801 Hodinová zúčtovací sazba Vozidlo Mercedes 8x6 s hydraulickou bočnicí - Nová R-položka hod 130,000 1 207,50 156 975,00 12.3.d

Výkaz výměr: 06.11.-22.11. = 13 dnů; 13*10 130,000

4488 X348802 Přistavení Vozidla Mercedes - Nová R-položka kpl 1,000 1 293,75 1 293,75 12.3.d
4489 X348804 Odvoz Pásového bagru Komatsu - Nová R-položka kpl 1,000 4 025,00 4 025,00 12.3.d
4490 X348805 Odvoz Vozidla Mercedes - Nová R-položka kpl 1,000 1 293,75 1 293,75 12.3.d

SO 13: Zásady organizace výstavby 87 271,56
SO 13: Zásady organizace výstavby 87 271,56
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 87 271,56
VRN3: Zařízení staveniště 87 271,56

9 034403000 Osvětlení staveniště soubor 0,018 292 032,56 5 191,69 12.3.a
Výkaz výměr: Množství ve smlouvě 1 soubor / 30 měsíců –

Přepočteno na období 06.11.-22.11.; 1/30/30*16 0,018

4481 HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba - strážný - odvozená položka SoD hod 168,000 422,40 70 963,20 12.3.b
Výkaz výměr: Pracovní dny (16:00 - 07:00) 1 pracovník ostrahy –

13.-22.11.; (10-2)*(1*15) 120,000
Víkendy/Svátky (0:00-24:00) 1 pracovník ostrahy –
16.-17.11.; 2*(1*24) 48,000

4483 X348798 Stanoviště strážného - Nová R-položka měs 0,333 13 800,00 4 600,00 12.3.d
Výkaz výměr: 13.11.-22.11.; 10/30 0,333

4484 X348799 Security Tower - kamerová věž - Nová R-položka měs 0,333 19 550,00 6 516,67 12.3.d
Výkaz výměr: 13.11.-22.11.; 10/30 0,333

VRN: Vedlejší a ostatní náklady 761 211,45
VRN: Vedlejší a ostatní náklady 761 211,45
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 761 211,45
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce 761 211,45

4480 X348795 Zjišťovací záchranný archeologický výzkum paleolitického naleziště - 06.11.-22.11.2024 - Nová R-položka soubor 1,000 761 211,45 761 211,45 12.3.d

Výkaz výměr: Položka zahrnuje terénní (exkavační), postexkavační a přímé náklady dle cenové 
nabídky Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech

–

Předmětem zjišťovacího záchranného archeologického výzkumu je:  
a/  zjištění rozsahu naleziště, orientační hustoty nálezů a mocnosti 
archeologických horizontů, ve kterých jsou nálezy uloženy.  
b/ provedení kompletního výzkumu na refernční části naleziště (včetně 
postexkavační části), v místech, které potřebuje uvolnit stavba prioritně.  
c/ stanovení odborného odhadu časové náročnosti na provedení kompletního 
záchranného archeologického výzkumu a jeho nákladů.  
O výsledcích bude obejdnatel informován průběžně, souhrnně závěrečnou zprávou, 
vyhotovenou, nejpozději do tří pracovních dnů po skončení terénní části 
zjišťovacího výzkumu.

–

1 1,000
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