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Zakázka: Justiční areál v Ústí nad Labem – zhotovitel stavby
Rozpočet: ZL006.2: Archeologický záchranný výzkum
Typ: Změnový list

Popis Cena DPH Cena s DPH

ZL006.2: Archeologický záchranný výzkum 55 227 607,51 11 597 797,58 66 825 405,08
SO 13: Zásady organizace výstavby 6 375 490,75 1 338 853,06 7 714 343,81

SO 13: Zásady organizace výstavby 6 375 490,75 1 338 853,06 7 714 343,81
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 6 375 490,75 1 338 853,06 7 714 343,81

VRN3: Zařízení staveniště 6 375 490,75 1 338 853,06 7 714 343,81
SO 14: Archeologické naleziště 14 421 574,45 3 028 530,64 17 450 105,09

SO 14.: Archeologické naleziště 14 421 574,45 3 028 530,64 17 450 105,09
HSV: Práce a dodávky HSV 7 575 677,53 1 590 892,28 9 166 569,81

1: Zemní práce 208 655,79 43 817,72 252 473,50
2: Zakládání 750 279,40 157 558,67 907 838,07
3: Svislé a kompletní konstrukce 25 518,79 5 358,95 30 877,74
5: Komunikace pozemní 899 196,85 188 831,34 1 088 028,18
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 303 397,84 1 113 713,55 6 417 111,39
997: Přesun sutě 68 731,18 14 433,55 83 164,73
998: Přesun hmot 319 897,68 67 178,51 387 076,19

HZS: Hodinové zúčtovací sazby 6 721 876,50 1 411 594,07 8 133 470,57
HZS.: Hodinové zúčtovací sazby 6 721 876,50 1 411 594,07 8 133 470,57

M: Práce a dodávky M 63 280,31 13 288,87 76 569,18
921: Silnoproud 63 280,31 13 288,87 76 569,18

PSV: Práce a dodávky PSV 60 740,11 12 755,42 73 495,54
713: Izolace tepelné 60 740,11 12 755,42 73 495,54

VRN: Vedlejší a ostatní náklady 34 430 542,30 7 230 413,88 41 660 956,18
VRN: Vedlejší a ostatní náklady 34 430 542,30 7 230 413,88 41 660 956,18

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 34 430 542,30 7 230 413,88 41 660 956,18
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce 34 430 542,30 7 230 413,88 41 660 956,18

Celkem (bez DPH) 55 227 607,51
DPH 11 597 797,58
DPH 21 % ze základny: 55 227 608 11 597 797,58

Celkem (včetně DPH) 66 825 405,08
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Zakázka: Justiční areál v Ústí nad Labem – zhotovitel stavby
Rozpočet: ZL006.2: Archeologický záchranný výzkum
Typ: Změnový list

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

ZL006.2: Archeologický záchranný výzkum 55 227 607,51
SO 13: Zásady organizace výstavby 6 375 490,75
SO 13: Zásady organizace výstavby 6 375 490,75
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 6 375 490,75
VRN3: Zařízení staveniště 6 375 490,75

1 032103000 Náklady na stavební buňky - zřízení ks 4,000 2 607,43 10 429,72 12.3.a
Výkaz výměr: Archeologická činnost od 23.11.2024 - 30.06.2025 (7 měsíců) - doplnění k 

archeologickému nalezišti
–

schodiště; 1 1,000
2ks mobilní chemické WC; 2 2,000
stanoviště ostrahy; 1 1,000

7 034103000 Oplocení staveniště - montáž m 240,000 125,16 30 038,40 12.3.a
Výkaz výměr: Oplocení plochy archeologického naleziště 50x20m; 2*(50+20) 140,000

Koridor pro pěší; 2*50 100,000

11 034603000 Alarm, strážní služba staveniště měs/os 27,000 50 062,72 1 351 693,44 12.3.a
Výkaz výměr: Archeologická činnost od 23.11.2024 - 30.06.2025 (7 měsíců) –

3*9 27,000

17 035103005.5 Pronájem objektů - ocelového schodiště měs/ks 7,000 4 067,60 28 473,20 12.3.a
Výkaz výměr: Archeologická činnost od 23.11.2024 - 30.06.2025 (7 měsíců) –

Schodiště pro archeology; 1*7 7,000

18 035103005.6 Pronájem objektů - mobilní oplocení měs/m 1 680,000 19,40 32 592,00 12.3.a
Výkaz výměr: Archeologická činnost od 23.11.2024 - 30.06.2025 (7 měsíců) –

Archeo naleziště; 140*7 980,000
Koridor pro pěší; 2*50*7 700,000

4481 HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba - strážný - odvozená položka SoD hod 10 254,000 422,40 4 331 289,60 12.3.b
Výkaz výměr: Archeologická činnost od 23.11.2024 - 30.06.2025 (7 měsíců) = 220 dnů z toho 148 

pracovních
–

Pracovní dny (16:00 - 07:00) 2 pracovník ostrahy –
220*(2*15) 6 600,000
Víkendy/Svátky (0:00-24:00) 2 pracovník ostrahy –
(220-148)*(2*24) 3 456,000
Období vánočních svátků 21.12.-06.01. (6 pracovních dní) ostraha (0:00-24:00) –

-6*(1*15)+6*(2*24) 198,000

4483 X348798 Stanoviště strážného - Nová R-položka měs 7,000 13 800,00 96 600,00 12.3.d
Výkaz výměr: Archeologická činnost od 23.11.2024 - 30.06.2025 (7 měsíců); 7 7,000

4484 X348799 Security Tower (kamerová věž se 3 kamerami) - Nová R-položka měs 7,000 19 550,00 136 850,00 12.3.d
Výkaz výměr: Archeologická činnost od 23.11.2024 - 30.06.2025 (7 měsíců); 7 7,000

4501 X348815 Elektrická energie - Nová R-položka kw 30 053,760 5,29 158 984,39 12.3.d
Výkaz výměr: Archeologická činnost od 23.11.2024 - 30.06.2025 (7 měsíců) = 220 dnů –

Osvětlení stanu archeologického naleziště PRIMA 2x58W/hod, 16 kusů; 
(16*(2*58)*220*18)/1000

7 349,760

Stanoviště strážného + Security tower 2,8kW/hod; 2,8*220*24 14 784,000
Mini tower + 3ks PIR + Velín 1,5kW/hod; 1,5*220*24 7 920,000

4534 X348835 Zabezpečovací technologie Mini Tower napájená - Nová R-položka ks 7,000 8 000,00 56 000,00 12.3.d
Výkaz výměr: Zabezpečovací technologie instalována na 2,5 m přenosný příhradový sloup s 

trojnožkou, s vlastní ústřednou PZTS, světlometem, vybavena 2ks IP kamer s 
možností vzdáleného přístupu

–

Archeologická činnost od 23.11.2024 - 30.06.2025 (7 měsíců) –
1*7 7,000

4535 X348836 Externí PIR detektor - Nová R-položka ks 21,000 1 800,00 37 800,00 12.3.d
Výkaz výměr: Exteriérový bezdrátový PIR detektor pro pčipojení k Security (Mini) Tower - 3ks –

Archeologická činnost od 23.11.2024 - 30.06.2025 (7 měsíců) –
3*7 21,000

4536 X348837 Stavební velín - Nová R-položka ks 7,000 4 000,00 28 000,00 12.3.d
Výkaz výměr: Zřízení dohledového kamerového centra ve stavební buňce objednatele, který 

zajistí přehled na CCTV na stavbě a umožňuje zpětné přehrání záznamů; velín 
zajišťuje síťovou konektivitu bezpečnostních systémů - 1ks

–

Archeologická činnost od 23.11.2024 - 30.06.2025 (7 měsíců) –
1*7 7,000

4537 X348818 Pronájem mobilního chemického WC - Nová R-položka den 440,000 131,10 57 684,00 12.3.d
Výkaz výměr: Archeologická činnost od 23.11.2024 - 30.06.2025 (7 měsíců) = 220 dnů –

Mobilní chemické WC pro archeology (1x muži, 1x ženy); 2*220 440,000

4538 966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m - ÚRS 24-II m 240,000 79,40 19 056,00 12.3.c

SO 14: Archeologické naleziště 14 421 574,45
SO 14.: Archeologické naleziště 14 421 574,45
HSV: Práce a dodávky HSV 7 575 677,53
1: Zemní práce 208 655,79

4 4 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 11,253 455,57 5 126,53 12.3.a
Výkaz výměr: Ruční kolem archeo naleziště pro usazení panelů pro ukotvení stanu; 

(3,1*1,1*0,15)*22
11,253

4531 132312232 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 10 m3 při 
překopech inženýrských sítí ručně - ÚRS 24-II

m3 11,253 3 020,00 33 984,06 12.3.c

Výkaz výměr: Ruční kolem archeo naleziště pro usazení panelů pro ukotvení stanu; 
(3,1*1,1*0,15)*22

11,253

4537 451313531 Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl přes 150 do 200 mm - 
ÚRS 24-II

m2 75,020 1 000,00 75 020,00 12.3.c

Výkaz výměr: Podkladní vrstva pro vyrovnání betonových panelů; (3,1*1,1)*22 75,020

4538 113107132 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně - ÚRS 24-II m2 75,020 1 260,00 94 525,20 12.3.c
Výkaz výměr: Podkladní vrstva pro vyrovnání betonových panelů; (3,1*1,1)*22 75,020

2: Zakládání 750 279,40
4505 CSB.0077604.URS Silniční panely 3000x1000x150 t 6 - ÚRS 24-II kus 80,000 7 269,68 581 574,40 12.3.c

Výkaz výměr: Panely pro ukotvení stanu nad archeologickým nalezištěm; 75 75,000
Panely pro schodiště; 2 2,000
Rezerva; 3 3,000

4530 X348833 Jeřáb 35t včetně strojníka - Nová R-položka hod 60,000 2 127,50 127 650,00 12.3.d
Výkaz výměr: Skládání a ukládání panelů pro stan nad archeologickým stanovištěm –

Panely panely ukládány na sebe pro výškové výrovnání, nelze užít plošnou položku 
ÚRS.

–

3*10 30,000
Demontáž panelů –
3*10 30,000

4532 X348834 Doprava jeřábu - Nová R-položka km 420,000 97,75 41 055,00 12.3.d
Výkaz výměr: (35*2)*3*2 420,000
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

3: Svislé a kompletní konstrukce 25 518,79
17 317353111 Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení m2 31,200 708,12 22 093,34 12.3.a

Výkaz výměr: Ochrana stanu nad nalezištěm proti zafouknutí a úniku tepla –
8*(5-3,0)*0,20 3,200
2*(5-2,0)*0,40 2,400
2*(5-2,0)*0,60 3,600
2*(5-2,0)*1,00 6,000
8*(5-3,0)*1,00 16,000

18 317353112 Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění m2 31,200 109,79 3 425,45 12.3.a

5: Komunikace pozemní 899 196,85
94 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm m2 2 328,500 386,17 899 196,85 12.3.a

Výkaz výměr: Přístupové cesty a plochy pro montáž stanu a přístup k archeologickému nalezišti - 
 2x180mm

–

(((10*20)+(35*1,5)+(15*1))*1,1)*2 588,500
Sjezdy do stavební jámy - 3x180mm - 4 sjezdy –
((20*6)*3)*4 1 440,000
Koridory pro pěší - 2x180mm –
(50*1,5)*2*2 300,000

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 303 397,84
103 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 1 606,250 100,44 161 331,75 12.3.a

Výkaz výměr: Přístupové cesty a plochy pro montáž stanu a přístup k archeologickému nalezišti –

((10*20)+(35*1,5)+(15*1))*1,1 294,250
Ochrana stanu nad nalezištěm proti zafouknutí a úniku tepla –
(40+15)*2*2 220,000
Geotextilie pod základové panely stanu –
((3*1)*75+(3*1)*2)*2 462,000
Sjezdy do stavební jámy - 4 sjezdy –
(20*6)*4 480,000
Koridory pro pěší –
(50*1,5)*2 150,000

4491 X348806 Mobilní hala 15x40/4 m - doprava + montáž - Nová R-položka kpl 1,000 90 735,00 90 735,00 12.3.d
4492 X348807 Mobilní hala 15x40/4 m - pronájem  - Nová R-položka měs 7,000 49 162,50 344 137,50 12.3.d

Výkaz výměr: Archeologická činnost od 23.11.2024 - 30.06.2025 (7 měsíců); 7 7,000

4493 X348808 Mobilní hala 15x40/4 m - posuvná vrata - pronájem - Nová R-položka měs 7,000 4 427,50 30 992,50 12.3.d
Výkaz výměr: Archeologická činnost od 23.11.2024 - 30.06.2025 (7 měsíců); 7 7,000

4494 X348809 Mobilní hala 15x40/4 m - demontáž + doprava - Nová R-položka kpl 1,000 80 155,00 80 155,00 12.3.d
4495 X348810 Mobilní hala - pronájem osvětlení PRIMA 2x58 W - Nová R-položka měs 112,000 287,50 32 200,00 12.3.d

Výkaz výměr: Archeologická činnost od 23.11.2024 - 30.06.2025 (7 měsíců) –
16 svítidel; 16*7 112,000

4496 X348811 Teplovzdušný agregát K130, včetně tepelné hadince, nádrže 1000 l a termostatu - Nová R-položka měs 15,000 18 112,50 271 687,50 12.3.d

Výkaz výměr: Archeologická činnost od 23.11.2024 - 30.06.2025 (7 měsíců) –
Topná sezóna 5 měsíců, 3x topidlo; 3*5 15,000

4497 X348812 TOEL nízkosirný pro 3x teplovzdušný agregát, včetně dopravy a stočení do nádrže objemu do 1200l - Nová R-
položka

l 100 980,000 38,15 3 851 932,59 12.3.d

Výkaz výměr: Topná sezóna 5 měsíců, spotřeba 1x K130 = 8,5l/h, počet hodin výkonu = 18, 220 dní –

3*(8,5*18)*220 100 980,000

4499 985331214 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru - ÚRS 24-II m 13,200 1 680,00 22 176,00 12.3.c

Výkaz výměr: Montáž stanu neobsahuje přípravu a kotvení do předchystaného podkladu; 22*4*0,15 13,200

4529 55347050 rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3 mm 800x1000mm - ÚRS 24-II kus 2,000 1 150,00 2 300,00 12.3.c
4533 981511114 Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním - ÚRS 24-II m3 36,000 8 190,00 294 840,00 12.3.c

Výkaz výměr: Silniční panely; 80*3*1*0,15 36,000

4539 766311111 Montáž dřevěného zábradlí vnitřního - ÚRS 24-II m 70,000 762,00 53 340,00 12.3.c
Výkaz výměr: Zabezpečení hrany výkopu; 50+20 70,000

4540 766311811 Demontáž dřevěného zábradlí vnitřního - ÚRS 24-II m 70,000 151,00 10 570,00 12.3.c
4541 60512126 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m - ÚRS 24-II m3 1,000 9 570,00 9 570,00 12.3.c
4542 60511145 řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 25mm dl 3/5m - ÚRS 24-II m3 3,000 7 310,00 21 930,00 12.3.c
4543 60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm - ÚRS 24-II m3 1,000 9 690,00 9 690,00 12.3.c
4544 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení - ÚRS 24-II m 300,000 37,50 11 250,00 12.3.c
4545 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění - ÚRS 24-II m 300,000 15,20 4 560,00 12.3.c

997: Přesun sutě 68 731,18
250 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 135,101 114,52 15 471,74 12.3.a

251 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 1 215,907 12,86 15 636,57 12.3.a
Výkaz výměr: 135,10080*9 ;Přepočtené koeficientem množství 1 215,907

252 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 135,101 122,03 16 486,35 12.3.a
253 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 135,101 156,45 21 136,52 12.3.a

998: Přesun hmot 319 897,68
254 998012023 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m t 1 095,427 292,03 319 897,68 12.3.a

HZS: Hodinové zúčtovací sazby 6 721 876,50
HZS.: Hodinové zúčtovací sazby 6 721 876,50

583 HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - stavební přípomoce hod 7 360,000 422,40 3 108 864,00 12.3.a
Výkaz výměr: Archeologická činnost od 23.11.2024 - 30.06.2025 (7 měsíců) = 220 dnů z toho 148 

pracovních
–

Pracovní dny 4 lidi, 10 hodin –
148*(4*10) 5 920,000
Obsluha agregátů + dolévání nafty; 220*2 440,000
Práce v soboty od 01/2025 - 06/2025; (173-148)*4*10 1 000,000

4485 X348800 Hodinová zúčtovací sazba Pásový bagr Komatsu PC 35 - Nová R-položka hod 1 730,000 862,50 1 492 125,00 12.3.d
Výkaz výměr: Archeologická činnost od 23.11.2024 - 30.06.2025 (7 měsíců) = 220 dnů z toho 148 

pracovních
–

148*1*10 1 480,000
Práce v soboty od 01/2025 - 06/2025; (173-148)*1*10 250,000

4486 X348803 Přistavení Pásového bagru Komatsu - Nová R-položka kpl 3,000 4 025,00 12 075,00 12.3.d
Výkaz výměr: návoz a odvoz pro servis stroje; 3 3,000

Zahrnutý odvoz techniky a zpětný návoz z důvodu nutné potřeby provedení údržby a 
revize v externím autorizovaném servisu mimo areál staveniště, nelze provádět na 
stavbě a nutné pro bezpečný a řádný provoz techniky.

–

4487 X348801 Hodinová zúčtovací sazba Vozidlo Mercedes 8x6 s hydraulickou bočnicí - Nová R-položka hod 1 730,000 1 207,50 2 088 975,00 12.3.d
Výkaz výměr: Archeologická činnost od 23.11.2024 - 30.06.2025 (7 měsíců) = 220 dnů z toho 148 

pracovních
–

148*1*10 1 480,000
Práce v soboty od 01/2025 - 06/2025; (173-148)*1*10 250,000

4488 X348802 Přistavení Vozidla Mercedes - Nová R-položka kpl 3,000 1 293,75 3 881,25 12.3.d
Výkaz výměr: návoz a odvoz pro servis stroje; 3 3,000

Stránka 4 z 5



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Zahrnutý odvoz techniky a zpětný návoz z důvodu nutné potřeby provedení údržby a 
revize v externím autorizovaném servisu mimo areál staveniště, nelze provádět na 
stavbě a nutné pro bezpečný a řádný provoz techniky.

–

4489 X348804 Odvoz Pásového bagru Komatsu - Nová R-položka kpl 3,000 4 025,00 12 075,00 12.3.d
4490 X348805 Odvoz Vozidla Mercedes - Nová R-položka kpl 3,000 1 293,75 3 881,25 12.3.d

M: Práce a dodávky M 63 280,31
921: Silnoproud 63 280,31

607 Pol635 Trubka chráničková ohebná 63/52 černá m 50,000 41,97 2 098,50 12.3.a
Výkaz výměr: Oddíl 921: Silnoproud obsahuje položky pro napojení stanoviště strážného –

50 50,000

616 210010232 Trubka chráničková ohebná 63/52 černá m 50,000 35,20 1 760,00 12.3.a
4511 219991115 Položení chráničky z plastových trubek DN přes 150 do 200 mm - ÚRS 24-II m 15,000 53,70 805,50 12.3.c
4512 34571376 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 136/160mm - 

ÚRS 24-II
m 15,000 311,00 4 665,00 12.3.c

4513 741210201 Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg - ÚRS 24-II kus 1,000 2 880,00 2 880,00 12.3.c
4514 35711817 skříň přípojková smyčková kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj 2x sada pojistkové spodky nožové 

velikosti 00 (SS200/NKE1P) - ÚRS 24-II
kus 1,000 7 800,00 7 800,00 12.3.c

4515 741320042 Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů - ÚRS 24-II kus 18,000 7,45 134,10 12.3.c
4516 35825228 pojistka nožová 32A nízkoztrátová 3,10W, provedení normální, charakteristika gG - ÚRS 24-II kus 6,000 169,00 1 014,00 12.3.c

4517 741314042 Montáž vidlic průmyslových spojovacích 32 A, 3P+N+PE se zapojením vodičů - ÚRS 24-II kus 3,000 157,00 471,00 12.3.c
4518 35811519 vidlice 32A - 5pól, řazení 3P+N+PE, IP67, šroubové svorky - ÚRS 24-II kus 1,000 286,00 286,00 12.3.c
4519 35811311 zásuvka spojovací 32A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP67, šroubové svorky - ÚRS 24-II kus 2,000 338,00 676,00 12.3.c
4520 X348827 Staveništní rozvaděč ABL Sursum HM422/FI/P 32A - Nová R-položka ks 1,000 26 583,81 26 583,81 12.3.d
4521 741122232 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY) - ÚRS 24-II m 48,000 28,80 1 382,40 12.3.c
4522 34113279 kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 

5x4mm2 - ÚRS 24-II
m 25,000 106,00 2 650,00 12.3.c

4523 34113280 kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 
5x6mm2 - ÚRS 24-II

m 23,000 157,00 3 611,00 12.3.c

4524 X348828 Drobný instalační materiál - Nová R-položka ks 1,000 1 587,00 1 587,00 12.3.d
4525 X348829 Štítky, označení kabelů a vodičů, výstražné tabulky - Nová R-položka ks 1,000 667,00 667,00 12.3.d
4526 X348830 Dokumentace skutečného provedení - úprava - Nová R-položka ks 1,000 759,00 759,00 12.3.d
4527 X348831 Revize elektroinstalace - úprava - Nová R-položka ks 1,000 1 150,00 1 150,00 12.3.d
4528 X348832 Doprava (100km)  - Nová R-položka ks 2,000 1 150,00 2 300,00 12.3.d

PSV: Práce a dodávky PSV 60 740,11
713: Izolace tepelné 60 740,11

369 28376469 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa tl 200mm m2 32,760 1 717,78 56 274,47 12.3.a
Výkaz výměr: 31,20*1,05 ;Přepočteno koeficientem množství 32,760

373 713131145 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek m2 31,200 137,05 4 275,96 12.3.a
Výkaz výměr: Ochrana stanu nad nalezištěm proti zafouknutí a úniku tepla –

8*(5-3,0)*0,20 3,200
2*(5-2,0)*0,40 2,400
2*(5-2,0)*0,60 3,600
2*(5-2,0)*1,00 6,000
8*(5-3,0)*1,00 16,000

391 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m t 0,172 1 101,38 189,68 12.3.a
Výkaz výměr: "objekt B+C"

648,485-239,76 408,725
Součet 408,725

VRN: Vedlejší a ostatní náklady 34 430 542,30
VRN: Vedlejší a ostatní náklady 34 430 542,30
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 34 430 542,30
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce 34 430 542,30

4500 X348813 Záchranný archeologický výzkum paleolitického naleziště 12/2024 - 06/2025 - Nová R-položka kpl 1,000 34 430 542,30 34 430 542,30 12.3.d

Výkaz výměr: Výše ceny dle bodu SOD - Zvláštní podmínky 12.3. Případné nezasmluvnění ZAV v 
termínu dohodnutém s převzetím smluvních podmínek na Zhotovitele stavby by 
znamenalo zdržení o 2-3 kalendářní měsíce a finanční ztráta tím způsobena by 
znamenala zdražení ceny díla převyšující uplatněné povýšení ceny dle uvedeného 
smluvního ujednání; 1

1,000
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