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Sdružení firem VW WACHAL a.s., Gardenline s.r.o. 
a YUCON CZ, s.r.o. 
Společníci: 
VW WACHAL a.s., IČ 25567225  
Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, 

Gardenline s.r.o., IČ 27263827 
Na Vinici 948/13, 41201 Litoměřice, 

YUCON CZ, s.r.o., IČ 29184771 
Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno - Slatina 
 
Vaše značka:    Naše značka/číslo jednací :   MSP-62/2024-MSP-CES  Ze dne 22.11.2024 
Vyřizuje:    Dolejš Josef, vedoucí projektu,
 
Věc: CLAIM Zhotovitele na základě bodu 20.1 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a 
inženýrských staveb a bodu 4.24 Archeologické nálezy na staveništi z přílohy SOD - 
21_2024_OIM_SML2_5_16 (Prohlížení)_obecné podmínky 
 
Vážení, 
 
Obchodní společnost VW WACHAL a.s., se sídlem Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, zapsaná v OR u KS v Brně, 
oddíl B., vložka 2976, IČ 25567225 (dále také jako „Zhotovitel“), jako vedoucí společník společnosƟ „Sdružení 
firem VW WACHAL a.s., Gardenline s.r.o. a YUCON CZ, s.r.o.“, jejímiž dalšími společníky jsou obchodní společnosƟ 
Gardenline s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice - Předměsơ, zapsaná do OR u KS v Úsơ nad 
Labem, oddíl C., vložka 21435, IČ 27263827, a YUCON CZ, s.r.o., se sídlem Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno - 
SlaƟna, zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl C., vložka 63922, IČ 29184771, v souvislosƟ s realizací veřejné zakázky na 
stavební práce s názvem „JusƟční areál v Úsơ nad Labem – zhotovitel stavby“ (dále také jako „Zakázka“), jejímž 
zadavatelem je Česká republika – Ministerstvo spravedlnosƟ (dále také jako „Objednatel“) a kterou realizuje 
Zhotovitel a jeho společníci na základě smlouvy o dílo č. MSP-62/2024-MSP-CES ze dne 12.08.2024 (dále také 
jako „Smlouva o dílo“). 

   Na základě zjištěných archeologických objevů při výstavbě Justičního areálu Ústí nad Labem po 
ukončení výkopových prací v místech Figury I. a II. V rámci 9-10/2024 a dále objevů zjištěných při 
archeologickém dohledu dne 4.11 - 5.11.2024 v místech figur III. a IV., se v období mezi 6.11.2024 a 
12.11.2024 potvrdil výskyt množství fosilních nálezů kostí s určením ke dni 12.11.2024, že se jedná o 
kosterní pozůstatky několika mamutů s odhadovaným stářím cca 20 000 let, Vám zasíláme dle bodu č. 
20. 1 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb CLAIM za stranu zhotovitele 
- bodu 4.24 Archeologické nálezy na staveništi z přílohy SOD - 21_2024_OIM_SML2_5_16 
(Prohlížení)_obecné podmínky.  

Výše uvedené nálezy byly po dohodě s Objednatelem v době od 12.11.2024 do 22.11.2024 
prozkoumány zástupci Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech (déle také jako 
„Archeologové“) pod vedením ředitele ústavu Mgr. Petrem Lissekem. Tento průzkum měl za účel 
potvrzení, že se jedná či nejedná opravdu o vzácný nález a v jak velkém zájmovém území stavby se 
nachází, a zároveň sloužit jako podklad pro Zhotovitele k určení případného dopadu do realizace 
Zakázky a to jak termínu realizace tak i finančního. Bylo dohodnuto, že v období od 6.11.2024 do 
22.11.2024 nebude v místě zájmového území naleziště prováděná žádná stavební činnost a Zhotovitel 
poskytne veškerou požadovanou součinnost Archeologům pro potřeby archeologického průzkumu. 
 

 
Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti 
Vyšehradská 16 
128 10 Praha 2 
 
IČ: 00025429 
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Z vyjádření Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech zastoupeného  ředitelem 
ústavu Mgr. Petrem Lissekem ze dne 22.11.2024 (viz. příloha) je zřejmé:  

- v Archeology určeném zájmovém území cca 900m2 bude prováděn archeologický záchranný 
výzkum (dále také jako „ZAV“) a po dobu výzkumu nelze v této ploše včetně ochranného 
bezpečnostního pásma provádět žádnou stavební činnost 

- doba trvání výzkumu je Archeologem stanovena na sedm až devět měsíců, což znamená 
pozastavené stavební práce Zakázka v místě na dobu cca do 30.6.2025 až 31.8.2025 

- Archeolog požaduje součinnost Objednatele včetně zajištění potřebného technického zázemí a 
to i pro zimní období a ochranu naleziště proti dešťům a vnějším vlivům, odcizení a poničení, 
zabránění vstupu nepovolaných osob do míst naleziště 

 
Na základě výše uvedeného vyjádření a požadavků Archeologa oznamujeme, že zjištěné skutečnosti 
mají nemalý dopad jak do nutného prodloužení termínu realizace Zakázky, tak i finančnímu nárůstu 
celkové ceny díla. Postup CLAIMU probíhá s odkazem na bod 4.24 Archeologie na staveništi 
v návaznosti na bod 3.5, 12.3 a 13.1.  
 
Dle Smluvních podmínek pro výstavbu – Zvláštní podmínky, Pod-článku 20.1 považujeme tento 
CLAIM za průběžný dle pátého odstavce varianty a). 
 
Okruhy CLAIMU s textací výše a návazné vyčíslení nákladů v podobě změnového listu s doposud 
známou skutečností se budou dělit na části: 

1. Zajištění lokality a dopadu do realizace Zakázky na základě archeologického zjišťovacího 
průzkumu v termínu do 22.11.2024 včetně zjištěné technické podpory Archeologům po dobu 
provádění průzkumu.  

2. Přímé náklady na provádění archeologického záchranného výzkumu včetně požadovaných 
technických zajištění a pomocných prací pro potřeby Archeologů, nákladů na zařízení 
staveniště.  

3. Provoz stavby a nutných opatření ze strany Zhotovitele po dobu ZAV a následnému 
znovuobnovení prací na zastižených Archeologickým průzkumem.  

 
Za sdružení VW WACHAL a.s., Gardenline s.r.o. a YUCON CZ, s.r.o., dne 22.11.2024 
 
 
 
                ………………………………  
                         Josef Dolejš  

     vedoucí projektu, VW WACHAL a.s.  


