
 

 

 

 

Sdružení firem VW WACHAL a.s., Gardenline s.r.o. 
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Vaše značka:                   Naše značka/číslo jednací :   MSP-62/2024-MSP-CES  Ze dne:  23.11.2024 
Vyřizuje:    Dolejš Josef, vedoucí projektu

 

Vážení, 

V návaznosti na naše původní oznámení o nároku č. 1234/2024 ze dne 22. listopadu 2024 Vám zasíláme 
doplnění k oznámení o nároku, abychom lépe popsali vzniklou situaci a upozornili Vás na 
pravděpodobný dopad archeologického nálezu na harmonogram stavby, milníky prací a dodatečné 
náklady, které vzniknou. Věříme, že Vám tento dodatek pomůže lépe pochopit situaci a její možné 
dopady na provádění prací. 

V souladu se Smlouvou o dílo č.   MSP-62/2024-MSP-CES i nadále vynakládáme maximální úsilí k tomu, 
abychom minimalizovali negativní dopady archeologického nálezu do realizace Zakázky, a to zejména 
abychom předešli vzniku škod a/nebo neúměrnému zpoždění prací. 

V souvislosti s provedeným archeologickým záchranným výzkumem (dále jen „ZAV") v místě nálezu 
(dále jen „chráněné území") však i nadále platí, že v chráněném území a jeho ochranném pásmu nelze 
provádět stavební práce. 

V současné době je tak zhotovitelem možné pokračovat v pracích pouze v omezeném režimu na 
stavebních objektech B a C. Na stavebním objektu A, který se nachází v chráněném území, v současnosti 
nelze z důvodu archeologického nálezu a provádění ZAV pokračovat vůbec. 

Zhotovitel v co nejkratší možné době předloží upravené technologické postupy prací, které se budou 
týkat úpravy pořadí a postupu prací na jednotlivých objektech s ohledem na minimalizaci negativních 
dopadů archeologického nálezu do realizace Zakázky. 

Upozorňujeme, že stavební objekt A se nachází na kritické cestě harmonogramu prací, a to nejen v 
rámci celkové lhůty výstavby, ale i v rámci termínů pro splnění postupných závazných milníků Díla. 
Včasné vyřešení situace ohledně archeologického nálezu a minimalizace doby trvání archeologického 
výzkumu v místě nálezu tak pomůže minimalizovat celkové zpoždění Díla, které je nyní ze strany 
Archeologického ústavu potvrzeno v rozsahu plochy 900m2 na 7 měsíců bez kalkulace času na 
odstranění technického zabezpečení opětovné zpřístupnění a možnost zahájení realizace zemních 
a základových prací v lokalitě průzkumu. 
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V zájmu minimalizace negativních dopadů archeologického nálezu do realizace Zakázky a urychlení 
dalšího postupu prací na Díle Zhotovitel navrhuje, aby Správce stavby v souladu s článkem 13 Smluvních 
podmínek (dále jen „ZP“) co nejdříve vydal pokyn k Variaci, v němž bude určen rozsah a časové trvání 
nezbytného archeologického výzkumu v místě nálezu a rovněž rozsah a časové trvání dalších prací a 
činností souvisejících s archeologickým nálezem, které budou Zhotovitelem v souvislosti s 
archeologickým výzkumem v místě nálezu prováděny, včetně dalších souvisejících nákladů, jako jsou 
zejména náklady na ostrahu, vytápění a stany v místě nálezu. Zhotovitel je připraven na základě pokynu 
Správce stavby provést veškeré nezbytné práce a činnosti související s archeologickým nálezem. 

Zároveň upozorňujeme, že kromě přímých nákladů v podobě nákladů za archeologický výzkum v místě 
nálezu vznikají Zhotoviteli i další Náklady, které momentálně nelze vyčíslit. Nejde jen o Náklady z 
důvodu prodloužení lhůty výstavby (jako jsou dodatečné náklady na zhotovení zařízení staveniště, 
bankovní záruku a výrobní a správní režii), ale nelze vyloučit, že Zhotoviteli v souvislosti s 
archeologickým nálezem a závěry archeologického průzkumu v místě nálezu vzniknou i Náklady další. 
Zhotovitel si dovoluje oznámit, že veškeré tyto Náklady, které v souvislosti s archeologickým nálezem 
vzniknou a které momentálně nelze vyčíslit, budou vyčísleny dodatečně v čase, kdy takové vyčíslení 
bude možné. 

Věříme, že i nadále bude ze strany Objednatele zajištěna maximální možná součinnost, a to v zájmu co 
nejrychlejšího a nejefektivnějšího vyřešení komplikací vzniklých v souvislosti s archeologickým nálezem. 

 

Za sdružení firem VW WACHAL a.s., Gardenline s.r.o. a YUCON CZ, s.r.o., dne 23.11.2024 

 

                                         ………………………………  

                Josef Dolejš     

      vedoucí projektu, VW WACHAL a.s. 


