
PŘÍLOHA K SOD číslo zhotovitele: 2015-2956

dny 1. den 2. den 3. den 4. den 5. den 6. den 7. den 8. den 9. den 10. den

demontáž a montáž pojezdového mostu, montáž 

středové koleje

výměna žlabu odtoku plovoucích nečistot včetně 

odtokového potrubí

demontáž a montáž norné stěny

výměna kyvné stěrky 

Práce elektro

úklid, čištění svárů

uvedení do provozu

Harmonogram postupu prací na usazovací nádrži ČOV Přerov (2956 ČOV Přerov rekonstrukce UN)


