DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO ze dne 01.05.2024

           uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 
1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Město Litovel
se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
zastoupená: Viktor Kohout – starosta města
IČ:  00299138
DIČ: CZ00299138
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních:  Viktor Kohout
- ve věcech technických: Ing. Petr Hojgr
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 3620811/0100
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a  

1.2. Zhotovitel:
Cash trade s.r.o.	
se sídlem: Štefánikova 1365 / 9 , 784 01 Litovel		
zastoupená: Kristýnou Stehlík Czanadi
IČ: 06390358		
DIČ: CZ06390358	
osoby oprávněné jednat	
· ve věcech smluvních: Kristýná Stehlík Czanadi	
· ve věcech technických: Karel Stehlík
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.			
číslo účtu: 5741658339/0800					
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

          
2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany dle čl. 6 odst. 6.5. Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 01.05.2024 pro projekt „Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II/449 v zastavěném území města Litovle (opakované řízení)“. (dále jen „Smlouva“).

2.2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 5 a odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“) oceněné a popsané v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2.3. Na základě požadavku objednatele se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy, kdy  v čl. 3 se odst. 3.1. doplňuje o následující odstavec:
a)	Součástí předmětu plnění jsou i stavební práce (změny stavby) a dodávky popsané a 	oceněné v dodatečném rozpočtu, jež představují nepodstatnou změnu závazku ze 	smlouvy uzavřenou v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ,
b)	Součástí předmětu plnění jsou i stavební práce (změny stavby) a dodávky které nebyly 	provedeny, jež představují nepodstatnou změnu závazku ze 	smlouvy uzavřenou v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ,

2.4.	Smluvní strany se dle čl. 15.5 Smlouvy o dílo dále dohodly na prodloužení termínu ukončení prací a 	předání dokončeného díla. Prodloužení termínu ukončení prací a předání dokončeného díla se 	sjednává z důvodu dohodnutých dodatečných stavebních prací a z důvodů nutnosti přepracování 	výkresové dokumentace, které bylo nezbytné z důvodu změn projektového zadání.
	Tyto úpravy si vyžádaly dodatečný čas nejen na samotné zpracování nové dokumentace, ale i na její 	odsouhlasení a následné zapracování do realizačních činností. Bez kompletní a schválené výkresové 	dokumentace nebylo možné pokračovat v dalších etapách plnění díla, což mělo přímý dopad na 	časový harmonogram celého předmětu plnění.

2.5.	Na základě požadavku objednatele se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy, 	kdy  v čl. 4 se odst. 4.1.2. mění text následovně:
	Zhotovitel se zavazuje ukončit práce a předat dokončené dílo do 12 (dvanácti) měsíců od 	protokolárního předání staveniště.


3.	Změna hodnoty plnění.

3.1. 	Celková hodnota dodatečných stavebních prací a dodávek sjednaných v dodatku č. 1 ke Smlouvě dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ je ve výši 3.388.662,95 Kč bez DPH a představuje hodnotu změny 14,26 %.

3.2.	Celková hodnota stavebních prací a dodávek sjednaných v dodatku č. 1 ke Smlouvě dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ , jež nebyly s ohledem na provedené změny závazku ze Smlouvy realizovány jsou ve výši -1.808.315,76 Kč bez DPH a představuje hodnotu změny 7,61 %.

3.3	Celková hodnota změny představuje 5.196.978,71 Kč bez DPH tedy 21,87 % původní hodnoty závazku sjednaného ve Smlouvě.

3.4. 	V čl. 6 odst. 6.1. se ruší a nově zní:
6.1.	Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy činí:
        Cena dle SoD						23.763.173,42	bez DPH
	Dodatek č. 1						1.580.347,19	bez DPH
	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Celková cena včetně dodatku č. 1				25.343.520,61 	bez DPH

3.6. 	V čl. 15 se doplňuje odst. 15.9. o přílohu č. 4:

           Příloha č. 4 – Změnové listy a dodatečné rozpočty č. 1

4.	Závěrečná ujednání

4.1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčená tímto dodatkem zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v 1 elektronickém vyhotovení s platností originálu.

4.2.	Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je nedílnou součástí Smlouvy o dílo uzavřené dne 01.05.2024, týkající se díla „Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II/449 v zastavěném území města Litovle (opakované řízení)“.




Přílohy dodatku Smlouvy: 
Příloha č. 1 Změnové rozpočty


V Litovli dne ………………. 					V Litovli dne  …………………

Objednatel:							Zhotovitel:                                                                       



………………………………. 						……………………………….
Viktor Kohout							Kristýná Stehlík Czanadi
starosta města							jednatelka
3
