
Evidence změny 
(dále jen "Evidence") 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany 

Strany smlouvy o dílo SMLD-0120/00066001/2025 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 09.02.2025 (dále jen 

Smlouva): 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. 1 Smluvní strany evidují s ohledem na znění čl. 6.7 písm. c) Smlouvy, ve smyslu čl. 7.2 a čl. 7.5. směrnice 

Objednatele R-Sm-36 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále 

jen „Směrnice o změnách“) tuto změnu. 

2. PŘEDMĚT EVIDENCE ZMĚNY 

Z L Předmětem Evidence je vyhrazená Změna ze Smlouvy, jíž se rozumí zejména měření (Doměrky) skutečně 

provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“). 

Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu: 

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo 

b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. 

2 Doměrky jsou výhradně zpřesněním skutečně vykonaného množství oproti odhadovanému množství uvedenému 

v původním soupise prací, které nemění povahu zakázky ani jiné smluvní podmínky. Jakékoliv úpravy, které mění více než 

jen množství nebo mají vliv na povahu zakázky, nemohou být klasifikovány jako doměrky a musí být posuzovány jako 

potenciální změny smlouvy dle $ 222 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

3. PROHLÁŠENÍ 

3. 1. Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že tato Evidence je vyhrazenou změnou ve Skupině 1 

Směrnice o změnách, pro níž platí čl. 7. 5. a 7. 6. Směrnice o změnách. Tato Evidence není změnou během výstavby (dále 

jen „ZBV“) ve smyslu úplné dokumentace Změny podle Směrnice o změnách (čl. 2.14 Směrnice o změnách). 

4. PŘÍLOHY 

A '1 Přílohami této Evidence jsou krycí list, změnový list (dle čl. 7. 6. Směrnice o změnách), seznam dokladů a 

4. 2. Přílohy jsou upraveny pro potřeby Evidence tak, aby z nich bylo patrné, že se nejedná o ZBV ve smyslu čl. 2.14 

Směrnice o změnách. 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5. 1. Tato Evidence se uveřejňuje v registru smluv. Neníi-li dohodnuto v konkrétním případě jinak, uveřejní tuto 

objednatel. 

y di Evidence je vyhotovena v elektronické podobě, přiíčemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický 

originál. 

u 'Tato Evidence se s ohledem na čl. 7.5. Směrnice o změnách podepisuje elektronickými podpisy Smluvních stran. 
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List č. 1 

Krycí list Evidence změny 

Název Stavby dle SoD: 

Il/611 Nehvizdy 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

Číslo SO/PS / 

/ pořadí Změny SO/PS: 

Číslo Změny: 

1 

staničení km 11,280 - 11,880 ů: 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov 

IČ: 00066001 

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. 

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, Vysočany 

IČO: 26177005 

Rekapitulace Změn č. 1 dle Skupiny 1 

Změna č./ Cena navrhovaných Změn 
Skupina záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem 

1.1 -48 724,10 0,00 -48 724,10 

Části Změn se číslují číslem Změny, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. 

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02) 

Evidence změny - krycí list 
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Příloha č. 2 

Změnový list 

Název Stavby dle SoD: 

ll/611 Nehvizdy 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

staničení km 11,280 - 11,880 

Číslo SO/PS / 

/ pořadí Změny SO/PS: 

-1 

Číslo Změny / Skupina změny: 

Strany smlouvy o dílo SMLD-0120/00066001/2025 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 09.02.2025 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sidlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov 

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany 

Přílohy Změnového listu: 

1. Krycí list 

2. Změnový list 

6. Seznam dokladů 

7. Soupis prací 50 po změnách 

počet listů 

počet listů 

počet listů 

počet listů a 
a 

N
M
a
 

Příjemce 

Objednatel 

Zhotovitel 

Projektant (AD) 

Stavební dozor 

Iniciátor Změny: Zhotovitel 

Předmět Změny: Doměrky dle skutečného provedení - Ukládka odpadů 

Popis a zdůvodnění Změny: 

Tato změna je vyjádřena položkou 014103.R. 

Vyhrazenou změnu 

Název (dílčí) Změny: Doměrky dle skutečného provedení 

Jedná se o změnu množství odvezeného odpadu ze stavby na skládku. V rámci stavby došlo k uložení menšího množství odpadů než bylo odhadováno v 

zadávacím rozpočtu stavby. Skutečné množství odpadů odvezených na skládku je doloženo potvrzením o převzetí odpadu (příloha č. 08). 

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle čl. 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn 

závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena jako změna Vyhrazená do Skupiny 1. 

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle 8 100 se jedná o 

Údaje v Kč bez DPH: 

Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem 

Součet absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných 

-48 724,10 0,00 -48 724,10 48 724,10 

Technická pomoc Objednatele: jméno Xxx podpis 

Podpis vyjadřuje souhlas se zAměnou: 

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Petr Krejčí, DiS. podpis 

Projektant (autorský dozor): jméno XxX podpis 

Stavební dozor: jméno Bc. Tomáš Karásek podpis 

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové Ň Ň 1 
projednání změný: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis 

Zástupce Objednatele: jméno Lenka Chmelová podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a 

oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový 

list je povinnou přílohou Evidence podle čl. 7.5. Směrnice o změnách, která není Změnou během výstavby ve smyslu čil. 2.14 Směrnice o změnách. Evidence změny představuje 

Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě 

nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 
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Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis 

Příloha č. 2 

Zhotovitel: jméno Ing. Pavel Keller podpis 
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Příloha č. 6 

Přehled dalších dokladů 

Číslo Změny: | 

Název stavby: II/611 Nehvizdy 

Název  stavebního objektu / provozního 
staničení km 11,280 - 11,580 

souboru (SO/PS): 

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: -/1 

Doklad počet listů 

07 Soupis prací 50 po změnách l 

08 Potvrzení o převzetí odpadu l 

Počet listů celkem 2 
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Soupis prací SO po všech změnách 

Název stavby: II/611 Nehvizdy ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 

Číslo a název SO/PS: staničení km 11,280 - 11,880 1 

Číslo a název rozpočtu: staničení km 11,280 - 11,880 celkem po všech změnách 
MamM: 20 20 20 „ | Cena celkem Změny Změny Cena celkem Rozdíl cen Podíl cen 

Poř. č] - Ň ž $ ž Množství ve | Množství po Množství Cena za m.j. t p ; M ů E 
pol. Kód položky Název položky m.j Smlouvě Změnách rozdílu vKč ve Sml?uve zapor_ne kladíle po Zme_nach celkevm celkem 

vKč vkKč vkKč vkKč vkKč v% 

A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1|R položka DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby kpl 1,000 1,000 0,000| | 107 962,00 107 962,00 0,00 0,00 107 962,00 0,00 0,00% 

2|113728 frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km m3 323,700 323,700 0,000 843,00 272 879,10 0,00 0,00 272 879,10 0,00 0,00% 

3|919111 řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm bm 16,600 16,600 0,000 76,00 1 261,60 0,00 0,00 1261,60 0,00 0,00% 

4|93818 čištění vozovek samosběrem m2 9 960,000 9 960,000 0,000 3,00 29 880,00 0,00 0,00 29 880,00 0,00 0,00% 

5|574Cc06 vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ , 165 m3 199,200 199,200 0,000 3 588,00 714 729,60 0,00 0,00 714 729,60 0,00 0,00% 

6|572223 spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2 m2 9 960,000 9 960,000 0,000 14,00 139 440,00 0,00 0,00 139 440,00 0,00 0,00% 

7|574A44 asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm, m2 4 980,000 4 980,000 0,000 268,00 | 1334 640,00 0,00 0,00| 1334 640,00 0,00 0,00% 

8|113761 frézování drážky průžezu do 100mm?2 v asfaltové vozovce m 616,600 616,600 0,000 38,00 23 430,80 0,00 0,00 23 430,80 0,00 0,00% 

9|[931311 těsnění dilatačních spar asf. zálivkou průř. do 100mm2 m 616,600 616,600 0,000 38,00 23 430,80 0,00 0,00 23 430,80 0,00 0,00% 

10|12922 čištění krajnic od nánosu tl. do 100mm m2 600,000 600,000 0,000 139,00 83 400,00 0,00 0,00 83 400,00 0,00 0,00% 

11|56962 zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 100mm m2 600,000 600,000 0,000 95,00 57 000,00 0,00 0,00 57 000,00 0,00 0,00% 

12|12932 čištění příkopů od nánosu do 0,5m3/m m 1 000,000 1 000,000 0,000 139,00 139 000,00 0,00 0,00 139 000,00 0,00 0,00% 

13|014103.R Alevaaí oc'ipadu _Ze o E t 784,000 528,900 -255,100| 191,00 149 744,00 -48 724,10 0,00 101 019,90 -48 724,10 -32,54% 
recyklační středisko 

ZBV 1.1: Ukládka odpadů 

Množství dle potvrzení o převzetí odpadů - příloha č. 08 

14|915111 VDZ - barvou hladké - dodávka a pokládka m2 375,000 375,000 0,000 82,00 30 750,00 0,00 0,00 30 750,00 0,00 0,00% 

15|915211 VDZ - plastem hladké - dodávka a pokládka m2 375,000 375,000 0,000 300,00 112 500,00 0,00 0,00 112 500,00 0,00 0,00% 

| | Celkem 3220 047,90| - 48 724,10 0,00| 3171323,80| - 48724,10 -1,51%| 
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Potvrzení o převzetí odpadu 

Potvrzujeme, že jsme od firmy: 

Colas CZ a.s. , Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 

IČ: 261 770 05; DIČ: CZ26177005 

Převzali odpad ze stavby Il/611 Nehvizdy, zemina a kamení-= kód: 170504 v množství 528,9 Tun. 

Loglta s.r.o. 

Pražská 326 

250 81 Nehvizdy 

IČO: 27093557 

IČZ : CZS01734


