
List č. 1

II/330 Nymburk, ul. Poděbradská,1. a 5. etapa

SO 101_0 Všeobecné položky

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: ČNES dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno, Kročehlavy
IČ:

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.1 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.4 0,00 0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

1 0,00 282 196,90 282 196,90

0,00

ZBV č./ 
SUMA

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.5 0,00 0,00

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZBV - krycí list

0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.3 0,00 282 196,90 282 196,90

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

47781734

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  

/ pořadí Změny SO/PS:

Název Stavby dle SoD: Číslo ZBV:

1
101_0/1

List €. 1 

  

Kryci list ZBV 
  

Nazev Stavby dle SoD: 

11/330 Nymburk, ul. Podébradska,1. a 5. etapa 

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

SO 101_0 VSeobecné polozky   

Cislo so/Ps / 

/ pofadi Zmé&ny SO/PS: 

101_0/1   

Cislo ZBV: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic StfedoCeského kraje, pfispévkova organizace 

Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov 

IC: 00066001 

Zhotovitel: CNES dopravni stavby, a.s. 

Milady Horakové 2764, 272 01 Kladno, Kro¢ehlavy 

IC: 47781734 

Rekapitulace ZBV €. 1 dle Skupin 1, 2, 3,4, 5 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.1 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.2 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.3 0,00 282 196,90 282 196,90 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

14 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.5 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

SUMA zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1 0,00 282 196,90 282 196,90             

Casti ZBV se &isluji &islem ZBV, za kterym je te€ka a index udavajici &islo Skupiny. 

Stejny systém Cislovani se pouZziva pro jednotlivé Zménové listy (02) 

a pro Rozpis ocenéni zmén polozek (04). 

    ZBV - kryci list 

   



Příloha č. 2

1. Krycí list 1 počet listů
2. Změnový list 2 počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů Supervize

6. Přehled dokladů 1 počet listů
7. Soupis praci SO po všech změnách 1 počet listů
   Další doklady dle přehledu dokladů 8 počet listů

Objednatel

Zhotovitel

 Iniciátor Změny:  Zhotovitel
 Předmět Změny:  

Název (dílčí) Změny: Změny v důsledku upřesnění skutečného stavu na staveništi  oproti předpokladu PDPS
Popis a zdůvodnění Změny: 
Dne 3.4.2025 proběhla schůzka ohledně skutečností zjištěných na stavbě, které byly sepsány do stavebního deníku, následně bylo dne 7.4.2025 odesláno 
oznámení č.1 které zhotovitel zaslat objednateli spolu se změnovým rozpočtem, který zahrnuje veškeré změny při provádění prací na dané stavbě, které jsou 
popsány v oznámení č.1. V ZBV 1 se jedná pouze o navýšení množství skládkovného, které je vyvolané navýšením sanací o sanaci aktivní zóny komunikace, 
která nevykazuje dostatečné parametry, zbývající položky spojené s navýšením rozsahu sanací jsou zahrnuty v ZBV 2.
Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, které je podle  § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic 
Středočeského kraje (účinnost od  21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do 
Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o 
změnu nepředvídanou.

Projektant (AD)

Stavební dozor

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Změnový list
Název Stavby dle SoD: Číslo SO/PS /  

/ pořadí Změny SO/PS:
Číslo ZBV / Skupina změny:

II/330 Nymburk, ul. Poděbradská,1. a 5. etapa
1.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

-
SO 101_0 Všeobecné položky

Strany smlouvy o dílo SMLD-1117/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 16.10.2024 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel:  ČNES dopravní stavby,a.s. se sídlem Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy

Priloha ¢. 2 

  

Zménovy list 
  

Nazev Stavby dle SoD: Sislo SOPS / Cislo ZBV / Skupina zmény: 

11/330 Nymburk, ul. Podébradska,1. a 5. etapa / pofadi Zmény SO/PS: 

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 1.3 

    SO 101_0 Vseobecné polozky 
  

Strany smlouvy o dilo SMLD-1117/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzaviené dne 16.10.2024 (dale jen Smlouva): 

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Sttredo¢eského kraje, pfispévkova organizace se sidlem Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov 

Zhotovitel: CNES dopravni stavby,a.s. se sidlem Milady Horakové 2764, 272 01 Kladno - Krogehlavy 
  

      

Piilohy Zmé&nového listu: Piiilemce 

1. Kryci list 1 pocet listl Objednatel 

2. Zménovy list 2 pocet listl Zhotovitel 

3. Zapis o projednani ocenéni soupisu praci 1 pocet listl Projektant (AD) 

4. Rozpis ocenéni Zmén polozek 1 pocet listl Stavebni dozor 

5. Prehled zafazeni zmén do Skupin 1 pocet listl Supervize 

6. Prehled dokladl 1 pocet listl 

7. Soupis praci SO po véech zménach 1 pocet listl 

Dalsi doklady dle pfehledu dokladl 8 pocet listl 
  

Iniciator Zmeény: Zhotovitel 

Pfredmét Zmeény: 
  

    
Nazev (diléi) Zmény: Zmeény v dusledku upfesnéni skute€ného stavu na stavenisti oproti pfedpokladu PDPS 

Popis a zdGvodnéni Zmény: 

Dne 3.4.2025 probé&hla schlizka ohledné skutecnosti zjisténych na stavbé, které byly sepsany do stavebniho deniku, nasledné bylo dne 7.4.2025 odeslano 

oznameni €.1 které zhotovitel zaslat objednateli spolu se zmé&novym rozpoctem, ktery zahrnuje veSkeré zmény pfi provadéni praci na dané stavbé, které jsou 

popsany v oznameni €.1. V ZBV 1 se jedna pouze o navySeni mnozstvi skladkovného, které je vyvolané navySenim sanaci o sanaci aktivni zény komunikace, 

ktera nevykazuje dostate€né parametry, zbyvajici polozky spojené s navySenim rozsahu sanaci jsou zahrnuty v ZBV 2. 

Jedna se o Zménu nepodstatnou, nepfedvidanou, které je podle § 5, odst. 1, pism.c), resp. podle § 10 Smérnice R-SM-36 Krajské spravy a udrzby silnic 

StfedoCeského kraje (G¢innost od 21.8.2024) upresiujici provadéni zmén zavazku dle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek zafazeny do 

Skupiny 3. Zaroven se jedna o prace, které neméni celkovou povahu vefejné zakazky. 

Z hlediska Zakona o zadavani vefejnych zakazek €. 134/2016 Sb. tato Zména nepredstavuje vznik podstatné zmény zavazku a dle § 222, odst. 6) se jedna o 

zménu nepredvidanou. 

  

 



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jménoZhotovitel: Ing. Jan Tříška

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 
projednání změny: Ing. Jaroslava Jurková

Zástupce Objednatele:  Petra Volštátová
Ing.Ján Kukura

Objednatel (Oprávněná osoba): Ing. Jan Fidler, DiS

Supervize (Regionální dotační kancelář):

Stavební dozor: 

podpis

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny 
v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list 
představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané 
ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

podpis

0,00 282 196,90 282 196,90 282 196,90

Projektant (autorský dozor):                           

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Jindřich Štika

Technická pomoc Objednatele: Ing.Lubomír Smetana

podpis

podpis

podpis

Součet absolutních hodnot Změn kladných 
a Změn zápornýchCena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem

podpis

podpis

podpis

Priloha ¢. 2 

  

  

          
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Udaje v K& bez DPH: 

Cena navrhovanych Zmén zapornych | Cena navrhovanych Zmeén kladnych Cena navrh(v)vanyoh’Zmen zaporycha | Soucet absolutmovh ho’dnot ;men Kladnych 
Zmén kladnych celkem a Zmeén zapornych 

0,00 282 196,90 282 196,90 282 196,90 

Technické pomoc Objednatele: jméno Ing.Lubomir Smetana podpis 

Podpis vyjadruje souhlas se Zmenou: 

Zhotovitel (stavbyvedouci): jméno Ing. Jind¥ich Stika podpis 

Projektant (autorsky dozor): jméno podpis 

Stavebni dozor: jméno podpis 

Supervize (Regionalni dotaéni kancelar): jméno podpis 

Za§tupo’e ,Objefingtele odpoveédny za cenove jméno Ing. Jaroslava Jurkova podpis 
projednani zmény: 

. : . o Petra Volstatova . 
Zastupce Objednatele: jméno Ing.Jan Kukura podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u tohoto SO/PS, ktery je soucéasti uvedené Stavby, budou provedeny Zmény, jez jsou podrobné popsany, zdlvodnény, dokladovany a ocenény 

v Dokumentaci této Zmeény. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze Zmény dle tohoto Zménového listu nejsou zlepsenim dle ¢l. 13.2 Obchodnich podminek. Tento Zménovy list 

|pfedstavuje Dodatek Smlouvy o dilo. Smlouva se méni v rozsahu upraveném v tomto Zménovém listu. V ostatnim zUstavaji prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané 

ve Smlouvé nedotéeny. Na dlkaz toho pfipojuji pfislusné osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

Objednatel (Opravnéna osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis 

Zhotovitel: jméno Ing. Jan Tfiska podpis      



Příloha č. 3

Název Stavby:
II/330 Nymburk, ul. Poděbradská,1. a 5. etapa

-

staničení km  15,410  -  16,460 

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

2 283 818,72

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 
Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 2 283 818,72 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 282 196,90 282 196,90 12,36%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 2 566 015,62 282 196,90 12,36%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  

ZAPIS 

Priloha €. 3 

o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS) 
pro vSechny skupiny - pro ZBV ¢islo: 1 

  

Nazev Stavby: 

11/330 Nymburk, ul. Podébradska,1. a 5. etapa 

  

Cislo SO/PS / &islo Zmény SO/PS: 
  

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

stani¢eni km 15,410 - 16,460 

  

Udaje v K& bez DPH 
  

Cena SO/PS dle Smlouvy 
  

1 - zadat 
    2283 818,72     

  

  
Cena SO/PS v predchozich ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena vSech Zmén 

zapornych v 

pfedchozich 

Cena vSech Zmén 

kladnych v 

pfedchozich 

Cena SO/PS po 

vSech predchozich 

Rozdil ceny SO/PS po 

vSech predchozich 

Zménach a ve 

  

          
Zménach na SO/PS | Zménach na SO/PS Zmenach Smlouvé 

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1 

stavebni/montazni prace 0,00 0,00 2283 818,72 0,00 
  

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena navrhovanych 

Zmén zapornych na 

SO/PS 

Cena navrhovanych 

Zmén kladnych na 

SO/PS 

Cena vSech Zmén 

kladnych na SO/PS 

(pfedchozich a 

Cena vSech Zmén 

kladnych na SO/PS k 

cené SO/PS dle 

  

  

navrhovanych) Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1 

stavebni/montazni prace 0,00 282 196,90 282 196,90 12,36% 
  

Cena SO/PS po této ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena vSech Zmén 

zapornych na SO/PS Cena SO/PS po této 

Rozdil ceny SO/PS 

po této Zméné oproti 

Rozdil ceny SO/PS po 

této Zméneé oproti cené 

  

          (pfedchozich a Zméné cené SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v 

navrhovanych) Smlouvy % 

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1 

stavebni/montazni prace 0,00 2 566 015,62 282 196,90 12,36% 
  

  

  

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014111.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD SMĚS) M3 3 244,92 3 885,04 640,12 440,85 1 430 521,22 0,00 282 196,90 1 712 718,12 282 196,90 19,73%

Celkem    0,00   282 196,90   282 196,90

Za Zhotovitele:     Ing. Jindřich Štika, (stavbyvedoucí)

Podpis: Podpis: 

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Rozdíl cen 
celkem 

v Kč

Podíl cen 
celkem 

v %

Množství 
rozdílu

Cena za 

m.j. v Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě 
v Kč

Změny 
záporné 

v Kč

Změny 
kladné 

v Kč

Cena celkem 

po Změně 
v Kč

Množství po 
Změně

Za Objednatele:     Petra Volštátová (Projektový manažer staveb)

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Číslo a název rozpočtu: SO 101_0 Všeobecné položky Skupina změn  3

Rozpis položek a cen Změny
Název stavby dle SoD: II/330 Nymburk, ul. Poděbradská,1. a 5. etapa ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:  SO 101_0 Všeobecné položky -

  

  Rozpis poloZek a cen Zmény 

  Nazev stavby dle SoD: 11/330 Nymburk, ul. Podébradska,1. a 5. etapa 

Cislo a nazev SO/PS: SO 101_0 VSeobecné polozky 

Cislo a nazev rozpoctu: SO 101_0 Veobecné polozky 

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 

  

  

  
  

                          
  
  

Skupina zmén 3 
Y. ., ., ., Cena celkem Zmény Zmény Cena celkem | Rozdil cen Podil cen 

Pof.C.| ., . , . A Mnozstvi ve | Mnozstvi po Mnozstvi Cena za . , , . . 
Kod polozky Nazev polozky m.j . Y N | . ve Smlouvé zaporné kladné po Zméné celkem celkem 

pol. Smlouvé Zméné rozdilu m.j. v K¢ . . . . . 
v K& v K& v K¢ v K¢ v K¢ v % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 014111.1 |POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNI ODPAD SMES) M3 324492 3 885,04 640,12 440,85| 1430521,22 0,00 282 196,90 1712718,12| 282 196,90 19,73% 

[ [ Celkem | [ | | [ | | 0,00/ 282 196,90 | 282196,90] 

  
Odpovédny zastupce Objednatele i odpovédny zastupce Zhotovitele odsouhlasuji skladbu mé&nénych poloZek i novych poloZek, véetné jejich vymér, vyjadfujicich pfedkladanou zménu. 

Potvrzuji zaroven skute¢né provedeni praci a opravnénost zmény. 

Za Zhotovitele:  Ing. JindFich Stika, (stavbyvedouci) 

Podpis: Podpis: 

Za Objednatele: Petra VolStatova (Projektovy manazer staveb) 

 



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  19 900 000,00 6=32+36 282 196,90 12=(1)*0,15 2 985 000,00

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 20 182 196,90 7=(6/1)*100 1,42% 13=(39)/(1) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 24 420 458,25 8=1*0,3 5 970 000,00 14=ABS(37)+(38) 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 101,42%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18
19=

23+26+29+33+37

20=

24+27+30+34+38
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 37 38 39=ABS(37)+38

II/330 Nymburk, ul. Poděbradská,1. a 5. etapa    0,00   282 196,90   282 196,90    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   282 196,90 282 196,90    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

101_0 1 SO 101_0 Upřesnění v množství jednotlivých položek    0,00   282 196,90   282 196,90    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   282 196,90 0,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

- 1 - - 2 - - 3 -

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona 
č. 134/2016 Sb.)

Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 
134/2016 Sb.)

- 4 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny de minimis 
Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle 

§222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

- 5 -

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 Hodnota skupiny 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/330 Nymburk, ul. Poděbradská,1. a 5. etapa
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Limit 

Sledování limitu v %

Stránka 6 z 8

Priloha €. 5 

  

    

  

1]Pfijata smluvni ¢astka bez rezervy a DPH Skupiny 4 

13=(39)/(1) Sledovani limitu v % 0,00% 
  

  

Nazev a evidencni €islo Stavby: 1/330 Nymburk, ul. Podébradska,1. a 5. etapa 

    2=1+19+20] Aktualni smluvni ¢astka (cena stavby) 20 182 196,90     

        
  

        
  

   

    

  

   
    
  

  
    

    

    

  
  

    

  

                

8=1%0,3 Zakonny limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 5970 000,00 14=ABS(37)+(38) Hodnota skupiny 5 0,00 

3=(2/1)*100| Procento zmény Pfijaté smluvni ¢astky 

4=(25/1)*100|Sledovani vyhrazenych zmén (Skupina 1) 

5=(28/1)*100 

=9 = -3- -4- 

Vyhrazené zmeény (Domérky) (dle §100 zakona &. Zmeény nepfedvidané (dle §222 odst. (6) zékona | Zmény nezbytné (dle §222 odst. (5) zakona &. 

134/2016 Sb.) ¢. 134/2016 Sb.) 134/2016 Sb.) 

Zmény zaporné Zmeny Zmeny Zmény zaporné 
(zadavat se zaporné Zmén Suma Zmén zaporné Suma Zmén (zadavat se Zmén Suma Zmén 

SO ZBV ¢. Nazev SO/PS / predmét Zmény A Zmény kladné | Hodnota ZBV | (zadavat se y zapornych a (zadavat se |Zmény kladné| zapornych a L y zapornych a 
znaménkem L kladné o _ A o " znaménkem kladné o _ 

" znaménkem Zmén kladnych znaménkem Zmén kladnych . Zmén kladnych 
minus) " . minus) 

minus) minus) 

19= 20= _ - - - 16 17 18 23426+20433+37 | 24427430+34+38 21=19+20 23 24 25=23+24 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 

11/330 Nymburk, ul. Podébradska, 1. a 5. etapa 0,00 282 196,90 282 196,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282 196,90 282 196,90 0,00 0,00 0,00 

101_0 1 SO 101_0 UpFesnéni v mnoZstvi jednotlivych polozek 0,00 282 196,90 282 196,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282 196,90 0,00 0,00 0,00 0,00                       
  

Stranka 6z 8



Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

2

3

1

2

8

11 Fotodokumentace

Počet listů celkem

Přehled dalších dokladů

1

II/330 Nymburk, ul. Poděbradská,1. a 5. etapa

SO 101_0 Všeobecné položky

SO 101_0/1

09 Oznámení Zhotovitele ze dne 7.4.2025

10 Pokyn Objednatele ze dne 10.4.2025

08 Zápis z pochůzky stavby

počet listůDoklad 

Pfiloha ¢. 6 

Prehled dalSich dokladu 

  

Cislo ZBV: 1 
  

Nazev stavby: 11/330 Nymburk, ul. Podébradska,1. a 5. etapa 

  

  
Nazev stavebniho objektu / provozniho SO 101_0 Vieobeené polozky 

        
  

  

  

  

  

  

      

souboru (SO/PS): 

Cislo SO/PS / &islo zmény SO/PS: SO 101_0/1 

Doklad pocet lista 

08 Zapis z pochuzky stavby 2 

09 Oznameni Zhotovitele ze dne 7.4.2025 3 

10 Pokyn Objednatele ze dne 10.4.2025 1 

11 Fotodokumentace 2 

Pocet lista celkem 8 
   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014111.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD SMĚS) M3 3 244,92 3 885,04 640,12 440,85 1 430 521,22 0,00 282 196,90 1 712 718,12 282 196,90 19,73%

ZBV č. 1

Odstranění ploch nestmelených  za obrubami tl.200mm
Skutečná výměra bude čerpána po prohlídce na místě a odsouhlasení TDI 
a investorem 290*0,5*0,2 = 29,000 29*1 = 29,000 [A] 290*0,5*0,2 = 

29,000 [a]

Čištění krajnic od nánosu 1801,16*0,1 1801,16*0,1 = 180,116 [E] 
1801,16*0,1 = 180,116

Vyčištění příkopů od nánosů 450*0,5 = 225,000 [F] 225 = 225,000
Hloubení rýh za obrubou z krajníků
Skutečná výměra bude čerpána po prohlídce na místě a odsouhlasení TDI 
a investorem 290*0,3*0,5*0,3 = 13,050 [A] 290*0,3*0,3*0,5 = 13,050 [G] 

290*0,3*0,5*0,3 = 13,050

Frézování zpevněných ploch Plocha stanovena z digitálního zaměření 
1243,8*1 = 1243,800 [K] 1243 = 1243,000

Odkopávky pro sanaci podkladu odhad 25% plochy
Skutečná výměra bude čerpána po prohlídce na místě a odsouhlasení TDI 
a investorem 1554,75 1554,75*1 = 1554,750 - původní množství

Odkoáavky dle předběžného zaměření při pochůzce stavby s připočtením 
odkopů pro sanaci aktivné zóny 2 194,87 m3 - nové předpokládané 
množství (příloha č. 08) , skutečné výměry budou geodeticky zaměřeny.
Celkové množství = 29,0 + 180,116 + 225,0 + 13,05 + 1243,0 + 2194,87 = 3 
885,04 m3

3 885,04

2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (ASFALTEM STMELENÝ) T 14,50 14,50 0,00 55,00 797,50 0,00 0,00 797,50 0,00 0,00%

3 02510 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL 1,00 1,00 0,00 27 500,00 27 500,00 0,00 0,00 27 500,00 0,00 0,00%

4 027111
PROVIZORNÍ OBJÍŽĎKY, DIO-položka obsahuje zřízení a likvidaci včetně projednání s 
příslušným úřadem

KPL 1,00 1,00 0,00 165 000,00 165 000,00 0,00 0,00 165 000,00 0,00 0,00%

5 02851

PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU (zatěžovací zkouška 
podloží při sanacích, rozbory půdních valstností podloží při sanacích, zkouška 
zhutnitelnosti, atd. - položka bude čerpána dle skutečně provedených parcí po 
odsouhlasení investorem a TDI)

KPL 1,00 1,00 0,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00%

6 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 1,00 1,00 0,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00%

7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,00 1,00 0,00 165 000,00 165 000,00 0,00 0,00 165 000,00 0,00 0,00%

8 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,00 1,00 0,00 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00%

9 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,00 1,00 0,00 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00%

10 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 2,00 2,00 0,00 11 000,00 22 000,00 0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00%

11 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,00 1,00 0,00 143 000,00 143 000,00 0,00 0,00 143 000,00 0,00 0,00%

12 R-pol 1 Geodetické práce před výstavbou a  při provádění stavby Kpl 1,00 1,00 0,00 132 000,00 132 000,00 0,00 0,00 132 000,00 0,00 0,00%

13 R-pol 2 Dokumentace 3D po frézování KPL 1,00 1,00 0,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00%

Celkem  2 283 818,72    0,00   282 196,90  2 566 015,62   282 196,90 12,36%

Číslo a název rozpočtu:   SO 101_0 Všeobecné položky celkem po všech změnách

Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby:   II/330 Nymburk, ul. Poděbradská,1. a 5. etapa ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:     SO 101_0 Všeobecné položky -

Množství po 
Změnách

Poř. 
č. pol. Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Rozdíl cen 
celkem 

v Kč

Podíl cen 
celkem 

v %

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 

v Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě 
v Kč

Změny 
záporné 

v Kč

Změny 
kladné 

v Kč

Cena celkem po 

Změnách 
v Kč

  
Soupis praci SO po vSech zménach   

  
  

  
  

  

Nazev stavby: 11/330 Nymburk, ul. Podébradska,1. a 5. etapa ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 

Cislo a ndzev SO/PS: SO 101_0 Vieobecné polozky - 

Cislo a nazev rozpoctu: SO 101_0 Veobecné polozky celkem po vsech zménach 

S S oy .| C I3 Zmé Zmé C Tk Rozdil Podil 
Pof. . . . . . Mnozstvive | MnoiZstvi po Mnozstvi Cena zam.j. enace elj‘ ve ‘menyl menY ena c? ‘em po ozdil cen oaticen 

. Kéd polozky Nézev polozky m.j. N . . . N Smlouvé zaporné kladné Zménach celkem celkem 
¢. pol. Smlouvé Zménach rozdilu v K¢ Y . . . L 

v K¢ vKE v K& v K& v K& v% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 014111.1 |POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNf ODPAD SMES) M3 3244,92 3885,04 640,12 440,85 1430521,22 0,00 282 196,90 1712718,12 282 196,90 19,73% 

ZBV ¢ 1 
  

Odstranéni ploch nestmelenych za obrubami tl.200mm 

Skutecnd vyméra bude Cerpdna po prohlidce na misté a odsouhlaseni TDI 

a investorem 290*0,5%0,2 = 29,000 29*1 = 29,000 [A] 290*0,5*0,2 = 
29,000 [a]   
Cisténi krajnic od ndnosu 1801,16*0,1 1801,16*0,1 = 180,116 [E] 

1801,16*0,1 = 180,116   
Vycisténi prikopd od ndnosii 450*0,5 = 225,000 [F] 225 = 225,000   
Hloubeni ryh za obrubou z krajnikd 

Skutecnd vyméra bude Cerpdna po prohlidce na misté a odsouhlaseni TDI 

a investorem 290*0,3*0,5*0,3 = 13,050 [A] 290*0,3*0,3*0,5 = 13,050 [G] 
290*0,3%0,5%0,3 = 13,050   
Frézovdni zpevnénych ploch Plocha stanovena z digitdiniho zaméreni 

1243,8*1 = 1243,800 [K] 1243 = 1243,000   

Odkopdvky pro sanaci podkladu odhad 25% plochy 

Skutecnd vyméra bude Cerpdna po prohlidce na misté a odsouhlaseni TDI 

a investorem 1554,75 1554,75*1 = 1554,750 - pivodni mnoZstvi   

Odkodavky dle predbézného zaméreni pfi pochizce stavby s pfipoctenim 

odkopu pro sanaci aktivné zény 2 194,87 m3 - nové predpoklddané 

mnoZstvi (priloha ¢. 08) , skutecné vyméry budou geodeticky zaméreny.   
Celkové mnoZstvi = 29,0 + 180,116 + 225,0 + 13,05 + 1243,0 + 2194,87 = 3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
3 885,04 

885,04 m3 

2 014122  [POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (ASFALTEM STMELENY) T 14,50 14,50 0,00 55,00 797,50 0,00 0,00 797,50 0,00 0,00% 

3 02510  [ZKOUSEN{ MATERIALU ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE KPL 1,00 1,00 0,00 27 500,00 27 500,00 0,00 0,00 27 500,00 0,00 0,00% 

4 027111 P[{VOVIVZL?RNIWOBJIZDKV, DIO-polozka obsahuje zfizeni a likvidaci véetné projednani s KPL 1,00 1,00 0,00 165 000,00 165 000,00 0,00 0,00 165 000,00 0,00 0,00% 

prislusnym Ufadem 

PRUZKUMNE PRACE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU (zatéZovaci zkouska 

5 02851 podlo.z| pri sa.naclch, rozb?ry pudnlfh vallstnostl podl(vmvprl sanaclc'h, zkou5!<a KPL 1,00 1,00 0,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00% 

zhutnitelnosti, atd. - polozka bude cerpéna dle skute¢né provedenych parci po 

odsouhlaseni investorem a TDI) 

6 02911  [OSTATN{ POZADAVKY - GEODETICKE ZAMEREN{ HM 1,00 1,00 0,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00% 

7 02943 OSTATN{ POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,00 1,00 0,00 165 000,00 165 000,00 0,00 0,00 165 000,00 0,00 0,00% 

8 02944 |OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDEN( V DIGIT FORME KPL 1,00 1,00 0,00 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00% 

9 02950  [OSTATN{ POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZN{ ZPRAVY KPL 1,00 1,00 0,00 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00% 

10 02990  [OSTATN{ POZADAVKY - INFORMACN{ TABULE KPL 2,00 2,00 0,00 11 000,00 22 000,00 0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00% 

11 03100 ZARIZEN{ STAVENISTE - ZRiZEN, PROVOZ, DEMONTAZ KPL 1,00 1,00 0,00 143 000,00 143 000,00 0,00 0,00 143 000,00 0,00 0,00% 

12 R-pol1  [Geodetické prace pred vystavbou a pFi provadéni stavby Kpl 1,00 1,00 0,00 132 000,00 132 000,00 0,00 0,00 132 000,00 0,00 0,00% 

13 R-pol 2 [Dokumentace 3D po frézovani KPL 1,00 1,00 0,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00%                               
  

| | Celkem | | | | | | 2283 818,72 0,00 282 196,90| 256601562 282 196,90] 12,36% | 
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CNES dopravni stavby, a.s.# AV 4 

1IC0: 477 81734 
DIC: CZ47781734 
sidlem Kladno - Krogehlavy, Milady Horakové 2764, PSC 27201 

zapsana v obchodnim rejst¥iku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 4964 ¢len skupiny CNES 
(déle jen ,zhotovitel”) 

  

  
  

tel.: +420 314 009 111 

e-mail: info@cnes.cz 

web: www.cnes.cz 

identifikator datové schranky: rwpdmfa 

bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., €. U.: 2106840015/2700 

Ceskoslovenska obchodni banka, a. s., ¢ U.: 252214937/0300 

spolecnost je drzitelem certifikatu 1ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001




