
Příloha č. 1

Most ev.č. 106 - 001 Štěchovice

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6 - Dejvice
IČ: 28868781

ZBV - krycí list Číslo paré:

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

6 -1 256 187,88 7 054 714,42 5 798 526,54

Suma ZBV   
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

6.5 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

6.4 -739 929,56 1 531 250,00 791 320,44

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

6.3 -516 258,32 5 523 464,42 5 007 206,10

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

6.2 0,00 0,00 0,00

6.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SOD: 

Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

6Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
201/3

II/106, most ev.č. 106 – 001 Štěchovice

Rekapitulace ZBV č. 6 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 



Příloha č.  2

II/106, most ev.č. 106 – 001 Štěchovice

Strany smlouvy o dílo č. SMLD-0088/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 22.11.2023 (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel:  Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6 Dejvice 

1. Krycí list 1 počet listů
2. Změnový list 5 počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů
7. Soupis prací SO po všech změnách 59 počet listů
    Další doklady dle Přehledu dalších dokladů 49 počet listů

Iniciátor změny: Investor, Zhotovitel 

Popis a zdůvodnění Změny:  Změny na základě nově zjištěných skutečností, dopřesnění RDS

Na základě dopracování PDPS do stupně RDS došlo k upřesnění rozsahu vlepovaných trnů říms, množství výztuže říms a závěsů. 
Dopad do položky č. 29, č. 35, č. 36 a č.87
Dokladem je příloha č. 10 Schválená RDS SO 201 - část 400 – Příslušenství 

Dále došlo k rozšíření rozsahu obrusné vrstvy v předpolí O1 až ke štěrbinovému žlabu, čímž bude zamezeno vzniku dvou spár ve vozovce.
Dopad do položky č. 73 a č. 75 
došlo k podrobnějšímu upřesnění rozsahu požadovaných kabelových tras, což vedlo k revizi a aktualizaci s tím souvisejících činností a pracovních 
postupů.

 Po očištění spodní části nosné konstrukce byly identifikovány podstatně větší trhliny v betonových konstrukcích, u nichž došlo k navýšení plochy 
provedených injektáží.
Dopad do položky č. 28
Dokladem je příloha č. 14 Pasportizace – Injektování vysokotlaké z chemických pojiv na povrchu

Součástí změn je i výroba a montáž nerezových krycích plechů mezi mostovku a oblouky, které slouží k vytvoření a zakrytí dilatačních spár. 
Dopad do položky č. 216
Dokladem je příloha č. 10 Schválená RDS SO 201 - část 400 – Příslušenství

Úprava se týká také počtu kabelových šachet, kdy byly zrušeny šachty v předpolí O2 na konci chodníků vlevo a vpravo. 
Dopad do položky č. 82, č. 91, č. 118 a č. 120
Dokladem je příloha č. 10 Schválená RDS SO 201 - část 400 – Příslušenství a příloha č. 13 Zápis z KD č. 20 ze dne 06.03.2025 

Kromě toho byly upřesněny detaily obetonávky závěsů, kdy ve spodní části budou doplněny vrubové klouby pomocí půlené HDPE trubky s přírubou. 
Dopad do položky č. 214
Dokladem je příloha č. 15 Kalkulace položky č. 214_877344.R.N  ze dne 25.03.2025

Na základě požadavku zástupce NPÚ byla určena finální povrchová úprava betonových chodníku formou brokování.
Dopad do položky č. 217
Dokladem je příloha č. 10 Schválená RDS SO 201 - část 400 – Příslušenství a příloha č. 13 Zápis z KD č. 20 ze dne 06.03.2025

Změnový list

Název Stavby dle SOD: Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

6.3.Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
201/3

Most ev.č. 106 - 001 Štěchovice

Číslo ZBV/ skupina 
změny

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)



Příloha č.  2

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů na základě nově zjištěných skutečností. Jedná se o Změnu nepodstatatnou, nepředvídanou, resp. 
podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 1.1.2022) upřesňující provádění změn závazků dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje podstatnou změnu závazku a dle § 222, odst. 6 se 
jedná o změnu nepředvídanou.

S ohledem na vyvolanou změnu statického systému mostovky (viz předchozí ZBV) došlo k doplnění tlumičů podélného kmitání do prostoru mezi 
mostovku a oblouky z důvodu zachycení vodorovných sil od dopravního zatížení – uložení na ložiska, osazení mostních závěrů s jednoduchým 
těsněním spáry a úpravou mostních závěsů umožňujících dilatování mostovky tak, aby nedocházelo k drcení betonu závěsů a zábradlí, jak tomu bylo 
ve stávajícím stavu. S tím souvisí podoba a materiál plent na koncích zábradlí na mostovce. Plenty zakrývají tlumiče kmitání a současně tvoří 
podporu pro koncové atypické zábradlí.
Dopad do položky č. 153, č. 212 a č. 215 
Dokladem je příloha č. 10 Schválená RDS SO 201 - část 400 – Příslušenství, příloha č. 16 Kalkulace položky č. 215_912801.R.N ze dne 25.03.2025

Další nepředvídatelnou změnou bylo zjištění, že původní žulové obrubníky nelze vzhledem k jejich průřezové velikosti použít zpětně, jak bylo 
původně zamýšleno v PDPS. Proto budou osazeny nové řezané žulové obruby s povrchovou úpravou a dodatečným vlepováním trnů v celém 
rozsahu mostovky. 
Dopad do položky č. 29, č.127 a č. 128
Dokladem je příloha č. 10 Schválená RDS SO 201 - část 400 – Příslušenství

Po obnažení a zjištění skutečného stavu stávající konstrukce předpolí O1 a O2 bylo navrženo upřesnění rozsahu úpravy přechodových oblastí O1 a 
O2, které zahrnují těsnící vrstvy, izolace, drenáž a prostupy pro drenáž skrze křídla. Dále bylo navrženo zřízení klínů z mezerovitého betonu a 
doplnění výztuže s obetonávkou rubu křídel v předpolích, což umožní natavení izolací. V rámci PDPS byla křídla původně uvažovaná jako betonová 
konstrukce, avšak po podrobnějším zkoumání se zjistilo, že jsou ve skutečnosti z převážné části tvořena kamenným materiálem.
Dopad do položky č. 41, č. 62, č. 63, č. 64, č. 93, č. 153 a č. 219
Dokladem je příloha č. 08 Schválená RDS SO 201 - část 200.2 - Nosná konstrukce – Mostovka, příloha č. 09 Schválená RDS SO 201 - část 200.3 - 
Nosná konstrukce - Předpětí_změna A a příloha č. 10 Schválená RDS SO 201 - část 400 – Příslušenství

Na základě těchto nepředvídatelných skutečností se navyšuje rozsah projekčních prací.
Dopad do položky č 218
Dokladem je příloha č. 10 Schválená RDS SO 201 - část 400 – Příslušenství a příloha č. 17 Kalkulace položky č. 218_02943.N.2 ze dne 25.03.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Předmětné změny během výstavby (ZBV) byly provedeny v období mezi únorem a dubnem, tedy na rozmezí mezi vydáním nové cenové soustavy 
OTSKP.



Příloha č.  2

Údaje v Kč bez DPH:

jméno datum podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Miroslav KnoppZástupce objednatele:
KSÚS SK, p.o.

-516 258,32 5 523 464,42 5 007 206,10 6 039 722,74

Součet absolutních hodnot 
Změn kladných a Změn 

záporných

Projektant (autorský dozor):
TUBES s.r.o. Ing. Aleš Meister 

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
Společnost T.A.Q. s.r.o. Jan Čikara

Technikcá pomoc Objednatele:  
PRAGOPROJEKT, a.s. Daniel Löffler 

Cena navrhovaných Změn 
záporných Cena navrhovaných Změn kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

Stavební dozor:
FRAM Consult, a.s. Ing. Luboš Hapal

Supervize (Regionální dotační kancelář): 

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 
projednání změny: Ing. Jaroslava Jurková

Číslo paré:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, 
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 
zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto 
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné 
osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Ing. Jan Fidler, Dis. 

Zhotovitel Petr Jelínek



Příloha č.  2

II/106, most ev.č. 106 – 001 Štěchovice

Strany smlouvy o dílo č. SMLD-0088/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 22.11.2023 (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel:  Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6 Dejvice 

1. Krycí list 1 počet listů
2. Změnový list 5 počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů
7. Soupis prací SO po všech změnách 59 počet listů
    Další doklady dle Přehledu dalších dokladů 49 počet listů

Z uvedeného zdůvodnění vyplývá, že se jedná o Změny nezbytné k dokončení díla, které jsou tak podle § 5, odst. 1, písm.d), resp. podle § 11 
Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z 
hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná 
Změnu nezbytnou.

S ohledem na potřebu zachování kontinuity stavebních prací podle HMG a s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky byla po dohodě mezi 
zhotovitelem, TDI, AD a zástupcem investora stavby změněna třída betonu spřažené desky z C30/37 na C35/45, což zajistilo nepřerušení prací a 
zároveň dodržení požadované kvality stavby. U této položky dochází i k upřesnění skutečného množství betonu.
Dopad do položky č. 40 a položky č. 150 
Dokladem je příloha č. 08 Schválená RDS SO 201 - část 200.2 - Nosná konstrukce – Mostovka a příloha č. 12 Zápis z KD č. 16 ze dne 09.12.2024

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)

Iniciátor změny: Investor, Zhotovitel 

Popis a zdůvodnění Změny:  Změny na základě nově zjištěných skutečností, dopřesnění RDS

Změnový list
Číslo ZBV/ skupina 

změnyNázev Stavby dle SOD: Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

6.4.Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
201/3

Most ev.č. 106 - 001 Štěchovice



Příloha č.  2

Údaje v Kč bez DPH:

jméno datum podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpisZhotovitel Petr Jelínek

Číslo paré:

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Ing. Jan Fidler, Dis. 

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 
projednání změny: Ing. Jaroslava Jurková

Zástupce objednatele:
KSÚS SK, p.o. Miroslav Knopp

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, 
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 
zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto 
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné 
osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Stavební dozor:
FRAM Consult, a.s. Ing. Luboš Hapal

Supervize (Regionální dotační kancelář): 

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
Společnost T.A.Q. s.r.o. Jan Čikara

Projektant (autorský dozor):
TUBES s.r.o. Ing. Aleš Meister 

-739 929,56 1 531 250,00 791 320,44 2 271 179,56

Technikcá pomoc Objednatele:  
PRAGOPROJEKT, a.s. Daniel Löffler 

Cena navrhovaných Změn 
záporných Cena navrhovaných Změn kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

Součet absolutních hodnot 
Změn kladných a Změn 

záporných



Příloha č. 3

Název Stavby:
II/106, most ev.č. 106 – 001 Štěchovice

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:     201/3

Most ev.č. 106 - 001 Štěchovice

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

53 353 838,07

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -7 503 129,00 16 754 342,88 62 605 051,95 9 251 213,88

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn 
záporných na SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn kladných 
na SO/PS k ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -1 256 187,88 7 054 714,42 23 809 057,30 44,62%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po této 
Změně oproti ceně SO/PS 

dle Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -8 759 316,88 68 403 578,49 15 049 740,42 28,21%

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 6

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn 
záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 



4 5 6 7 9
50,000 867,850 817,850 95 000,00

2 576,000 5 114,000 2 538,000 734 160,00

17,847 8,422 -9,425 588 951,00

0,232 7,712 7,480 8 120,00

22,357 22,434 0,077 737 781,00

27,379 0,000 -27,379 163 863,32

1,509 1,585 0,076 6 917,26

8,164 9,545 1,381 318 004,13

90,276 117,981 27,705 379 159,20

1 247,292 1 382,292 135,000 22 451,26

1 247,292 1 382,292 135,000 496 422,22

6,200 0,000 -6,200 5 270,00

262,707 290,487 27,780 102 455,73

45,000 15,000 -30,000 6 975,00

158,987 232,144 73,157 102 546,62

12,000 8,000 -4,000 51 600,00

19,000 0,000 -19,000 14 250,00

5,770 17,770 12,000 15 867,50

2,000 214,000 212,000 6 200,00

2 442,000 2 988,000 546,000 671 550,00

0,000 1,100 1,100 0,00

0,000 20,000 20,000 0,00

0,000 1,000 1,000 0,00

0,000 1,000 1,000 0,00

0,000 580,000 580,000 0,00

0,000 450,000 450,000 0,00

0,000 1,000 1,000 0,00

0,000 16,854 16,854 0,00

4 536 444,24

Jan Čikara - stavbyvedoucí Ing. Luboš Hapal -TDIZa Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:

JC dle OTSKP 2024 nebo 2025, není-li v 
soupise prací uvedeno jinak

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny

46 894,61 46 894,61 46 894,61 100,00

Celkem -516 258,32 5 523 464,42 9 534 750,33 5 007 206,10 110,59

14 057,40 14 057,40 14 057,40 100,00

214 877344.R.N VÝROBA CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN 
DO 200MM S ČTVERCOVOU PŘÍRUBOU

KPL 46 894,61 0,00

213 582611.N KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 
60MM DO LOŽE Z KAM

M2 702,87 0,00

15 793,93 0,00 17 373,32 17 373,32 17 373,32 100,00

0,00 0,00 -14 250,00 -100,00

DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ 
VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ

Nové položky

48 867,50 33 000,00 207,97

46,01

120 89915. STUPADLA (A POD) KUS 750,00 -14 250,00

-33,33

93 711112. IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ 
VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY

M2 645,00 0,00 47 186,27 149 732,88 47 186,27

0,00 -5 270,00 -100,00

87 62652. M2 390,00 0,00 10 834,20

82 587205.

OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ

PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 850,00 -5 270,00 0,00

91 703511. ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY DO 30 MM M -4 650,00

113 289,93 10 834,20 10,57

2 325,00 -4 650,00 -66,67

7 265,64 348,38

73 572213.

371 796,84 53 792,71

64 45860.

63

24 881,26 2 430,00

35 317365. VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T -311 025,00

212 348325.N ZÁBRADLÍ A ZÁBRADELNÍ ZÍDKY ZE 
ŽELEZOBETONU C30/37

M3

155,00

398,00

4 584,00

5 985,00

33 000,00

VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 
10505, B500B

42 420325. PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE 
ŽELEZOBETONU C30/37

M3 -163 863,32

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

75 574A46. ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
16+, 16S TL. 50MM

100,00

0,00 221 260,00 221 260,00 221 260,00 100,00

-52,81

VÝZTUŽ ŘÍMS ZE SVAŘ SÍTÍ

DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ 
VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ

0,00

5,04

0,00 277 926,00

821 700,00 150 150,00 22,36

0,00 0,00

-311 025,00

269 920,00 261 800,00

M2 0,00

-163 863,32

219 333324.N MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO 
BETONU DO C25/30

M3 8 327,23

0,00 167 467,50 167 467,50 167 467,50

0,00 140 347,13 140 347,13 140 347,13

100,00

218 02943.N.2 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 221 260,00

0,00 271 428,40 271 428,40 271 428,40 100,00

217 93857.N BROUŠENÍ BETON KONSTR M2 372,15

0,00 978 017,50 978 017,50 978 017,50 100,00

216 936501.N DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG 467,98

215 912801.R.N VISKOZNÍ HYDRAULICKÉ TLUMICE KMITU KPL 978 017,50

153 285391. KUS 275,00 0,00 150 150,00

663 400,00 657 200,00 10 600,00128 917425. CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH 
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM

M 3 100,00 0,00 657 200,00

127 917424. CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH 
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

M 2 750,00 0,00 33 000,00

34 400,00 -17 200,00118 8988A. KABELOVÉ KOMORY Z PLASTICKÝCH HMOT, 
UŽITNÝ OBJEM DO 0,1M3

KUS 4 300,00 -17 200,00 0,00

53 730,00 550 152,22 53 730,00 10,82

457368. VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU ZE SVAŘ SÍTÍ T 38 952,00 0,00 53 792,71

10,82

495 520,20 116 361,00 30,69

M2 18,00 0,00 2 430,00

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO 
BETONU

M3 4 200,00 0,00 116 361,00

740 322,00 2 541,00 0,34

-100,00

16,92

3 224,14

41 389365. T 33 000,00 0,00 2 541,00

36 317368. T 35 000,00 0,00 261 800,00

62 457365. VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505, 
B500B

T 0,00 348,38

1 457 490,00 723 330,00 98,52

1 648 915,00 1 553 915,00 1 635,70

29 285392. KUS 285,00 0,00 723 330,00

12 13 14
28 282661.R. INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CHEMICKÝCH 

POJIV NA POVRCHU
M 1 900,00 0,00 1 553 915,00

1 2 3 8 10 11

Změny
kladné v

Kč

Cena celkem
ve Změně v

Kč

Rozdíl cen
celkem v

Kč

Rozdíl cen
celkem v

%
Kód položky Název položky m.j.

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev.č. 106 - 001 Štěchovice Skupina Změn: 3
Poř. 
č.

 pol.

Množství 
ve 

Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství 
rozdílu

Cena za
m.j. v

Kč

Cena celkem
ve Smlouvě v

Kč

Změny
záporné v

Kč

Rozpis ocenění a změn položek
Změna soupisu prací (SO/PS) Evidenční číslo a název stavby: II/106, most ev.č. 106 – 001 Štěchovice

Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev.č. 106 - 001 Štěchovice 003

Aspe Firma: Společnost T.A.Q. s.r.o. Příloha č.4 Strana: 1
3.6.20.9



1 814 829,56

Jan Čikara - stavbyvedoucí Ing. Luboš Hapal -TDI

43,60

Datum: Datum:

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Celkem -739 929,56 1 531 250,00 2 606 150,00 791 320,44

0,000 -86,836 8 521,00 739 929,56 -739 929,56 0,00 0,00 -739 929,56 -100,00

SO 201 - Most ev.č. 106 - 001 Štěchovice 003

Změny
záporné v

Kč

5 6 7 8 9 10 11 12 13

Skupina Změn: 4
Poř. č.
 pol.

Množství 
ve Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množstv
í rozdílu

Cena za
m.j. v

Kč

Cena celkem
ve Smlouvě v

Kč

Změny
kladné v

Kč

Cena celkem
ve Změně v

Kč

Rozdíl cen
celkem v

Kč

Rozdíl cen
celkem v

%
Kód položky Název položky m.j.

1

Evidenční číslo a název stavby:

Aspe Firma: Společnost T.A.Q. s.r.o. Příloha č.4
3.6.20.9

Rozpis ocenění a změn položek
Změna soupisu prací (SO/PS) II/106, most ev.č. 106 – 001 Štěchovice

Číslo a název SO/PS:

1 2 3 4

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev.č. 106 - 001 Štěchovice

14

40 389326. MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO 
C40/50

M3 85,992 208,492 122,500 12 500,00 1 074 900,00 0,00 1 531 250,00 2 606 150,00 1 531 250,00 142,46

150 457325. VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 M3 86,836



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby: II/106, most ev.č. 106 – 001 Štěchovice

1
Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 72 422 087,67 6=30+34 17 554 592,44

bez ABS
12=(36+37)/1*100 Limit 10 863 313,15

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 89 976 680,11 7=(6/1)*100 24,24% 13=36+37 Sledování limitu (15%) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně 
DPH 108 871 782,93 8=1*0,3 21 726 626,30 14=137336000-13 Hodnota skupiny 5 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 124,24%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné 

(zadávat se 
znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné

Suma Změn
záporných a

Změn 
kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné

Suma 
Změn

záporných a
Změn

kladných

Suma abs
hodnot Změn
záporných a

Změn 
kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Suma abs
hodnot Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30+34+
37+39 21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=25+26 28 29 30=28+29 31=|28|+29 32 33 34=32+33 35=|32|+33 36 37 38=(36+37)/1*100

II/106, most ev.č. 106 – 001 Štěchovice -8 897 228,33 26 451 820,77 17 554 592,44    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 8 157 298,77  24 920 570,77  16 763 272,00  33 077 869,54 -  739 929,56  1 531 250,00   791 320,44  2 271 179,56    0,00    0,00    0,00

401/1 1 Vedení CETIN - metalický kabel -68 696,40 896 439,36 827 742,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68 696,40 896 439,36 827 742,96 965 135,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

402/1 2 Vedení CETIN - optický kabel -69 215,05 955 850,40 886 635,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -69 215,05 955 850,40 886 635,35 1 025 065,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

180/1 3 DIO 0,00 790 473,71 790 473,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790 473,71 790 473,71 790 473,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

201/1 4 Most - Závěsy -2 360 880,00 6 859 976,35 4 499 096,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 360 880,00 6 859 976,35 4 499 096,35 9 220 856,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

201/2 5 Most - Podélné předpětí, koncové příčníky, 
úložné prahy, komory -5 142 249,00 9 894 366,53 4 752 117,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 142 249,00 9 894 366,53 4 752 117,53 15 036 615,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

201/3 6 Most - Tlumice, PDPS/RDS -1 256 187,88 7 054 714,42 5 798 526,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -516 258,32 5 523 464,42 5 007 206,10 6 039 722,74 -739 929,56 1 531 250,00 791 320,44 2 271 179,56 0,00 0,00 0,00%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Změny nepředvídané 
(dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis 
Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  

(dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny nezbytné 
(dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -

Skupiny změn
- 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) 
(dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)

Záměna položek 
(dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)



Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název stavby: II/106, most ev.č. 106 – 001 Štěchovice

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS): Most ev.č. 106 - 001 Štěchovice

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 201/3

ANO  
(počet listů) NE - Uloženo

07 Soupis prací SO 201 po změně č. 3 59

08 Schválená RDS SO 201 - část 200.2 - 
Nosná konstrukce - Mostovka 1

Přiložena pouze rozpiska s podpisy 
RDS uložena v archivu 

Objednatele, Zhotovitele

09 Schválená RDS SO 201 - část 200.3 - 
Nosná konstrukce - Předpětí_změna A 1

Přiložena pouze rozpiska s podpisy 
RDS uložena v archivu 

Objednatele, Zhotovitele

10 Schválená RDS SO 201 - část 400 - 
Příslušenství 1

Přiložena pouze rozpiska s podpisy 
RDS uložena v archivu 

Objednatele, Zhotovitele

11 Zhotovitel - Oznámení o změně č. 5 ze 
dne 31.1.2025 2

12 Zápis z KD č. 16 ze dne 09.12.2024 8

13 Zápis z KD č. 20 ze dne 06.03.2025 9

14 Pasportizace - Injektování vysokotlaké 
z chemických pojiv na povrchu 6

15 Kalkulace položky č. 214_877344.R.N  
ze dne 25.03.2025 4

16 Kalkulace položky č. 215_912801.R.N 
ze dne 25.03.2025 10

17 Kalkulace položky č. 218_02943.N.2 
ze dne 25.03.2025 2

18 Vyjádření AD k ZBV 6 ze dne 
08.04.2025 2

19 Vyjádření TDI k ZBV 6 ze dne 
08.04.2025 1

20 Objednatel - souhlas s řešením a pokyn 
k vypracování ZBV 6 2

Počet listů celkem 108

Doklad 
Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů
6



Aspe Strana: 1 

3.6.1.10 

Datum zadání: Datum vypracování nabídky: 

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: 

Kč  68 403 578,49 Náklad na měrnou jednotku: 
 1,00 Počet měrných jednotek: 

Měrné jednotky: 

Kč  82 768 329,97 Cena s daní: 

Kč  14 364 751,48 DPH: 

Kč  68 403 578,49 Cena celková: 

Kč  53 353 838,07 Základní cena: 

Prováděné stavby Zhotovitel: 

TUBES spol. s r.o. Zhotovitel dokumentace: 

KSÚS Středočeského kraje Objednavatel: 

Most ev.č. 106 - 001 Štěchovice 

Most ev.č. 106 - 001 Štěchovice 

Rozpočet: 

II/106, most ev.č. 106 – 001 Štěchovice 

SO 201 

Objekt: SO 201 

Stavba: 261 

NABÍDKOVÝ ROZPOČET 



 

Aspe Strana: 2 

3.6.1.10 

II/106, most ev.č. 106 – 001 Štěchovice 

Most ev.č. 106 - 001 Štěchovice 

Most ev.č. 106 - 001 Štěchovice 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

261 

SO 201 

SO 201 

POLOŽKY ROZPOČTU 

 

Poř.č. 
 

Položka 

 

Typ 

 

Název 

 

MJ 

 

Počet MJ 

 

J.cena 

 

Celkem 

Všeobecné konstrukce a práce 0 

 1 02912 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ KUS  4,000  35 000,00  140 000,00 

Zřízení mikrosítě stavby s nucenou centrací. 

 2 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  65 000,00  65 000,00 

Stanovení zatížitelnosti mostu dle ČSN 73 6222. 

 201 02943 N OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  0,000  235 175,00  0,00 

JC dle cenové nabídky z kalkuace 

ZBV: 

Výměna závěsů ZBV č. 4  1,000  235 175,00 

1,0=1,000 [A] 

aktuální množství  235 175,00  1,000 

 206 02943 N.1 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  0,000  279 565,00  0,00 

JC dle cenové nabídky z kalkulace 

ZBV: 

Podélné předpětí, koncové příčníky, úložné prahy, komory ZBV č. 5  1,000  279 565,00 

RDS - Kompletní zpracování změny NK předpětí vč. přepracování statického výpočtu.   

1,0=1,000 [A] 

aktuální množství  279 565,00  1,000 

 218 02943 N.2 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  0,000  221 260,00  0,00 

JC dle cenové nabídky z kalkulace 



 

Aspe Strana: 3 

3.6.1.10 

II/106, most ev.č. 106 – 001 Štěchovice 

Most ev.č. 106 - 001 Štěchovice 

Most ev.č. 106 - 001 Štěchovice 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

261 

SO 201 

SO 201 

POLOŽKY ROZPOČTU 

 

Poř.č. 
 

Položka 

 

Typ 

 

Název 

 

MJ 

 

Počet MJ 

 

J.cena 

 

Celkem 

ZBV: 

PDPS/RDS, osazení tlumičů ZBV č. 6  1,000  221 260,00 

RDS - Kompletní zpracování změny tlumičů 1,0=1,000 [A] 

aktuální množství  221 260,00  1,000 

 3 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  30 000,00  30 000,00 

Plán údržby a sledování mostu. 
2 x tisk,  2 x CD 

 4 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,000  5 000,00  5 000,00 

informační cedule obce na Hradištské straně: 1=1,000 [A] 

Všeobecné konstrukce a práce  976 000,00 0 

Zemní práce 1 

 5 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M  13,390  39,00  522,21 

Řezaná spára vozovky pro zálivku nad přechodovými deskami. 

(zálivka š. 10 mm):  (7,44+5,95)=13,390 [A] 

 6 113765 a FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M  63,500  39,00  2 476,50 

Řez vozovky pro zálivky kolem odvodňovacího proužku. 

(zálivka š. 10 mm):  2*(30,75+2*0,5)=63,500 [A] 
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 7 113765 b FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M  39,500  39,00  1 540,50 

Řez vozovky pro napojení vozovky na stávající stav. 

Napojení vozovky O1: 22,7=22,700 [A] 
Napojení vozovky O2: 7,0=7,000 [B] 
Ulice k Přehradě: 9,8=9,800 [C] 
Celkem: A+B+C=39,500 [D] 

 8 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  27,263  485,00  13 222,56 

natěžení a dovoz zemin z mezideponie, včetně rozvozných vzdáleností 

dle pol.č.17411: 27,263=27,263 [A] 

 9 12573 R VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  5,655  1 250,00  7 068,75 

nákup, natěžení a dovoz vhodné zeminy k ohumusování s parametry dle ZTKP, včetně 
rozvozných vzdáleností 

dle pol.č.18222 a 18235: 33,31*0,15+1,4*0,47=5,655 [A] 

 10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  27,263  250,00  6 815,75 

Zásyp základu. Dle ČSN 73 6133 s hutněním na Id=0,75 až 0,8, resp. D=95 % PS po 
vrstvách max. tl. 300 mm dle tab. 1 v ČSN 73 6244, příl. A. 

Zásyp odkopu líce základů: 0,5*0,35*(2,5+4,0+8,2+0,8+14,0)=5,163 [A] 
Zásyp líce křídla 2P: (7,0+1,0)*1,55*1,1=13,640 [B] 
Kanal.potrubí vpusti 1L: 7,2*0,6*0,5=2,160 [C] 
Kužel 2P: 2,0*1,5*2,1=6,300 [D] 
Celkem: A+B+C+D=27,263 [E] 

 11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 148,185  540,00  620 019,90 

Zásyp přechodové oblasti jako samostatný zesílený přechodový klín dle ČSN 73 6244, čl. 
5.5 (např. ŠD 0/32) s hutněním na Id=0,85 až 0,9, resp. D=100 % PS po vrstvách max. tl. 
300 mm 
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Za opěrou O1: (5,75+3,5)/2*10,7*13,62=674,020 [A] 
Za opěrou O2: (5,6+3,0)/2*12,95*(7,19+9,3)/2=459,123 [B] 
Šachta 1L: 1,5*0,8*0,4=0,480 [C] 
Šachta 2L: 1,5*0,8*0,6=0,720 [D] 
Kanal.potrubí mezi vpustmi u 2L: 2,75*(0,6*0,6)=0,990 [E] 
Kanal.potrubí vpusti 1L: 7,2*0,6*0,5=2,160 [F] 
Kanal.potrubí vpusti 2L: 1,7*0,6*0,6=0,612 [G] 
rozšíření výkopu pro podélný práh 2L: 14,0*0,8*0,9=10,080 [H] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 148,185 [I] 

 12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  38,220  55,00  2 102,10 

kompletní provedení pláně, požadavky na výsledné parametry dle ČSN 736133 

dle pol.č.56312: 38,22=38,220 [A] 

 13 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  33,310  255,00  8 494,05 

nakupovaný materiál vhodný k ohumusování, s parametry dle ZTKP 

nákup a dovoz v pol.č.12573.R 

Úpravy okolo mostu: 
V líci křídla 2P po výkopu: 10,0*2,5=25,000 [A] 
V líci základů: 0,5*(2,5+4,0+8,2)=7,350 [B] 
Obnova svahu na 1L v místě rýhy pro kanalizaci: 1,6*0,6=0,960 [C] 
Celkem: A+B+C=33,310 [D] 

 14 18235 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M M2  1,400  205,00  287,00 

Květináče: 1,4=1,400 [A] 

 15 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  33,310  490,00  16 321,90 

Dle pol. 18222: 33,31=33,310 [A] 

 16 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  104,130  6,00  624,78 

ošetřování celkem 4x (1x je v ceně založení trávníku) 
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3 x dle pol. 18222 a 18235: (33,31+1,4)*3=104,130 [A] 

 17 18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2  1,400  25,00  35,00 

Dle pol. 18235: 1,4=1,400 [A] 

 18 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  52,065  28,00  1 457,82 

1,5 x dle pol. 18222 a 18235: (33,31+1,4)*1,5=52,065 [A] 

 19 184C1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS  4,000  1 250,00  5 000,00 

Osázení květináčů okrasnými jehličnatými keři. Kompletní osázení pro 4ks květináčů. 

Zemní práce  685 988,82 1 

Základy 2 

 20 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  6,836  6 000,00  41 016,00 

drenážní beton (kolem drenážní trubky)  
Rub přechodové oblasti: (17,0+12,0)*0,3*0,3+(12,9+9,6)*0,45*0,3=5,648 [A] 
Rub křídla 2P: (5,7+7,5)*0,3*0,3=1,188 [B] 

Celkem: A+B=6,836 [C] 

ZBV: 

Podélné předpětí, koncové příčníky, úložné prahy, komory ZBV č. 5  1,300  7 800,00 

Komory O1+O2 

0,7+0,6=1,300 [A] 

aktuální množství  48 816,00  8,136 

 21 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  3,801  155 000,00  589 155,00 
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drenážní polymerbeton pod odvodňovacím proužkem vč. příčných žeber a úpravy u 
odvodňovačů. 

Podélné žebro 0,15 m s přetažením na přech.desky: 
0,05*2*0,175*(7,84+100,69+7,18)=2,025 [A] 

Kolem odvodňovačů: 0,05*(12*(0,4*0,125-0,2*0,2)+10*(0,4*0,425-0,2*0,2))=0,071 [B] 

Kolem odvodňovacích trubiček: 0,05*(4*0,4*0,3+16*0,4*0,125)=0,064 [C] 
Před mostními závěry vč.dren. profilu (dle VL4.406.22): 0,05*2*0,075*5,35=0,040 [D] 
Lože pod obrubníky na NK: 0,03*2*0,23*116,0=1,601 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=3,801 [F] 

 22 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  498,617  155,00  77 285,64 

Geokompozit s drenážní, ochrannou a filtrační funkcí dle TP97. Min. tl. 6 mm po stlačení. 

Rub rámových předpolí: 3,9*(9,385+2*0,2)+3,4*(8,015+2*0,2)=66,773 [A] 

Rub křídla 2P: 2,5*7,1+1,35*4,94=24,419 [B] 
Rub stávajících čelní zdí: 8,0*4,9+17,1*6,0+11,95*4,7+1,3*3,6=202,645 [C] 
Rub stávajícího křídla 2P: 4,85*0,8+0,5*13,0=10,380 [D] 
Základy oblouků na rubu: 7,2*12,5+12,0*8,7=194,400 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=498,617 [F] 

ZBV: 

Podélné předpětí, koncové příčníky, úložné prahy, komory ZBV č. 5  6,700  1 038,50 

separační geotextilie komora O1 a O2 

3,5+3,2=6,700 [A] 

aktuální množství  78 324,14  505,317 

 23 22694.R ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ M2  329,833  12 500,00  4 122 912,50 

Záporové pažení - pažená plocha. Kompletní dodávka, osazení a odstranění. Předpoklad 
pro výkopy v předpolí zápory HEB280 dl.8m á1,25m (2*20ks) do předvrtaných otvorů 
prům.0,4m. Dřevěná výdřeva. Převázky, rozpěry. Vč. zřízení vrtů, vrtatelnost II-III a 
následného zásypu. 
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Předpolí O1: (0,52+23,72)*6,41=155,378 [A] 
Předpolí O2: (1,0+7,2)*6,32+10,7*5,2+2,5*3,6=116,464 [B] 
Křídlo 2P: (2,5+2,64)*1,45+1,6*2,25+(1,3+9,21)*3,05+4,45*2,85+2*1,1=57,991 [C] 
Celkem: A+B+C=329,833 [D] 

 202 26162 N VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. VI D 
DO 100MM 

M  0,000  4 732,42  0,00 

JC dle OTSKP 2024 

ZBV: 

Výměna závěsů ZBV č. 4  16,000  75 718,72 

Jádrové vrtání mostovky v místě chodníku pro pomocnou ocelovou konstrukci 64 ks vrtu průměr. 70 mm (hloubka jednoho vývrtu 0,25 m) 
16,0=16,000 [A] 

aktuální množství  75 718,72  16,000 

 24 26163 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. VI D 
DO 150MM 

M  3,000  4 750,00  14 250,00 

Vrty pro drenáž DN100 z pol.721132: 3,0=3,000 [A] 

ZBV: 

Výměna závěsů ZBV č. 4  35,200  167 200,00 

jádrové vrty - mostovka  

35,20=35,200 [A] 

Celkem: A=35,200 [B] 

Podélné předpětí, koncové příčníky, úložné prahy, komory ZBV č. 5  36,480  173 280,00 

jádrové vrtání příčníků  

 

68*0,16=10,880 [A] 

64,0*0,4=25,600 [B] 

Celkem: A+B=36,480 [C] 



 

Aspe Strana: 9 

3.6.1.10 

II/106, most ev.č. 106 – 001 Štěchovice 

Most ev.č. 106 - 001 Štěchovice 

Most ev.č. 106 - 001 Štěchovice 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

261 

SO 201 

SO 201 

POLOŽKY ROZPOČTU 

 

Poř.č. 
 

Položka 

 

Typ 

 

Název 

 

MJ 

 

Počet MJ 

 

J.cena 

 

Celkem 

aktuální množství  354 730,00  74,680 

 25 26164 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. VI D 
DO 200MM 

M  2,400  5 450,00  13 080,00 

Vrty pro drenáž přechodové oblasti DN150 z pol.721133: 2,4=2,400 [A] 

ZBV: 

Výměna závěsů ZBV č. 4  65,370  356 266,50 

Jádrové vrty - oblouk  
65,37=65,370 [A]  

Celkem: A=65,370 [B] 

Podélné předpětí, koncové příčníky, úložné prahy, komory ZBV č. 5  6,170  33 626,50 

Jádrové vrtání - komora O1 

1*1,445=1,445 [A] 

 

Jádrové vrtání - komora O2 
1*1,425=1,425 [B] 

 

Vrtání postupů pro odvodňovače pr. 180 

22*0,15=3,300 [C] 

Celkem: A+B+C=6,170 [D] 

aktuální množství  402 973,00  73,940 

 26 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  8,575  7 500,00  64 312,50 

beton C30/37-XA2,XF4 

Základ křídla 2P: 2,45*7,0*0,5=8,575 [A] 

 27 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  0,875  45 000,00  39 375,00 

Betonářská ocel B500B 
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Dle přílohy č. 22: 874,9/1000=0,875 [A] 

 28 282661.R INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CHEMICKÝCH POJIV NA POVRCHU M  50,000  1 900,00  95 000,00 

Injektáž trhlin v betonových konstrukcích. Tlak dle TePř výrobce. Injektážní hmota na bázi 
epoxidových pryskyřic. 

Odhad délky trhlin v NK a spodní stavbě na základě vizuální prohlídky. Skutečný rozsah bude určen TDI na základě pasportizace konstrukce: 50=50,000 [A] 

ZBV: 

PDPS/RDS, osazení tlumičů ZBV č. 6  817,850  1 553 915,00 

PDPS: 

-50,00=-50,000 [B] 

 

RDS: 
867,85=867,850 [A] 

Celkem: B+A=817,850 [C] 

aktuální množství  1 648 915,00  867,850 

 153 285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM 
DO VRTŮ 

KUS  2 442,000  275,00  671 550,00 

Kotvení vlepovanu výztuží do stávajících konstrukcí, položka zahrnuje dodávku 
předepsané kotvy (včetně betonářské výztuže), její protikorozní úpravu, provedení vrtu, 
osazení výtuže do vrtu, zainjektování. 

Vlepovaná výztuž dle přílohy č. 25 pro konstrukční spřažení spádového betonu na stávající 
nosné konstrukci. 
2442=2 442,000 [A] 

ZBV: 

Výměna závěsů ZBV č. 4  608,000  167 200,00 
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Spodní nálitek  

8*32=256,000 [A] 

 

Horní nálitek pro levou i pravou stranu  

8*20=160,000 [B] 

 

Provedení ocelové kce.  

96+96=192,000 [D] 
 

Celkem: A+B+D=608,000 [E] 

Podélné předpětí, koncové příčníky, úložné prahy, komory ZBV č. 5  1 990,000  547 250,00 

Vlepovaná výztuž pro konstrukční spřažení spádového betonu na stávající nosné konstrukci - upřesnění RDS 

1458=1 458,000 [A] 

500,0=500,000 [D] 

 

 

vlepování výztuže úložný prahy  

32,0=32,000 [B] 

Celkem: A+D+B=1 990,000 [E] 

PDPS/RDS, osazení tlumičů ZBV č. 6  546,000  150 150,00 

rub křídel u O2 

106=106,000 [B] 

 

rub křídel u O1 

176=176,000 [E] 

 

vlepovaná výztuž - spádový beton v předpolí  
208,0=208,000 [C] 

 

vlepovaná výztuž - Plenty - podpěra krajního madla zábradlí (podesta) a zakrytí tlumičů 

56,0=56,000 [D] 

Celkem: B+E+C+D=546,000 [F] 

aktuální množství  1 536 150,00  5 586,000 
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 29 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM 
DO VRTŮ 

KUS  2 576,000  285,00  734 160,00 

Kotvení vlepovanu výztuží do stávajících konstrukcí, položka zahrnuje dodávku 
předepsané kotvy (hmotnost vykázána v položkách s betonářskou výztuží), její 
protikorozní úpravu, provedení vrtu, osazení výtuže do vrtu, zainjektování. 

Kotvení křídla 2P viz příloha č. 22: 48=48,000 [A] 
Kotvení říms viz příloha č. 24: 2464+64=2 528,000 [B] 
Celkem: A+B=2 576,000 [C] 

ZBV: 

Výměna závěsů ZBV č. 4  576,000  164 160,00 

Vlepování výztuže  bloky - Pozice 11/12 + 21/22 

D 12 192,0=192,000 [A] 

D 16  192,0+96+96=384,000 [B] 

Celkem: A+B=576,000 [C] 

Podélné předpětí, koncové příčníky, úložné prahy, komory ZBV č. 5  328,000  93 480,00 

Vlepování výztuže předpolí  

216,0=216,000 [A] 

 

Vlepování výztuže betonových bloků  
16,0=16,000 [B] 

 

Vlepování výztuže pod ložiska 

9*4=36,000 [C] 

5*4=20,000 [D] 

5*4=20,000 [F] 

5*4=20,000 [G] 

Celkem: A+B+C+D+F+G=328,000 [H] 

PDPS/RDS, osazení tlumičů ZBV č. 6  2 538,000  723 330,00 
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Dodatečné kotvení výztuže - římsy na mostě 

1480,0=1 480,000 [A] 

 

Dodatečné kotvení výztuže - římsy v předpolí  

460,0=460,000 [B] 

 

Kotvení obrubníků  

299,0*2=598,000 [C] 

Celkem: A+B+C=2 538,000 [D] 

aktuální množství  1 715 130,00  6 018,000 

 30 285393 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM 
DO VRTŮ 

KUS  509,000  325,00  165 425,00 

Kotvení vlepovanu výztuží do stávajících konstrukcí, položka zahrnuje dodávku 
předepsané kotvy (hmotnost vykázána v položkách s betonářskou výztuží), její 
protikorozní úpravu, provedení vrtu, osazení výtuže do vrtu, zainjektování. 

Kotvení rámových předpolí viz příloha č. 21: 509=509,000 [A] 

ZBV: 

Podélné předpětí, koncové příčníky, úložné prahy, komory ZBV č. 5 -509,000 -165 425,00 

RDS: 

-509,0=- 509,000 [A] 

aktuální množství  0,00  0,000 

 31 28994 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MŘÍŽOVIN) M2  10,880  1 250,00  13 600,00 

Zakrytí odvětrávacích otvorů o70 mm do komor oblouků z nerezové mřížky 

4*68*(0,2*0,2)=10,880 [A] 

 32 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  289,345  185,00  53 528,83 
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Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

261 

SO 201 

SO 201 

POLOŽKY ROZPOČTU 

 

Poř.č. 
 

Položka 

 

Typ 

 

Název 

 

MJ 

 

Počet MJ 

 

J.cena 

 

Celkem 

ČSN 73 6244/2010, čl. 5.2 - těsnící vrstva: geomembrána, těsnící fólie z HDPE v 
přechodové oblasti 

Rub O1: 10,7*13,62=145,734 [A] 

Rub O2: 12,95*(7,19+9,3)/2=106,773 [B] 

Rub křídla 2P: 2,5*2,635+2,5*1,6+10,5*2,5=36,838 [C] 
Celkem: A+B+C=289,345 [D] 

Základy  10 743 640,69 2 

Svislé konstrukce 3 

 33 31123 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z CIHEL PÁLENÝCH M3  3,803  16 580,00  63 053,74 

Vyzdívky na MC25, včetně omítnutí a spár. 

Otvory v obloucích: 2*2*8*(3,14*0,375*0,375)*0,25=3,533 [A] 
Vyzdívky pod oblouky: 4*0,9*(1,0+0,5)/2*0,1=0,270 [B] 

Celkem: A+B=3,803 [C] 

 34 317325 a ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  116,340  9 850,00  1 145 949,00 

Probarvený beton C30/37-XF4,XD3,XC4, vč. lešení a bednění, úpravy a výplně 
pracovních, dilatačních a smršťovacích spár a úpravy povrchu. 

Římsy na NK: 2*(1,53*0,21+0,52*0,12)*92,0=70,601 [A] 
Římsy na NK u MZ: 4*(0,975*0,215)*4,95=4,151 [B] 
Římsy na rám.předpolích: (1,53*0,21+0,52*0,10)*(6,26+1,24+7,22+2*6,56)=10,393 [C] 
Římsy na čelních zdech: (1,53*0,25+0,52*0,1)*(8,94+17,94+11,95)=16,872 [D] 

Chodník 2L: ((1,55+0,85)/2*0,15)*15,04=2,707 [E] 
Chodník 2P: (1,8*0,15)*9,32=2,516 [F] 
Podélné prahy chodníku 2L: 14,0*0,5*1,3=9,100 [G] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=116,340 [H] 

 151 317325 b ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  5,436  9 500,00  51 642,00 

Probarvený beton C30/37-XF4,XD3,XC4, vč. lešení a bednění, úpravy a výplně 
pracovních, dilatačních a smršťovacích spár a úpravy povrchu. 

Římsy na křídle 2P: (0,55*0,4)*(1,41+16,25+7,05)=5,436 [A] 
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Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 
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SO 201 
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POLOŽKY ROZPOČTU 

 

Poř.č. 
 

Položka 

 

Typ 

 

Název 

 

MJ 

 

Počet MJ 

 

J.cena 

 

Celkem 

 35 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  17,847  33 000,00  588 951,00 

Betonářská ocel B500B 

Dle přílohy č. 24: 17846,5/1000=17,847 [A] 

ZBV: 

PDPS/RDS, osazení tlumičů ZBV č. 6 -9,425 -311 025,00 

PDPS: 

-17,847=-17,847 [A] 

 

RDS: výztuž říms na mostě  
5,228=5,228 [B] 

 

RDS: výztuž říms na předpolí 
3,194=3,194 [C] 

Celkem: A+B+C=-9,425 [D] 

aktuální množství  277 926,00  8,422 

 36 317368 VÝZTUŽ ŘÍMS ZE SVAŘ SÍTÍ T  0,232  35 000,00  8 120,00 

Betonářská ocel B500A 

Dle přílohy č. 24: 232,0/1000=0,232 [A] 

ZBV: 

PDPS/RDS, osazení tlumičů ZBV č. 6  7,480  261 800,00 
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Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

261 

SO 201 

SO 201 

POLOŽKY ROZPOČTU 

 

Poř.č. 
 

Položka 

 

Typ 

 

Název 

 

MJ 

 

Počet MJ 

 

J.cena 

 

Celkem 

PDPS: 

-0,232=-0,232 [A] 

 

RDS:výztuž říms na mostě 

3,464=3,464 [B] 

 

RDS:výztuž říms v předpolí 
4,248=4,248 [C] 

Celkem: A+B+C=7,480 [D] 

aktuální množství  269 920,00  7,712 

 37 333213 OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE M3  3,652  14 500,00  52 954,00 

Včetně kotvení a spárování. 

Obklad rozšíření křídla 2P: (7,0*2,07+4,835*(0,47+1,09)/2)*0,2=3,652 [A] 

 219 333324 N MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3  0,000  8 327,23  0,00 

JC dle OTSKP 2024 

ZBV: 

PDPS/RDS, osazení tlumičů ZBV č. 6  16,854  140 347,13 

O1 (16,98+8,495+7,455)*1,35*0,25=11,114 [A] 

O2 (11,04+7,52+1,7+1,0)*1,35*0,2=5,740 [B] 

Celkem: A+B=16,854 [C] 

aktuální množství  140 347,13  16,854 

 38 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  6,842  14 100,00  96 472,20 

beton C30/37-XA2,XF4 

Dřík křídla 2P: 2,07*7,0*(0,455+0,25)/2+(0,47+1,09)/2*4,94*(0,65+0,25)/2=6,842 [A] 
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Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 
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SO 201 
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POLOŽKY ROZPOČTU 

 

Poř.č. 
 

Položka 

 

Typ 

 

Název 

 

MJ 

 

Počet MJ 

 

J.cena 

 

Celkem 

 39 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  1,086  33 000,00  35 838,00 

Betonářská ocel B500B 

Dle přílohy č. 22: 1086,2/1000=1,086 [A] 

 212 348325 N ZÁBRADLÍ A ZÁBRADELNÍ ZÍDKY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  0,000  15 793,93  0,00 

JC dle OTSKP 2025 

ZBV: 

PDPS/RDS, osazení tlumičů ZBV č. 6  1,100  17 373,32 

Plenty - podpěra krajního madla zábradlí (podesta) a zakrytí tlumičů 

0,275*4=1,100 [A] 

Celkem: A=1,100 [B] 

aktuální množství  17 373,32  1,100 

 40 389326 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 M3  85,992  12 500,00  1 074 900,00 

z betonu C35/45, včetně prostupů 

Rámové předpolí stojky -XA2,XD1: 3,15*9,39*0,4+2,71*8,02*0,4=20,525 [A] 

Rámové předpolí příčle -XF2,XD1: 
- O1: 0,25*0,375*7,54+0,9*0,4*9,39+1,2*0,505*8,95+(3,1*8,25-0,6*0,6)*0,455+1,2*0,505*8,07+1,365*0,885*8,07=35,623 [B] 

- O2: 0,25*0,375*5,88+0,9*0,4*8,02+1,2*0,505*8,02+(3,1*8,13-0,6*0,6)*0,455+1,2*0,505*8,25+0,71*0,895*8,25=29,844 [C] 

Celkem: A+B+C=85,992 [D] 

ZBV: 

Podélné předpětí, koncové příčníky, úložné prahy, komory ZBV č. 5 -28,992 -362 400,00 
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Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

261 

SO 201 

SO 201 

POLOŽKY ROZPOČTU 

 

Poř.č. 
 

Položka 

 

Typ 

 

Název 

 

MJ 

 

Počet MJ 

 

J.cena 

 

Celkem 

PDPS: 

-85,992=-85,992 [F] 

 

Předpínací komůrky - komora O1 + O2 

13,7=13,700 [A] 

12,9=12,900 [B] 

 

Deska nad předpínacími komůrkami  
6,1+5,9=12,000 [C] 

 

Příčníky  

4,3+4,3=8,600 [D] 

 

Dobetonávka MZ na mostovce 

0,9+0,9=1,800 [E] 

 
Úložný prahy 

4,0+4,0=8,000 [G] 

 

Celkem: F+A+B+C+D+E+G=-28,992 [H] 

PDPS/RDS, osazení tlumičů ZBV č. 6  122,500  1 531 250,00 

Spádový beton na nosné konstrukci z betonu C35/45 - nahrazeno za položku č. 457325 

122,500=122,500 [A] 

aktuální množství  2 243 750,00  179,500 

 41 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  22,357  33 000,00  737 781,00 

Betonářská ocel B500B 

Dle přílohy č. 21: (20298,0+2058,6)/1000=22,357 [A] 

ZBV: 

Podélné předpětí, koncové příčníky, úložné prahy, komory ZBV č. 5 -20,360 -671 880,00 
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Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

261 

SO 201 

SO 201 

POLOŽKY ROZPOČTU 

 

Poř.č. 
 

Položka 

 

Typ 

 

Název 

 

MJ 

 

Počet MJ 

 

J.cena 

 

Celkem 

PDPS: 

-22,357=-22,357 [A] 

 

RDS:  

výztuž betonových bloků  

0,623=0,623 [B] 

 

výztuž předpolí 
1,374=1,374 [C] 

  

Celkem: A+B+C=-20,360 [D] 

PDPS/RDS, osazení tlumičů ZBV č. 6  0,077  2 541,00 

výztuž spádového betonu v předpolí  

0,0767=0,077 [A] 

Celkem: A=0,077 [B] 

aktuální množství  68 442,00  2,074 

Svislé konstrukce  4 463 667,39 3 

Vodorovné konstrukce 4 

 42 420325 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  27,379  5 985,00  163 863,32 

beton C30/37-XF2, XD1 

O1: 5,25*9,0*0,35=16,538 [A] 
O2: 5,25*5,9*0,35=10,841 [B] 

Celkem: A+B=27,379 [C] 

ZBV: 

PDPS/RDS, osazení tlumičů ZBV č. 6 -27,379 -163 863,32 

RDS: 

-27,379=-27,379 [A] 



 

Aspe Strana: 20 

3.6.1.10 

II/106, most ev.č. 106 – 001 Štěchovice 
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Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 
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POLOŽKY ROZPOČTU 

 

Poř.č. 
 

Položka 

 

Typ 

 

Název 

 

MJ 

 

Počet MJ 

 

J.cena 

 

Celkem 

aktuální množství  0,00  0,000 

 43 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B T  2,519  33 000,00  83 127,00 

Betonářská ocel B500B 

Dle přílohy č. 23: 2519,1/1000=2,519 [A] 

ZBV: 

Podélné předpětí, koncové příčníky, úložné prahy, komory ZBV č. 5  0,185  6 105,00 

PDPS: 

-2,519=-2,519 [A] 

 

Výztuž příčníků dle RDS: 
2,704=2,704 [B] 

 

Celkem: A+B=0,185 [C] 

aktuální množství  89 232,00  2,704 

 207 421374R N VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNĚJŠÍ PŘEDPJ KPL  0,000  2 535 104,85  0,00 

JC dle kalkulace 

ZBV: 

Podélné předpětí, koncové příčníky, úložné prahy, komory ZBV č. 5  1,000  2 535 104,85 

Podélné vnější předpětí - viz kalkulace  

Předpínací systém:4x 9-ti lanový kabel, PC strand Y1860 S7, 15,7mm monostrand + injektáž 

Deviátory a průchodky: 4x 9-ti lanový kabel, PC strand Y1860 S7, 15,7mm monostrand vč. zabetonování nebo zalití dle RDS 

1,0=1,000 [A] 
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Stavba: 

Objekt: 
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POLOŽKY ROZPOČTU 

 

Poř.č. 
 

Položka 

 

Typ 

 

Název 

 

MJ 

 

Počet MJ 

 

J.cena 

 

Celkem 

aktuální množství  2 535 104,85  1,000 

 44 422336 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C40/50 M3  15,651  51 500,00  806 026,50 

Obetonování závěsů z probarveného betonu C35/45-XF4,XD3, včetně povrchové úpravy 
dle PD. 

Závěsy: 2*(1,03+3,6+5,78+7,59+9,0+9,95+10,75+11,15+11,15+10,75+9,94+8,96+7,54+5,74+3,57+1,0)*0,25*0,25=14,688 [A] 
Kapsy v nosných příčnících: 2*16*0,35*0,2*0,43=0,963 [B] 

Celkem: A+B=15,651 [C] 

ZBV: 

Výměna závěsů ZBV č. 4  6,936  357 204,00 

kotevní bločky - mostovka  

1,504=1,504 [A] 

 

kotevní bločky - oblouk  
0,44=0,440 [B] 

 

Bločky pod pomocnou ocelovou konstrukci  

0,039*128=4,992 [C] 

Celkem: A+B+C=6,936 [D] 

aktuální množství  1 163 230,50  22,587 

 45 42236 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTR Z BETONÁŘ OCELI T  0,355  33 000,00  11 715,00 

Betonářská ocel B500B 

Závěsy dle přílohy č. 20: 355,4/1000=0,355 [A] 

 149 42236 a VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTR Z BETONÁŘ OCELI T  1,585  35 000,00  55 475,00 

Betonářská ocel B500B pro podélnou výztuž nosných závěsů pro případ poškození 
stávající 
výztuže. Položka bude čerpána v případě potřeby se souhlasem TDI. 
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Položka 

 

Typ 

 

Název 

 

MJ 

 

Počet MJ 

 

J.cena 

 

Celkem 

Předpoklad 1/4 výztuže. (32 ks závěsů, 7 prutů na závěs, 3,853 kg/m' výztuže profilu 25, 7,344 

m průměrná délka závěsu) 
1/4*(32*7*7,344*3,853)/1000=1,585 [A] 

ZBV: 

Výměna závěsů ZBV č. 4  4,755  166 425,00 

PDPS 

-1,585=-1,585 [B] 
 

RDS 

4*1,585=6,340 [A] 

 

Celkem: B+A=4,755 [C] 

aktuální množství  221 900,00  6,340 

 46 422372.R UHLÍKOVÉ LAMELY A PROVAZCE M  1 599,360  1 990,00  3 182 726,40 

Uhlíková výztuž pro zpevnění nosné konstrukce. Kompletí provedení včetně přípravy 
povrchu, frézování drážek, zřizování otvorů, prostupů (ověření poloh stávající betonářské 
výztuže) a lepidel na bázi epoxidů. Modul pružnosti 240000 N/mm2, průřezová plocha 
vláken provazců 28 mm2. 

Smykové zesílení podélníků: 17*6*(2*4)*1,96=1 599,360 [A] 

 47 422374.R UHLÍKOVÉ LAMELY A PROVAZCE M  607,860  2 450,00  1 489 257,00 

Uhlíková výztuž pro zpevnění nosné konstrukce. Kompletí provedení včetně přípravy 
povrchu, frézování drážek, zřizování otvorů, prostupů (ověření poloh stávající betonářské 
výztuže) a lepidel na bázi epoxidů. Modul pružnosti 170000 N/mm2, celková průřezová 
plocha lamel 720 mm2. 

Zesílení ze spodu podélníků (souhrnná délka podélníků): 6*101,31=607,860 [A] 

ZBV: 

Podélné předpětí, koncové příčníky, úložné prahy, komory ZBV č. 5 -607,860 -1 489 257,00 
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Položka 
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Název 

 

MJ 

 

Počet MJ 

 

J.cena 

 

Celkem 

RDS: položka byla nahrazena jiným technologickým způsobem viz pol č. 421374.R  

-607,860=- 607,860 [A] 

aktuální množství  0,00  0,000 

 48 422424 ZÁVĚSY TRÁMOVÝCH MOSTŮ Z PŘEDPÍNACÍCH TYČÍ D 36MM M  302,100  18 000,00  5 437 800,00 

Závitové předpínací tyče průměru 32mm z oceli min. Y1030H pro posílení závěsů včetně 
kompletního provedení kotev. Položka zahrnuje konstrukce potřebné pro vyvěšení a 
rektifikaci mostovky na obloucích a zesilování závěsů. 

Závěsy: 2*(3,1+5,7+7,85+9,7+11,1+12,05+12,85+13,25+13,25+12,85+12,05+11,05+9,65+7,85+5,65+3,1)=302,100 [A] 

ZBV: 

Výměna závěsů ZBV č. 4 -131,160 -2 360 880,00 

-131,16=- 131,160 [A] 

aktuální množství  3 076 920,00  170,940 

 203 422428R N ZÁVĚSY TRÁMOVÝCH MOSTŮ Z PŘEDPÍNACÍCH TYČÍ D PŘES 56MM M  0,000  11 532,45  0,00 

JC dle kalkulace 

ZBV: 

Výměna závěsů ZBV č. 4  378,600  4 366 185,57 

Závěsy z ocelových tyčí stálé a závěsy z předpínacích tyčí dočasné 

378,60=378,600 [A] 

Celkem: A=378,600 [B] 

aktuální množství  4 366 185,57  378,600 

 49 422431 MONITORING NAPĚTÍ ZÁVĚSŮ TRÁMOVÝCH MOSTŮ KRÁTKODOBÝ KPL  1,000  413 315,00  413 315,00 



 

Aspe Strana: 24 

3.6.1.10 

II/106, most ev.č. 106 – 001 Štěchovice 

Most ev.č. 106 - 001 Štěchovice 

Most ev.č. 106 - 001 Štěchovice 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

261 

SO 201 

SO 201 

POLOŽKY ROZPOČTU 

 

Poř.č. 
 

Položka 

 

Typ 

 

Název 

 

MJ 

 

Počet MJ 

 

J.cena 

 

Celkem 

Kompletní monitoring napětí v závěsech v průběhu výstavby. 

ZBV: 

Výměna závěsů ZBV č. 4  0,143  59 104,05 

0,142624874=0,143 [A] 

aktuální množství  472 419,05  1,143 

 50 42244 REKTIFIKACE ZÁVĚSŮ TRÁMOVÝCH MOSTŮ KUS  32,000  6 500,00  208 000,00 

Ladění napětí v závěsech v průběhu výstavby. 

Počet závěsů: 2*16=32,000 [A] 

 51 424126 MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C40/50 M3  4,074  48 952,00  199 430,45 

Kompletní prefa. dílce včetně výztuže z betonářské oceli B500B, manipulace, závěsných 
tyčí, kotvení a proinjektování kontaktní spáry. 

Betonové bloky pod oblouky dle přílohy č. 20: (2,19*1,06/2+2,12*1,04/2)*0,9*2=4,074 [A] 
(předpokládané množství výztuže 430,1+26,5=456,6kg) 

 52 42815 MOSTNÍ LOŽISKA Z ASFALT PÁSŮ M2  33,827  440,00  14 883,88 

Zdvojený asfaltový pás tl. 5 mm 

Uložení rámového předpolí: 2*(8,07*1,37+8,25*0,71)=33,827 [A] 

 208 42860 N MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ KUS  0,000  37 846,09  0,00 

JC dle OTSKP 2024 

ZBV: 

Podélné předpětí, koncové příčníky, úložné prahy, komory ZBV č. 5  4,000  151 384,36 

Mostní ložiska dle RDS:  

4,0=4,000 [A] 
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aktuální množství  151 384,36  4,000 

 53 42861 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN KUS  12,000  18 550,00  222 600,00 

elastomerové tlumiče (vyztužené kotvené elastomerové pásy) na zachycení brzdných sil 

2*6=12,000 [A] 

ZBV: 

Podélné předpětí, koncové příčníky, úložné prahy, komory ZBV č. 5 -8,000 -148 400,00 

PDPS: 

-12,0=-12,000 [A] 
 

RDS: 

4,0=4,000 [B] 

Celkem: A+B=-8,000 [C] 

aktuální množství  74 200,00  4,000 

 54 42899 MOSTNÍ LOŽISKA OSTATNÍ KUS  12,000  28 350,00  340 200,00 

Uložení mostovky v nerezovém provedení např. titanzinek (TiZn), kluzná vrstva z teflonu 

2*6=12,000 [A] 

ZBV: 

Podélné předpětí, koncové příčníky, úložné prahy, komory ZBV č. 5 -12,000 -340 200,00 

RDS: 0 

nahrazeno novou položkou č. 42861 

-12,0=-12,000 [A] 
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aktuální množství  0,00  0,000 

 55 434125 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3  0,632  75 200,00  47 526,40 

beton C30/37-XF4, XC4, XD3, včetně kotvení a uložení do lepidla 

schodišťové stupně rozměry 0,18*0,27/2*1,0m 

(13+13)*0,18*0,27*1,0/2=0,632 [A] 

 56 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  9,011  3 950,00  35 593,45 

beton C16/20n-XF1 

Podkladní beton pod přechodové desky: 5,15*(9,43+6,2)*0,1=8,049 [A] 
Výplň trubek stálých zařízení: 2*(2,4+2,6)*3,14*0,175*0,175=0,962 [B] 

Celkem: A+B=9,011 [C] 

ZBV: 

Podélné předpětí, koncové příčníky, úložné prahy, komory ZBV č. 5  140,800  556 160,00 

Podkaldní beton pod drenáž - Komora O1 a O2 

5+5=10,000 [A] 

 

Betonování komor - Komora O1 a O2 
67,8+63=130,800 [B] 

 

Celkem: A+B=140,800 [C] 

aktuální množství  591 753,45  149,811 

 57 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,206  4 510,00  14 459,06 

beton C25/30-XA2 

podkladní beton: 
Pod základ křídla 2P: 2,85*7,5*0,15=3,206 [A] 

 58 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  20,169  4 550,00  91 768,95 
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beton C20/25n-XF3 

Pod dlažbou z LK z pol.465512: 1,705/0,2*0,15=1,279 [A] 
Pod dlažbu předláždění LK z pol.465513: 21,717/0,2*0,15=16,288 [B] 
Pod římsy na čelních zdech: (0,67*0,1)*(8,94+17,94+11,95)=2,602 [C] 

Celkem: A+B+C=20,169 [D] 

 59 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  19,103  1 150,00  21 968,45 

štěrkodrť fr. 16/32 + utažení z vrchu fr. 4/8 

Pod dlažbou z LK z pol.465512: 1,705/0,2*0,15=1,279 [A] 
Pod dlažbu předláždění LK z pol.465513: 21,717/0,2*0,1=10,859 [B] 
Pod chodník 2L: ((1,55+0,85)/2*0,2)*15,04=3,610 [C] 
Pod chodník 2P: (1,8*0,2)*9,32=3,355 [D] 
Celkem: A+B+C+D=19,103 [E] 

 60 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  83,348  955,00  79 597,34 

štěrkopísek fr. 0/16 

Ochr. těsnící folie dle pol.č.28999 tl.2x150mm: 
 - rub O1: 10,7*(13,62-0,3)*2*0,15=42,757 [A] 

 - rub O2: 12,95*((7,19+9,3)/2-0,3)*2*0,15=30,866 [B] 

 - rub křídla 2P: (2,5-0,3)*(2,635+1,6+10,5)*2*0,15=9,725 [C] 

Celkem: A+B+C=83,348 [D] 

 61 45731 VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON M3  3,623  8 521,00  30 871,58 

beton C16/20n-XF1 

sokl pod drenáž 

Rub přechodové oblasti: (17,0+12,0)*0,3*0,15=1,305 [A] 
Rub křídla 2P: 0,3*(5,7*0,5+7,5*0,65)=2,318 [B] 
Celkem: A+B=3,623 [C] 

 150 457325 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 M3  86,836  8 521,00  739 929,56 

Spádový beton na nosné konstrukci z betonu C30/37-XF2,XD1 
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102,1*9,45*0,09=86,836 [A] 

ZBV: 

PDPS/RDS, osazení tlumičů ZBV č. 6 -86,836 -739 929,56 

Změna třídy betonu - nahrazeno položkou č. 389326 

-86,836=-86,836 [A] 

aktuální množství  0,00  0,000 

 62 457365 VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505, B500B T  1,509  4 584,00  6 917,26 

Dle přílohy č. 25: 1509,3/1000=1,509 [A] 

ZBV: 

PDPS/RDS, osazení tlumičů ZBV č. 6  0,076  348,38 

výztuž spádovho betonu v předpolí  

0,076=0,076 [A] 

aktuální množství  7 265,64  1,585 

 63 457368 VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU ZE SVAŘ SÍTÍ T  8,164  38 952,00  318 004,13 

Betonářská ocel B500A 

Dle přílohy č. 25: 8164,4/1000=8,164 [A] 

ZBV: 

Podélné předpětí, koncové příčníky, úložné prahy, komory ZBV č. 5  0,187  7 284,02 

výzuž úložných prahů  

0,187=0,187 [D] 

PDPS/RDS, osazení tlumičů ZBV č. 6  1,381  53 792,71 
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výztuž spádovho betonu v předpolí - sítě  

0,470=0,470 [A] 

 

výztuž plenty - podpěra krajního madla zábradlí (podesta) a zakrytí tlumičů 

0,114=0,114 [B] 

 

obetonávka rubu křídel O1 

0,503=0,503 [C] 
 

obetonávka rubu křídel O2 

0,294=0,294 [D] 

Celkem: A+B+C+D=1,381 [E] 

aktuální množství  379 080,86  9,732 

 64 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  90,276  4 200,00  379 159,20 

MCB-8 

Výplň výkopu za křídlem 2P: 2,5*2,635*0,95+2,5*1,6*1,75+10,5*2,5*2,55=80,196 [A] 
Výplň výkopu pro podélný práh 2L: 14,0*0,8*0,9=10,080 [B] 
Celkem: A+B=90,276 [C] 

ZBV: 

PDPS/RDS, osazení tlumičů ZBV č. 6  27,705  116 361,00 

Klín v přech.oblasti O1: (4*0,75/2)*10,95=16,425 [B] 
Klín v přech.oblasti O2: (4*0,75/2)*7,52=11,280 [A] 
Celkem: B+A=27,705 [C] 

aktuální množství  495 520,20  117,981 

 65 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  6,368  12 541,00  79 861,09 

Patní prahy z betonu C25/30-XA2 pod opevnění svahu. Včetně zemních prací 
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Betonové stabilizační prahy 0,4x0,8 m 

(19,0)*0,4*0,8=6,080 [A] 

Pod kaskádovými skluzy: 2*0,6*0,4*0,6=0,288 [B] 
Celkem: A+B=6,368 [C] 

 66 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,705  14 528,00  24 770,24 

odláždění svahů a ploch kolem mostu z lom. kamene tl. do 200 mm do bet. lože, včetně 
spárování cementovou maltou MC 25 XF4, dlažba dle ČSN 72 1860, třída jakosti I;  
technické specifikace viz TZ 

V líci křídla 2P mimo skluz: 6,0*0,65*0,2=0,780 [A] 

Svahový kužel křídla 2P: 1,5*2,0*0,2=0,600 [B] 
Vyzdívka u kan.roury v patě O2P: 1,3*0,5*0,5=0,325 [C] 
Celkem: A+B+C=1,705 [D] 

 67 465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  21,717  6 520,00  141 594,84 

Předláždění kamenných dlažeb včetně očištění a zpětného uložení do lože a spárování 
cementovou maltou MC 25 XF4. 

Svah podél křídla 2L: 20,0*3,0*0,2=12,000 [A] 
Lokální opravy dlažeb pod mostem odhad 20%: 0,2*((1,85+10,06)*12,0*0,2)=5,717 [B] 
Lokální opravy dlažeb na svazích odhad 20%: 0,2*(2*10,0*5,0*0,2)=4,000 [C] 

Celkem: A+B+C=21,717 [D] 

Vodorovné konstrukce  17 773 370,16 4 

Komunikace 5 

 68 56312 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 
100MM 

M2  38,220  155,00  5 924,10 

Obnova zpevnění (válcovaný štěrk) z MZK G/A 0/32 

Obnova zpevnění podél křídla 2P: 6,0*6,0=36,000 [A] 
Obnova cesty na 1L v místě rýhy pro kanalizaci: 3,7*0,6=2,220 [B] 
Celkem: A+B=38,220 [C] 
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 69 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 
150MM 

M2  258,344  215,00  55 543,96 

MZK 0/32 GC 150 mm 

na MZK z pol. 574E76 x koef.šířky 1,25: 206,675*1,25=258,344 [A] 

 70 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 
200MM 

M2  37,500  285,00  10 687,50 

Obnova zpevnění (válcovaný štěrk) z MZK G/A 0/32 

Za křídlem 2P v oblasti výkopu: 15,0*2,5=37,500 [A] 

 71 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  258,344  265,00  68 461,16 

Štěrkodrť ŠDA 0/32 GE min. 200 mm 

na MZK z pol. 574E76 x koef.šířky 1,25: 206,675*1,25=258,344 [A] 

 72 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  258,344  28,00  7 233,63 

PI - C 0,7 kg/m2 (množství zbytkového pojiva) 

na MZK z pol. 574E76 x koef.šířky 1,25: 206,675*1,25=258,344 [A] 

 73 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 247,292  18,00  22 451,26 

PS - C-P 0,35 kg/m2 (množství zbytkového pojiva) 

Pod obrusnou vrstvou z pol. 574A46: 1247,292=1 247,292 [A] 

ZBV: 

PDPS/RDS, osazení tlumičů ZBV č. 6  135,000  2 430,00 

rozšíření předpolí o1 

135,0=135,000 [A] 

Celkem: A=135,000 [B] 
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aktuální množství  24 881,26  1 382,292 

 74 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2  126,060  243,00  30 632,58 

výztužný geokompozit dle TP115 nad přechodovou deskou. 

8,25*(9,33+5,95)=126,060 [A] 

 75 574A46 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 50MM M2  1 247,292  398,00  496 422,22 

ACO 16+ 50/70, obrusná vrstva 

Na mostě mezi přech.deskami: 1,45*6,0+7,22*5,95+101,99*5,95+6,56*5,95-12*0,2*0,2-2*0,5*30,75=666,302 [A] 

Na předmostí O1: 10,7*11,2=119,840 [B] 
Na předmostí O2: 12,95*6,0=77,700 [C] 
Napojení na předmostí: (22,7*0,5+11,0*6,55)=83,400 [D] 

Ulice K Přehradě: (29,0*6,0+10,0*(6,0+19,0)/2)=299,000 [E] 
Vpusť 1L: 1,5*0,8-0,5*0,3=1,050 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 247,292 [G] 

ZBV: 

PDPS/RDS, osazení tlumičů ZBV č. 6  135,000  53 730,00 

rozšíření předpolí o1 

135,0=135,000 [A] 

Celkem: A=135,000 [B] 

aktuální množství  550 152,22  1 382,292 

 76 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM M2  206,675  605,00  125 038,38 

ACP 16+ 50/70, podkladní vrstva - tl.80mm 
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Na předmostí O1: 10,7*11,2=119,840 [A] 
Na předmostí O2: 12,95*6,0=77,700 [B] 

Ulice K Přehradě (do rozsahu pažení): 7,7*1,5/2=5,775 [C] 
Vpusť 1L: 1,5*0,8-0,5*0,3=1,050 [D] 

Vpusť 2L: 1,5*0,8-0,5*0,3+2,1*0,6=2,310 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=206,675 [F] 

 77 575C01 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 M3  1,366  27 500,00  37 565,00 

litý asfalt MA 8 II  tl. 30 mm, odvod. proužek š. 0,5 m 

Střední část mostovky s malým spádem: 2*(30,75*0,5-5*0,2*0,2)*0,045=1,366 [A] 

 78 575C03 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 M3  4,067  17 000,00  69 139,00 

Ochrana izolace MA11 IV, v malých plochách, různých tloušťkách vrstev. 

Ochrana izolace přechodové desky: (7,75+5,92)*1,02*0,05=0,697 [A] 
Klíny na přechodové desce O1: 0,55*0,03/2*7,5+1,26*(0,1+0,03)/2*8,4+1,61*(0,11+0,025)/2*11,6=2,010 [B] 
Klíny na přechodové desce O2: (0,6*0,03/2+1,56*(0,025+0,1)/2+1,12*(0,025+0,08)/2)*5,92=0,979 [C] 

Podél MZ: 2*2*0,04*0,4*5,95=0,381 [D] 
Celkem: A+B+C+D=4,067 [E] 

 79 575C05 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 M3  32,127  15 250,00  489 936,75 

Ochrana izolace MA16 IV PMB 10/40-65 tl. 50 mm 

na mostě mezi přech.deskami: 0,05*(1,45*5,0+6,82*5,6+101,02*5,6+6,16*5,6-10*0,4*0,425-(12+16)*0,4*0,125)=32,128 [A] 

 80 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  258,344  15,00  3 875,16 

zdrsňující posyp kamenivem fr 2/4, 3,0 kg/m2 

na MZK z pol. 574E76 x koef.šířky 1,25: 206,675*1,25=258,344 [A] 

 81 57641 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2 M2  661,816  28,50  18 861,76 

zdrsňující posyp ochrany izolace předobaleným kamenivem fr 4/8, 2 až 4 kg/m2 
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na vrstvě z MA z pol. 575C05: 32,127/0,05*1,03=661,816 [A] 

 213 582611 N KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z 
KAM 

M2  0,000  702,87  0,00 

JC dle OTSKP 2025 

ZBV: 

PDPS/RDS, osazení tlumičů ZBV č. 6  20,000  14 057,40 

20,0=20,000 [A] 

aktuální množství  14 057,40  20,000 

 82 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2  6,200  850,00  5 270,00 

Rozebrání a obnovení stávající betonové dlažby, včetně lože, spár a obrubníků. 

Pro provedení silniční vpusti a jejího odtoku na 1L: 2,1*2,0=4,200 [A] 
Oprava v místě napojení na chodník na křídle 1L: 1,0*2,0=2,000 [B] 

Celkem: A+B=6,200 [C] 

ZBV: 

PDPS/RDS, osazení tlumičů ZBV č. 6 -6,200 -5 270,00 

PDPS: nahrazeno položkou č. 582617.N 

-6,2=-6,200 [A] 

aktuální množství  0,00  0,000 

Komunikace  1 511 989,86 5 

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 6 
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 83 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 
JEDNOVRST TL 10MM 

M2  3 953,204  750,00  2 964 903,00 

Odhad 65 % z celkové plochy sanací dle pol. 938543: 0,65*6081,852=3 953,204 [A] 

 84 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 30MM 
M2  1 824,556  1 790,00  3 265 955,24 

Odhad 30 % z celkové plochy sanací dle pol. 938543: 0,30*6081,852=1 824,556 [A] 

 85 626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 
DVOUVRST TL 50MM 

M2  304,093  3 000,00  912 279,00 

Odhad 5 % z celkové plochy sanací dle pol. 938543: 0,05*6081,852=304,093 [A] 

 86 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  6 081,852  160,00  973 096,32 

Pod sanační hmotu dle pol. 938543: 6081,852=6 081,852 [A] 

 152 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  1 131,935  335,00  379 198,23 

Položka bude využita lokálně v případě potřeby pro sjednocení struktury povrchů. 

Dle pol. 78382 vnější bet. povrchy v odhadovaném rozsahu 20%: 0,2*5659,677=1 131,935 [A] 

 87 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2  262,707  390,00  102 455,73 

Pasivační nátěr výztuže, odhad 5 % z pol. č. 626113 a 626122: 0,05*(1824,556+304,093)=106,432 [A] 
Pasivační nátěr výztuž Roxor v závěsech: 7*235,0*0,095=156,275 [B] 
Celkem: A+B=262,707 [C] 

ZBV: 

Výměna závěsů ZBV č. 4  25,600  9 984,00 

Očištění výztuže 
0,8*(4*0,025)*10*32=25,600 [A] 

Celkem: A=25,600 [B] 

Podélné předpětí, koncové příčníky, úložné prahy, komory ZBV č. 5  1 697,755  662 124,45 
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Ochrana výztuže v komorách  

1,86+1,73=3,590 [F] 

 

Protikorozní ochrana odhalené výztuže  

vnitřní podélníky 

102,19*0,54*2*4=441,461 [A] 
krajní podélníky 

102,19*0,48*2*2=196,205 [B] 

mezilehlé příčníky 

7,2*0,64*2*17=156,672 [C] 

hlavní příčníky  

8,58*0,87*2*16=238,867 [D] 

spodní povrch mostovky 

7,2*2,7*34=660,960 [E] 
 

Celkem: F+A+B+C+D+E=1 697,755 [G] 

PDPS/RDS, osazení tlumičů ZBV č. 6  27,780  10 834,20 

ochrana výztuže v závěsech  

0,05*926*0,6=27,780 [A] 

aktuální množství  785 398,38  2 013,842 

 88 62745 a SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  194,336  1 200,00  233 203,20 

Spárování stávajících kamenných dlažeb cementovou maltou MC 25 XF4 včetně vyčištění 
spár. 

Lokální opravy dlažeb pod mostem odhad 80%: 0,8*((1,85+10,06)*12,0)=114,336 [A] 
Lokální opravy dlažeb na svazích odhad 80%: 0,8*(2*10,0*5,0)=80,000 [B] 
Celkem: A+B=194,336 [C] 

 89 62745 b SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  55,800  1 200,00  66 960,00 

Spárování stávajících kamenných obkladů křídel včetně vyčištění spár. 
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Odhad 30% 

Stávající křídlo 1L: 0,3*27,0=8,100 [A] 
Stávající křídlo 1P: 0,3*(22,0+28,0)=15,000 [B] 

Stávající křídlo 2L: 0,3*45,0=13,500 [C] 
Stávající křídlo 2P: 0,3*(10,0+54,0)=19,200 [D] 
Celkem: A+B+C+D=55,800 [E] 

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  9 580 993,37 6 

Přidružená stavební výroba 7 

 90 703212 KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ 
UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM 

M  7,600  5 878,00  44 672,80 

Kabelový žlab pro SO404 zavěšený na podhledu rámového předpolí O1: 7,6=7,600 [A] 

 91 703511 ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY DO 30 MM M  45,000  155,00  6 975,00 

Lišta v černém provedení ve ztužidlech oblouků pro VO: 6*7,5=45,000 [A] 

ZBV: 

PDPS/RDS, osazení tlumičů ZBV č. 6 -30,000 -4 650,00 

PDPS: 

-45,0=-45,000 [A] 
RDS: 

2*7,5=15,000 [B] 

Celkem: A+B=-30,000 [C] 

aktuální množství  2 325,00  15,000 

 92 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI 
NÁTĚRY 

M2  14,750  205,00  3 023,75 

Zasypané povrchy stávajících konstrukcí ALP+2xALN 
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Líce základů pod odkrytí: 0,5*(2,5+4,0+8,2+0,8+14,0)=14,750 [A] 

 93 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI 
PÁSY 

M2  158,987  645,00  102 546,62 

natavované AIP tl. 5 mm, včetně penetračního nátěru, vč. fabionů z MC10 

Rub rámových předpolí: 3,9*(9,385+2*0,2)+3,4*(8,015+2*0,2)=66,773 [A] 
Zesílení dilatačních spár: 2,5*(0,5+0,33)=2,075 [B] 

Zesílení smršťovacích spár: (3,9+3,4)*0,4=2,920 [C] 
Zesílení pracovních spár: 2*(9,385+8,015)*0,4=13,920 [D] 
Spára nad přechodovou deskou: 0,5*(7,44+5,95)=6,695 [E] 
Rub křídla 2P: 2,5*7,1+1,35*4,94=24,419 [F] 
Horní povrch čelních zdí: (8,0+17,1+11,95+1,3)*1,1=42,185 [G] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=158,987 [H] 

ZBV: 

PDPS/RDS, osazení tlumičů ZBV č. 6  73,157  47 186,27 

rub křídel O1 (16,98+8,495+7,455)*1,35=44,456 [A] 
rub křídel O2 (11,04+7,52+1,7+1,0)*1,35=28,701 [B] 
Celkem: A+B=73,157 [C] 

aktuální množství  149 732,88  232,144 

 94 711415 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ M2  407,425  2 350,00  957 448,75 

rubová izolace zasypaných stávajících povrchů na bázi polyuretanových pryskyřic 

Rub stávajících čelní zdí: 8,0*4,9+17,1*6,0+11,95*4,7+1,3*3,6=202,645 [A] 
Rub stávajícího křídla 2P: 4,85*0,8+0,5*13,0=10,380 [B] 
Základy oblouků na rubu: 7,2*12,5+12,0*8,7=194,400 [C] 
Celkem: A+B+C=407,425 [D] 

 95 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 
VRSTVOU 

M2  1 134,702  845,00  958 823,19 
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natavované AIP tl. 5 mm, včetně pečetící vrstvy, s přesahem na přechodové desky 

Na mostě mezi závěry: 101,99*9,7-4*4,95*0,55=978,413 [A] 

Na rámových předpolích: 1,45*6,0+7,22*9,7+6,56*9,7=142,366 [B] 
Přechodové desky:  

O1: 1,02*(7,45+8,05)/2=7,905 [C] 
O2: 1,02*5,9=6,018 [D] 

Celkem: A+B+C+D=1 134,702 [E] 

 96 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  487,137  365,00  177 805,01 

ochrana izolace pod římsami asf. pás s hliníkovou vložkou vč. přesahu 100 mm 

Na mostě mezi závěry: 2*101,99*2,0-4*4,95*0,55=397,070 [A] 

Na rámových předpolích: 2*7,22*2,0+2*6,56*2,0=55,120 [B] 
Na čelních zdech: 0,9*(8,94+17,94+11,95)=34,947 [C] 
Celkem: A+B+C=487,137 [D] 

 97 721132 VNITŘNÍ KANALIZACE Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 100MM M  3,000  2 150,00  6 450,00 

Vyvedení drenáže tr. DN 100 vrcholový tlak SN8, tl. stěny min. 3 mm, z nerezové oceli 
vhodné do prostředí s CHRL dle TKP19A, včetně vodotěsně navařené příruby 

Oprava stávajících vyústění ze skrytých polí: 2*1,5=3,000 [A] 

 98 721133 VNITŘNÍ KANALIZACE Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 150MM M  3,150  5 254,00  16 550,10 

Vyvedení drenáže tr. DN 150 vrcholový tlak SN8, tl. stěny min. 4 mm, z nerezové oceli 
vhodné do prostředí s CHRL dle TKP19A, včetně vodotěsně navařené příruby 

Vyvedení drenáže přechodové oblasti: 2*1,2=2,400 [A] 

Vyvedení dřenáže křídla 2P: 0,75=0,750 [B] 
Celkem: A+B=3,150 [C] 

 99 75IE11 SKŘÍŇ ROZVODNÁ DO 20 PÁRŮ KUS  1,000  6 520,00  6 520,00 

Kompletní dodávka zapuštěné rozvodné skříně ve sloupku zábradlí na 1P. Dvířka 
600x500mm. Včetně osazení a napojení. 

 100 75IE1Y SKŘÍŇ ROZVODNÁ DO 20 PÁRŮ - DEMONTÁŽ KUS  1,000  250,00  250,00 
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Odstranění stávající rozvodné skříně ve sloupku zábradlí na 1P. 

 101 764411 ŽLABY Z POZINK PLECHU RŠ DO 250MM M  162,000  285,00  46 170,00 

Kabelový žlab pro ochranu inženýrských sítí po dobu výstavby. 

Levá římsa: 152,0=152,000 [A] 
Přechod kabelu na O1: 10,0=10,000 [B] 
Celkem: A+B=162,000 [C] 

 102 764412 ŽLABY Z POZINK PLECHU RŠ DO 330MM M  142,000  315,00  44 730,00 

Kabelový žlab pro ochranu inženýrských sítí po dobu výstavby. 

Pravá římsa: 142,0=142,000 [A] 

 204 76795 N OPLOCENÍ Z OCEL PROFILŮ M2  0,000  1 491,57  0,00 

JC dle OTSKP 2024 

ZBV: 

Výměna závěsů ZBV č. 4  325,600  485 655,19 

Oplocení pro pěší průchod  

148,0*1,1*2=325,600 [A] 

aktuální množství  485 655,19  325,600 

 209 76799 N OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE T  0,000  95 606,30  0,00 

JC dle OTSKP 2024 

ZBV: 

Podélné předpětí, koncové příčníky, úložné prahy, komory ZBV č. 5  0,045  4 302,28 

Krycí plechy MDZ  

0,0112*4=0,045 [A] 
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aktuální množství  4 302,28  0,045 

 103 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  7,648  220,00  1 682,56 

ochranný nátěr typ S1 (dle TKP, kap. 31) 

Pata zábradelních sloupků:  

- na mostě: 8*(2*0,2+2*0,22)*0,1+84*(2*0,1+2*0,22)*0,1=6,048 [A] 
- na křídle 2P a chodníku 2L: (13+7)*(4*0,2)*0,1=1,600 [B] 

Celkem: A+B=7,648 [C] 

 104 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  5 659,677  320,00  1 811 096,64 

ochranný nátěr typ S2 (dle TKP, kap. 31) 
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Mostovka spodní povrch (bez příčníků): 17,36*101,31=1 758,742 [A] 
Mostovka horní povrch: 10,73*102,17-4*3,2*1,075=1 082,524 [B] 

Mostovka nosné příčníky: 2*16*(10,59*0,78)=264,326 [C] 
Mostovka koncové příčníky: 2*(3*1,42+2*1,2)*0,6=7,992 [D] 
Mostovka ztužující příčníky: 2*17*(3*1,42+2*1,47)*0,6=146,880 [E] 
Mostovka čela pod MZ: 2*5,95*0,87=10,353 [F] 
Dna skrytých polí: 6,5*8,4+6,3*8,13=105,819 [G] 
Oblouky pod novými příčníky: 2,0*(8,1+8,25)=32,700 [H] 
Čela uvnitř skrytých polí: 2*2*5,5*1,8=39,600 [I] 
Pravý oblouk: 
- vnější povrch: 232,433=232,433 [J] 
- vnější povrch doplněk vybrání: 254,379*0,05=12,719 [K] 
- horní povrch: 122,78*1,475+4,52*1,7=188,785 [L] 
- vnitřní povrch: 199,872=199,872 [M] 
- spodní povrch: 120,690*1,475=178,018 [N] 
Levý oblouk: 
- vnější povrch: 234,0=234,000 [O] 
- vnější povrch doplněk vybrání: 254,379*0,05=12,719 [P] 
- horní povrch: 1,44*1,0+122,48*1,475+5,52*1,63=191,096 [Q] 

- vnitřní povrch: 199,872=199,872 [R] 
- spodní povrch: 120,765*1,475=178,128 [S] 
Spodní povrch stěny mezi oblouky: (0,6+7,15)*9,55+(0,64+6,95)*9,55=146,497 [T] 
Základy oblouků: 0,73*13,0+0,35*12,85=13,988 [U] 
Příčná ztužidla velká: 2*(4,8*3,8+2*((4,8+10,28)/2)*2,37+4*0,6*0,6)=110,839 [V] 
Příčná ztužidla malá: 4*(4,4*3,8+2*((4,4+10,28)/2)*2,375+4*0,4*0,6)=210,180 [W] 
Květináče: 4*(2,65*1,34+1,44*4,5+0,47*4,4)=48,396 [X] 
Sloup hodin: 2*(0,66+0,7)*3,1=8,432 [Y] 

Podstavec hodin: (2*0,5+2,5)*6,4+2*0,25*3,0+2,5*1,1+0,3*(2*0,75+2*1,1)+2*0,5*0,7+(1,1*0,75-0,66*0,7)=28,823 [Z] 

Bloky na koncích zábradlí: 4*(2,6*1,36+0,9*0,5)=15,944 [AA] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA=5 659,677 [AB] 

 105 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2  7,648  390,00  2 982,72 

ochranný nátěr typ S5 (dle TKP, kap. 31) 

Pata zábradelních sloupků dle po. 78381: 7,648=7,648 [A] 
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 106 78387 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S11 (OS-F) M2  826,064  590,00  487 377,76 

ochranný nátěr typ S11 (dle TKP, kap. 31) 

Závěsy: 2*(1,03+3,6+5,78+7,59+9,0+9,95+10,75+11,15+11,15+10,75+9,94+8,96+7,54+5,74+3,57+1,0)*(4*0,25)=235,000 [A] 
Římsy na NK: 2*(1,53+0,52)*92,0=377,200 [B] 
Římsy na NK u MZ: 4*(0,975)*4,95=19,305 [C] 
Římsy na rám.předpolích: (1,53+0,52)*(6,26+1,24+7,22+2*6,56)=57,072 [D] 
Římsy na čelních zdech: (1,53+0,52)*(8,94+17,94+11,95)=79,602 [E] 
Římsy na křídle 2P: (0,55+0,1)*(1,41+16,25+7,05)=16,062 [F] 
Chodník 2L: ((1,55+0,85)/2)*15,04=18,048 [G] 
Chodník 2P: (1,8)*9,32=16,776 [H] 
Podélné prahy chodníku 2L: 14,0*0,5=7,000 [I] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=826,065 [J] 

Přidružená stavební výroba  5 207 598,63 7 

Potrubí 8 

 107 81445 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM M  3,000  1 750,00  5 250,00 

Betonová roura DN300, včetně napojení na stávající rouru a novou šachtu, včetně 
podkladu a ochranných nátěrů z ALP+2xALN 

Skrze křídlo 2P: 3,0=3,000 [A] 

 108 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  5,500  420,00  2 310,00 

tr. PP DN 150 vrcholový tlak SN16, včetně podkladu 

Mezi vpustmi u 2L: 3,0=3,000 [A] 

Mezi vpustí a šachtou u 2P: 2,5=2,500 [B] 
Celkem: A+B=5,500 [C] 

ZBV: 

Podélné předpětí, koncové příčníky, úložné prahy, komory ZBV č. 5  45,720  19 202,40 
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Plastové odvodňovací potrubí komor 
32,0=32,000 [C] 

 

převlečená chránička  

hlavní příčník  

(6*4)*0,43=10,320 [A] 

 

vedlejší příčník  
(5*4)*0,17=3,400 [B] 

 

Celkem: C+A+B=45,720 [D] 

aktuální množství  21 512,40  51,220 

 109 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  11,400  565,00  6 441,00 

tr. PP DN 200 vrcholový tlak SN16, včetně podkladu 

Vyústění do skluzu vpusti 1L: 8,0=8,000 [A] 
Vyústění do skluzu vpusti 2L: 3,4=3,400 [B] 
Celkem: A+B=11,400 [C] 

 210 87533 N POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  0,000  312,04  0,00 

JC dle OTSKP 2024 

ZBV: 

Podélné předpětí, koncové příčníky, úložné prahy, komory ZBV č. 5  16,700  5 211,07 

drenážní potrubí pr. 125 komora O1 a O2 

8,66+8,04=16,700 [A] 

aktuální množství  5 211,07  16,700 

 110 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  64,700  315,00  20 380,50 
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drenážní tr. HDPE DN 150 vrcholový tlak SN8, včetně T kusů, včetně zemních prací 

Rub přechodové oblasti: 17,0+12,9+12,0+9,6=51,500 [A] 
Rub křídla 2P: 5,7+7,5=13,200 [B] 
Celkem: A+B=64,700 [C] 

 111 87614 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM M  97,100  55,00  5 340,50 

Tvrzený plast (HDPE) 40/32 s hladkým vnitřním povrchem 

chránička pro hodiny: 12,0+4,6=16,600 [A] 
chránička v závěsech pro VO: 6*1,2+2*(6,85+10,2+12,1)=65,500 [B] 
chránička pro osvětlení plav.znaků: 6*2,5=15,000 [C] 
Celkem: A+B+C=97,100 [D] 

 211 87627 N CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  0,000  194,29  0,00 

JC dle OTSKP 2024 

ZBV: 

Podélné předpětí, koncové příčníky, úložné prahy, komory ZBV č. 5  1 470,000  285 606,30 

chráničky v římsách: 5*(152,0+142,0)=1 470,000 [A] 

aktuální množství  285 606,30  1 470,000 

 112 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  883,400  255,00  225 267,00 

Tvrzený plast (HDPE) 110/94 s hladkým vnitřním povrchem 

chráničky v římsách: 3*(152,0+142,0)=882,000 [A] 
chránička zkrze prostupy v rámovém předpolí O1: 2*0,7=1,400 [B] 
Celkem: A+B=883,400 [C] 

ZBV: 

Podélné předpětí, koncové příčníky, úložné prahy, komory ZBV č. 5 -883,400 -225 267,00 
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RDS: úprava průměru chrániček na pr. 75 viz položka č. 87627.N 

-883,40=- 883,400 [B] 

 

Celkem: B=- 883,400 [C] 

aktuální množství  0,00  0,000 

 113 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  294,000  480,00  141 120,00 

Tvrzený plast (HDPE) 110/94 s hladkým vnitřním povrchem 

chráničky v římsách pro vedení CETIN: 152,0+142,0=294,000 [A] 

ZBV: 

Podélné předpětí, koncové příčníky, úložné prahy, komory ZBV č. 5 -294,000 -141 120,00 

RDS: úprava průměru chrániček na pr. 75 viz položka č. 87627.N  

-294,0=- 294,000 [A] 

aktuální množství  0,00  0,000 

 214 877344.R N VÝROBA CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM S 
ČTVERCOVOU PŘÍRUBOU 

KPL  0,000  46 894,61  0,00 

JC dle kalkulace 

ZBV: 

PDPS/RDS, osazení tlumičů ZBV č. 6  1,000  46 894,61 

1,0=1,000 [A] 

aktuální množství  46 894,61  1,000 

 114 894171 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM KUS  1,000  33 000,00  33 000,00 
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včetně podkladu a ochranných nátěrů z ALP+2xALN 

Za křídlem 2P: 1=1,000 [A] 

 115 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS  2,000  8 250,00  16 500,00 

vyústění do svahu podle VL4 det. 204.02 

 116 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  3,000  12 500,00  37 500,00 

včetně podkladu a ochranných nátěrů z ALP+2xALN 

Uliční vpusť s mříží 500x300: 3=3,000 [A] 

 117 89738 VPUSŤ DVORNÍ Z PLASTŮ KUS  1,000  7 500,00  7 500,00 

Vpusť ze žlabu za křídlem 2P s mříží 300x300: 1=1,000 [A] 

 118 8988A KABELOVÉ KOMORY Z PLASTICKÝCH HMOT, UŽITNÝ OBJEM DO 0,1M3 KUS  12,000  4 300,00  51 600,00 

Kabelová šachta 700x700 v římsách s těsněným litinovým poklopem, třída zatížení B125 

4+8=12,000 [A] 

ZBV: 

PDPS/RDS, osazení tlumičů ZBV č. 6 -4,000 -17 200,00 

PDPS: 

-12,0=-12,000 [A] 

RDS: 

8,0=8,000 [B] 

Celkem: A+B=-4,000 [C] 

aktuální množství  34 400,00  8,000 
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 119 89911E LITINOVÝ POKLOP B125 KUS  2,000  4 450,00  8 900,00 

Poklopy s vnitřním rozměrem 600x600 mm, třída zatížení B125 

Poklopy do vstupních šachet předpolí: 2=2,000 [A] 

 120 89915 STUPADLA (A POD) KUS  19,000  750,00  14 250,00 

Z nerezového materiálu. Kompletní provedení včetně vlepení do betonu. 

Stupadla vstupních šachet do komor: 10+9=19,000 [A] 

ZBV: 

PDPS/RDS, osazení tlumičů ZBV č. 6 -19,000 -14 250,00 

položka nebyla provedena  

-19,0=-19,000 [A] 

aktuální množství  0,00  0,000 

Potrubí  534 436,38 8 

Ostatní konstrukce a práce 9 

 121 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  38,600  23 500,00  907 100,00 

kompletní nové železobetonové mostní zábradlí s ocelovou výplní, včetně upevnění, dilat. 
styků a povrchové ochrany dle TZ a TKP 19B a TKP 31. 

Zábradlí na chodníku 2L: 14,0=14,000 [A] 
Zábradlí na křídle 2P: 24,6=24,600 [B] 
Celkem: A+B=38,600 [C] 

ZBV: 

Podélné předpětí, koncové příčníky, úložné prahy, komory ZBV č. 5  166,000  3 901 000,00 
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PDPS 

-38,60=-38,600 [B] 

 

nové zábradlí na mostě 

180+24,6=204,600 [A] 

Celkem: B+A=166,000 [C] 

aktuální množství  4 808 100,00  204,600 

 122 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  236,420  9 500,00  2 245 990,00 

kompletní oprava stávajícího železobetonového mostního zábradlí s ocelovou výplní, 
včetně upevnění, dilat. styků a povrchové ochrany dle TZ a TKP 19B a TKP 31. Zpětné 
použití částí zábradlí, jejich sanace, repliky, dovoz z uskladnění po rozebrání a osazení. 

Zábradlí na nosné konstrukci: 2*90,0=180,000 [A] 
Zábradlí na křídlech: 13,0+10,34+10,3+17,34+5,44=56,420 [B] 
Celkem: A+B=236,420 [C] 

ZBV: 

Podélné předpětí, koncové příčníky, úložné prahy, komory ZBV č. 5 -166,000 -1 577 000,00 

PDPS 

-236,420=- 236,420 [A] 

 

RDS 

56,42+14=70,420 [B] 
 

Celkem: A+B=- 166,000 [C] 

aktuální množství  668 990,00  70,420 

 215 912801.R N VISKOZNÍ HYDRAULICKÉ TLUMICE KMITU KPL  0,000  978 017,50  0,00 

JC dle kalkulace 
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ZBV: 

PDPS/RDS, osazení tlumičů ZBV č. 6  1,000  978 017,50 

1,0=1,000 [A] 

aktuální množství  978 017,50  1,000 

 123 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  50,000  850,00  42 500,00 

Na římsách nosné konstrukce: 16*2=32,000 [A] 
Na římsách v předpolí: 18=18,000 [B] 
Celkem: A+B=50,000 [C] 

ZBV: 

Výměna závěsů ZBV č. 4  32,000  27 200,00 

nivelační značky - měřící body u závěsů  

32,0=32,000 [A] 

Celkem: A=32,000 [B] 

aktuální množství  69 700,00  82,000 

 124 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 
2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 

KUS  16,000  4 800,00  76 800,00 

Kompletní dodávka, včetně uchycení a sloupků. 

svislé dopravní značení 
- dej přednost v jízdě (P 4): 2=2,000 [A] 
- obec Štěchovice (IS 12a; IS 12b):  2=2,000 [B] 
- obec Hradištko Brunšov (IS 12a; IS 12b): 2=2,000 [C] 
- zatizitelnost (B13; E13): 2*2=4,000 [D] (bude (ne)uplatněno na základě skutečně dosažené zatížitelnosti) 
- hlavní silnice (P 2): 1=1,000 [E] 
- parkoviště IP11a s šipkou: 1=1,000 [F] 
- cedule se zákazem vstupu na oblouky: 4=4,000 [G] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=16,000 [H] 
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 125 914A21 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  2,000  3 562,00  7 124,00 

vč. sloupku, základu a nutných zemních prací 

 126 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA 

M2  44,038  155,00  6 825,89 

vč. předznačení 

V4(0,125): (149,5+139,4)*0,125=36,113 [A] 

V2b(1,5/1,5/0,25): 7*1,5*0,25=2,625 [B] 

V1a(0,125): (11+12)*0,1=2,300 [C] 

Směrové šipky: 2*1,5=3,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=44,038 [E] 

 127 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M  5,770  2 750,00  15 867,50 

vč. spárování cem. maltou MC25 XF4, vč. beton. lože C20/25n-XF3 

Obrubníky 120/250 u chodníku 2P: 2,65+3,12=5,770 [A] 

ZBV: 

PDPS/RDS, osazení tlumičů ZBV č. 6  12,000  33 000,00 

12,0=12,000 [A] 

aktuální množství  48 867,50  17,770 

 128 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M  2,000  3 100,00  6 200,00 

vč. spárování cem. maltou MC25 XF4, vč. beton. lože C20/25n-XF3 

Obrubníky 200/200 u chodníku 2P: 2=2,000 [A] 

ZBV: 

PDPS/RDS, osazení tlumičů ZBV č. 6  212,000  657 200,00 
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212,0=212,000 [A] 

aktuální množství  663 400,00  214,000 

 129 924914 NÁSTUPIŠTĚ - SIGNÁLNÍ PÁS Z DLAŽDIC S RELIÉFNÍM POVRCHEM M2  3,720  1 450,00  5 394,00 

Signální a varovný pás na ukončení chodníku/říms 

0,4*1,5+0,8*1,5+0,4*2,0+0,8*1,4=3,720 [A] 

 130 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  0,278  175 000,00  48 650,00 

zálivka za horka, těsnící zálivka typu N2 dle ČSN EN 14188, včetně úpravy spár a 
přípravy povrchu podél obrubníků v obrusné vrstvě 

Nad přechodovými deskami š.10 mm: (7,44+5,95)*(0,01*0,03)=0,004 [A] 
Podél MZ š.15 mm: 2*2*5,95*(0,015*0,05)=0,018 [B] 
Podél levé římsy š.15 mm: 137,2*(0,015*0,05)=0,103 [C] 
Podél pravé římsy š.15 mm: 134,0*(0,015*0,05)=0,101 [D] 
Podél levého chodníku š.15 mm: (1,5+15,2)*(0,015*0,05)=0,013 [E] 
Podél pravého chodníku š.15 mm: 11,0*(0,015*0,05)=0,008 [F] 

Okolo vpusti 1L š.10 mm: (1,5+2*0,8)*(0,01*0,05)=0,002 [G] 
Podél odvod.proužku š.10 mm: 2*(30,75+2*0,5)*(0,01*0,045)=0,029 [H] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=0,278 [I] 

 131 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M  39,500  125,00  4 937,50 

zálivka za horka, těsnící zálivka typu N2 dle ČSN EN 14188, včetně úpravy spár a 
přípravy povrchu  v obrusné vrstvě 

napojení na stávající stav 

Napojení vozovky O1: 22,7=22,700 [A] 
Napojení vozovky O2: 7,0=7,000 [B] 
Ulice k Přehradě: 9,8=9,800 [C] 
Celkem: A+B+C=39,500 [D] 

 132 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  298,900  175,00  52 307,50 
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předtěsnění zálivek v krytu vozovky podél říms 

Podél levé římsy š.15 mm: 137,2=137,200 [A] 
Podél pravé římsy š.15 mm: 134,0=134,000 [B] 

Podél levého chodníku š.15 mm: (1,5+15,2)=16,700 [C] 
Podél pravého chodníku š.15 mm: 11,0=11,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=298,900 [E] 

 148 93152 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M  16,600  32 500,00  539 500,00 

Mostní závěr s jednoduchým těsněním spáry pro celkový pohyb do 80 mm – system 
vhodný 
pro opravy 

2*8,3=16,600 [A] 

ZBV: 

Podélné předpětí, koncové příčníky, úložné prahy, komory ZBV č. 5  0,420  13 650,00 

PDPS: 

-16,6=-16,600 [A] 

 

RDS: 
8,51+8,51=17,020 [B] 

Celkem: A+B=0,420 [C] 

aktuální množství  553 150,00  17,020 

 133 93314 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE PŘES 800M2 KUS  1,000  250 000,00  250 000,00 

zatěžovací zkouška uprostřed pole. 

 134 93317 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 2. A DALŠÍ POLE DO 800M2 KUS  1,000  120 000,00  120 000,00 

zatěžovací zkouška na konci pole. 
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 135 9352A2 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU TL 
100MM 

M  24,000  1 125,00  27 000,00 

betonové žlabovky šířky 0.3 m beton min C30/37 XF4, vč. betonového lože C20/25nXF3, 
spáry utěsnit cementovou maltou M25 XF4, vč.zemních prací, spárování, úpravy vtoků a 
výtoků 

Podél římsy křídla 2P: 24,0=24,000 [A] 

 136 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 
100MM 

M2  24,490  2 250,00  55 102,50 

skluzy od vpustí a drenáží, vč. betonového lože C20/25nXF3, spáry utěsnit cementovou 
maltou M25 XF4, vč.zemních prací, spárování, úpravy vtoků a výtoků 

Skluz 1L: 4,4*0,6=2,640 [A] 

Skluz 2L: 18,0*0,6=10,800 [B] 

Skluz 2P: 17,0*0,65=11,050 [C] 

Celkem: A+B+C=24,490 [D] 

 137 935812 R ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 
100MM 

M2  4,500  2 250,00  10 125,00 

skluzy od vpustí a drenáží, vč. betonového lože C20/25nXF3, spáry utěsnit cementovou 
maltou M25 XF4, vč.zemních prací, spárování, úpravy vtoků a výtoků 

Kaskádový skluz 1L: 5,0*0,6=3,000 [A] 

Kaskádový skluz 2L: 2,5*0,6=1,500 [B] 
Celkem: A+B=4,500 [C] 

 138 93650.R DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KUS  2,000  8 500,00  17 000,00 

vč. vyznačení letopočtu a zhotovitele dle VL 4 209.01 v provedení nerez vhodném do 
prostředí s CHRL 

 216 936501 N DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG  0,000  467,98  0,00 

JC dle OTSKP 2025 

ZBV: 



 

Aspe Strana: 55 

3.6.1.10 

II/106, most ev.č. 106 – 001 Štěchovice 

Most ev.č. 106 - 001 Štěchovice 

Most ev.č. 106 - 001 Štěchovice 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

261 

SO 201 

SO 201 

POLOŽKY ROZPOČTU 

 

Poř.č. 
 

Položka 

 

Typ 

 

Název 

 

MJ 

 

Počet MJ 

 

J.cena 

 

Celkem 

PDPS/RDS, osazení tlumičů ZBV č. 6  580,000  271 428,40 

Zakrytí spár - Nerezové krycí plechy vč. nerezových trnů (4ks)  

4*130,0=520,000 [A] 

 

Nerezové prostupy rubu křídel O1L A O1P 

60,0=60,000 [B] 

Celkem: A+B=580,000 [C] 

aktuální množství  271 428,40  580,000 

 139 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS  22,000  24 000,00  528 000,00 

Atypický obrubníkový odvodňovač - upravená replika, s bočním a horním nátokem, se 
svislým odpadem 200/200, uzamykatelná mříž, vč. PKO, technické specifikace viz TZ 

Mostní odvodňovače: 22=22,000 [A] 

 140 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS  24,000  3 550,00  85 200,00 

vč. zřízení prostupu NK, vč. osazení do lože ze sanační malty, včetně příruby 

Odvodnění spáry pod MZ. Do vývrtu prům.60 mm skrze oblouk. Vrt 4*0,9m. Trubička 4*1,1m DN 50: 2*2=4,000 [A] 
Odvodnění izolace před MZ. Do vývrtu prům.60 mm skrze mostovku. Vrt 4*0,13m. Trubička 4*1,2m DN 50: 4=4,000 [B] 

Odvodnění izolace mezi odvodňovači. Do vývrtu prům.60 mm skrze mostovku. Vrt 16*0,13m. Trubička 16*0,6m DN 50: 16=16,000 [C] 
Celkem: A+B+C=24,000 [D] 

ZBV: 

Podélné předpětí, koncové příčníky, úložné prahy, komory ZBV č. 5 -6,000 -21 300,00 
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PDPS: 

-24,0=-24,000 [A] 

 

RDS mostovka: 

16,0=16,000 [B] 

 

odvodňovací trubičky v komorách  

2,0=2,000 [C] 
 

Celkem: A+B+C=-6,000 [D] 

aktuální množství  63 900,00  18,000 

 141 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  1 517,292  6,00  9 103,75 

Očištění nové vozovky před uvedením do provozu dle pol. 574A46: 1247,292=1 247,292 [A] 
Očištění vozovky navazujících na most: 2*6,0*10,0+30,0*5,0=270,000 [B] 
Celkem: A+B=1 517,292 [C] 

 142 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ M2  380,336  160,00  60 853,76 

Kamenné obklady: 
Stávající křídlo 1L: 27,0=27,000 [A] 
Stávající křídlo 1P: (22,0+28,0)=50,000 [B] 
Stávající křídlo 2L: 45,0=45,000 [C] 
Stávající křídlo 2P: (10,0+54,0)=64,000 [D] 
Kamenné dlažby dle pol.62745.a: 194,336=194,336 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=380,336 [F] 

 143 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ M2  6 081,852  160,00  973 096,32 

Dle pol. 78382 vnější bet. povrchy: 5659,677=5 659,677 [A] 
Dle pol. 711111 líce základů po odkrytí: 14,75=14,750 [B] 
Dle pol. 711415 rub zasypaných stávajících povrchů: 407,425=407,425 [C] 
Celkem: A+B+C=6 081,852 [D] 
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 144 938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ M2  2 023,843  240,00  485 722,32 

30% betonových povrchů na NK a vnějších bet. povrchů spodní stavby dle pol. 78382: 0,3*5659,677=1 697,903 [A] 
80% vnitřních betonových povrchů spodní stavby dle pol. 711415: 0,8*407,425=325,940 [B] 
Celkem: A+B=2 023,843 [C] 

 145 938545 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM ABRAZIVNÍM VODNÍM 
PAPRSKEM 

M2  262,707  360,00  94 574,52 

Očištění odhalené výztuže od koroze, odhad 5 % z pol. č. 626113 a 626122: 0,05*(1824,556+304,093)=106,432 [A] 
Očištění výztuže Roxor v závěsech: 7*235,0*0,095=156,275 [B] 
Celkem: A+B=262,707 [C] 

ZBV: 

Výměna závěsů ZBV č. 4  25,600  9 216,00 

Očištění výztuže  

0,8*(4*0,025)*10*32=25,600 [A] 

Celkem: A=25,600 [B] 

Podélné předpětí, koncové příčníky, úložné prahy, komory ZBV č. 5  1 697,755  611 191,80 

Očištění výztuže v komorách  

1,86+1,73=3,590 [A] 
 

Očištění odhalené výztuže  

vnitřní podélníky 

102,19*0,54*2*4=441,461 [G] 

krajní podélníky 

102,19*0,48*2*2=196,205 [B] 

mezilehlé příčníky 

7,2*0,64*2*17=156,672 [C] 
hlavní příčníky  

8,58*0,87*2*16=238,867 [D] 

spodní povrch mostovky 

7,2*2,7*34=660,960 [E] 

Celkem: A+G+B+C+D+E=1 697,755 [H] 
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aktuální množství  714 982,32  1 986,062 

 217 93857 N BROUŠENÍ BETON KONSTR M2  0,000  372,15  0,00 

JC dle OTSKP 2025 

ZBV: 

PDPS/RDS, osazení tlumičů ZBV č. 6  450,000  167 467,50 

broušení chodníků dle požadavku NPÚ 

450,0=450,000 [A] 

aktuální množství  167 467,50  450,000 

 146 94590 ZAVĚŠENÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ M2  1 550,840  1 320,00  2 047 108,80 

Pracovní plošiny pod stávající mostovkou pro provedení sanací spodního povrchu. 
Kompletní provedení včetně ochrany proti pádu předmětů a znečištění řeky. 

113,2*13,7=1 550,840 [A] 

 147 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP  19 463,042  150,00  2 919 456,30 

Kompletní pomocné lešení pro sanování oblouků, zesilování závěsů atd. 

113,2*13,7*12,55=19 463,042 [A] 

ZBV: 

Výměna závěsů ZBV č. 4  825,600  123 840,00 

((3*3*1,4)+(4*3*1,1))*32=825,600 [A] 

aktuální množství  3 043 296,30  20 288,642 

 205 966846 N ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ KOVOVÉHO PROFILOVÉHO M  0,000  302,17  0,00 
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JC dle OTSKP 2024 

ZBV: 

Výměna závěsů ZBV č. 4  296,000  89 442,32 

odstranění průchodu pro pěší 148*2=296,000 [A] 

aktuální množství  89 442,32  296,000 

Ostatní konstrukce a práce  16 925 893,18 9 

 68 403 578,49 Celkem: 















































Pole č. 1

A B C D E
Délka Prořez Počet ks Clk délka 1A Délka Prořez Počet ks Clk délka 1B Délka Prořez Počet ks Clk délka 1C Délka Prořez Počet ks Clk délka 1D Délka Prořez Počet ks Clk délka 1E

0,4 1 4 1,6 0,25 1 3 0,75 0,51 1 9 4,59 0,4 1 12 4,8 0,42 1 3 1,26
0,12 1 2 0,24 0,48 1 8 3,84 0,82 1 3 2,46 0,15 1 6 0,9 0,56 1 5 2,8

0 0 0,38 1 3 1,14 0 0,2 1 3 0,6
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

1,84 bM 4,59 bM 8,19 bM 5,7 bM 4,66 M2

Celkem : 24,98 bM

Pole č. 2

A B C D E
0,6 1 4 2,4 0,2 1 3 0,6 0,3 1 2 0,6 0,32 1 1 0,32 0,15 1 3 0,45

0 0,2 1 8 1,6 0,32 1 10 3,2 0,2 1 5 1 0,2 1 2 0,4
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

2,4 bM 2,2 bM 3,8 bM 1,32 bM 0,85 M2

Celkem : 10,57 bM

Pole č. 3

A B C D E
0,14 1 1 0,14 0,58 1 1 0,58 1,4 1 1 1,4 1,31 1 1 1,31 1,4 1 1 1,4
0,52 1 3 1,56 0,3 1 4 1,2 0,5 1 9 4,5 1,4 1 2 2,8 0,46 1 9 4,14
0,4 1 4 1,6 0,44 1 3 1,32 0,3 1 3 0,9 0,48 1 5 2,4 0,13 1 3 0,39
0,3 1 5 1,5 0,3 1 6 1,8 0 0 0

0,42 1 3 1,26 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

6,06 bM 4,9 bM 6,8 bM 6,51 bM 5,93 M2

Celkem : 30,2 bM

Pole č. 4

A B C D E
0,2 1 4 0,8 1,4 1 1 1,4 0,15 1 3 0,45 0,15 1 1 0,15 1,4 1 1 1,4

0,12 1 6 0,72 1,4 1 2 2,8 0,32 1 8 2,56 0,2 1 3 0,6 0,71 1 1 0,71
0,4 1 5 2 0,46 1 7 3,22 0,47 1 9 4,23 0,46 1 5 2,3 0,3 1 8 2,4

0 0,1 1 8 0,8 0 0,1 1 4 0,4 0,08 1 8 0,64
0 0 0 0,1 1 4 0,4 0,48 1 6 2,88
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

3,52 bM 8,22 bM 7,24 bM 3,85 bM 8,03 M2

Celkem : 30,86 bM

Pole č. 5

A B C D E
1,3 1 1 1,3 1,4 1 1 1,4 0,3 1 3 0,9 0,48 1 3 1,44 0,84 1 1 0,84

0,53 1 4 2,12 0,32 1 2 0,64 0,15 1 6 0,9 1,4 1 1 1,4 0,46 1 3 1,38
0,2 1 7 1,4 0,44 1 8 3,52 0 0,3 1 6 1,8 1,4 1 3 4,2
0,1 1 5 0,5 0,1 1 3 0,3 0 0,1 1 3 0,3 0,4 1 3 1,2
0,4 1 6 2,4 0 0 0 0,2 1 2 0,4

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

7,72 bM 5,86 bM 1,8 bM 4,94 bM 8,02 M2

Celkem : 28,34 bM

Pole č. 6

A B C D E
0,52 1 1 0,52 0,56 1 4 2,24 1,4 1 1 1,4 0,52 1 1 0,52 0,71 1 2 1,42
0,12 1 3 0,36 0,12 1 6 0,72 0,4 1 2 0,8 0,1 1 2 0,2 0,2 1 4 0,8
0,4 1 2 0,8 0,1 1 9 0,9 0,8 1 3 2,4 0,1 1 6 0,6 0,3 1 4 1,2
0,5 1 4 2 0 0,4 1 6 2,4 0 0,1 1 5 0,5

0 0 0,2 1 8 1,6 0 0,3 1 2 0,6
0 0 0,1 1 2 0,2 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

3,68 bM 3,86 bM 8,8 bM 1,32 bM 4,52 M2

Celkem : 22,18 bM

PASPORTIZACE -  INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CHEMICKÝCH POJIV NA POVRCHU



Pole č. 7

A B C D E
0,2 1 1 0,2 0,12 1 1 0,12 1,4 1 1 1,4 1,4 1 1 1,4 0,32 1 2 0,64

0,46 1 3 1,38 0,3 1 2 0,6 0,52 1 7 3,64 0,8 1 2 1,6 1,4 1 1 1,4
0,31 1 8 2,48 0,46 1 6 2,76 0,4 1 6 2,4 0,15 1 3 0,45 0,1 1 4 0,4
0,15 1 9 1,35 0,1 1 7 0,7 0,15 1 7 1,05 0,15 1 5 0,75 0,1 1 6 0,6
0,61 1 2 1,22 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

6,63 bM 4,18 bM 8,49 bM 4,2 bM 3,04 M2

Celkem : 26,54 bM

Pole č. 8

A B C D E
0,45 1 3 1,35 0,56 1 4 2,24 0,8 1 1 0,8 0,1 1 1 0,1 1,4 1 1 1,4
0,71 1 1 0,71 0,05 1 10 0,5 0,46 1 6 2,76 1,4 1 1 1,4 0,1 1 3 0,3
0,46 1 1 0,46 0,3 1 3 0,9 0,15 1 6 0,9 0,15 1 6 0,9 0,4 1 2 0,8
0,25 1 2 0,5 0 0 0,44 1 5 2,2 0,3 1 4 1,2
0,1 1 8 0,8 0 0 0 0,8 1 2 1,6

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

3,82 bM 3,64 bM 4,46 bM 4,6 bM 5,3 M2

Celkem : 21,82 bM

Pole č. 9

A B C D E
0,7 1 1 0,7 0,56 1 1 0,56 0,1 1 6 0,6 0,51 1 2 1,02 0,1 1 2 0,2

0,45 1 1 0,45 0,4 1 8 3,2 0,5 1 7 3,5 1,4 1 1 1,4 0,4 1 4 1,6
0,13 1 1 0,13 0,1 1 7 0,7 0,3 1 6 1,8 0,46 1 4 1,84 0,72 1 1 0,72
0,46 1 5 2,3 0 0 0,2 1 4 0,8 0
0,2 1 8 1,6 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

5,18 bM 4,46 bM 5,9 bM 5,06 bM 2,52 M2

Celkem : 23,12 bM

Pole č. 10

A B C D E
1,4 1 1 1,4 1,4 1 1 1,4 0,4 1 8 3,2 0,3 1 2 0,6 0,1 1 3 0,3

0,49 1 1 0,49 0,52 1 2 1,04 0,1 1 3 0,3 0,2 1 6 1,2 1,36 1 1 1,36
0,5 1 4 2 0,03 1 4 0,12 0,2 1 4 0,8 0,4 1 2 0,8 0,8 1 2 1,6
0,1 1 3 0,3 0,3 1 3 0,9 0 1,4 1 1 1,4 0

0,15 1 2 0,3 0,11 1 2 0,22 0 0 0
0,15 1 1 0,15 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

4,64 bM 3,68 bM 4,3 bM 4 bM 3,26 M2

Celkem : 19,88 bM

Pole č. 11

A B C D E
0,15 1 4 0,6 0,46 1 4 1,84 0,53 1 3 1,59 0,12 1 2 0,24 0,3 1 1 0,3
0,4 1 5 2 0,12 1 5 0,6 0,3 1 4 1,2 0,51 1 1 0,51 0,5 1 2 1

0 0 0,11 1 6 0,66 0,48 1 7 3,36 0,13 1 1 0,13
0 0 0 0,1 1 6 0,6 0,03 1 3 0,09
0 0 0 0 0,11 1 4 0,44
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

2,6 bM 2,44 bM 3,45 bM 4,71 bM 1,96 M2

Celkem : 15,16 bM

Pole č. 12

A B C D E
0,15 1 3 0,45 0,15 1 4 0,6 0,53 1 2 1,06 1,41 1 1 1,41 0,2 1 1 0,2
0,5 1 4 2 0,46 1 2 0,92 0,3 1 3 0,9 0,54 1 1 0,54 0,1 1 5 0,5
0,1 1 5 0,5 0 1,4 1 1 1,4 0,4 1 3 1,2 0,3 1 3 0,9
0,4 1 3 1,2 0 0,1 1 2 0,2 0,3 1 6 1,8 0,73 1 2 1,46

0,73 1 1 0,73 0 0,15 1 4 0,6 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

4,88 bM 1,52 bM 4,16 bM 4,95 bM 3,06 M2

Celkem : 18,57 bM



Pole č. 13

A B C D E
0,54 1 1 0,54 0,12 1 1 0,12 1,4 1 1 1,4 0,97 1 1 0,97 0,76 1 2 1,52
0,48 1 5 2,4 0,4 1 3 1,2 0,62 1 2 1,24 0,58 1 1 0,58 1,34 1 1 1,34
0,1 1 4 0,4 0,15 1 5 0,75 0,4 1 2 0,8 1,4 1 1 1,4 0,67 1 1 0,67

0 0 0,1 1 3 0,3 0,3 1 5 1,5 0,5 1 3 1,5
0 0 0 0 0,12 1 1 0,12
0 0 0 0 0,2 1 3 0,6
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

3,34 bM 2,07 bM 3,74 bM 4,45 bM 5,75 M2

Celkem : 19,35 bM

Pole č. 14

A B C D E
1,4 1 1 1,4 1,4 1 1 1,4 1,4 1 1 1,4 1,4 1 1 1,4 0,3 1 2 0,6
0,1 1 2 0,2 0,63 1 1 0,63 0,25 1 1 0,25 0,5 1 5 2,5 0,5 1 4 2
0,4 1 3 1,2 0,5 1 4 2 0,5 1 8 4 0,25 1 2 0,5 0,11 1 5 0,55
0,3 1 2 0,6 0,1 1 4 0,4 0,12 1 5 0,6 0 0,7 1 2 1,4

0,11 1 4 0,44 0 0,3 1 4 1,2 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

3,84 bM 4,43 bM 7,45 bM 4,4 bM 4,55 M2

Celkem : 24,67 bM

Pole č. 15

A B C D E
0,65 1 1 0,65 1,42 1 1 1,42 0,56 1 7 3,92 1,41 1 1 1,41 0,3 1 2 0,6
0,7 1 1 0,7 0,48 1 3 1,44 0,1 1 2 0,2 0,55 1 1 0,55 1,4 1 2 2,8
0,1 1 4 0,4 0,15 1 4 0,6 0,4 1 2 0,8 0,46 1 3 1,38 0,4 1 4 1,6
0,5 1 1 0,5 0 1,4 1 1 1,4 0,1 1 9 0,9 0,1 1 3 0,3

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

2,25 bM 3,46 bM 6,32 bM 4,24 bM 5,3 M2

Celkem : 21,57 bM

Pole č. 16

A B C D E
0,11 1 2 0,22 0,5 1 3 1,5 1,4 1 1 1,4 1,4 1 1 1,4 0,35 1 1 0,35
0,4 1 2 0,8 0,3 1 6 1,8 0,63 1 3 1,89 0,46 1 1 0,46 0,5 1 4 2
0,1 1 4 0,4 0,8 1 1 0,8 0,3 1 6 1,8 0,5 1 1 0,5 0,12 1 4 0,48

0 0 0,21 1 4 0,84 0,11 1 3 0,33 0,7 1 1 0,7
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

1,42 bM 4,1 bM 5,93 bM 2,69 bM 3,53 M2

Celkem : 17,67 bM

Pole č. 17

A B C D E
0,7 1 1 0,7 0,57 1 1 0,57 0,3 1 4 1,2 0,48 1 1 0,48 0,5 1 1 0,5
0,2 1 3 0,6 0,4 1 3 1,2 0,5 1 6 3 0,7 1 4 2,8 0,11 1 5 0,55
0,3 1 1 0,3 0,2 1 3 0,6 0 0,4 1 6 2,4 0,46 1 3 1,38
0,2 1 5 1 0 0 0,3 1 2 0,6 0
0,4 1 3 1,2 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

3,8 bM 2,37 bM 4,2 bM 6,28 bM 2,43 M2

Celkem : 19,08 bM

Pole č. 18

A B C D E
0,3 1 3 0,9 1,4 1 1 1,4 1,4 1 1 1,4 1,4 1 1 1,4 1,42 1 1 1,42

0,31 1 3 0,93 0,94 1 1 0,94 0,4 1 7 2,8 0,4 1 3 1,2 0,2 1 3 0,6
0,11 1 12 1,32 0,4 1 6 2,4 0,3 1 6 1,8 0,5 1 5 2,5 0,3 1 6 1,8
0,55 1 1 0,55 0,12 1 4 0,48 0,25 1 3 0,75 0 0,25 1 5 1,25
0,2 1 4 0,8 0,2 1 4 0,8 0 0 0,62 1 1 0,62
0,4 1 7 2,8 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

7,3 bM 6,02 bM 6,75 bM 5,1 bM 5,69 M2

Celkem : 30,86 bM

Pole č. 19

A B C D E
0,5 1 1 0,5 0,4 1 1 0,4 0,84 1 1 0,84 1,4 1 1 1,4 0,3 1 5 1,5

0,11 1 11 1,21 0,41 1 4 1,64 1,4 1 1 1,4 0,48 1 1 0,48 1,4 1 1 1,4
0,4 1 3 1,2 0,11 1 8 0,88 0,16 1 8 1,28 0,15 1 11 1,65 0,11 1 5 0,55

0 0 0,44 1 2 0,88 0,7 1 3 2,1 0,1 1 7 0,7
0 0 0,1 1 2 0,2 0,3 1 7 2,1 0,3 1 4 1,2
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

2,91 bM 2,92 bM 4,6 bM 7,73 bM 5,35 M2

Celkem : 23,51 bM



Pole č. 20

A B C D E
0,5 1 1 0,5 0,1 1 1 0,1 1,41 1 1 1,41 1,4 1 1 1,4 1,4 1 1 1,4
1,4 1 3 4,2 0,05 1 6 0,3 0,15 1 5 0,75 0,54 1 4 2,16 0,12 1 7 0,84
0,2 1 7 1,4 0,4 1 9 3,6 0,4 1 3 1,2 0,5 1 6 3 0,4 1 6 2,4

0,52 1 1 0,52 0 0,41 1 12 4,92 0,1 1 15 1,5 0,2 1 6 1,2
0,21 1 2 0,42 0 0 0 0
0,41 1 6 2,46 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

9,5 bM 4 bM 8,28 bM 8,06 bM 5,84 M2

Celkem : 35,68 bM

Pole č. 21

A B C D E
0,36 1 1 0,36 0,21 1 5 1,05 0,5 1 8 4 1,38 1 1 1,38 1,4 1 1 1,4
0,5 1 3 1,5 0,4 1 4 1,6 0,3 1 4 1,2 0,21 1 4 0,84 0,52 1 1 0,52

0,11 1 5 0,55 0,1 1 2 0,2 0,15 1 3 0,45 0 0,15 1 4 0,6
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

2,41 bM 2,85 bM 5,65 bM 2,22 bM 2,52 M2

Celkem : 15,65 bM

Pole č. 22

A B C D E
0,55 1 1 0,55 0,21 1 3 0,63 0,5 1 10 5 0,61 1 4 2,44 0,4 1 3 1,2
0,56 1 1 0,56 0,4 1 4 1,6 0,3 1 4 1,2 0,15 1 8 1,2 0,15 1 3 0,45
0,21 1 8 1,68 0,11 1 2 0,22 0,16 1 3 0,48 0 0,45 1 1 0,45

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

2,79 bM 2,45 bM 6,68 bM 3,64 bM 2,1 M2

Celkem : 17,66 bM

Pole č. 23

A B C D E
1,4 1 1 1,4 0,21 1 4 0,84 1,4 1 1 1,4 0,5 1 1 0,5 1,41 1 1 1,41
0,5 1 5 2,5 0,41 1 5 2,05 0,4 1 8 3,2 0,15 1 2 0,3 0,5 1 2 1

0,11 1 6 0,66 1,41 1 1 1,41 0,11 1 2 0,22 0,41 1 9 3,69 0,12 1 2 0,24
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

4,56 bM 4,3 bM 4,82 bM 4,49 bM 2,65 M2

Celkem : 20,82 bM

Pole č. 24

A B C D E
0,2 1 6 1,2 0,5 1 1 0,5 0,3 1 14 4,2 0,56 1 1 0,56 0,5 1 1 0,5
0,6 1 1 0,6 0,4 1 7 2,8 0,21 1 9 1,89 0,35 1 10 3,5 0,4 1 3 1,2

0,58 1 3 1,74 0,22 1 6 1,32 0 0,11 1 5 0,55 0,2 1 4 0,8
0,22 1 6 1,32 0 0 0 0,11 1 1 0,11
0,15 1 4 0,6 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

5,46 bM 4,62 bM 6,09 bM 4,61 bM 2,61 M2

Celkem : 23,39 bM

Pole č. 25

A B C D E
0,4 1 1 0,4 0,5 1 1 0,5 0,4 1 18 7,2 1,41 1 1 1,41 0,4 1 1 0,4

1,41 1 1 1,41 0,16 1 2 0,32 1,4 1 1 1,4 0,38 1 14 5,32 1,4 1 1 1,4
0,11 1 2 0,22 0,28 1 21 5,88 0,2 1 1 0,2 0,15 1 2 0,3 0,4 1 2 0,8
0,19 1 18 3,42 0,21 1 6 1,26 0,21 1 12 2,52 0,32 1 4 1,28 0,3 1 13 3,9

0 0 0 0 0,11 1 2 0,22
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

5,45 bM 7,96 bM 11,32 bM 8,31 bM 6,72 M2

Celkem : 39,76 bM

Pole č. 26

A B C D E
0,2 1 4 0,8 0,7 1 1 0,7 0,5 1 1 0,5 0,3 1 16 4,8 0,3 1 27 8,1

0,51 1 1 0,51 0,5 1 6 3 0,2 1 3 0,6 0,15 1 4 0,6 0,21 1 9 1,89
0,16 1 14 2,24 0,3 1 17 5,1 0 1,41 1 1 1,41 0,14 1 2 0,28
0,15 1 2 0,3 0,41 1 5 2,05 0 0 0,21 1 3 0,63

0 0,31 1 18 5,58 0 0 0
0 0,16 1 8 1,28 0 0 0
0 0,42 1 4 1,68 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

3,85 bM 19,39 bM 1,1 bM 6,81 bM 10,9 M2

Celkem : 42,05 bM



Pole č. 27

A B C D E
1,41 1 1 1,41 0,31 1 16 4,96 1,4 1 1 1,4 0,31 1 16 4,96 0,58 1 1 0,58
0,3 1 15 4,5 0,16 1 4 0,64 0,31 1 19 5,89 0,41 1 2 0,82 0,32 1 2 0,64

0,29 1 6 1,74 0,15 1 8 1,2 0,16 1 11 1,76 0,16 1 15 2,4 0,21 1 14 2,94
0 0 0 0 1,41 1 1 1,41
0 0 0 0 0,19 1 2 0,38
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

7,65 bM 6,8 bM 9,05 bM 8,18 bM 5,95 M2

Celkem : 37,63 bM

Pole č. 28

A B C D E
0,14 1 20 2,8 0,3 1 17 5,1 0,51 1 9 4,59 0,3 1 12 3,6 0,31 1 15 4,65
0,25 1 10 2,5 1,41 1 1 1,41 0,31 1 14 4,34 0,16 1 17 2,72 0,16 1 3 0,48

0 0,2 1 5 1 0,11 1 6 0,66 0 0,3 1 3 0,9
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

5,3 bM 7,51 bM 9,59 bM 6,32 bM 6,03 M2

Celkem : 34,75 bM

Pole č. 29

A B C D E
0,22 1 1 0,22 0,54 1 3 1,62 0,11 1 3 0,33 0,61 1 3 1,83 0,61 1 2 1,22
0,16 1 2 0,32 0,29 1 19 5,51 0,16 1 16 2,56 0,31 1 5 1,55 0,16 1 4 0,64
0,14 1 16 2,24 0,41 1 1 0,41 0,12 1 8 0,96 0 0,31 1 14 4,34
0,42 1 4 1,68 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

4,46 bM 7,54 bM 3,85 bM 3,38 bM 6,2 M2

Celkem : 25,43 bM

Pole č. 30

A B C D E
0,4 1 8 3,2 0,3 1 17 5,1 1,4 1 1 1,4 0,6 1 1 0,6 0,61 1 1 0,61

0,55 1 1 0,55 1,4 1 1 1,4 0,3 1 18 5,4 0,61 1 2 1,22 1,4 1 1 1,4
0,3 1 16 4,8 0,5 1 3 1,5 0,1 1 2 0,2 0,32 1 12 3,84 0,31 1 8 2,48
0,3 1 5 1,5 0,3 1 2 0,6 0 0,2 1 2 0,4 0,16 1 11 1,76
0,6 1 1 0,6 0,1 1 3 0,3 0 0 0,21 1 13 2,73

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

10,65 bM 8,9 bM 7 bM 6,06 bM 8,98 M2

Celkem : 41,59 bM

Pole č. 31

A B C D E
0,4 1 1 0,4 0,2 1 18 3,6 0,1 1 4 0,4 0,2 1 18 3,6 0,3 1 14 4,2
0,3 1 12 3,6 0,11 1 12 1,32 0,15 1 18 2,7 0,3 1 3 0,9 0,2 1 1 0,2
0,1 1 4 0,4 0,5 1 4 2 0,25 1 12 3 0,15 1 2 0,3 0,65 1 1 0,65
0,3 1 18 5,4 0 0 0,5 1 1 0,5 0,45 1 18 8,1

0 0 0 0 0,15 1 2 0,3
0 0 0 0 0,5 1 1 0,5
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

9,8 bM 6,92 bM 6,1 bM 5,3 bM 13,95 M2

Celkem : 42,07 bM

Pole č. 32

A B C D E
0,15 1 19 2,85 0,5 1 1 0,5 0,04 1 12 0,48 0,04 1 13 0,52 0,3 1 10 3
0,5 1 8 4 0,03 1 16 0,48 1,4 1 1 1,4 1,4 1 1 1,4 0,15 1 1 0,15

0,25 1 1 0,25 1,4 1 5 7 0 0 0,3 1 14 4,2
0,15 1 2 0,3 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

7,4 bM 7,98 bM 1,88 bM 1,92 bM 7,35 M2

Celkem : 26,53 bM

Pole č. 33

A B C D E
1,15 1 1 1,15 0,6 1 1 0,6 0,3 1 3 0,9 0,6 1 1 0,6 0,5 1 1 0,5
0,04 1 8 0,32 0,15 1 19 2,85 0,6 1 14 8,4 0,04 1 22 0,88 0,04 1 24 0,96
0,6 1 1 0,6 0,6 1 2 1,2 0,04 1 13 0,52 0,15 1 1 0,15 0,2 1 2 0,4

0 0 0,04 1 9 0,36 0,2 1 2 0,4 0,1 1 1 0,1
0 0 0 0 0,04 1 5 0,2
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

2,07 bM 4,65 bM 10,18 bM 2,03 bM 2,16 M2

Celkem : 21,09 bM



Pole č. 34

A B C D E
0,48 1 2 0,96 0,21 1 5 1,05 0,15 1 6 0,9 0,6 1 1 0,6 0,03 1 8 0,24
0,6 1 1 0,6 0,55 1 1 0,55 0,5 1 5 2,5 0,3 1 2 0,6 0,66 1 4 2,64

0,41 1 4 1,64 0 0,2 1 6 1,2 0,04 1 9 0,36 0,3 1 1 0,3
0,68 1 1 0,68 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

3,88 bM 1,6 bM 4,6 bM 1,56 bM 3,18 bM

Celkem : 14,82 bM

Celkem : 867,85 bM

Staničení od O1 k O2
Pole 1 Pole 2 Pole 3

A A A

A A A

P P P
Ř Ř Ř
Í B Í B Í B
Č Č Č
N N N
Í Í Í
K K K

C C C

D D D

E E E

E E E

V Praze dne 25.03.2025 Kamila Čikarová
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Věc: II/106, most ev.č. 106-001 Štěchovice, vyjádření autorského dozoru (AD) 
 ZBV č. 6 k „RDS SO 201“ – PDPS/RDS, osazení tlumičů 
 
Autorský dozor obdržel dne 02.04.2025 žádost o vyjádření k ZBV č. 6 na stavbu II/106, most ev. 
č. 106–001 Štěchovice. 
 
Na základě nových skutečností zjištěných na stavbě bylo nutné oproti PDPS provést následující 
změny: 

1) Na základě dopracování PDPS do stupně RDS došlo k upřesnění rozsahu vlepovaných trnů říms, 

množství výztuže říms a závěsů.  

2) Dále došlo k rozšíření rozsahu obrusné vrstvy v předpolí O1 až ke štěrbinovému žlabu, čímž bude 

zamezeno vzniku dvou spár ve vozovce. Došlo k podrobnějšímu upřesnění rozsahu 

požadovaných kabelových tras, což vedlo k revizi a aktualizaci s tím souvisejících činností a 

pracovních postupů. 

3) Po očištění spodní části nosné konstrukce byly identifikovány podstatně větší trhliny v 

betonových konstrukcích, u nichž došlo k navýšení plochy provedených injektáží. 

4) Součástí změn je i výroba a montáž nerezových krycích plechů mezi mostovku a oblouky, které 

slouží k vytvoření a zakrytí dilatačních spár.  

5) Úprava se týká také počtu kabelových šachet, kdy byly zrušeny šachty v předpolí O2 na konci 

chodníků vlevo a vpravo.  

6) Kromě toho byly upřesněny detaily obetonávky závěsů, kdy ve spodní části budou doplněny 

vrubové klouby pomocí půlené HDPE trubky s přírubou.  

7) Na základě požadavku zástupce NPÚ byla určena finální povrchová úprava betonových chodníku 

formou brokování. 

8) S ohledem na vyvolanou změnu statického systému mostovky (viz předchozí ZBV) došlo k 

doplnění tlumičů podélného kmitání do prostoru mezi mostovku a oblouky z důvodu zachycení 

vodorovných sil od dopravního zatížení – uložení na ložiska, osazení mostních závěrů s 

jednoduchým těsněním spáry a úpravou mostních závěsů umožňujících dilatování mostovky tak, 

aby nedocházelo k drcení betonu závěsů a zábradlí, jak tomu bylo ve stávajícím stavu. S tím 

souvisí podoba a materiál plent na koncích zábradlí na mostovce. Plenty zakrývají tlumiče 

kmitání a současně tvoří podporu pro koncové atypické zábradlí. 

9) Další nepředvídatelnou změnou bylo zjištění, že původní žulové obrubníky nelze vzhledem k 

jejich průřezové velikosti použít zpětně, jak bylo původně zamýšleno v PDPS. Proto budou 

osazeny nové řezané žulové obruby s povrchovou úpravou a dodatečným vlepováním trnů v 

celém rozsahu mostovky.  

10) Po obnažení a zjištění skutečného stavu stávající konstrukce předpolí O1 a O2 bylo navrženo 

upřesnění rozsahu úpravy přechodových oblastí O1 a O2, které zahrnují těsnící vrstvy, izolace, 

drenáž a prostupy pro drenáž skrze křídla. Dále bylo navrženo zřízení klínů z mezerovitého 

NAŠE ZNAČKA: TUBES-Mei-0288-2025 
VYŘIZUJE: Ing. Aleš Meister 
TEL.: +420 226 066 454 
EMAIL: ales.meister@tubes.cz 
DATUM: 07.04.2025 

KSÚS Středočeského kraje, p.o. 
Miroslav Knopp 
Mostní technik oblast Kladno 
Bohumila Hájka 180 
267 01 Králův Dvůr 
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betonu a doplnění výztuže s obetonávkou rubu křídel v předpolích, což umožní natavení izolací. 

V rámci PDPS byla křídla původně uvažovaná jako betonová konstrukce, avšak po podrobnějším 

zkoumání se zjistilo, že jsou ve skutečnosti z převážné části tvořena kamenným materiálem. 

11) Na základě těchto nepředvídatelných skutečností se navyšuje rozsah projekčních prací. 

Provedené změny byly konzultovány s AD a zástupcem NPÚ. 
 
Změna má vliv na soupis prací stavby, kdy dochází k úpravě množství u položek: 
28 282661.R. INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CHEMICKÝCH POJIV NA POVRCHU +1 635,70 % 
29 285392. DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ +98,52 % 
35 317365. VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B -52,81 % 
36 317368. VÝZTUŽ ŘÍMS ZE SVAŘ SÍTÍ +3 224,14 % 
40 389326. MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 +142,46 % 
41 389365. VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B +0,34 % 
42 420325. PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37 -100,00 % 
62 457365. VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505, B500B +5,04 % 
63 457368. VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU ZE SVAŘ SÍTÍ +16,92 % 
64 45860. VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU +30,69 % 
73 572213. SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 +10,82 % 
75 574A46. ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 50MM +10,82 % 
82 587205. PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC -100,00 % 
87 62652. OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ +10,57 % 
91 703511. ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY DO 30 MM -66,67 % 
93 711112. IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY +46,01 % 
118 8988A. KABELOVÉ KOMORY Z PLASTICKÝCH HMOT, UŽITNÝ OBJEM DO 0,1M3 -33,33 % 
120 89915. STUPADLA (A POD) -100,00 % 
127 917424. CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM +207,97 % 
128 917425. CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM +10 600,00 % 
150 457325. VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 -100,00 % 
153 285391. DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ +22,36 % 

Kdy dochází k přidání nových položek: 
212 348325.N ZÁBRADLÍ A ZÁBRADELNÍ ZÍDKY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 +100,00 % 
213 582611.N KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM +100,00 % 
214 877344.R.N VÝROBA CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM S ČTVERCOVOU PŘÍRUBOU +100,00 % 
215 912801.R.N VISKOZNÍ HYDRAULICKÉ TLUMICE KMITU +100,00 % 
216 936501.N DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ +100,00 % 
217 93857.N BROUŠENÍ BETON KONSTR +100,00 % 
218 02943.N.2 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS +100,00 % 
219 333324.N MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 +100,00 % 
 
Důvodem změny jsou nově zjištěné skutečnosti, které vznikly v průběhu realizace stavby. 
Z pohledu AD se jedná o nepředvídatelné skutečnosti a provedené změny vnímá jako 
opodstatněné. 
 
S předloženým návrhem ZBV souhlasím. 
 
Pozn.: jako AD se nevyjadřuji k jednotkové ceně prací vyvolaných změnami v průběhu výstavby 
 
S pozdravem, 

Ing. Aleš Meister 
 

TUBES spol. s r.o. 
pověřen výkonem AD 

Kopie: KSÚS – Ing. Miroslav Dostál 
FRAM Consult, a.s. - Roman Kühnel, DiS 
T.A.Q., s.r.o. – Jan Čikara 
PRAGOPROJEKT, a.s. – Ing. Filip Řehoř, Ph.D. 
TUBES, spol. s r.o. – a. a. 
 

Ing. Aleš 

Meister

Digitálně podepsal 

Ing. Aleš Meister 

Datum: 2025.04.08 

11:32:37 +02'00'
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Stavba: II/ 106, most ev.č. 106 – 001 Štěchovice 

 

Vyjádření TDI ve věci zpracovaného a předloženého „ZBV 06“ „RDS SO 201“ – 

dopracování projektové dokumentace stupně PDPS do stupně RDS - osazení 
tlumičů 

Na základě obdrženého „Oznámení o změně č.5“ ze dne 31.1.2025 a následně předložené aktualizace 

„Změny během výstavby“ ze dne 7.4.2025 , dále ZBV 06 Zhotovitelem zástupci TDI na předmětně uvedenou 
stavbu v předpokládané celkové hodnotě 5 830 000,- Kč bez DPH, kterou Zhotovitel v předloženém ZBV 06 

nárokuje, vydává zástupce TDI následné stanovisko ve výše uvedené věci:  Jelikož se jedná, a to především 
o nově zjištěné skutečnosti, které nebyly známy v době uzavření příslušné smlouvy SMLD-0088/00066001/2, 

tedy vznikly dodatečně a neočekávaně, souhlasí zástupce technického dozoru investora po podrobném 
prostudování a následném posouzení se zpracovaným a předloženým ZBV 06 a vydává tímto souhlas k jeho 

uplatnění ve smyslu kladného stanoviska. 

Součástí ZBV 06 jsou veškeré předložené související přílohy, které tvoří jeho nedílnou součást.  

 

 

 

Ing. Luboš Hapal                                                                  V Praze dne: 08.04.2025 

    TDI 
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Věc: Schválení a pokyn objednatele k provedení změny č. 6 během výstavby Díla. 
 

Dílo: II /106, most ev. č. 106-001 Štěchovice´´ 
 

Související korespondence: Oznámení o změně č. 6 na akci,, II/106, most ev. č. 106-001 

Štěchovice“ 
 

Na základě nových skutečností zjištěných na stavbě bylo nutné oproti PDPS provést 
následující 
změny: 

1) Na základě dopracování PDPS do stupně RDS došlo k upřesnění rozsahu vlepovaných trnů říms, 
množství výztuže říms a závěsů. 
2) Dále došlo k rozšíření rozsahu obrusné vrstvy v předpolí O1 až ke štěrbinovému žlabu, čímž 
bude 

zamezeno vzniku dvou spár ve vozovce. Došlo k podrobnějšímu upřesnění rozsahu 

požadovaných kabelových tras, což vedlo k revizi a aktualizaci s tím souvisejících činností a 

pracovních postupů. 
3) Po očištění spodní části nosné konstrukce byly identifikovány podstatně větší trhliny v 

betonových konstrukcích, u nichž došlo k navýšení plochy provedených injektáží. 
4) Součástí změn je i výroba a montáž nerezových krycích plechů mezi mostovku a oblouky, které 

slouží k vytvoření a zakrytí dilatačních spár. 
5) Úprava se týká také počtu kabelových šachet, kdy byly zrušeny šachty v předpolí O2 na konci 
chodníků vlevo a vpravo. 
6) Kromě toho byly upřesněny detaily obetonávky závěsů, kdy ve spodní části budou doplněny 

vrubové klouby pomocí půlené HDPE trubky s přírubou. 
7) Na základě požadavku zástupce NPÚ byla určena finální povrchová úprava betonových chodníku 

formou brokování. 
8) S ohledem na vyvolanou změnu statického systému mostovky (viz předchozí ZBV) došlo k 

doplnění tlumičů podélného kmitání do prostoru mezi mostovku a oblouky z důvodu zachycení 
vodorovných sil od dopravního zatížení – uložení na ložiska, osazení mostních závěrů s 

jednoduchým těsněním spáry a úpravou mostních závěsů umožňujících dilatování mostovky tak, 
aby nedocházelo k drcení betonu závěsů a zábradlí, jak tomu bylo ve stávajícím stavu. S tím 

souvisí podoba a materiál plent na koncích zábradlí na mostovce. Plenty zakrývají tlumiče 

kmitání a současně tvoří podporu pro koncové atypické zábradlí. 
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9) Další nepředvídatelnou změnou bylo zjištění, že původní žulové obrubníky nelze vzhledem k 

jejich průřezové velikosti použít zpětně, jak bylo původně zamýšleno v PDPS. Proto budou 

osazeny nové řezané žulové obruby s povrchovou úpravou a dodatečným vlepováním trnů v 

celém rozsahu mostovky. 
10) Po obnažení a zjištění skutečného stavu stávající konstrukce předpolí O1 a O2 bylo navrženo 

upřesnění rozsahu úpravy přechodových oblastí O1 a O2, které zahrnují těsnící vrstvy, izolace, 
drenáž a prostupy pro drenáž skrze křídla. Dále bylo navrženo zřízení klínů z mezerovitého 

 

 

 

Zhotovitel zpracuje a předloží CN této změny a provede administraci podkladů ke schválení změny 
dle uzavřené SOD 

Obsah a vyčíslení změn bude předmětem kontroly a supervize ze strany TDI a externí organizace, 
které pro objednatele porovnání kontrolu ZBV. 
Změny jsou konzultovány a odsouhlaseny s TDI  AD 
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KSÚS SK p.o.                                                               Společnost T.A.Q. s.r.o. 
Miroslav Knopp           

 

                 

 

 

Miroslav 

Knopp

Digitálně podepsal 

Miroslav Knopp 

Datum: 2025.04.09 
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