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SEC/2017/0023
 Smlouva  o  dílo 

OBJEDNATEL:
Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. 

Sídlo:





Královopolská 2590/135, 612 65 Brno
Zastoupený: 





doc. RNDr. Evou Bártovou, Ph.D., ředitelkou
IČ: 





68081707
DIČ: 





CZ68081707
Bankovní spojení: 





**********************


Číslo účtu: 





**************/****
 (dále jen „objednatel")
a

ZHOTOVITEL:

SECURITY TECHNOLOGIES a.s.
Sídlo:
Komprdova 4333/20, 615 00 Brno
Zastoupený: 
Kamilem Urbánkem, statutárním ředitelem
IČ: 
440 155 42
DIČ: 
CZ 440 155 42
Bankovní spojení: 
********


číslo účtu: 
*********************/****
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS  soudu v Brně, oddíl C, vložka 7394
 (dále jen „zhotovitel“)
uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), smlouvu o dílo tohoto znění:

PREAMBULE

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zadávací řízení“) na veřejnou zakázku „Zabezpečení areálu BFÚ“, v němž zhotovitel předložil vítěznou nabídku (dále jen „NABÍDKA“) zpracovanou podle zadávací dokumentace objednatele (dále jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“). Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a zadávací dokumentace. 
Článek I. Předmět smlouvy

1.1.
DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1.1.
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo označené názvem „Zabezpečení areálu BFÚ“ podle: 
· Projektové dokumentace s názvem „Úpravy vestibulu hlavní budovy BFÚ AVČR v.v.i., zabezpečení areálu“, zpracovaná projektantem TIPRO projekt s.r.o., Kytnerova16/21, 621 00 Brno, IČ 26944685, v 03/2017 pod zak. č. 2015-06-05. Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. Projekt obsahuje výkaz výměr zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ROZPOČET);

Dílo je specifikováno PROJEKTEM a ROZPOČTEM a zahrnuje:
1.1.1.1. Provedení díla podle PROJEKTU.

1.1.1.2. Zpracování dále uvedené projektové dokumentace:

· Dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a objednatelem. Dodavatelskou projektovou dokumentací se rozumí též dopracování realizační projektové dokumentace se zřetelem na nabídnuté konkrétní stavební materiály, výrobky, technologie, stroje, zařízení a systémy určené pro osazení nebo zabudování do stavby.
· Dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu stanoveném vyhláškou číslo 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 60/2013 Sb. (příloha č. 7 vyhl. č. 60/2013 Sb.)  a její předání Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu pdf.
Dokumentace skutečného provedení díla bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.

1.1.1.3. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy.


1.1.2. 
Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek:

· 
Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením realizace díla, a po dokončení realizace díla k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby.

· 
Pořizování průběžné fotodokumentaci postupu provádění díla, kterou předá Objednateli v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu jpg. nebo pdf. na vhodném datovém nosiči k termínu předání a převzetí díla.

· 
Zhotovitel zajistí výkony funkce odpovědného geodeta po celou dobu realizace díla.

· 
Zhotovitel před zahájením prací ověří a vytýčí polohy stávajících podzemních inženýrských sítí a provede dopravně-inženýrských opatření vč. dopravního značení.

· 
Zhotovitel provede veškeré předepsané a sjednané zkoušky a vystaví doklady o jejich provedení; dále Zhotovitel doloží atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod. Všechny tyto doklady předá Zhotovitel TDS k termínu předání a převzetí díla ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči.

· 
Zhotovitel provede individuální vyzkoušení prvků a zařízení tvořících předmět plnění za účelem prokázání dosažení parametrů stanovených PROJEKTEM. Každý prvek díla bude individuálně vyzkoušen po jeho zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení každého prvku bude Zhotovitel vystavovat Protokoly o individuální vyzkoušení v českém jazyce, předá Zhotovitel TDS k termínu předání a převzetí díla ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči.

· 
Zhotovitel před zahájením předávání díla (nebo jeho části) provede komplexní vyzkoušení systémů a zařízení tvořících předmět předávaného díla (nebo jeho části) za účelem prokázání dosažení parametrů stanovených PROJEKTEM, provede vyhodnocení výsledků komplexního vyzkoušení a vyhotoví Protokol o výsledcích komplexního vyzkoušení v českém jazyce, který předá TDS k termínu předání a převzetí díla ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči. 

TDS bude provádět kontrolu provádění komplexního vyzkoušení po celou dobu jeho průběhu.
· 
Zhotovitel před zahájením předávání díla (nebo jeho části) vypracuje manipulační a provozní řády pro bezvadné provozování díla (nebo jeho části), návody k obsluze, návody na provoz a údržbu díla (nebo jeho části) a dokumentaci údržby, vše v českém jazyce, které předá TDS k termínu předání a převzetí díla ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči.  

Návod na provoz a údržbu díla (nebo jeho části) bude zahrnovat manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky Zhotovitele, při jejichž dodržení bude dílo Objednatelem správně užíváno. 

· 
Zhotovitel bude v průběhu provádění díla koordinovat veškeré práce a dodávky, které jsou součástí díla.

· 
Zhotovitel před zahájením předávání díla (nebo jeho části) provede celkový úklid stavby (nebo její předávané části).

Celkový úklid zahrnuje kompletní a úplné vyčistění díla (nebo jeho předávané části), staveniště (nebo jeho příslušné části) a okolí, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí díla (nebo jeho předávané části) do stavu podle PROJEKTU (pokud je okolí díla PROJEKTEM řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace díla (nebo jeho předávané části) u okolí díla, které není PROJEKTEM řešeno.

· Zhotovitel před zahájením předávání díla (nebo jeho části) provede zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky Objednatele (budoucím uživatelem).

· 
Objednatel na vyžádání Zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před předáním a převzetím provede zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O zaškolení jednotlivých osob Objednatele vystaví Zhotovitel Protokoly o zaškolení osob v českém jazyce, které, které předá TDS k termínu předání a převzetí díla ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči při zahájením předávání díla (nebo jeho části).
1.1.3.
Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1.–1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle: 
· PROJEKTU;
· ROZPOČTU; 
· NABÍDKY 

· zadávací dokumentace 

Předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, NABÍDKA, zadávací dokumentace a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací, dodávek a činností nezbytných pro kvalitní zhotovení díla. 
Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo.

1.1.4.
ROZPOČET je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I. Ostatní dokumenty podle odst. 1.1.3., jimiž je vymezen předmět díla, se ke smlouvě fyzicky nepřikládají.
1.1.5.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU. Zhotovitel v rámci přípravy realizace díla provedl a prohlašuje: 
a) Zhotovitel pečlivě překontroloval PROJEKT. 

b) Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy učinil veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla ve smyslu § 2594 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále Zhotovitel prohlašuje, že před podáním NABÍDKY překontroloval údaje uvedené v soupisu prací a ve výkazu výměr, ověřil správnost výpočtů cen jeho položek, součtových a rekapitulačních údajů a prohlašuje, že cena díla podle ROZPOČTU, který je přílohou této smlouvy, je správná a lze za ni dílo v rozsahu podle PROJEKTU zrealizovat. 

1.1.6.
Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.
1.1.7.
Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:
· vlastní text této smlouvy o dílo;
· PROJEKT;

· ROZPOČET;
· zadávací dokumentace;

· NABÍDKA;
· protokol o předání a převzetí staveniště;
· protokol o předání a převzetí díla (nebo jeho části).
1.2.
ZMĚNY DÍLA

1.2.1.
Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.  

1.2.2.
Dohodnuté změny díla musí vyhovovat některému z ustanovení § 222 odst. 4–7 zákona č. 134/2016 Sb. Požadavek na změnu díla může být uplatněn Objednatelem v případě, že změnu díla považuje za nutnou, či účelnou, nebo Zhotovitelem, v případě, že Zhotovitel při své odborné činnosti při realizaci díla zjistí, že provedení změny díla je nezbytné k řádnému provedení či dokončení díla z důvodů technických nebo legislativních. Dohodnuté změny díla musí být řádně zdokladovány a odůvodněny ve změnovém listu podle přílohy č. III. této smlouvy, který musí obsahovat cenové údaje a nároky na změnu doby plnění díla a jeho přílohu musí být ROZPOČET změny. Při ocenění změn bude Zhotovitel postupovat podle čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy.
1.2.3.
Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou, tj. písemným dodatkem k této smlouvě. 

1.2.4.
Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s dohodou o jednotném postupu při odsouhlasování změn, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. III. Změnové listy na Objednatelem schválené změny budou vždy přílohou uzavřeného dodatku k této smlouvě.

1.2.5.
Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného odkladu v souladu s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek).
1.3.
funkční zkoušky
1.3.1. 
Provedením funkčních zkoušek se rozumí vyzkoušení provozuschopnosti díla po dokončení všech stavebních a technologických součástí díla. Zhotovitel provede v rámci funkčních zkoušek komplexní vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla.

1.3.2. 
Zhotovitel připraví dílo k provedení funkčních zkoušek před termínem předání a převzetí díla v termínu podle čl. II. odst. 2.2.2. této smlouvy. Před zahájením funkčních zkoušek předá Zhotovitel Objednateli a TDS písemně podmínky, za kterých se budou funkční zkoušky provádět. O zahájení a ukončení funkčních zkoušek bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Protokol bude obsahovat podrobné vyhodnocení provedených funkčních zkoušek, které vypracuje Zhotovitel. Funkční zkoušky budou ukončeny do termínu podle čl. II. odst. 2.2.4. této smlouvy, pokud smluvní stany nesjednají písemně jiný termín.

1.3.3.
Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci všech prvků a systémů, které jsou součástí díla. Vady díla, které budou zjištěny při provádění funkčních zkoušek je Zhotovitel povinen odstranit: 

1.3.3.1.
Vady bránící užívání díla – do termínu předání a převzetí díla.

1.3.3.2.
Vady nebránící užívání díla – do termínu pro odstranění vad a nedodělků sjednaném v čl. II. odst. 2.2.4 této smlouvy.

1.3.4.
Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat řádnou funkci jednotlivých součástí díla, provést regulaci systémů pro potřeby provozu a prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci všech prvků a systémů, které jsou součástí díla. 

1.3.5.
Po dobu provádění funkčních zkoušek bude činný realizační tým Zhotovitele i Objednatele, který se bude scházet na pravidelných kontrolních dnech min. 1x za týden a na nich bude průběžně vyhodnocovat průběh funkčních zkoušek a bude řešit aktuální potřeby s tím spojené. 

1.4.
návod na provoz a údržbu díla
1.4.1. 
Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na provoz a údržbu díla. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé součásti díla (stavební i technologické) podmínky, které musí Objednatel dodržet a činnosti a servisní úkony, které musí Objednatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět tak, aby platila záruka za dílo poskytovaná Zhotovitelem podle této smlouvy. 

1.4.2. 
Součástí Návodu na provoz a údržbu díla budou zejména:

1.4.2.1.
Dokumentace údržby, která bude obsahovat

· seznam nutných a povinných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich provádění;

· předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich obnovy;

· plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla.

1.4.2.2.
Manipulační a provozní řády.


1.4.2.3.
Návody k obsluze všech zařízení dodaných v rámci díla.

1.5.
OZNAČOVÁNÍ DÍLA

Smluvní strany jsou povinny na všech oficiálních dokumentech spojených s realizací díla (protokoly, zprávy, faktury apod.) označovat dílo takto:

Název díla:
„Zabezpečení areálu BFÚ“

1.6.
Realizační týM

1.6.1. 
Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří:

1.6.1.1.
Osoby Zhotovitele uvedené v čl. VIII. odst. 8.3.2. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. III. čl. III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy.

1.6.1.2.
Osoby Objednatele uvedené v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. III. čl. III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy.

1.6.2. 
Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na pravidelných kontrolních dnech v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to od zahájení díla do předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
1.7.
zvláštní podmínky
1.7.1.
Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole), a to po celou dobu realizace díla a dále minimálně do uplynutí lhůty záruční doby. Stejné podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých subdodavatelů.
1.7.2.
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění podle zákona č. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
1.7.3.
Při jakékoliv změně osob Zhotovitele v průběhu provádění díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní osoby splňují kvalifikaci stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.
1.7.4.
Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem.

1.7.5.
Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy minimálně do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní orgány budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné podmínky i u svých případných poddodavatelů.
1.8.
PODdodavatelé zhotovitele

1.8.1.
Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí s využitím vlastních kapacit a třetích osob, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek. Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a poddodavatelem.
1.8.1.1.
Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. 

1.8.1.2.
Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. 

1.8.2.
Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, jejichž prostřednictvím v NABÍDCE prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen Objednateli předložit návrh na změnu poddodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní poddodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní poddodavatelé, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE. 
Článek II. Doba plnění

2.1.
DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY

2.1.1.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádění díla do doby ukončení záruční doby za dílo.

2.1.2.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
2.2.
DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy ve lhůtách a termínech dále v tomto odstavci smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

2.2.1.
zahájení provádění díla  - dnem předání staveniště podle čl. VI. odst. 6.1.1. této smlouvy
2.2.2.
provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních zkoušek

nejpozději 14 kalendářních dnů před termínem podle čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy

tj. do dne 11. 10. 2017
2.2.3.
řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání), 

nejpozději do 80 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy

tj. do dne 24. 10. 2017
2.2.4.
odstranění veškerých vad a nedodělků, 

nejpozději do 15ti kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy

tj. do dne 8. 11. 2017
2.3.
HARMONOGRAM PLNĚNÍ

2.3.1.
Harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle odstavců 2.2.1. - 2.2.4. této smlouvy je uveden v příloze č. II. této smlouvy. Harmonogram musí zohledňovat podmínky provádění díla uvedené v PROJEKTU.
2.3.2.
Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. Zhotovitel však ani v takových případech není oprávněn měnit termín ukončení a předání díla (odst. 2.2.3.), který je pro něj závazný, nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak.
2.3.4.
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad a nedodělků. Splněním povinnosti provést dílo nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele z poskytnuté záruční doby sjednané touto smlouvou.
2.3.5.
Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele
Článek III. Místo plnění

Místem plnění předmětu díla jsou Projektem vymezené plochy a prostory v lokalitě areálu BFÚ, Královopolská 135, Brno.

Článek IV. Cena 
4.1. 
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.1. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:
4.1.1.
Cena díla podle odst. 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty 

5.113.650 ,- Kč

4.1.2.
Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % ze základu 5.113.650 ,- Kč činí částku

1.073.867 ,- Kč

4.1.3.
Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 %  ze základu 5.113.650,- Kč činí částku
0 ,- Kč

4.1.4.
Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty činí celkem

6.187.517 ,- Kč

(slovy: šestmilionůjednostoosmdesátsedmtisícpětsetsedmnáct Kč) 
4.2.
Cena díla uvedená v čl. IV. odst. 4.1.1. této smlouvy se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná, platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání tohoto díla. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, předání, zprovoznění, zařízení staveniště, provozní náklady dodavatele, náklady na zpracování projektové dokumentace sjednané touto smlouvou, náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.
4.3.
Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:

4.3.1.
pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění.

4.3.2.
Za podmínek touto smlouvou sjednaných.

4.4.
SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA 

4.4.1.
Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení čl. I. odst. 1.2. této smlouvy, budou práce spojené s takovou změnou sjednány podle přílohy č. III. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených.

4.4.2.
Kalkulace ceny změny bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I. této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky, pokud ceníky RTS takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu.

4.4.3.
Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.
4.5.
Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odst. 4.4.2.
Článek V. Platební podmínky

5.1.
Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky, provedené v uplynulém kalendářním měsíci. 

5.1.1.
Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu – jsou soupisy skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavované Zhotovitelem a potvrzené TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí své stanovisko k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdržení. 

5.1.2.
Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele. 


5.2.

Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat:

· číslo smlouvy;

· číslo faktury;

· den uskutečnění zdanitelného plnění;

· den splatnosti faktury;

· označení díla.

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat:

· soupis provedených prací a dodávek. 

5.3.
Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.5. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.5. této smlouvy.

5.4. 
Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.

5.5.
Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura – daňový doklad vystavena. 

5.6.
Schvalování PLATEB

5.6.1.
Zhotovitel předloží TDS soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném fakturačním období. TDS provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí Zhotoviteli své stanovisko k účtovaným položkám. Pokud TDS zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností na prováděném díle a s touto smlouvou, vrátí soupis prací a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací a dodávek předloží Zhotovitel opět TDS. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří TDS svým podpisem. 

5.6.2.
Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis prací a dodávek potvrzený TDS a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude obsahovat soupis prací a dodávek potvrzený TDI, není úplný a Objednatel ho nemůže proplatit. 
Článek VI. Staveniště 

6.1.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ 
6.1.1.
Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu do 5 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí staveniště a soupis organizačních požadavků Objednatele. 

6.1.2.
Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu neoprávněných osob a zajistit ostrahu staveniště.
6.2. 
VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ 
Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

6.2.1.
správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;

6.2.2.
zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.
Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.  

6.3. 
ÚKLID STAVENIŠTĚ 
Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých realizací díla v souladu s posledně citovaným zákonem. 
6.4. 
VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ 
Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou řešeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla.

6.5.
DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
6.5.1. 
Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:
6.5.1.1.
provoz v okolí díla, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění díla v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;
6.5.1.2.
přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací. 
Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z odstavců 6.5.1.1. a 6.5.1.2. této smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

6.5.2.
Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho subdodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.
6.5.3.
Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.
6.5.4.
Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti. 

Článek VII. Stavební deník a kontrolní dny 
7.1. 
Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli. 
7.2.
Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Stavební deník bude přístupný na v místě provádění díla Objednateli v pracovní době.  Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem.
7.3. 
Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.
7.4.
Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
7.5.
Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a nejméně jednou za týden potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
7.6.
Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se nejméně jednou za kalendářní týden pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS, Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele PROJEKTU pro provedení díla. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak. 
7.7.
Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:

· předmět kontrolního dne;

· vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;

· soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením podrobných termínů jejich plnění v souladu s harmonogramem a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;

· sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;

· soupis změn

· podpisy zúčastněných osob.

7.8. 
Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis.
7.9.
Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS, Objednatelem nebo jimi oprávněnými osobami na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
7.10.
Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

Článek VIII. Provádění díla

8.1. 
Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě. 

8.2.
Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):

8.2.1. 
učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno 

8.2.2.
zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,

8.2.3.
učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.

8.2.4.
vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele.

8.2.5.
v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.

8.3.
DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA
8.3.1.
Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákonných předpisů. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.

8.3.2.
Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je:

***************** ve funkci stavbyvedoucího

8.3.3. 
Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě provádění díla a pokyny, které jí předá TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.

8.4.
Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště. 

8.5.
Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedení zkoušek je v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování případně nařídit jejich opakované provedení jiným subjektem. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel. 
8.6.
Zhotovitel je povinen v průběhu díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena v místě provádění díla a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS.
8.7.
Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii dokladu o zaškolení pracovníků u autorizované organizace). 

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele

9.1.
Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště:
jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z přístupných míst

9.2.
Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (TDS) tuto osobu:

*************************

Objednatel dále pověřuje výkonem autorského dohledu projektanta (AD) tuto osobu:

***********************

Objednatel pověří výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (v textu této smlouvy označen jako koordinátor BOZP) oprávněnou osobu, pokud povinnost zřídit pro realizaci díla koordinátora BOZP vznikne a osobu koordinátora BOZP Zhotoviteli písemně oznámí.
9.3.
Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.
9.4.
Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek z norem, ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich – zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.

9.5.
Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.

9.6.
Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel. 

9.7.  
PRÁVA A POVINNOSTI TDS 
9.7.1.
TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Ústní pokyny je TDS povinen na žádost Zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně potvrdit (zápisem do stavebního deníku nebo jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat.

9.7.2.
TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.

9.7.3.
TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového, technologického a barevného řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro dané dílo příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy. 

9.7.4.
TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv. 

9.7.5.
TDS bude připravovat změny smlouvy ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích díla.

9.7.6.
TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data plnění dle harmonogramu a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.

9.7.7.
TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.

9.8.
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele

10.1.
Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních kontrolách díla.  Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP. 
10.2.
Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
10.3.
Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
10.4.
Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
10.5.
U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a AD a odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli.

10.6.
Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě a harmonogramu. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá sankci ze strany Objednatele podle odst. 14.8. této smlouvy.

10.7.
Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.

10.8.
Zhotovitel je povinen zajistit při realizaci díla bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost koordinátora bezpečnosti práce Objednatele. Neplnění povinností Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze strany Objednatele podle odst. 14.7. této smlouvy.

10.9.
Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním.

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla
11.1.
Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.

11.2.
POJIŠTĚNÍ
Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla řádně pojištěn pro případ odpovědnosti z titulu náhrady škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy, a to na pojistné plnění ve výši 30.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, tak, aby pojistné plnění podle pojistné smlouvy bylo dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí krýt i případný kalkulovaný zisk Zhotovitele. Pojistná smlouva bude pokrývat i odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění způsobené krádeží, povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými vlivy. Zhotovitel předloží Objednateli kopii pojistné smlouvy ke dni uzavření této smlouvy a na vyžádání Objednatele nebo TDS kdykoliv v průběhu provádění díla a trvání smlouvy. Odpovídající pojistku je Zhotovitel povinen udržovat v platnosti od data účinnosti této smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této smlouvy. Obdobné podmínky na pojištění je Zhotovitel povinen sjednat se svými subdodavateli.

11.3. 
NÁHRADA ŠKODY
Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem. 

Článek XII. Předání díla

12.1. 
Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob. 
12.2.
Zhotovitel dílo (nebo jeho část) odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla (nebo jeho části). Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo (nebo jeho část) je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení. 
12.3.
Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména: 

· doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
· zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;

· zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;

· zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

· záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;

· doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;

· předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;

· dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních z toho jedno v datové formě (na CD ROM);

· doklady o individuálním vyzkoušení;

· doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení;

· Návod na provoz a údržbu díla (tj. také manipulační, provozní řády a dokumentaci údržby)
pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.

Dále zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla (nebo jeho části), který bude obsahovat

· označení díla

· označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo

· zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle

· prohlášení Objednatele o převzetí díla

· datum a místo sepsání protokolu

· jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít

· seznam předané dokumentace

· soupis nákladů od zahájení po dokončení díla

· termín vyklizení staveniště

· datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby)

· soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění

12.4.
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků, který bude shodný s termínem podle čl. II odst. 2.2.4. této smlouvy, nebo v případech, kdy není možné dodržet termín podle čl. II odst. 2.2..4. této smlouvy sjednají smluvní strany termín jiný vhodný. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle odst. 14.4. této smlouvy. 

Článek XIII. Odpovědnost za vady 

13.1.
Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo záruční dobu:

13.1.1.
Na dodávku montáž a celkovou funkčnost kamer, čteček čipů, komunikačního systému a elektromechanických samozamykacích zámků v délce trvání 36 měsíců.
13.1.2.
Na dodávku montáž a celkovou funkčnost automatických závor v délce trvání 36 měsíců.

13.1.3.
Na ostatní části díla v délce trvání 48 měsíců.

13.2.
Všechny části díla dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za kvalitu a provozuschopnost díla, a zajišťuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou.
13.3.
Při porušení povinností Zhotovitele, které mu vyplývají z odpovědnosti za vady v záruční době je Objednatel oprávněn uplatnit sankce sjednané touto smlouvou nebo zajistit plnění těchto povinností třetím subjektem a náklady takto Objednateli vzniklé vymáhat po Zhotoviteli.
13.4.    
Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.
13.5.    
Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 

13.6.   
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny vyšší mocí.

13.7.   
Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného užívání díla, v případě, že v Návodu na provoz a údržbu díla neuvedl vhodná opatření, která má Objednatel dodržovat, za předpokladu, že Zhotovitel při vynaložení odborné péče mohl taková opatření předvídat.  

13.8.
Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. 

13.9.
Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel.

13.10.
Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy Objednateli.

13.11.
Způsob uplatnění reklamace 
13.11.1.
Pro účely uplatnění reklamace a pro účely podmínek pro odstranění reklamovaných vad se „dnem“ rozumí „kalendářní den“.
13.11.2.
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální příjem elektronické pošty. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 

13.11.3.
Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:

e-mail: 

******************
mobilní telefon:
+420 *** *** ***
telefon:

+420 *** *** ***
13.11.4.
Objednatel je oprávněn požadovat: 

· odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.);

· odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;


Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné vzájemně kombinovat. 

13.11.5.
Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného provozu, případně pokud hrozí vznik následných škod na majetku Objednatele nebo je ohroženo zdraví osob. 

13.11.6.
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

13.11.7.
Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů ode dne, kdy Objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele.

13.12.
Podmínky odstranění reklamovaných vad 
13.12.1.
Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady. 

13.12.2.
Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní. 

13.12.3.
Zhotovitel zahájí práce k odstranění reklamované vady nejpozději do 10-ti dnů po obdržení reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.  

13.12.4. 
Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady do do 10-ti dnů je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů za odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 14.5. této smlouvy. 

13.12.5.
Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 2 hodin po obdržení reklamace (oznámení), nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem. 

13.12.6.
Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 14.5. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované havarijní vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky.

13.12.7.
Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vadu se nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

13.12.8.
Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

13.13.
Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 
13.13.1.
Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

13.13.2.
Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem. 

13.13.3.
Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 14.5. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na dokončení odstranění reklamované vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky.

13.13.4.
O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

13.14.
   V dalším platí ustanovení §§ 2113 – 2117 a §§ 2629 – 2635 občanského zákoníku.
Článek XIV. Smluvní pokuty

14.1.
Při prodlení zhotovitele se splněním jeho závazku v termínu sjednaném smluvními stranami v odst. 2.2.3. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

14.2.
Při prodlení zhotovitele se splněním některého či některých závazků v termínech sjednaných smluvními stranami v odst. 2.2.1. až 2.2.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. Stejnou smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v případě, že Objednatel zjistí, že při realizaci díla není dodržena kvalita podle PROJEKTU sjednaná touto smlouvou, a to za každý zjištěný případ porušení.

14.3.
V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

14.4.
V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je součástí protokolu o předání a převzetí díla v termínu sjednaném smluvními stranami v odst. 2.2.4. této smlouvy nebo který byl smluven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho části, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ a den prodlení.

14.5.
V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení. 

14.6.
V případě, že stavební deník nebude přístupný v místě provádění díla v pracovní době Objednateli, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.

14.7.
V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodou ceník smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná v tomto odstavci.

14.8.
V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle odst. 10.6. této smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ a každý den prodlení.

14.9.
Poruší-li Zhotovitel povinnost uvedenou v čl. I. odst. 1.7.3 a 1.8.2. této smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ.

14.10.
Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná prvního dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti.

14.11.
Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností. 

14.12.
Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit.

14.13.
Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele.
14.14.
Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech moderovat výši smluvní pokuty, která je sjednána touto smlouvou, s přihlédnutím k hodnotě zajišťované povinnosti ve smyslu ustanovení § 2051 OZ. Uplatnění tohoto práva objednatele nelze ze strany zhotovitele vynutit.

Článek XV. Odstoupení od smlouvy 

15.1.
Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

15.2.
Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

15.3.
Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.

15.4.
Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.

15.5.
Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.

15.6.
Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

15.7.
Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele význam.

15.8.
Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.

15.9.
Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

Článek XVI. Ochrana informací

16.1.
Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení čl. I. odst. 1.7.2. této smlouvy).
16.2.  
ochrana práv k průmyslOvému a duševnímu vlastnictví
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.

Článek XVII. Následná nemožnost plnění

17.1.
Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době.

17.2.
Nemožnost plnění prokazuje dlužník.

Článek XVIII. Závěrečná ustanovení

18.1.
Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.

18.2.
Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.

18.3.
Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

18.4.
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

18.5.
Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

18.6.
Tato smlouva nabývá platnosti podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
18.7.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha číslo I.  
ROZPOČET;
příloha číslo II. 
HARMONOGRAM PLNĚNÍ;
příloha číslo III.
DOHODA o jednotném postupu při odsouhlasování změn A Změnový list

18.8.
Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě jinak.

18.9.
Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
18.10.
Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

V Brně dne 31.7.2017
 V Brně dne 31.07. 2017
 _______________________________

    
          

__________________________

                 za Objednatele
                           za Zhotovitele

      doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.

       Kamil Urbánek
      ředitelka ústavu

       Statutární ředitel
Příloha číslo I.  smlouvy o dílo 

ROZPOČET 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
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	Stavba:
	Úprava vestibulu hlavní budovy BFÚ AVČR v.v.i.
	

	
	Objekt:
	D.1.1 -  Architektonicko stavební řešení
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	Objednavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	Biofyzikální ústav AV ČR v.v.i.
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
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	Security Technologies a.s.
	DIČ:
	
	CZ44015542
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	TIPRO projekt, s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	***************
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	491 356,23
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
	491 356,23
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	DPH
	základní
	21,00%
	ze
	491 356,23
	
	
	103 184,90
	

	
	
	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	
	
	0,00
	

	
	
	zákl. přenesená
	21,00%
	ze
	0,00
	
	
	0,00
	

	
	
	sníž. přenesená
	15,00%
	ze
	0,00
	
	
	0,00
	

	
	
	nulová
	0,00%
	ze
	0,00
	
	
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	 
	 
	594 541,13
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REKAPITULACE ROZPOČTU

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	Úprava vestibulu hlavní budovy BFÚ AVČR v.v.i.
	

	Objekt:
	D.1.1 -  Architektonicko stavební řešení
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	
	
	Datum:
	
	12.07.2017
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednavatel:
	Biofyzikální ústav AV ČR v.v.i.
	
	
	Projektant:
	
	TIPRO projekt, s.r.o.

	Zhotovitel:
	Security Technologies a.s.
	
	
	Zpracovatel:
	**********************

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód - Popis
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	
	491 356,23

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	90 159,68

	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	
	
	
	25 200,33

	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	
	
	8 714,57

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	
	
	
	4 244,70

	
	    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	
	
	
	27 279,60

	
	    96 - Bourání konstrukcí
	
	
	
	
	
	
	
	21 272,03

	
	    99 - Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 448,45

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	
	
	
	401 196,55

	
	    763 - Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	
	
	
	7 018,58

	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	
	
	
	
	
	
	
	285 100,70

	
	    771 - Podlahy z dlaždic
	
	
	
	
	
	
	
	98 981,91

	
	    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	
	
	
	10 095,36

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkové náklady za stavbu  
	 
	 
	 
	491 356,23

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ROZPOČET

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	Úprava vestibulu hlavní budovy BFÚ AVČR v.v.i.
	

	Objekt:
	D.1.1 -  Architektonicko stavební řešení
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	
	
	Datum:
	
	12.07.2017
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednavatel:
	Biofyzikální ústav AV ČR v.v.i.
	
	
	Projektant:
	
	TIPRO projekt, s.r.o.

	Zhotovitel:
	Security Technologies a.s.
	
	
	Zpracovatel:
	********************

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem
[CZK]

	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	
	491 356,23

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	90 159,68

	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	
	
	
	25 200,33

	1
	K
	430362021
	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari
	t
	0,060
	**********
	**********

	2
	K
	434311114
	Schodišťové stupně dusané na terén nebo desku z betonu tř. C 16/20bez potěru
	m
	22,000
	**********
	**********

	
	
	
	3,15*4+3,14*(0,96+0,24)*0,25*4*2+0,295*2*2
	
	21,316
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	22
	
	22,000
	
	
	
	
	
	

	3
	K
	434351145
	Zřízení bednění stupňů křivočarých schodišť
	m2
	10,340
	**********
	**********

	
	
	
	22*(0,15+0,32)
	
	10,340
	
	
	
	
	
	

	4
	K
	434351146
	Odstranění bednění stupňů křivočarých schodišť
	m2
	10,340
	**********
	**********

	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	
	
	

	5
	K
	612135101
	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy
	m2
	0,420
	**********
	**********

	
	
	
	"bourané příčky" 0,70*0,15*4
	
	0,420
	
	
	
	
	
	

	6
	K
	612325121
	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm
	m2
	0,420
	**********
	**********

	7
	K
	612325221
	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách
	kus
	4,000
	**********
	**********

	
	
	
	"pozn. 12 bourané madlo" 4
	
	4,000
	
	
	
	
	
	

	8
	K
	619995001
	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů
	m
	30,000
	**********
	**********

	
	
	
	"soklík" 30
	
	30,000
	
	
	
	
	
	

	9
	K
	631312131
	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 4 m2 tl přes 80 mm
	m3
	0,600
	**********
	**********

	
	
	
	"posunutí stupňů" 0,6
	
	0,600
	
	
	
	
	
	

	10
	K
	632902311
	Příprava povrchu betonových mazanin pro nové vrstvy včetně očištění podkladu
	m2
	51,725
	**********
	**********

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	**********

	11
	K
	965081223
	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2
	m2
	49,762
	                   **********
	

	
	
	
	"pozn. B2" (2,29*2+ 6,07)*5,095-3,0*1,5
	
	49,762
	
	
	
	
	
	

	
	    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	
	
	*********

	12
	K
	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	10,000
	**********
	**********

	13
	K
	952900008
	Demontáž těles ÚT, zaslepení potrubí, uložení těles a jejich zpětná montáž včetně všech souvisejících prací
	ks
	2,000
	**********
	**********

	
	
	
	"pozn. B6, pozn. 10"2
	
	2,000
	**********
	**********
	
	
	
	

	14
	K
	952900009
	Demontáž, uložení a zpětná montáž nerez madla
	m
	6,300
	
	

	
	
	
	"pozn. B1, pozn. 9 " 3,15*2
	
	6,300
	
	
	
	
	
	

	15
	K
	952900010
	Přesunutí vestavěného svítidla v podhledu
	ks
	3,000
	**********
	**********

	
	
	
	"popis v TZ" 3
	
	3,000
	
	
	
	
	
	

	16
	K
	952900011
	Nerezová hranová lišta stupňů
	m
	18,000
	**********
	**********

	
	
	
	"popis v TZ" 18
	
	18,000
	
	
	
	
	
	

	17
	K
	952901111
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
	m2
	50,000
	**********
	**********

	18
	K
	952900001
	Vyklizení prostor, volný nábytek a vybavení odstraní investor
	m2
	60,000
	
	

	
	    96 - Bourání konstrukcí
	
	
	*********

	19
	K
	962031136
	Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm
	m2
	4,410
	**********
	**********

	
	
	
	"pozn. B1"  3,15*0,70*2
	
	4,410
	
	
	
	
	
	

	20
	K
	976071111
	Vybourání kovových madel a zábradlí
	m
	1,200
	**********
	**********

	
	
	
	"pozn. B4  madlo, nabídnout investorovi"  0,6*2
	
	1,200
	
	
	
	
	
	

	21
	K
	985331111
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru
	m
	4,000
	**********
	**********

	
	
	
	"do stáv. schodiště"   0,20*20
	
	4,000
	
	
	
	
	
	

	22
	K
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace
	t
	5,461
	**********
	**********

	23
	K
	997013211
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně
	t
	5,461
	
	

	24
	K
	997013501
	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	5,461
	                   **********
	                   **********

	25
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	109,220
	********
	

	26
	K
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	5,461
	**********
	

	
	    99 - Přesun hmot
	
	
	*********

	27
	K
	998018001
	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m
	t
	4,038
	*********
	******

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	**********

	
	    763 - Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	
	
	
	*******

	28
	K
	763131411
	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
	m2
	10,350
	*******
	********

	
	
	
	"pozn. 4 - doplnění podhledu"  10,35
	
	10,350
	
	
	
	
	
	

	29
	K
	763131714
	SDK podhled základní penetrační nátěr
	m2
	10,350
	*******
	********

	30
	K
	763131821
	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché
	m2
	10,350
	*******
	********

	
	
	
	" pozn. B05"  10,35*1,0
	
	10,350
	
	
	
	
	
	

	31
	K
	998763401
	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m
	%
	1,420
	*******
	********

	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	
	
	********

	32
	K
	767000001
	1Z Vnitřní prosklené 2 křídlové automatické posuvné celoskleněné dveře bezrámové s dvěma bočními světlíky a nadsvětlíkem, stav. otvor 315x341 cm, podhled ve v. 290 cm, sklo bezpečnostní, signální čtverečky
	kus
	1,000
	*******
	********

	
	
	
	kompletizovaná dodávka včetně pohonu, čtečky
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	karet, kolejnice, Al nosníku, Al lišt, ocel profilu
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Jakl, náhradního zdroje, zasklení, 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	tmelení, panikového otvírání ap.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	podrobný popis Z výrobků je uveden ve
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	výkrese Výpis výrobků
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	
	
	
	

	33
	K
	767000002
	2Z Vnitřní prosklená stěna bez rámu, stav. otvor 315x341 cm, podhled ve v. 290 cm, sklo bezpečnostní, signální čtverečky
	kus
	2,000
	*******
	********

	
	
	
	"kompletizovaná dodávka " 2
	
	2,000
	
	
	
	
	
	

	34
	K
	767000003
	3Z Madlo chodiště - ohýbaná nerez trubka 50/3 mm
	kg
	19,400
	*******
	********

	
	
	
	9,7*2
	
	19,400
	
	
	
	
	
	

	35
	K
	998767201
	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m
	%
	1,700
	*******
	********

	
	    771 - Podlahy z dlaždic
	
	
	*******

	36
	K
	771273812
	Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických lepených š do 350 mm
	m
	14,000
	*******
	********

	
	
	
	"pozn. B2" 3,15*3+0,45*2+3,55
	
	13,900
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	14
	
	14,000
	
	
	
	
	
	

	37
	K
	771273832
	Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických lepených v do 250 mm
	m
	14,000
	*******
	********

	
	
	
	3,15*4+(0,32+0,20)*2
	
	13,640
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	14
	
	14,000
	
	
	
	
	
	

	38
	K
	771274124
	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 350 mm
	m
	18,000
	*******
	********

	39
	K
	771274241
	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v do 150 mm
	m
	22,000
	*******
	********

	40
	K
	771471810
	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných
	m
	27,000
	*******
	********

	
	
	
	3,825*2+5,095*2+3,15*2+0,295*2+0,45*4
	
	26,530
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	27
	
	27,000
	
	
	
	
	
	

	41
	K
	771471830
	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty schodišťových
	m
	4,650
	*******
	********

	
	
	
	"pozn. B3" (0,45*2+0,53+0,295+4*0,15)*2
	
	4,650
	*******
	********
	*******
	********
	*******
	

	42
	K
	771474113
	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm
	m
	27,000
	*******
	********

	43
	K
	771474133
	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm
	m
	5,000
	*******
	********

	44
	M
	597600021
	soklík keramický 100 mm 
	m
	33,000
	*******
	********

	45
	K
	771573810
	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených
	m2
	48,000
	*******
	********

	
	
	
	"pozn. B2" (3,825*2+3,0)*5,095-3,0*1,5-3,55*(0,32+0,295)
	
	47,579
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	48
	
	48,000
	
	
	
	
	
	

	46
	K
	771574131
	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2
	m2
	49,000
	*******
	********

	47
	M
	597610001
	dlaždice keramické protiskluzné R10 
	m2
	59,208
	*******
	********

	
	
	
	(3,825*2+3,0)*5,095-3,0*1,5+3,15*(0,1+0,335)+3,95*0,15
	
	51,725
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	14*0,15
	
	2,100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Mezisoučet
	
	53,825
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	53,825*1,1
	
	59,208
	
	
	
	
	
	

	48
	K
	771591111
	Podlahy penetrace podkladu
	m2
	53,825
	*******
	********

	49
	K
	771990112
	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa
	m2
	51,725
	*******
	********

	50
	K
	998771201
	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m
	%
	6,000
	*******
	********

	
	    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	*******

	51
	K
	784171111
	Zakrytí vnitřních ploch stěn, oken, dveří ap. v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	15,000
	*******
	********

	52
	M
	581248440
	fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25µ,  4 x 5 m
	m2
	15,750
	*******
	********

	53
	K
	784181110
	Penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m
	m2
	160,000
	*******
	********

	54
	K
	784221101
	Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
	m2
	160,000
	*******
	********

	
	
	
	(3,825*2+3,0+5,095)*2*3,5+(3,825*2+3,0)*5,095
	
	164,477
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	-((3,15*3,41-4,0)*2+(3,15*3,5-4,0))*2
	
	-41,016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	10,35*3,5
	
	36,225
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	159,686
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	160
	
	160,000
	
	
	
	
	
	


D.1.2 Úprava stávajících dveří
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRYCÍ LIST ROZPOČTU

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	Úprava vestibulu hlavní budovy BFÚ AVČR v.v.i.
	

	
	Objekt:
	D.1.2 - Úprava stávajících dveří
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	 
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	12.07.2017
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	Biofyzikální ústav AV ČR v.v.i.
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	44015542
	

	
	
	Security Technologies a.s.
	DIČ:
	
	CZ44015542
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	TIPRO projekt, s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	******************
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	488 591,94
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
	488 591,94
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	DPH
	základní
	21,00%
	ze
	488 591,94
	
	
	102 604,40
	

	
	
	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	
	
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	 
	 
	591 196,34
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE ROZPOČTU

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	Úprava vestibulu hlavní budovy BFÚ AVČR v.v.i.
	

	Objekt:
	D.1.2 - Úprava stávajících dveří
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	
	
	Datum:
	
	12.07.2017
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednavatel:
	Biofyzikální ústav AV ČR v.v.i.
	
	
	Projektant:
	
	TIPRO projekt, s.r.o.

	Zhotovitel:
	Security Technologies a.s.
	
	
	Zpracovatel:
	****************

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód - Popis
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	
	488 591,94

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	10 846,38

	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	
	
	6 330,72

	
	    96 - Bourání konstrukcí
	
	
	
	
	
	
	
	4 449,05

	
	    99 - Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	
	66,61

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	
	477 745,56

	
	    766 - Konstrukce truhlářské
	
	
	
	
	
	86,00

	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	
	
	
	
	
	475 862,56

	
	    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	
	
	1 797,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkové náklady za stavbu
 
	 
	 
	 
	488 591,94

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ROZPOČET

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	Úprava vestibulu hlavní budovy BFÚ AVČR v.v.i.
	

	Objekt:
	D.1.2 - Úprava stávajících dveří
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	
	
	Datum:
	
	12.07.2017
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednavatel:
	Biofyzikální ústav AV ČR v.v.i.
	
	
	Projektant:
	
	TIPRO projekt, s.r.o.

	Zhotovitel:
	Security Technologies a.s.
	
	
	Zpracovatel:
	*****************

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem
[CZK]

	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	
	488 591,94

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	**********

	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	*********

	1
	K
	619995001
	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů
	m
	52,320
	*******
	********

	
	
	
	"ZD1" (1,07+2,7*2)*2
	
	12,940
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"ZE1" (1,2+2,3*2)*2
	
	11,600
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"ZF1" (1,86+2,9*2)*2
	
	15,320
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"ZG1" (1,37+2,43*2)*2
	
	12,460
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	52,320
	
	
	
	
	
	

	
	    96 - Bourání konstrukcí
	
	
	
	
	
	
	
	*******5

	2
	K
	968082022
	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2
	m2
	14,372
	*******
	********

	
	
	
	"ZD1" 1,07*2,7
	
	2,889
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"ZE1" 1,2*2,3
	
	2,760
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"ZF1" 1,86*2,9
	
	5,394
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"ZG1" 1,37*2,43
	
	3,329
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	14,372
	
	
	
	
	
	

	3
	K
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace
	t
	0,987
	*******
	********

	4
	K
	997013211
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně
	t
	0,987
	*******
	********

	5
	K
	997013501
	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	0,987
	*******
	********

	6
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	19,740
	*******
	********

	7
	K
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	0,987
	*******
	********

	
	    99 - Přesun hmot
	
	
	*******

	8
	K
	998018001
	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m
	t
	0,078
	*******
	********

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	*******

	
	    766 - Konstrukce truhlářské
	
	
	*******

	9
	K
	766691914
	Vyvěšení nebo zavěšení křídel dveří pl do 2 m2
	kus
	4,000
	*******
	********

	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	
	
	475 862,56

	10
	K
	767000001R
	ZD1 Hliníková stěna 107x270 cm s jednokřídl. dveřmi a nadsvětlíkem, izol dvojsklo, vnější sklo bezp., elektromech. panikový zámek, bezp. kování, zavírač
	ks
	1,000
	*******
	********

	
	
	
	podrobný popis všech Z výrobků je uveden
	
	
	*******
	********
	*******
	********
	*******
	********

	
	
	
	"na výkrese D.1.2.02" 1
	
	1,000
	*******
	********
	*******
	********
	*******
	********

	11
	K
	767000002R
	ZE1 Hliníková dveře 120x230 cm, izol dvojsklo, vnější sklo bezp., termofolie, elektromech. panikový zámek, bezp. kování, zavírač
	ks
	1,000
	*******
	********

	12
	K
	767000003R
	ZF1 Hliníková stěna 186x290 cm s jednokřídl. dveřmi a nadsvětlíkem, izol dvojsklo, vnější sklo bezp., elektromech. panikový zámek, bezp. kování, zavírač
	ks
	1,000
	*******
	********

	13
	K
	767000004R
	ZG1 Hliníková stěna 137x243 cm s jednokřídl. dveřmi a nadsvětlíkem, izol dvojsklo, vnější sklo bezp., elektromech. panikový zámek, bezp. kování, zavírač
	ks
	1,000
	*******
	********

	14
	K
	767000021R
	dveře B1 - úprava Al dveří - elmag. panikový zámek, bezp. kování, protiplech, zavírač
	ks
	1,000
	*******
	********

	
	
	
	podrobný popis úprav stávajících dveří je uveden
	
	
	*******
	********
	*******
	********
	*******
	********

	
	
	
	"na výkrese D.1.2.01" 1
	
	1,000
	*******
	********
	*******
	********
	*******
	********

	15
	K
	767000022R
	dveře E2 - úprava plastových dveří - elmag. panikový zámek, bezp. kování, protiplech, zavírač
	ks
	1,000
	*******
	********

	16
	K
	767000023R
	H1- úprava plastových dveří - elmag. panikový zámek, bezp. kování, protiplech, zavírač
	ks
	1,000
	*******
	********

	17
	K
	767000024R
	H2- úprava plastových dveří - elmag. panikový zámek, bezp. kování, protiplech, zavírač
	ks
	1,000
	*******
	********

	18
	K
	767000025R
	J1- úprava ocelových dveří - zavírač, zarážka
	ks
	1,000
	*******
	********

	19
	K
	998767201
	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m
	%
	1,600
	*******
	********

	
	    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	*******

	20
	K
	784181111
	Základní jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m
	m2
	30,000
	*******
	********

	21
	K
	784221101
	Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
	m2
	30,000
	*******
	********


D.1.4.1 Silnoproudé elektroinstalace – vestibul

	SECURITY TECHNOLOGIES a.s.

	Komprdova 20, 615 00 Brno, IČ:440 155 42, DIČ:CZ 440 155 42

	
	
	

	Zakázka číslo:
	15-03-21
	 

	název:
	Úpravy vestibulu hlavní budovy BFÚ AVČR v.v.i.
	 

	 
	D.1.4.1 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Vypracoval:
	***************************
	

	Dne:
	11.7.2017
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	ROZPOČET
	


	Rekapitulace

	
	
	

	Kap.
	popis položky
	Základ DPH

	A.  
	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
	

	1.
	C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)
	*******

	2.
	C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)
	*******

	3.
	  Podružný materiál
	*******

	4.
	Výchozí revize elektro (MONTÁŽ)
	*******

	5.
	Přesun dodávek
	*******

	 
	CELKEM URN
	*******

	
	
	*******

	B.  
	HZS
	*******

	6.
	Hodinová zúčtovací sazba
	*******

	 
	CELKEM HZS
	*******

	
	
	*******

	C.  
	DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
	*******

	7.
	Dodávka zařízení (specifikace)
	*******

	8.
	Doprava dodávek
	*******

	 
	CELKEM DODÁVKA
	*******

	
	
	*******

	D.  
	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
	*******

	9.
	  GZS z C21M a navázaného materiálu
	*******

	 
	CELKEM VRN
	*******

	
	
	

	 
	REKAPITULACE CELKEM
	10 622,67 Kč


	C21M - Elektromontáže

	poř.č.
	popis položky
	jedn.cena
	množství
	jedn.
	celkem [Kč]

	1
	lišta inst.z PH bez krab.protahovací (PU)
	*******
	4,00
	m
	*******

	2
	krab.rozvodka nástěnná do 4mm2 vč.zapoj.
	*******
	1,00
	ks
	*******

	3
	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2
	*******
	3,00
	ks
	*******

	4
	kab. ucpávky do 4 žil do P 21
	*******
	1,00
	ks
	*******

	5
	svítidlo vestavné, odpojen+připojení
	*******
	3,00
	ks
	*******

	6
	CYY 4 mm2 zelenožlutý
	*******
	10,00
	m
	*******

	7
	CYKY 3Cx1.5 mm2 750V
	*******
	30,00
	m
	*******

	
	
	
	
	
	

	Celkem za ceník:
	 
	 
	 
	 

	Cena za ceník celkem:
	
	
	*******
	********

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Výchozí revize elektro

	poř.č.
	popis položky
	jedn.cena
	množství
	jedn.
	celkem [Kč]

	1
	Celk.prohl.el.zaříz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont.
	*******
	********
	objem
	*******
	********

	
	
	
	
	
	

	Celkem za ceník:
	
	
	
	
	

	Cena za ceník celkem:
	 
	 
	 
	 
	********

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Materiály

	poř.č.
	popis položky
	jedn.cena
	množství
	jedn.
	celkem [Kč]

	1
	lišta el.instalační 20/20
	*******
	4,00
	m
	*******

	2
	krabice plastová na povrch
	*******
	1,00
	ks
	*******

	3
	CYY  4mm2 zelenožlutý
	*******
	10,00
	m
	*******

	4
	CYKY 3Cx1.5mm2
	*******
	30,00
	m
	*******

	Celkem za materiály:
	
	
	
	
	

	Cena za materiály celkem:
	 
	 
	 
	 
	*************

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Dodávky zařízení (specifikace)

	poř.č.
	popis položky
	jedn.cena
	množství
	jedn.
	celkem [Kč]

	1
	Dozbrojení rozvaděče RCS1.1
	***********
	1,00
	ks
	********č

	Celkem za dodávky:
	
	
	
	
	

	Cena za dodávky celkem:
	 
	 
	 
	 
	*************

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Práce v HZS

	poř.č.
	popis položky
	jedn.cena
	množství
	jedn.
	celkem [Kč]

	1
	Demontáž a opětná montáž stávajících svítidel
	********
	8,00
	hod.
	****************

	Celkem za práci v HZS:
	
	
	
	
	

	Cena za práci v HZS celkem:
	 
	 
	 
	 
	************** Kč


D.1.4.2 Silnoproudé elektroinstalace - venkovní instalace

	SECURITY TECHNOLOGIES a.s.

	Komprdova 20, 615 00 Brno, IČ:440 155 42, DIČ:CZ 440 155 42

	
	
	

	Zakázka číslo:
	716_2015-06-05
	 

	název:
	Úpravy vestibulu hl. budovy BFÚ AVČR v.v.i., zabezpečení areálu

	 
	D.1.4.2 Silnoproudé elektroinstalace - venkovní instalace

	
	
	

	
	
	


	Rekapitulace

	
	
	

	Kap.
	popis položky
	Základ DPH

	A.  
	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
	

	1.
	C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)
	*******

	2.
	  Podíl přidružených výkonů z C46M
	*******

	3.
	C46M - Zemní práce (MAT.NOSNÝ)
	*******

	4.
	  Podružný materiál
	*******

	5.
	C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)
	*******

	6.
	C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)
	*******

	7.
	  Podružný materiál
	*******

	8.
	Výchozí revize elektro (MONTÁŽ)
	*******

	9.
	Přesun dodávek
	*******

	 
	CELKEM URN
	*******

	
	
	

	B.  
	HZS
	

	 
	CELKEM HZS
	 

	
	
	

	C.  
	DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
	

	10.
	Dodávka zařízení (specifikace)
	*******

	11.
	Doprava dodávek
	*******

	 
	CELKEM DODÁVKA
	******

	
	
	

	D.  
	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
	

	12.
	  GZS z C21M a navázaného materiálu
	*******

	 
	CELKEM VRN
	*******

	
	
	*******

	 
	REKAPITULACE CELKEM
	*******

	
	
	

	
	
	

	Náklady celkem [Kč]:     48.389,00,-Kč bez DPH
	


	C21M - Elektromontáže

	poř.č.
	popis položky
	jedn.cena
	množství
	jedn.
	celkem [Kč]

	1
	lišta inst.z PH bez krab.protahovací (PU)
	*******
	20,00
	m
	*******

	2
	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2
	*******
	36,00
	ks
	*******

	3
	ucpávka kab.vč.ukonč.kab.a zapoj.do 4žil,s=do 1mm2
	*******
	6,00
	ks
	*******

	4
	uzem. v zemi FeZn 30/4 mm vč.svorek;propoj.aj.
	*******
	35,00
	m
	*******

	5
	CYY 10 mm2 zelenožlutý
	*******
	10,00
	m
	*******

	6
	CYKY 3Cx1.5 mm2 750V
	*******
	36,00
	m
	*******

	7
	CYKY 3Cx2.5 mm2 750V
	*******
	268,00
	m
	*******

	8
	CY 6 mm2 zelenožlutý
	*******
	30,00
	m
	*******

	9
	označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN)
	*******
	12,00
	ks
	*******

	
	
	
	
	
	******************

	Celkem za ceník:
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	10986,60

	
	
	
	
	
	

	Cena za ceník celkem: 10986,60 Kč
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	C46M - Zemní práce

	poř.č.
	popis položky
	jedn.cena
	množství
	jedn.
	celkem [Kč]

	1
	vytyč.trati kab.vedení podél silnice
	*******
	0,05
	km
	*******

	2
	odvoz zeminy
	*******
	0,50
	m3
	*******

	3
	kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3
	*******
	35,00
	m
	*******

	4
	kabel.rýha 50cm/šíř. 120cm/hl. zem.tř.3
	*******
	15,00
	m
	*******

	5
	hutnění zeminy strojně, vrstva 20 cm
	*******
	10,00
	m3
	*******

	6
	kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm
	*******
	35,00
	m
	*******

	7
	kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm
	*******
	15,00
	m
	*******

	8
	křižovatka se silovým kabelem nebo potrubím
	*******
	5,00
	ks
	*******

	9
	fólie výstražná z PVC šířky 33cm
	*******
	50,00
	m
	*******

	10
	kabel.prostup z PVC roury světl.do 10.5cm
	*******
	15,00
	m
	*******

	11
	odvoz zeminy do 1km
	*******
	3,50
	m3
	*******

	12
	provizorní úprava terénu zem.tř.3
	*******
	12,00
	m2
	*******

	
	
	
	
	
	 Celkem: 12296,70 Kč 

	Celkem za ceník:
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	12296,70

	
	
	
	
	
	

	Cena za ceník celkem: 12296,70 Kč
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Výchozí revize elektro

	poř.č.
	popis položky
	jedn.cena
	množství
	jedn.
	celkem [Kč]

	1
	Celk.prohl.el.zaříz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont.
	*******
	********
	objem
	*******
	********

	
	
	
	
	
	 Celkem: 4740,00 Kč 

	Celkem za ceník:
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	4740,00

	
	
	
	
	
	

	Cena za ceník celkem: 4740,00 Kč
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Materiály

	poř.č.
	popis položky
	jedn.cena
	množství
	jedn.
	celkem [Kč]

	1
	lišta el.instalační 60/40
	*******
	********
	m
	*******
	********

	2
	FeZn 30/4mm
	*******
	35,00
	m
	*******

	3
	CY  6mm2 zelenožlutý
	*******
	30,00
	m
	*******

	4
	CYY 10mm2 zelenožlutý
	*******
	10,00
	m
	*******

	5
	CYKY 3Cx1.5mm2
	*******
	36,00
	m
	*******

	6
	CYKY 3Cx2.5mm2
	*******
	268,00
	m
	*******

	7
	označovací štítek na kabel
	*******
	12,00
	ks
	*******

	8
	křižování kabelu (žlaby)
	*******
	5,00
	ks
	*******

	9
	kopaný písek-kabelové lože š.35cm
	*******
	35,00
	m
	*******

	10
	kopaný písek-kabelové lože š.50 cm
	*******
	15,00
	m
	*******

	11
	fólie z polyetylenu šíře 330mm
	*******
	50,00
	kg
	*******

	12
	trubka PE vln. DN63, DUOFLEX, AROT
	*******
	15,00
	m
	*******

	Celkem za materiály:
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	12322,00

	
	
	
	
	
	

	Cena za materiály celkem: 12896,85 Kč
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Dodávky zařízení (specifikace)

	poř.č.
	popis položky
	jedn.cena
	množství
	jedn.
	celkem [Kč]

	1
	Dozbrojení rozvaděče RH, pole č.4
	**********
	1,00
	ks
	**********

	Celkem za dodávky:
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	5800,00

	
	
	
	
	
	

	Cena za dodávky celkem: 5800,00 Kč
	
	
	
	


D.1.4.3 Slaboproudé elektroinstalace

	ÚPRAVY VESTIBULU HLAVNÍ BUDOVY BFÚ AVČR v.v.i.,
ZABEZPEČENÍ AREÁLU
D.1.4.3 SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE 
Dokumentace pro provedení stavby

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	Rekapitulace rozpočtu
	 
	 
	 

	HLAVA III.
	Základní rozpočtové náklady
	
	
	

	
	Dodávky celkem
	
	
	1 821 216,21 Kč

	
	Montážní práce a služby celkem
	
	
	1 374 975,32 Kč

	HLAVA III.
	Celkem
	 
	 
	3 196 191,53 Kč

	 
	Celkem bez DPH
	 
	 
	3 196 191,53 Kč

	
	
	
	
	

	 
	Daň z přidané hodnoty (DPH)
	 
	 
	 

	
	Sazba 21 proc.
	21% z
	3 196 191,53 Kč
	671 200,22 Kč

	 
	DPH Celkem
	 
	 
	671 200,22 Kč

	 
	Celkem s DPH
	 
	 
	3 867 391,75 Kč


	ÚPRAVY VESTIBULU HLAVNÍ BUDOVY BFÚ AVČR v.v.i.,
ZABEZPEČENÍ AREÁLU
D.1.4.3 SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE 
Dokumentace pro provedení stavby

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Příprava kabelových tras, montáž + dodávka
	
	

	Pokud v této kapitole není u položky uvedeno jinak, jedná se o souhrnnou položku kompletní dodávky (včetně základního dílu i montážního příslušenství a to dodávka včetně montáže

	No.
	Číslo položky
	Popis položky
	 
	Počet
	Jedn. cena
	Celkem

	1
	460 680041
	Průraz zdivem z betonu, z tvrdého kamene,tloušťka 15cm
	45
	ks
	*******
	********

	2
	460 680042
	Průraz zdivem z betonu, z tvrdého kamene,tloušťka 30cm
	36
	ks
	*******
	********

	3
	460 680043
	Průraz zdivem z betonu, z tvrdého kamene,tloušťka 45cm
	45
	ks
	*******
	********

	4
	460 680044
	Průraz zdivem z betonu, z tvrdého kamene,tloušťka 60cm
	18
	ks
	*******
	********

	5
	460 680025/S1
	Průraz stropem
	36
	ks
	*******
	********

	6
	
	Zapravení průrazů
	16
	hod
	*******
	********

	7
	
	Malířské práce
	24
	hod
	*******
	********

	8
	
	Rozebrání a opětovné zkompletování rozebiratelného podhledu
	98
	m2
	*******
	********

	9
	220 260021
	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka  (mont. vč. materiálu)
	180
	ks
	*******
	********

	10
	220 260024
	Krabice KO 97 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)
	92
	ks
	*******
	********

	11
	220 260027
	Krabice KO 125 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)
	36
	ks
	*******
	********

	12
	220 260028
	Krabice KT 250 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)
	36
	ks
	*******
	********

	13
	220 260106
	Vyhledání vývodu, krabice
	344
	ks
	*******
	********

	14
	220 260111
	Odvíčkování a zavíčkování krabice na závit
	272
	ks
	*******
	********

	15
	220 260113
	Odvíčkování a zavíčkování krabice na 4 šrouby
	72
	ks
	*******
	********

	16
	220 260552
	Trubka plastová ohebná pod omítkou nebo v podlaze 23 sm (mont. vč. materiálu)
	270
	m
	*******
	********

	17
	220 260554
	Trubka plastová ohebná pod omítkou nebo v podlaze 36 sm (mont. vč. materiálu)
	148
	m
	*******
	********

	18
	KEV.050.0400
	AY 2,5 B
	418
	m
	*******
	********

	19
	220 261661
	Značení trasy vedení
	418
	m
	*******
	********

	20
	220 270301
	Vodič v trubkovodu AY 2,5
	418
	m
	*******
	********

	21
	220 260731
	Žlab PVC 20/ 20 sm  (mont. vč. základního i instalačního materiálu)
	84
	m
	*******
	********

	22
	220 260732
	Žlab PVC 40/ 20 sm  (mont. vč. základního i instalačního materiálu)
	122
	m
	*******
	********

	23
	220 260733
	Žlab PVC 40/ 40 sm  (mont. vč. základního i instalačního materiálu)
	397
	m
	*******
	********

	24
	220 260734
	Žlab PVC 70/40 sm  (mont. vč. základního i instalačního materiálu)
	264
	m
	*******
	********

	25
	220 261641
	Osazení hmoždinky 6 sm beton (mont. vč. materiálu)
	194
	ks
	*******
	********

	26
	220 261642
	Osazení hmoždinky 8 sm beton (mont. vč. materiálu)
	122
	ks
	*******
	********

	27
	220 261643
	Osazení hmoždinky 10 sm beton (mont. vč. materiálu)
	397
	ks
	*******
	********

	28
	220 261644
	Osazení hmoždinky 12 sm beton (mont. vč. materiálu)
	304
	ks
	*******
	********

	29
	
	Značení kabeláží, tras a rozvaděčů
	1
	kpl
	*******
	********

	30
	
	Pomocné montážní práce
	32
	hod
	*******
	********

	31
	
	Nezměřitelné pracovní výkony
	32
	hod
	*******
	********

	32
	
	Drobný elektroinstalační materiál (montáž vč. mat.)
	1
	kpl
	*******
	********

	 
	 
	Celkem
	 
	 
	 404 683,36 Kč

	
	
	Sazba 21 proc.
	
	
	
	84 983,51 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zemní práce při montážích, montáž + dodávka
	
	

	Pokud v této kapitole není u položky uvedeno jinak, jedná se o souhrnnou položku kompletní dodávky (včetně základního dílu i montážního příslušenství a to dodávka včetně montáže

	No.
	Číslo položky
	Popis položky
	 
	Počet
	Jedn. cena
	Celkem

	1
	220 061702
	Zatažení trubky HDPE do tvárnic.trasy-trubka do váhy 9kg/m
	186
	m
	*******
	********

	2
	220 060840
	Tlakování trubky HDPE do pr. 75sm
	186
	m
	*******
	********

	3
	220 060845
	Kalibrace trubky HDPE do pr. 75sm
	186
	m
	*******
	********

	4
	
	Trubka HDPE pr. 40/32 (dodávka)
	186
	m
	*******
	********

	5
	460 010024
	Vytyčení trati kabel.ved.v zast.prostoru
	0,3
	km
	*******
	********

	6
	460 030007
	Sejmutí ornice nad 15 cm zemina třídy 2
	9,3
	m3
	*******
	********

	7
	460 030011
	Sejmutí drnu
	58
	m2
	*******
	********

	8
	460 030024
	Odstranění dřev.porostu tvrdý, hustý
	10
	m2
	*******
	********

	9
	460 030052
	Vytrhání dlažby z malty kostka velká, zalité spáry
	24
	m2
	*******
	********

	10
	460 030071
	Bourání živičných povrchů do 3-5 cm
	68
	m2
	*******
	********

	11
	460 030091
	Vytrhání obruby ležaté kladené do písku
	6
	m
	*******
	********

	12
	460 030092
	Vytrhání obruby ležaté kladené do malty
	18
	m
	*******
	********

	13
	460 070224
	Jáma pro stožár 3m pro kameru, zemina třídy 4
	1
	ks
	*******
	********

	14
	
	Stožár pro kameru, ocelový, pozinkovaný, 3000sm
	3
	ks
	*******
	********

	15
	460 080001
	Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění
	3,15
	m3
	*******
	********

	16
	460 120002
	Zához jámy, zemina třídy 3-4
	2
	m3
	*******
	********

	17
	460 120061
	Odvoz zeminy
	9,3
	m3
	*******
	********

	18
	460 120082
	Skladování zeminy do 14 dnů
	9,3
	m3
	*******
	********

	19
	460 300006
	Hutnění zeminy,vrstva zeminy do 20 cm
	9,3
	m3
	*******
	********

	20
	460 200164
	Hloubení kabelové rýhy 35cm šir.,80cm hlub.,zem.tř.4
	58
	m
	*******
	********

	21
	460 200884
	Hloubení kabelové rýhy 60cm šir.,120cm hlub.,zem.tř.4
	35
	m
	*******
	********

	22
	460 420372
	Zř.kab.lože,kop.pís.,tl.zás.vrst.10cm,cih.napříč,š.35cm
	58
	m
	*******
	********

	23
	460 420501
	Křižovatka se silovým kabelem
	8
	ks
	*******
	********

	24
	460 490012
	Krytí kab.fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm
	58
	m
	*******
	********

	25
	
	Doprava písku na stavbu
	3,48
	m2
	*******
	********

	26
	460 260001
	Zatažení lana do kanálku nebo tvárnicové trasy
	70
	m
	*******
	********

	27
	460 510131
	Kabelový prostup,protlač.otvory,PVC roury do d 110sm
	70
	m
	*******
	********

	28
	220 060391
	Zaslepení neobsazeného otvoru kabelovodu
	6
	ks
	*******
	********

	29
	220 060411
	Tlakové utěsnění konce- kabelovod z plastu
	6
	ks
	*******
	********

	30
	460 510402
	Přípravné a závěrečné práce na stáv.kabelovou, vč. vyčištění
	68
	m
	*******
	********

	31
	460 680044
	Průraz zdivem z betonu, z tvrdého kamene,tloušťka 60cm
	18
	ks
	*******
	********

	32
	
	Zapravení průrazů
	12
	hod
	*******
	********

	33
	
	Zkušební sonda do zdi do 5x5cm
	9
	ks
	*******
	********

	34
	
	Zkušební sonda do zdi nad 5x5xcm
	9
	ks
	*******
	********

	35
	
	Malířské práce
	12
	hod
	*******
	********

	36
	220 261644
	Osazení hmoždinky 12 sm beton (mont. vč. materiálu)
	136
	ks
	*******
	********

	37
	460 560164
	Ruční zához kab.rýhy,šíř.35cm,hloub.80cm,zemina třídy 4
	58
	m
	*******
	********

	38
	460 560534
	Ruční zához kab.rýhy,šíř.60cm,hloub.120cm,zem.třídy 4
	35
	m
	*******
	********

	39
	460 620001
	Položení drnu
	58
	m2
	*******
	********

	40
	460 620006
	Osetí povrchu trávou
	58
	m2
	*******
	********

	41
	460 620014
	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině, zem.třídy 4
	93
	m2
	*******
	********

	42
	460 620021
	Provizorní položení obrubníku
	24
	m
	*******
	********

	43
	
	Obstarání mapových podkladů inženýr. sítí
	12
	hod
	*******
	********

	44
	
	Vytyčení stáv. sítí
	8
	hod
	*******
	********

	45
	
	Pomocné montážní práce
	16
	hod
	*******
	********

	46
	
	Nezměřitelné pracovní výkony
	16
	hod
	*******
	********

	 
	 
	Celkem
	 
	 
	 218 439,75 Kč

	
	
	Sazba 21 proc.
	
	
	
	45 872,35 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rozvod telefonu - montáž
	
	
	
	

	No.
	Číslo položky
	Popis položky
	 
	Počet
	Jedn. cena
	Celkem

	1
	220 280222
	Kabel SYKFY 30x2x0,5 v trubkách, žlabech, lištách
	72
	m
	*******
	********

	2
	220 300004
	Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu do 30x2
	2
	ks
	*******
	********

	3
	220 060741
	Kab.závl.TCEPKPFLE s jádr.0.4, 0.6sm-ruční.zatahov.do 100XN
	268
	m
	*******
	********

	4
	220 110643
	Závěrečné práce na hlavním rozvodu
	1
	ks
	*******
	********

	5
	220 300911
	Montáž svorkovnic LSA +
	18
	ks
	*******
	********

	6
	220 300902
	Montáž držáku svorkovnic LSA +
	2
	ks
	*******
	********

	7
	220 270212
	Vodič  U  2 x 0,5 do rozvaděčů (ranžír)
	108
	m
	*******
	********

	8
	220 111502
	Číslování 2 stranné  pro 100 žil
	8
	ks
	*******
	********

	9
	220 550296
	Vyhledávání volného páru vedení
	60
	ks
	*******
	********

	10
	220 490827
	Mont. tel. vývodu
	60
	ks
	*******
	********

	11
	220 110341
	Objímka kabelová značkovací
	8
	ks
	*******
	********

	12
	220 110346
	Štítek kabelový
	8
	ks
	*******
	********

	13
	220 111431
	Stejnosměrná měření na míst.kabelu
	60
	pa
	*******
	********

	14
	
	Pomocné montážní práce
	8
	hod
	*******
	********

	15
	
	Nezměřitelné pracovní výkony
	8
	hod
	*******
	********

	16
	
	Montáž 19" panelu do 50p. ukončení tel.kabelu
	2
	ks
	*******
	********

	17
	
	Montáž přepěťové ochrany
	58
	ks
	*******
	********

	18
	
	Koordinace se zapojením 1 výstupu do uzamykacího systému
	18
	ks
	*******
	********

	19
	220 110643
	Závěrečné práce ve skříni RACK
	6
	ks
	*******
	********

	20
	220 320271
	Přezkoušení sestavy dveřního telefonu
	18
	ks
	*******
	********

	21
	220 490073
	Montáž dveřního telefonu + narogramování
	18
	ks
	*******
	********

	22
	220 281303
	Kabel 1až 2,5 sm v trubkách, žlabech, na roštu do 4 žil
	810
	m
	*******
	********

	23
	220 300601
	Ukončení kabelů návěstních do 5x1 až 2.5
	26
	ks
	*******
	********

	24
	
	Uložení kabelu 5.-6.kat. nestín. do trubky, žlabu, na rošt
	810
	m
	*******
	********

	25
	
	Ukončení - forma na kabelu 5.-6.kat. nestín.
	36
	ks
	*******
	********

	26
	
	Měření 1 segmentu kabelu 5.-6.kat. nestín.
	18
	ks
	*******
	********

	27
	
	Revize stávajícího hlavního rozvaděče
	8
	hod
	*******
	********

	28
	
	Revize stávající pobočkové telefonní ústředny
	8
	hod
	*******
	********

	29
	
	Revize stávající účastnické části rozvodu
	12
	hod
	*******
	********

	30
	
	Vyhledání a revize nápojného bodu na stáv. rozvod
	8
	hod
	*******
	********

	 
	 
	Celkem
	 
	 
	 
	94 315,24 Kč

	
	
	Sazba 21 proc.
	
	
	
	19 806,20 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rozvod telefonu  - dodávka
	
	
	
	

	No.
	Číslo položky
	Popis položky
	 
	Počet
	Jedn. cena
	Celkem

	1
	PC0097880
	rozpojovací (rozpojovací svorkovnice  )
	18
	ks
	*******
	********

	2
	PC0098020
	štítek (štítek popisovací )
	18
	ks
	*******
	********

	3
	PC0097220
	2x0,5 (ranžír 2x0,5sm )
	108
	ks
	*******
	********

	4
	PC0097900
	zemnící (zemnící svorkovnice  )
	2
	ks
	*******
	********

	5
	PC0097740
	nosník LSA  10poz. (10 pozicový nosník 22sm  )
	2
	ks
	*******
	********

	6
	PC0097940
	nástroj (senzorový zarážecí nástroj )
	1
	ks
	*******
	********

	7
	PC0097960
	kolík (rozpojovací kolík červený )
	2
	ks
	*******
	********

	8
	PC0097980
	kolík (označovací kolík modrý )
	2
	ks
	*******
	********

	9
	PC0098000
	štítek (štítek odklopný )
	18
	ks
	*******
	********

	10
	PC0097420
	SYKFY (30x2x0,5 )
	108
	ks
	*******
	********

	11
	
	19" patchpanel 50x port ISDN
	2
	ks
	*******
	********

	12
	
	Přepěťová ochrana analogové linky
	58
	ks
	*******
	********

	13
	KEV.050.9530
	JYTY 4BX1,0
	810
	m
	*******
	********

	14
	
	Kabel UTP kat. 6,, 4 páry, cívka 500m
	810
	m
	*******
	********

	15
	9135160K  
	Audio panel pro Pbú, 3x2 tlač., klávesnice, povrchová instalace  
	18
	ks
	*******
	********

	16
	9135310E
	Infopanel, instalace čtečky čipových karet, dále pro vložení telefonního seznamu, loga firmy, čísla popisného a podobně.
	18
	ks
	*******
	********

	17
	9135362
	Krabice do zdi s rámečkem na 2 modulyse stříškou
	18
	ks
	*******
	********

	18
	
	Kabel TCEPKPFLE 15XN0.6
	268
	m
	*******
	********

	 
	 
	Celkem
	 
	 
	 491 808,18 Kč

	
	
	Sazba 21 proc.
	
	
	
	103 279,72 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rozvod univ.kabelové sítě - montáž
	
	
	
	

	No.
	Číslo položky
	Popis položky
	 
	Počet
	Jedn. cena
	Celkem

	1
	
	Zatažení svetlovod.kabelu 2-8vl. ručně - vlákna SM
	840
	m
	*******
	********

	2
	
	Zatažení svetlovod.kabelu 12-24vl. ručně - vlákna SM
	136
	m
	*******
	********

	3
	
	Svaření 1 vl. svetlovod.kabelu  - vlákna sm
	112
	ks
	*******
	********

	4
	
	Příprava svetlovod.kab. k ukonč., spojk.  2-8vl.  - vlákna sm
	8
	ks
	*******
	********

	5
	
	Příprava svetlovod.kab. k ukonč., spojk.  12-24vl.  - vlákna sm
	4
	ks
	*******
	********

	6
	
	Uložení konce (spoj) svetlovod kab. 2-8vl. v kab. rozv.  - vlákna sm
	8
	ks
	*******
	********

	7
	
	Uložení konce (spoj) svetlovod kab. 12-24vl. v kab. rozv.  - vlákna sm
	4
	ks
	*******
	********

	8
	
	Montáž panelu 19" pro ukončení opt.kab. do 24 portů prázdný
	8
	ks
	*******
	********

	9
	
	Montáž adaptéru dvojitého (LC)  pro vlákna SM
	56
	ks
	*******
	********

	10
	
	Montáž pigtailu pro vlákna sm
	112
	ks
	*******
	********

	11
	
	Montáž kazety pro sváry na kabelu  - vlákna sm
	24
	ks
	*******
	********

	12
	
	Ochrana sváru vlákna sm
	112
	ks
	*******
	********

	13
	
	Uložení délkové rezervy opt.kabelu do 50m  - vlákna sm
	6
	ks
	*******
	********

	14
	
	Měření na jednom vlákně sm opt.kabelu
	56
	ks
	*******
	********

	15
	
	Montáž 19" panelu do 24 portů RJ 45 - nestín.
	6
	ks
	*******
	********

	16
	
	Montáž 19" panelu do 48 portů RJ 45 - nestín.
	3
	ks
	*******
	********

	17
	
	Montáž 19" pomocného panelu do 4U
	18
	ks
	*******
	********

	18
	
	Údaj do měř. protokolu pro 1 segment sítě vlákna sm
	56
	ks
	*******
	********

	19
	
	Kompletace a vyhotovení měřícího protokolu
	12
	hod
	*******
	********

	20
	PC0066660
	Montáž stojanové 19" skříně (RACKu) nad 40U
	1
	ks
	*******
	********

	21
	
	Montáž nástěnné 19" skříně (RACKu) nad 4U
	2
	ks
	*******
	********

	22
	
	Montáž 19" police pro nestandardní komponenty
	10
	ks
	*******
	********

	23
	220 110643
	Závěrečné práce ve skříni RACK
	8
	ks
	*******
	********

	24
	
	Revize stávajících rozvaděčů
	24
	hod
	*******
	********

	25
	
	Revize stávající účastnické části rozvodu
	24
	hod
	*******
	********

	26
	
	revize příp. přeskupení stáv. prvků v rozvaděči pro doplnění
	24
	hod
	*******
	********

	27
	220 111761
	Svorka uzemňovací (mont. vč. materiálu)
	3
	ks
	*******
	********

	28
	220 111765
	Změření zemního odporu
	3
	ks
	*******
	********

	29
	KEV.000.8730
	CY 4 H
	80
	m
	*******
	********

	30
	220 111876
	Uzem.rozvaděče (mont. vč. materiálu)
	3
	ks
	*******
	********

	31
	220 270324
	Vodič v trubkovodu CY 4
	80
	m
	*******
	********

	32
	
	Pomocné montážní práce
	12
	hod
	*******
	********

	33
	
	Nezměřitelné pracovní výkony
	12
	hod
	*******
	********

	 
	 
	Celkem
	 
	 
	 221 056,35 Kč

	
	
	Sazba 21 proc.
	
	
	
	46 421,83 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rozvod univ.kabelové sítě - dodávka
	
	
	
	

	No.
	Číslo položky
	Popis položky
	 
	Počet
	Jedn. cena
	Celkem

	1
	
	Patch panel 2U, 48xRJ45, UTP kat.6, 568B
	3
	ks
	*******
	********

	2
	
	Patch panel 2U, 24xRJ45, UTP kat.6, 568B
	6
	ks
	*******
	********

	3
	
	19" jumper ring panel 2U, 5 úchytů hlubokých 64 sm, šedý
	18
	ks
	*******
	********

	4
	
	POL 400 (hloubka 400sm, výška 2U )
	10
	ks
	*******
	********

	5
	
	Univerzální optický kabel 9/125um, 8 vláken
	840
	m
	*******
	********

	6
	
	Univerzální optický kabel 9/125um, 12 vláken
	136
	m
	*******
	********

	7
	
	Vana výsuvného panelu, určená pro osazeni čely 1U
	9
	ks
	*******
	********

	8
	
	Čelo panelu pro osazení 24x LC, neosazený
	9
	ks
	*******
	********

	9
	
	LC-LC duplex adaptér SM s montážnímí otvory
	56
	ks
	*******
	********

	10
	
	Duplex LC/LC záslepka, sada 3ks
	48
	ks
	*******
	********

	11
	
	Pigtail 1m, 9/125
	112
	ks
	*******
	********

	12
	
	LC-LC patchcord 9/125 dvojitý
	112
	ks
	*******
	********

	13
	
	Teplem smrštitelná ochrana svaru
	112
	ks
	*******
	********

	14
	
	Optická kazeta na 12 svárů
	24
	ks
	*******
	********

	15
	
	Víčko optické kazety
	24
	ks
	*******
	********

	16
	
	Držák svárů pro 6 vláken do kazety
	48
	ks
	*******
	********

	17
	
	RACK 19" stojanový, 600x600sm, 42U, kovový, skleněná čelní strana
	1
	ks
	*******
	********

	18
	
	RACK 19" nástěnný, 400x600sm, 4U, kovový, skleněná čelní strana
	2
	ks
	*******
	********

	 
	 
	Celkem
	 
	 
	 236 467,38 Kč

	
	
	Sazba 21 proc.
	
	
	
	49 658,15 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rozvod univ.kabelové sítě (nový rozvod obj. G,H) - montáž
	

	No.
	Číslo položky
	Popis položky
	 
	Počet
	Jedn. cena
	Celkem

	1
	
	Uložení kabelu 5.-6.kat. nestín. do trubky, žlabu, na rošt
	5200
	m
	*******
	********

	2
	
	Ukončení - forma na kabelu 5.-6.kat. nestín.
	160
	ks
	*******
	********

	3
	
	Měření 1 segmentu kabelu 5.-6.kat. nestín. (vč.vývodů a kamer)
	80
	ks
	*******
	********

	4
	
	Sestavení a montáž zásuvky do 2 modulů RJ 45
	40
	ks
	*******
	********

	5
	
	Montáž modulu zásuvky RJ 45 - nestín.
	80
	ks
	*******
	********

	6
	
	Údaj do měř. protokolu pro 1 segment sítě 5.-6. kat. nestín.
	80
	ks
	*******
	********

	7
	
	Údaj do měř. protokolu pro 1 segment sítě vlákna sm
	0
	ks
	*******
	********

	8
	
	Kompletace a vyhotovení měřícího protokolu
	12
	hod
	*******
	********

	9
	460 680041
	Průraz zdivem z betonu, z tvrdého kamene,tloušťka 15cm
	28
	ks
	*******
	********

	10
	460 680042
	Průraz zdivem z betonu, z tvrdého kamene,tloušťka 30cm
	18
	ks
	*******
	********

	11
	460 680043
	Průraz zdivem z betonu, z tvrdého kamene,tloušťka 45cm
	8
	ks
	*******
	********

	12
	460 680044
	Průraz zdivem z betonu, z tvrdého kamene,tloušťka 60cm
	4
	ks
	*******
	********

	13
	460 680025/S1
	Průraz stropem
	8
	ks
	*******
	********

	14
	
	Zapravení průrazů
	12
	hod
	*******
	********

	15
	
	Malířské práce
	12
	hod
	*******
	********

	16
	
	Rozebrání a opětovné zkompletování rozebiratelného podhledu
	28
	m2
	*******
	********

	17
	220 260731
	Žlab PVC 20/ 20 sm  (mont. vč. základního i instalačního materiálu)
	128
	m
	*******
	********

	18
	220 260732
	Žlab PVC 40/ 20 sm  (mont. vč. základního i instalačního materiálu)
	82
	m
	*******
	********

	19
	220 260733
	Žlab PVC 40/ 40 sm  (mont. vč. základního i instalačního materiálu)
	44
	m
	*******
	********

	20
	220 260734
	Žlab PVC 70/40 sm  (mont. vč. základního i instalačního materiálu)
	10
	m
	*******
	********

	21
	220 261641
	Osazení hmoždinky 6 sm beton (mont. vč. materiálu)
	128
	ks
	*******
	********

	22
	220 261642
	Osazení hmoždinky 8 sm beton (mont. vč. materiálu)
	82
	ks
	*******
	********

	23
	220 261643
	Osazení hmoždinky 10 sm beton (mont. vč. materiálu)
	44
	ks
	*******
	********

	24
	220 261644
	Osazení hmoždinky 12 sm beton (mont. vč. materiálu)
	10
	ks
	*******
	********

	25
	
	Značení kabeláží, tras a rozvaděčů
	1
	kpl
	*******
	********

	26
	
	Pomocné montážní práce
	16
	hod
	*******
	********

	27
	
	Nezměřitelné pracovní výkony
	16
	hod
	*******
	********

	28
	
	Drobný elektroinstalační materiál (montáž vč. mat.)
	1
	kpl
	*******
	********

	 
	 
	Celkem
	 
	 
	 186 013,02 Kč

	
	
	Sazba 21 proc.
	
	
	
	39 062,73 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rozvod univ.kabelové sítě (nový rozvod obj. G,H) - dodávka
	

	No.
	Číslo položky
	Popis položky
	 
	Počet
	Jedn. cena
	Celkem

	1
	
	Kabel UTP, PowerCat kat.6, PVC plášť šedý, 4 páry, krabice 305m
	5200
	m
	*******
	********

	2
	
	Keystone modul 1xRJ45 UTP Cat 6, bílý
	80
	ks
	*******
	********

	3
	
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný
	40
	ks
	*******
	********

	4
	
	Kryt zásuvky komunikační - bílá
	40
	ks
	*******
	********

	5
	
	Patch panel 2U, 48xRJ45, UTP kat.6, 568B
	2
	ks
	*******
	********

	6
	
	19" jumper ring panel 2U, 5 úchytů hlubokých 64 sm, šedý
	4
	ks
	*******
	********

	7
	
	Propojovací kabel UTP kat.6, 2 metry, barva šedá
	40
	ks
	*******
	********

	8
	
	Propojovací kabel UTP kat.6, 1 metr, barva šedá
	40
	ks
	*******
	********

	 
	 
	Celkem
	 
	 
	 
	67 666,80 Kč

	
	
	Sazba 21 proc.
	
	
	
	14 210,03 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rozvod datové sítě - montáž
	
	
	
	

	No.
	Číslo položky
	Popis položky
	 
	Počet
	Jedn. cena
	Celkem

	1
	PC0066600
	Montáž kompletního panelu přívodu NN
	8
	ks
	*******
	********

	2
	PC0066610
	Montáž ventilační jednotky do RACKu
	6
	ks
	*******
	********

	3
	PC0066790
	MONTAZ SWITCHE 100/1000Mbps + nastavení
	7
	KUS
	*******
	********

	5
	220 110643
	Závěrečné práce ve skříni RACK
	6
	ks
	*******
	********

	6
	
	Pomocné montážní práce
	12
	hod
	*******
	********

	7
	
	Nezměřitelné pracovní výkony
	12
	hod
	*******
	********

	8
	PC0066820
	MONTÁŽ UPS DO 1000VA DO RACKU
	6
	ks
	*******
	********

	 
	 
	Celkem
	 
	 
	 
	21 464,40 Kč

	
	
	Sazba 21 proc.
	
	
	
	4 507,52 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rozvod datové sítě - dodávka
	
	
	
	

	No.
	Číslo položky
	Popis položky
	 
	Počet
	Jedn. cena
	Celkem

	1
	HP 2530 48G
J9775A
	 Switch 48 portů 100/1000 (podrobná specifikace viz.schematický výkres)
	1
	ks
	*******
	********

	2
	HP 2530 24G, PoE 
(J9773A )
	 Switch 24 portů 100/1000 PoE+ (podrobná specifikace viz.schematický výkres)
	6
	ks
	*******
	********

	3
	HP 2530 8G, PoE
(J9774A )
	 Switch 8 portů 100/1000 PoE+ (podrobná specifikace viz.schematický výkres)
	1
	ks
	*******
	********

	4
	SFP-G-LR20-HPE 
	Transceiver SFP, 1000Base-LX, SM, 1310nm, 20km, LC, kompatibilní (podrobná specifikace viz.schematický výkres)
	20
	ks
	*******
	********

	5
	
	19“ rozvodný panel 1U; 8x zásuvka, max. 16 A; kabel 3 x 1,5 sm, 2 m přepěťová ochrana, podsvícený vypínač
	6
	ks
	*******
	********

	6
	APC Smart UPS SC450RMI1U
	Záložní zdroj UPS 450VA  
	4
	ks
	*******
	********

	7
	SC450RMI1U
	Záložní zdroj UPS 1500VA  
	1
	ks
	*******
	********

	8
	
	Ventilační jednotka 2x 21W pro stojanové rozv. 19"
	5
	ks
	*******
	********

	 
	 
	Celkem
	 
	 
	215 261,52 Kč

	
	
	Sazba 21 proc.
	
	
	
	45 204,92 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rozvod uzavř.televizního okruhu - montáž
	
	
	

	No.
	Číslo položky
	Popis položky
	 
	Počet
	Jedn. cena
	Celkem

	1
	
	Pomocné montážní práce
	12
	hod
	*******
	********

	2
	
	Nezměřitelné pracovní výkony
	12
	hod
	*******
	********

	3
	220 731022
	Montáž kamery v krytu
	20
	ks
	*******
	********

	4
	220 731061
	Zprovoznění kamery v krytu
	20
	ks
	*******
	********

	5
	220 731041
	Nastavení kamery v krytu
	20
	ks
	*******
	********

	6
	220 731146
	Montáž  objektivu ke kameře
	20
	ks
	*******
	********

	7
	220 731161
	Montáž videoústředny digitální + nastavení
	1
	ks
	*******
	********

	8
	220 731126
	Nastavení systému
	1
	ks
	*******
	********

	9
	
	Instalace drobného materiálu
	1
	kpl
	*******
	********

	10
	
	Uložení kabelu 5.-6.kat. nestín. do trubky, žlabu, na rošt
	1300
	m
	*******
	********

	11
	
	Ukončení - forma na kabelu 5.-6.kat. nestín.
	40
	ks
	*******
	********

	12
	
	Měření 1 segmentu kabelu 5.-6.kat. nestín.
	40
	ks
	*******
	********

	13
	210 800109
	CYKY (nebo pod.) 750V 2 x 1.5 uložený pod omítkou
	1300
	m
	*******
	********

	14
	210 100502
	Ukončení CYKY (nebo pod.)  2 x 1.5 nebo 2.5 sm2
	40
	ks
	*******
	********

	15
	220 111431
	Stejnosměrná měření na míst.kabelu
	20
	pa
	*******
	********

	16
	
	Montáž přepěťové ochrany
	20
	ks
	*******
	********

	17
	
	Montáž komplet PC stanice, instalce OS a instalace softwavre PS
	1
	kpl
	*******
	********

	18
	220 110643
	Závěrečné práce ve skříni RACK
	6
	ks
	*******
	********

	 
	 
	Celkem
	 
	 
	 104 745,90 Kč

	
	
	Sazba 21 proc.
	
	
	
	21 996,64 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rozvod uzavř.televizního okruhu - dodávka
	
	
	

	No.
	Číslo položky
	Popis položky
	 
	Počet
	Jedn. cena
	Celkem

	1
	DS-2CD2652F
	Venkovní bullet IP kamera, TD/N, HD 1080p, 5MP, VF, 2.8-12sm, DWDR, IR 30m  
	20
	ks
	*******
	********

	2
	WD40PURX
	Přídavný HDD k rekordérům, 4TB
	4
	ks
	*******
	********

	3
	DS-9632NI-I8
	Výkonný NVR pro 32 IP kamer, až 12MP, H.264 a H265, bez HDD, RAID
	1
	ks
	*******
	********

	4
	SMT-2231P
	LCD TFT monitor, 22", HD 1920x1080, 2xBNC, 1x VGA, 1xHDMI, PIP, 230V
	1
	ks
	*******
	********

	5
	
	Propojovací kabel UTP kat.6, 2 metry, barva šedá
	20
	ks
	*******
	********

	6
	
	Propojovací kabel UTP kat.5E, 1 metr, barva šedá
	20
	ks
	*******
	********

	7
	
	Kabel UTP kat. 6,, 4 páry, cívka 500m
	1300
	m
	*******
	********

	8
	KEV.000.1100
	CYKY 2AX1,5
	1300
	m
	*******
	********

	9
	OVP-100M/24-BOX
	přepěťová ochrana 100M eth + 24VAC
	20
	ks
	*******
	********

	10
	iVMS-5200-P-B
	základní basics balíček s 2 kamerovými licencemi
	1
	ks
	*******
	********

	11
	iVMS-5200-P-C
	Llicence pro připojení 1 kamery
	18
	ks
	*******
	********

	12
	iVMS-5200-ANPR-B
	modul pro rozpoznáváni SPZ na 2 kamerách
	2
	ks
	*******
	********

	13
	
	Kompletní sestava PC vč. OS pro software správy CCTv
	1
	ks
	*******
	********

	 
	 
	Celkem
	 
	 
	385 057,20 Kč

	
	
	Sazba 21 proc.
	
	
	
	80 862,01 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rozvod přístupového systému - montáž
	
	
	

	No.
	Číslo položky
	Popis položky
	 
	Počet
	Jedn. cena
	Celkem

	1
	220 330343
	Naprogramování systému PS do PC do 200 koncových prvků
	1
	ks
	*******
	********

	2
	
	Propojení ústředny PS s PC
	1
	ks
	*******
	********

	3
	220 280222
	Kabel datový pro sběrnici systému v trubce, žlabu, na roštu
	1170
	m
	*******
	********

	4
	220 281303
	Kabel 1až 2,5 sm v trubkách, žlabech, na roštu do 4 žil
	1170
	m
	*******
	********

	5
	220 300601
	Ukončení kabelů návěstních do 5x1 až 2.5
	36
	ks
	*******
	********

	6
	220 300002
	Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu datovém
	36
	ks
	*******
	********

	7
	220 321742/S1
	Montáž  čtečky čipových karet pro přístup (kompletní)
	18
	ks
	*******
	********

	8
	
	Zkouška terminálu příst. systému
	18
	ks
	*******
	********

	9
	220 321766
	Zapojení, oživení 1 vstup/výstupního vývodu
	18
	ks
	*******
	********

	10
	220 321711/S1
	Montáž vyhodnocovací jednotky vč. modulů a nastavení
	14
	ks
	*******
	********

	11
	220 321736/S1
	Montáž datového konvertoru vč. modulů a nastavení
	5
	ks
	*******
	********

	12
	
	Montáž systémového rozvaděče 7U do 19" skříně
	5
	ks
	*******
	********

	13
	220 321466
	Měření stavu náhradního zdroje 12V 60Ah
	10
	ks
	*******
	********

	14
	220 410521
	Montáž bat. přen. 12 V 50 Ah
	10
	ks
	*******
	********

	15
	220 321723
	Montáž externího napájecího zdroje
	10
	ks
	*******
	********

	16
	
	Montáž komplet PC stanice, instalce OS a instalace softwavre PS
	1
	kpl
	*******
	********

	17
	
	Montáž přepěťové ochrany
	18
	ks
	*******
	********

	18
	
	Koordinace se zapojením 1 výstupu do uzamykacího systému
	18
	ks
	*******
	********

	19
	220 110643
	Závěrečné práce ve skříni RACK
	6
	ks
	*******
	********

	20
	
	Pomocné montážní práce
	18
	hod
	*******
	********

	21
	
	Nezměřitelné pracovní výkony
	18
	hod
	*******
	********

	 
	 
	Celkem
	 
	 
	124 257,30 Kč

	
	
	Sazba 21 proc.
	
	
	
	26 094,03 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rozvod přístupového systému - dodávka
	
	
	

	No.
	Číslo položky
	Popis položky
	 
	Počet
	Jedn. cena
	Celkem

	1
	PRO32IC 
	Kontrolér (IC) systému
	5
	ks
	*******
	********

	2
	PRO32R2 
	Modul pro 2 čtečky systému
	14
	ks
	*******
	********

	3
	PW5KENC7U 
	Kryt pro moduly do 19" rozváděčové skříně, výška 7U
	5
	ks
	*******
	********

	4
	WPX4 
	Program pro správu přístupových systémů  1 licence síťová verze
	1
	lic
	*******
	********

	5
	G13802N-A  
	Spínaný zdroj 13,8 Vss / 2,5A s vysokou účinností v kovovém krytu, AKU max. 7Ah 
	10
	ks
	*******
	********

	6
	UT1270
	Akumulátor 12V / 7Ah
	10
	ks
	*******
	********

	7
	A7
	Čtečka EM karet, úzké provedení, WIEGAND 26
	18
	ks
	*******
	********

	8
	A7H PCB 
	Čtečka EM karet, kompaktní, rozhraní USB + kabel USB
	2
	ks
	*******
	********

	9
	KEV.000.1100
	JYTY 4X1
	1170
	m
	*******
	********

	10
	
	Kabel STP 6 kat.
	1170
	m
	*******
	********

	11
	
	Kompletní sestava PC vč. OS pro software správy PS
	1
	ks
	*******
	********

	12
	OVP-ACS
	Přepěťová ochrana rozhraní WIEGAND
	18
	ks
	*******
	********

	 
	 
	Celkem
	 
	 
	424 955,13 Kč

	
	
	Sazba 21 proc.
	
	
	
	89 240,58 Kč


D1.5 Závory na parkovišti

	KRYCÍ LIST ROZPOČTU

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	 Úprava vestibulu hlavní budovy BFÚ AVČR v.v.i.
	

	
	Objekt:
	D.1.5 - Závory na parkovišti
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	 
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	12.07.2017
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	Biofyzikální ústav AV ČR v.v.i.
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	44015542
	

	
	
	Security Technologies a.s.
	DIČ:
	
	CZ44015542
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	TIPRO projekt, s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	******************
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	827 869,15
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
	827 869,15
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	DPH
	základní
	21,00%
	ze
	827 869,15
	
	
	173 852,60
	

	
	
	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	
	
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	 
	 
	1 001 721,75
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE ROZPOČTU

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	 Úprava vestibulu hlavní budovy BFÚ AVČR v.v.i.
	

	Objekt:
	D.1.5 - Závory na parkovišti
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	
	
	Datum:
	
	12.07.2017
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednavatel:
	Biofyzikální ústav AV ČR v.v.i.
	
	
	Projektant:
	
	TIPRO projekt, s.r.o.

	Zhotovitel:
	Security Technologies a.s.
	
	
	Zpracovatel:
	*******************

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód - Popis
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	827 869,15

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	827 869,15

	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	78 943,97

	
	    2 - Zakládání
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 652,79

	
	    5 - Komunikace
	
	
	
	
	
	
	
	
	81 358,68

	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	
	
	564,00

	
	    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	
	
	
	588 810,56

	
	    96 - Bourání konstrukcí
	
	
	
	
	
	
	
	57 778,67

	
	    99 - Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 760,48

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkové náklady za stavbu
	 
	 
	 
	 
	 
	827 869,15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ROZPOČET

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	 Úprava vestibulu hlavní budovy BFÚ AVČR v.v.i.
	

	Objekt:
	D.1.5 - Závory na parkovišti
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	
	
	Datum:
	
	12.07.2017
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednavatel:
	Biofyzikální ústav AV ČR v.v.i.
	
	
	Projektant:
	
	TIPRO projekt, s.r.o.

	Zhotovitel:
	Security Technologies a.s.
	
	
	Zpracovatel:
	ing. L. Havlová

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem
[CZK]

	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	
	827 869,15

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	827 869,15

	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	78 943,97

	1
	K
	113106123
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic
	m2
	141,500
	*******
	********

	
	
	
	" přepoklad 85% dlaždic pro další použití" 124+17,5
	
	141,500
	*******
	********
	*******
	********
	*******
	

	2
	K
	113107122
	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm
	m2
	3,500
	*******
	********

	3
	K
	113107123
	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm
	m2
	138,000
	*******
	********

	
	
	
	124+14
	
	138,000
	*******
	********
	*******
	********
	*******
	

	4
	K
	132202101
	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3
	m3
	1,000
	*******
	********

	
	
	
	"brána" 1,765*0,6*0,9
	
	0,953
	*******
	********
	*******
	********
	*******
	

	
	
	
	1
	
	1,000
	*******
	********
	*******
	********
	*******
	

	5
	K
	132202109
	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
	m3
	1,000
	*******
	********

	6
	K
	133201101
	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	1,000
	*******
	********

	
	
	
	"závory" (0,3*0,3+0,36*0,45)*0,7*2
	
	0,353
	*******
	********
	*******
	********
	*******
	

	
	
	
	"zábradlí" (0,3*0,3*4+0,574*0,3)*0,6
	
	0,319
	*******
	********
	*******
	********
	*******
	

	
	
	
	"oplocení" 0,3*0,3*(1,2*2+0,7*2)
	
	0,342
	*******
	********
	*******
	********
	*******
	

	
	
	
	Součet
	
	1,014
	*******
	********
	*******
	********
	*******
	

	
	
	
	1
	
	1,000
	*******
	********
	*******
	********
	*******
	

	7
	K
	133201109
	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3
	m3
	1,000
	*******
	********

	8
	K
	162201102
	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	2,000
	*******
	********

	9
	K
	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	2,000
	*******
	********

	10
	K
	167101101
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
	m3
	2,000
	*******
	********

	11
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	2,000
	*******
	********

	12
	K
	171201209
	Poplatek za skládku zeminy
	m3
	3,600
	*******
	********

	13
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	0,527
	*******
	********

	
	
	
	"ostrůvek" 6*0,45*0,195
	
	0,527
	*******
	********
	*******
	********
	*******
	

	14
	M
	583439300
	kamenivo drcené hrubé 
	t
	1,054
	*******
	********

	15
	K
	181111111
	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5
	m2
	9,500
	*******
	********

	
	
	
	"oplocení" 9,5
	
	9,500
	*******
	********
	*******
	********
	*******
	

	16
	K
	181951102
	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	m2
	141,500
	*******
	********

	17
	K
	183451351
	Provzdušnění trávníku s přísevem travního osiva plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	9,500
	*******
	********

	18
	M
	005724200
	osivo směs travní 
	kg
	0,238
	*******
	********

	
	    2 - Zakládání
	
	
	
	
	*******
	********
	*******
	********
	*******

	19
	K
	274321511
	Základové pasy ze ŽB tř. C 25/30
	m3
	1,335
	*******
	********

	
	
	
	"brána" 1,765*0,6*1,2
	
	1,271
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"betonáž do rýhy" 1,271*1,05
	
	1,335
	
	
	
	
	
	

	20
	K
	274351215
	Zřízení bednění stěn základových pasů
	m2
	2,365
	*******
	********

	
	
	
	(1,765+0,6)*2*0,5
	
	2,365
	
	
	
	
	
	

	21
	K
	274351216
	Odstranění bednění stěn základových pasů
	m2
	2,365
	*******
	********

	22
	K
	274362021
	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari
	t
	0,024
	*******
	********

	
	
	
	1,7*1,2*0,006*2
	
	0,024
	*******
	********
	*******
	********
	*******
	********

	23
	K
	275313811
	Základové patky z betonu tř. C 25/30
	m3
	1,430
	*******
	********

	
	
	
	"závory" (0,3*0,3+0,36*0,45)*1,0*2
	
	0,504
	*******
	********
	*******
	********
	*******
	********

	
	
	
	"zábradlí" (0,3*0,3*4+0,574*0,3)*0,8
	
	0,426
	*******
	********
	*******
	********
	*******
	********

	
	
	
	"oplocení" 0,3*0,3*1,2*4
	
	0,432
	*******
	********
	*******
	********
	*******
	********

	
	
	
	Mezisoučet
	
	1,362
	*******
	********
	*******
	********
	*******
	********

	
	
	
	"betonáž do rýhy" 1,362*1,05
	
	1,430
	*******
	********
	*******
	********
	*******
	********

	24
	K
	275351215
	Zřízení bednění stěn základových patek
	m2
	8,494
	*******
	********

	
	
	
	(0,3*4+(0,36+0,45)*2)*0,5*2
	
	2,820
	*******
	********
	*******
	********
	*******
	********

	
	
	
	(0,3*4*4+(0,574+0,3)*2)*0,5
	
	3,274
	*******
	********
	*******
	********
	*******
	********

	
	
	
	0,3*4*0,5*4
	
	2,400
	*******
	********
	*******
	********
	*******
	********

	
	
	
	Součet
	
	8,494
	*******
	********
	*******
	********
	*******
	********

	25
	K
	275351216
	Odstranění bednění stěn základových patek
	m2
	8,494
	*******
	********

	
	    5 - Komunikace
	
	
	
	
	*******
	********
	*******
	********
	*******

	26
	K
	564851111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm
	m2
	279,500
	*******
	********

	
	
	
	2*(124+14)+3,5
	
	279,500
	*******
	********
	*******
	********
	*******
	********

	27
	K
	596212212
	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2
	m2
	141,500
	*******
	********

	
	
	
	141,5
	
	141,500
	*******
	********
	*******
	********
	*******
	********

	28
	M
	592450070R
	dlažba zámková 8 cm přírodní
	m2
	21,225
	*******
	********

	
	
	
	"předpoklad 85 % zpětné použití" (17,5+124)*0,15
	
	21,225
	*******
	********
	*******
	********
	*******
	********

	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	
	*******
	********

	29
	K
	622225131
	Oprava kontaktního zateplení stěn plochy do 0,1m2
	kus
	3,000
	*******
	********

	30
	K
	622525101
	Tenkovrstvá omítka malých ploch do 0,1m2 na stěnách
	kus
	3,000
	*******
	********

	
	    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	
	
	588 810,56

	31
	K
	916131213
	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	16,000
	*******
	********

	
	
	
	"ostrůvek" 14
	
	14,000
	*******
	********
	*******
	********
	*******
	********

	
	
	
	"brána" 2
	
	2,000
	*******
	********
	*******
	********
	*******
	********

	
	
	
	Součet
	
	16,000
	*******
	********
	*******
	********
	*******
	********

	32
	M
	592174920
	obrubník betonový silniční 100x10x30 cm
	kus
	16,800
	*******
	********

	33
	K
	916991121
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého
	m3
	0,480
	*******
	********

	
	
	
	16*0,3*0,1
	
	0,480
	*******
	********
	*******
	********
	*******
	********

	34
	K
	952100001R
	Automatická závora s elpohonem, max. délka ramene 4 m - dodávka, montáž, zapojení, osazení indukční smyčky, oživení, sloupku pro intercom ap.
	ks
	2,000
	*******
	********

	
	
	
	"podrobný popis uveden na výkrese D.1.5.03" 2
	
	2,000
	*******
	********
	*******
	********
	*******
	********

	35
	K
	952100002R
	Posuvná letmá brána dl. 4,5 m, v.1,8 m, s elektropohonem, uzamykatelná, ovládání z vrátnice - dodávka, montáž, kotvení, povrchová úprava žárový pozimk
	ks
	1,000
	*******
	********

	
	
	
	"podrobný popis uveden na výkrese D.1.5.02" 1
	
	1,000
	*******
	********
	*******
	********
	*******
	********

	36
	K
	952100003R
	Karuselový turniket - dodávka, montáž
	ks
	2,000
	*******
	********

	37
	K
	952100004R
	Ocelové zábradlí - dodávka, montáž, kotvení, žárově zinkováno
	kg
	115,000
	*******
	********

	38
	K
	952100005R
	Doplnění oplocení v. 1,8 m u posuvné brány - dodávka, montáž, kotvení, povrchová úprava žárový pozimk
	m
	6,950
	*******
	********

	
	
	
	"podrobný popis uveden na výkrese D.1.5.02" 5,65+1,3
	
	6,950
	*******
	********
	*******
	********
	*******
	********

	39
	K
	952100011R
	Ohebná chránička DN 50
	m
	6,000
	*******
	********

	40
	K
	952900010R
	Demontáž venkovních kamer včetně kabeláže, kotevního materiálu a lišt
	ks
	3,000
	*******
	********

	41
	K
	952900011R
	Demontáž venkovních kamer příplatek za zajištění BOZP (vsoké umístění kamer)
	ks
	3,000
	*******
	********

	42
	K
	952900012R
	Odstranění nepotřebných chrániček a kabelů
	kpl
	1,000
	*******
	********

	
	    96 - Bourání konstrukcí
	
	
	
	
	*******
	********
	*******
	********

	43
	K
	961044111
	Bourání základů z betonu prostého
	m3
	1,700
	*******
	********

	
	
	
	"sloupky oplocení a bran, rozpadlý obrubník"  1,7
	
	1,700
	*******
	********
	*******
	********
	*******
	********

	44
	K
	966072810R
	Demontáž rámového oplocení na ocelové sloupky dl. 13 m včetně branky pro pěší a posuvné brány
	kpl
	1,000
	*******
	********

	45
	K
	979054451
	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého
	m2
	141,500
	*******
	********

	46
	K
	997221551
	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
	t
	76,187
	*******
	********

	47
	K
	997221559
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
	t
	1 523,740
	*******
	********

	48
	K
	997221611
	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
	t
	76,187
	*******
	********

	49
	K
	997221815
	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	22,856
	*******
	********

	50
	K
	997221855
	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)
	t
	52,569
	*******
	********

	51
	K
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	0,762
	*******
	********

	
	    99 - Přesun hmot
	
	
	
	
	*******
	********
	*******
	********
	*******

	52
	K
	998223011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
	t
	31,651
	*******
	********


Příloha číslo II.  smlouvy o dílo 

HARMONOGRAM PLNĚNÍ 

	Časový harmonogram postupu provedení díla
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Akce: Úprava vestibulu hlavní budovy BFÚ AVČR v.v.i.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Stavební díl
	rok 2017

	 
	 
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.

	
	 
	srpen
	září
	říjen

	
	 
	31.
	32.
	33.
	34.
	35.
	36.
	37.
	38.
	39.
	40.
	41.
	42.
	43.
	44.

	
	 
	1.- 6.8.
	7.-13.8.
	14.-20.8.
	21.-27.8.
	28.8.-3.9.
	4.-10.9.
	11.-17.9.
	18.-24.9.
	25.9.-1.10.
	2.-8.10.
	9.-15.10.
	16.-22.10.
	23.-29.10.
	30.-31.10.

	Objekt:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    1 - Zaměření prvků
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    95 - Různé dokonč. konstr. a práce pozem. staveb
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 VaN

	    96 - Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    99 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 VaN

	    763 - Konstrukce suché výstavby
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    767 - Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    771 - Podlahy z dlaždic
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Objekt:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D.1.2 - Úprava stávajících dveří
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    1 - Zaměření prvků
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    96 - Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    99 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    766 - Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    767 - Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Objekt:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D.1.5 - Závory na parkovišti
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    0 - Zaměření prvků
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    5 - Komunikace
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	    95 - Různé dokonč. konstr. a práce pozem. staveb
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 VaN

	    96 - Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    99 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 VaN

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Objekt:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D.1.4.3 - Slaboproudé elektroinstalace
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zaměření prvků
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Příprava kabelových tras, montáž + dodávka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zemní práce při montážích, montáž + dodávka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozvod telefonu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozvod univ.kabelové sítě
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozvod univ.kabelové sítě (nový rozvod obj. G,H)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozvod datové sítě
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozvod uzavř.televizního okruhu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozvod přístupového systému
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Oživení, zkušební provoz, revize, vyzkoušení
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 VaN

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zahájení prací po podpisu SOD - předpoklad: 1.8.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dokončení prací: 24.10.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


příloha číslo III. smlouvy o dílo 

DOHODA o jednotném postupu 

při odsouhlasování změn předmětu díla 

A Změnový list

Dohoda

o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla 

Úvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanovení čl. I. odst. 1.2. této smlouvy a čl. IV. odst.  4.4. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení změn díla, které jsou specifikovány v čl. I. odst. 1.2. této smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do ceny díla a termínů realizace díla. 

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v čl. I. odst. 1.2. této smlouvy, tj. změny díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.  
článek I.

Požadavek na ZMĚNU bude předložen tou smluvní stranou, která řešení ZMĚNY navrhla či vyvolala neodkladně po zjištění nutnosti ZMĚNY, a to písemně některou z následujících forem:

a) zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn

b) zápisem z kontrolního dne stavby

c) zápisem z jiného jednání (např. jednání vyvolané přímo k řešení ZMĚNY.

Zápis bude obsahovat popis ZMĚNY (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.) a její odůvodnění (z jakého důvodu je ZMĚNA požadována).  Na základě zápisu smluvní strana, která ZMĚNU vyvolala, neodkladně svolá jednání o ZMĚNĚ.

článek II.

Na základě zápisu a projednání ZMĚNY zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY. V položkovém rozpočtu ZMĚNY (dále jen ROZPOČET ZMĚNY) musí být dílčí části ZMĚNY zpracovány tak, aby je bylo možné přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 4–7 zákona č. 134/2016 Sb. Zhotovitel se při zpracování ROZPOČTU ZMĚNY bude řídit následujícím pořadím začlenění změn podle § 222 odst. 4–7 zákona č. 134/2016 Sb.:

1) Nejprve zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré ZMĚNY, které lze přiřadit ke ZMĚNÁM podle § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., neboť tyto změny se nezapočítávají do limitů možného cenového nárůstu ceny díla, a současně doloží odůvodnění těchto změn.  

2) Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré ZMĚNY, které lze přiřadit ke ZMĚNÁM podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. a současně doloží odůvodnění těchto změn.

3) Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré ZMĚNY, které lze přiřadit ke ZMĚNÁM podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. a současně doloží odůvodnění těchto změn.
Postup podle bodu 2) a 3) lze nahradit zohledněním ZMĚN podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., při němž není nutné ZMĚNY odůvodňovat, avšak pouze v tom případě, že lze s vysokou pravděpodobností očekávat, že další ZMĚNY již v průběhu realizace díla nebudou realizovány, případně, že následné ZMĚNY včetně změn již realizovaných nepřekročí limity uvedené v § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. 

Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele.

Takto připravený Změnový list bude předložen Objednateli ke schválení. Po schválení Objednatelem bude Změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stan.  
článek III.

K projednání ZMĚNY jsou zmocněni:

za Objednatele:
Ing. Michal Babík
                  TDS
za Zhotovitele:
Jiří Grim


hlavní stavbyvedoucí 

za Projektanta:
Ing. Vítězslav Titl
                 autorský dozor projektanta
Zhotovitel při projednání ZMĚNY předkládá a zaručuje: 

· Předkládá technický popis, odůvodnění a ROZPOČET ZMĚNY;

· Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, zajistí zpracování PROJEKTU ZMĚNY a projedná ji s Projektantem; projektové zpracování ZMĚNY musí vždy zohlednit veškeré návaznosti na jednotlivé dílčí části PROJEKTU;

· Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem;

· Zaručuje, že ROZPOČET ZMĚNY je zpracován v souladu s touto smlouvou;

· Zaručuje, že násobky a součty použité při výpočtu ceny ZMĚNY jsou matematicky správné;

· Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení ZMĚNY podle připomínek Projektanta a TDS.

Projektant při projednání změny prověřuje: 

· Prověřuje, zda ZMĚNA byla vyvolaná v důsledku skutečností, které jsou uvedeny v odůvodnění ZMĚNY, které zpracoval Zhotovitel, a ověřuje nezbytnost provedení ZMĚNY vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbě při realizaci díla;

· Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, ověří správnost Zhotovitelem zpracované ZMĚNY PROJEKTU zejména ve vztahu k původnímu PROJEKTU a ve vztahu k návaznostem na jednotlivé dílčí části PROJEKTU; 
· Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení ZMĚNY a jeho soulad s PROJEKTEM; 

· Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU ZMĚNY podle této smlouvy;
· Potvrzuje, že Zhotovitelem stanovená ceny ZMĚNY odpovídá / neodpovídá cenové kalkulaci, kterou by ZMĚNU ocenil Projektant.

TDS při projednání změny prověřuje: 

· Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen podle této smlouvy, a správnost výpočtu ceny ZMĚNY v ROZPOČTU ZMĚNY;

· Na základě stanoviska Projektanta ověřuje možnost a potřebnost provedení ZMĚNY vzhledem k situaci na stavbě při realizaci díla. 

Projednaná ZMĚNA doložená čistopisem (konečným zněním) Změnového listu se předkládá ke schválení.

Ke schválení ZMĚNY jsou zmocněni:

za Objednatele:
**************************
za Zhotovitele:
************************* 

Objednatel schválením ZMĚNY ověřuje:

· Potvrzuje, že ZMĚNA předložená ve Změnovém listu vyjadřuje vůli smluvních stran ZMĚNU zrealizovat;

· Potvrzuje, že ROZPOČET ZMĚNY odpovídá projektové dokumentaci ZMĚNY; 

· Dává souhlas s provedením změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY s případnou úpravou doby plnění z důvodů provedení ZMĚNY.

Zhotovitel schválením změny ověřuje:

· Provedení schválené ZMĚNY za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY a v termínech uvedených ve Změnovém listu.

článek IV.

Změna je schválena, pokud je Změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta do předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být ZMĚNA Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací. 

článek V.

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.  

článek VI.

Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:


Příloha č. III.1. - Protokol o změně díla – vzor změnového listu
V Brně dne 31.7.2017
 V Brně dne 31.07. 2017
_____________________________


    
          

__________________________

                 za Objednatele
                           za Zhotovitele

  doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.

           Kamil Urbánek
             ředitelka ústavu

         Statutární ředitel
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