
Harmonogram - „Pořízení centrální UPS a náhradního zdroje elektrické energie“

1 KT 2 KT 3 KT 4 KT 5 KT 6 KT 7 KT 8 KT 9 KT 10 KT 11 KT 12 KT 13 KT 14 KT 15 KT

podpis smlouvy

převzetí staveniště

objednání klíčových technologií

stavební a přípravné práce

elektromontážní práce

montáže a instalace technologií 

slaboproudé instalace

zkoušky systému, revize

vypracování a předání DSPS

předání díla, zaškolení obsluhy

činnost


