	OZNÁMENÍ ZMĚNY -  ZMĚNOVÝ LIST
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	Zhotovitel:
	ENVIRONMENTAL BUILDING a.s. Říčanská 1799, Voděrádky 251 01 Říčany
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	Statutární město Jablonec nad Nisou, IČ: 00262340
	Datum: 9.4.2025
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	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	viz příloha

	
	

	Předmět změny: kryt topení a konstrukce školních lavic 
Popis a zdůvodnění změny:
Stavební práce
S ohledem na větší rozsah zpevněných ploch dochází k nárustu prací a položek s tímto rozsahem související zejména odkopy zeminy, skládkovné, stěrkové vrstvy a plochy dlažeb a asfaltu.

Dochází k většímu rozsahu oplocení a úpravám na mobiliáři.

Došlo k úpravě povrchové úpravy veřejného osvětlení




	Počet připojených listů specifikací:                 1                    
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 |_|

	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |X|
	odstavec 7, § 222 |_|


		Oznámení vydává:    ENVIRONMENTAL BUILDING a.s. Říčanská 1799, Voděrádky 251 01 Říčany
IČO: 9713662
Stanovisko technického dozoru stavby:  

Souhlasím 

Stanovisko projektanta stavby: 

Souhlasím 
                                                                                                             

	Příloha: Položkový rozpočet popisu změny
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  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Popis a zdůvodnění změny:
Stavební práce
S ohledem na větší rozsah zpevněných ploch dochází k nárustu prací a položek s tímto rozsahem související zejména odkopy zeminy, skládkovné, stěrkové vrstvy a plochy dlažeb a asfaltu.

Dochází k většímu rozsahu oplocení a úpravám na mobiliáři.

Došlo k úpravě povrchové úpravy veřejného osvětlení



	Počet připojených listů specifikací:  2
	Počet připojených výkresů: 0

	Cena méněprací bez DPH:

-36 661,27 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

647 178,88 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
                610 517,61 Kč
	


	

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	
                                              

	
                                              
	

	

Datum: 
	

Datum: 



