
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - č. S350/24

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU MUZEUM NEPOMUK, NÁMĚSTÍ AUGUSTINA NĚMEJCE 126

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění (dále jen ,,ObčZ") mezi následujícími smluvními stranami

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Nepomuk

Sídlo náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk 1
lČ 00256986

DIČ CZ00256986

Datová schránka ID f6mbchf

Statutární zástupce Vladimír Vokurka, starosta města

(dále jen ,,objednatel")

1.2. Zhotovitel:

Název MONTIMA s.r.o.

Sídlo Pivovarská 104/23, 385 01 Vimperk
lČ 28085094

DIČ CZ28085094

Datová schránka ID i9exdiz

Statutární zástupce Ing. Jiří Cais, jednatel

(dále jen ,,zhotovitel")

2. Preambule
2.1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem, jako

zadavatelem, pod názvem ,,Stavební úpravy objektu Muzeum Nepomuk, náměstí Augustina
Němejce 126" (dále jen ,,zadávací řízení") a v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou
zhotovitele, podanou v rámci shora uvedeného zadávacího řízení Smlouvu o dílo (dále jen ,,Sod").
Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na následujících změnách SOD.

3. Předmět dodatku
3.1. Předmětem dodatku jsou vÍce a méně práce. Popis změn je uveden ve změnových listech č. 1 až 18,

které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Veškeré změny prací byly projednány a odsouhlaseny
TDS a objednatelem před jejich realizací. Tyto změny nejsou podstatnou změnou závazků ze smlouvy
uzavřené na plnění zakázky, a to dle § 222 odst. 4 až 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen zzvz").

3.2. Při realizaci díla byly provedeny zásahy do nosných konstrukcí. V návaznosti na tyto zásahy vznikla
ze statických důvodů potřeba nepředvídatelných víceprací, které nejsou podstatnou změnou závazků
ze smlouvy uzavřené na plnění zakázky, a to dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen zzvz").

3.3. V návaznosti na dodatečné práce uvedené v ČI. 3.2 je předmětem dodatku současně změna časového
harmonogramu a celkového termínu dokončení díla. Tato změna nemá vliv na výsledné pořadí
hodnocení a není podstatnou změnou závazků ze smlouvy uzavřené na plnění zakázky, a to dle § 222
odst. 2 a 3 ZZVZ, v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ a vyhrazenými změnami závazku zadavatele
uvedenými v ČI. 1.4 výzvy a ZD k předmětné veřejné zakázce.

4. Změna ceny díla

4.1. Cena za dílo CELKEM v původním rozsahu SOD činí:
9 432 237,30 Kč bez DPH

11 413 007,13 Kč VČ. DPH

4.2. Souhrn nákladů na vícepráce a méněpráce dle změnových listů:
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - č. S350/24

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU MUZEUM NEPOMUK, NÁMĚSTÍ AUGUSTINA NĚMEJCE 126

Kč bez DPH Kč s DPH

ZL Č. 01 Vícepráce Vyklizeni půdy izolace, rozvody kovového potřu bi, bouráni komínů 80 950,00 97 949,50

ZL Č. 02 Vícepráce Betonováni základu pod podezdívky v podkroví stěny schodiště 5 447,00 6 590,87

ZL Č. 03 Vícepráce Spojeni profilů kovovými pásy v podkroví 11 160,00 13 503,60

ZL Č. 04 Vícepráce Odstraněni litinových trubek na půdě a svedeni do jedné plastové 13 093,40 15 843,01

ZL Č. 05 Vícepráce Napojeni stávajícího potrubí na odsáváni WC z přízemí 11 934,00 14 440,14

ZL Č. 06 Vícepráce Bouráni zdi za podestou v podkroví, dozděni dveří a příčky 11 794,60 14 271,47

ZL Č. 07 Vícepráce Doplněni L profilů 180mm o celkové délce 25 m - půda 50 650,00 61 286,50

ZL Č. 08 Vícepráce U profil pro zpevněni trámu ve štítu pod oknem-půda 14 494,63 17 538,50

ZL Č. 09 Vícepráce Odvětráni stropu 19 984,00 24 180,64

ZL Č. 10 Vícepráce Odstraněni trámu ze stropu půdy 38 990,00 47 177,90

ZL Č. 11 Vícepráce Silnoproud 81 263,10 98 328,35

ZL Č. 12 Vícepráce Syntetické a protipožární nátěry krovu 66 238,38 80 148,44

ZL Č. 13 Vícepráce Kontrola krovů a vypracováni nákresu a výměnu části krovu 17 000,00 20 570,00

ZL Č. 14 Vícepráce Nové okno k soše a přistup k němu 18 032,40 21 819,20

ZL Č. 15 Vícepráce Pochůzi lávka a podlahy pod vzduchotechniku 23 034,70 27 871,99

ZL Č. 16 Méněpráce Schodiště a zábradlí - 107 265,96 - 129 791,81

ZL Č. 17 Vícepráce Doplněné protipožárního nátěru 7 371,36 8 919,35

ZL Č. 18 Vícepráce Navýšeni krytina střecha úprava svodů 129 273,80 156 421,30

Celkové navýšení ceny díla za vícepráce (dle ZL č. 1 - 15, 17, 18) činí: 600 711,37 726 860,76

Celkové snížení ceny díla za méněpráce (dle ZL č. 16) činí: - 107 265,96 - 129 791,81

CENA CELKEM (vícepráci a méněpráci) činí: 493 445,41 597 068,95

4.3. Cena za celé dílo CELKEM po započteni všech víceprací a méněprací (dle ZL č. 1 - 18) činí:
9 925 682,71 Kč bez DPH

12 010 076,08 Kč VČ. DPH

5. Změna doby dokončení díla

5.1. Termín dokončení díla se posouvá o 6 týdnů, do 20. 6. 2025.
5.2. Upravený Harmonogram prací tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

6. Závěrečná ustanovení
6.1. Změny SOD provedené na základě tohoto dodatku nejsou podstatnými změnami závazků ze smlouvy

uzavřené na plnění zakázky, a to dle § 222 odst. 4 až 6 ZZVZ.
6.2. Tento dodatek je nedílnou součástí SOD.
6.3. Ostatní ustanovení původní smlouvy tento Dodatek č. 1 nemění.
6.4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Nepomuk na jednání č. jedNR5-57/2025 dne

6. 5. 2025
6.5. Tento dodatek ke smlouvě bude objednatelem zveřejněn dle zákona o registru smluv. Zhotovitel proti

tomu nemá výhrad.
6.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze zúčastněné strany a účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

7. Přílohy, které tvoří nedílnou součást dodatku
7.1. Příloha č. l: změnový list č. 1 - 18
7.2. Příloha č. 2: Upravený harmonogram prací

Za objednatele: Za zhotovitele:

Vladimír Vokurka Ing. Jiří Cais n g , J " ř" Digitálně podepsal

Starosta města jednatel lng.jiřiCais
. Datum: 2025.05.07

* . , . . . Cais '3:25:49 +02'00'Podepsano e/ekt onickym podpisem

strana 2 z 2



ZMĚNOVÝ LIST Č.1 Nepomuk Muzeum - Vyklizení půdy izolace, rozvody z kovového potrubí, bouráni komínů

Vyklizeni půdy izolace, rozvody z kovového potrubí, bouráni komínů 80 950,00
Odstraněni tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů

1 713110816 m2 500,000 79,00 39 500 00
nasaklych vodou ti pres 200 mm ' es U RS 2024 01

3 997013214 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes t 50,000 250,00 12 500 00
12 do 15 m ručně ' es U RS 2024 01

Bouráni zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo
5 962032231 m3 9,000 650,00 5 850 00

MVC pres 1 m3 Kommy ' es U RS 2024 01

Bouráni podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových ti do 10 mm
6 965081213 m2 150,000 154,00 23 100 00

plochy pres 1 m2 ' es U RS 2024 01

CELKEM VÍCEPRÁCE Vyklizení půdy izolace, rozvody z kovového

potrubí, bourání komínů 80 950,00

Komentář - před zahájením realizace bylo nutno vyklidit celou půdu, zlikvidovat starou vatu, odstranit všechen

materiál, aby se mohla dokončit kontrola krovu paní Hřebenářovou a zahájít za/ožen// pro novou spodní část podlahy



ZMĚNOVÝ LIST Č.2 Nepomuk Muzeum - Betonování základu pod podezdívky v podkroví stěny schodiště

Betonováni základu pod podezdívky v podkroví stěny schodiště 5 447,00
Mazanina ti přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na ·

1 631311114 m3 1,000 5 390,00 5 390,00 es URS 2024 01
prostředí tr. C 16/20

2 997013214 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m t 0,090 250,00 22,50 es Urs 2024 01
ručně

3 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,090 250,00 22,50 es Urs 2024 01

4 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,090 13,30 1,20 es Urs 2024 01

5 997013871 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) t 0,090 120,00 10,80 es Urs 2024 01
směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04

CELKEM VÍCEPRÁCE Betonování základu pod podezdívky v podkroví stěny

schodiště 5 447,00

Komentář - před přizděním stěn po obvodu chodiště v podkroví bylo nutné staré křivé a nerovné stěny,

na které se zed'přizd/va/a, vyrovnat tak, aby se na zed'da/a přizdít stěna do požadované výšky, proto byly

horní části stěn vyrovnány betonovou vrstvou a na tuto vrstvu se pak provedlo dozděni stěn



ZMĚNOVÝ LIST Č.3 Nepomuk Muzeum - spojení profilů kovovými pásy v podkroví

3 Nepomuk Muzeum - Spojeni profilů kovovými pásy v podkroví 11160,00
Montáž vázaných Kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy m 45,000 248,00 11 160,00 es Urs 2024 01

5 762332132 do 224 cm2

CELKEM VÍCEPRÁCE Spojení profilů kovovými pásy v podkroví 11160,00

Komentář - část profilů krovu bylo nutno zafixovat kovovými pásy, aby se zpevnil před položením l profilů

jednalo se o hlavni část půdy, kde byly spojeny poškozené trámy



ZMĚNOVÝ LIST Č.4 Nepomuk Muzeum - Odstranění litinových trubek na půdě a svedení do jedné plastové

Odstraněni litinových trubek na půdě a svedeni do jedné plastové 13 093,40

jedn množství cena jed. cena celk

1 230084079 Demontáž potrubí do šrotu přes 250 do 1000 kg D 133 mm ti 6,3 mm ks 1,000 1 620,00 1 620,00 es Urs 2025 01

2 HZS3111 Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí hod 6,000 628,00 3 768,00 es Urs 2025 01

3 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadni ON 110 ks 6,000 738,00 4 428,00 es Urs 2024 01

4 721174045 Potrubí kanalizační z pp připojovací on 110 ks 2,000 812,00 1 624,00 es Urs 2024 01

5 721194105 Vyměřeni přípojek na potrubí vyvedeni a upevněni odpadních výpustek on 50 ks 3,000 101,00 303,00 es Urs 2024 01

6 721194109 Vyměřeni přípojek na potrubí vyvedeni a upevněni odpadních výpustek on 110 ks 2,000 150,00 300,00 es Urs 2024 01

7 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do on 125 ks 3,000 28,80 86,40 es Urs 2024 01

8 998721103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m ks 1,000 964,00 964,00 es Urs 2024 01

CELKEM VÍCEPRÁCE Odstranění litinových trubek na půdě a svedení do

jedné plastové 13 093,40

Komentář - po upřesněni byly odstarněny tři litinové trubky v části podkroví u štítu na pravé straně a tyto byly novým

potrubím spojeny a svedeny do jednoho svodu



ZMĚNOVÝ LIST Č.5 Nepomuk Muzeum - Napojení stávajícího potrubí na odsáváni WC z přízemí

Napojeni šťávajiciho potrubí na odsáváni WC z přízemí 11 934,00
Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového kruhového bez příruby ·

1 751510870 m 10,000 43,00 430,00 es URS 2024 01
spiralne vinuteho do suti D do 200 mm

2 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadni ON 110 m 10,000 738,00 7 380,00 es Urs 2024 01

3 721171915 Potrubí z PP propojeni potrubí ON 110 0,5m - 4ks m 2,000 178,00 356,00 es Urs 2024 01

5 HZS3111 Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí hod 6,000 628,00 3 768,00 es Urs 2024 01

CELKEM VÍCEPRÁCE Napojení stávajícího potrubí na odsávání WC z

přízemí 11934,00

Komentář - byla provedená demontáž a odpojená špíro potrubí v hlavni části podkroví a byl připraven nový svod

potrubím KG 160, který je uložen pod pod/anou



ZMĚNOVÝ LIST Č.6 Nepomuk Muzeum - bourání zdi za podestou v podkroví, dozděni dveří a příčky

Bouráni zdi za podestou v podkroví, dozděni dveří a příčky 11 794,60
Bouráni zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC

962032231 m3 3,000 650,00 1 950 00
pres 1 m3 Kommy ' es U RS 2024 01

Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do
973031335 300 mm kus 6,000 428,00 2 568,00 es Urs 2024 01

997013214 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 t 4,000 250,00 1 000 00
do 15 m ručně ' es U RS 2024 01

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se t 2,000 250,00 500 00
složením ' es U RS 2024 01

997013509 ::P|atek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 t 2,000 13,30 26,60 es Urs 2024 01

997013871 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce t 2,000 120,00 240 00
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 ' es U RS 2024 01

998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 2,000 505,00 1 010,00 es Urs 2024 01

Mazanina ti přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků
631311114 m3 1,000 4 500,00 4 500 00

na prostředí tr. C 16/20 ' es U RS 2024 01

CELKEM VÍCEPRÁCE bourání zdi za podestou v podkroví, dozdění

dveří a příčky 11 794,60

Komentář - po upřesněni na stavbě se vybourala část zdiva, provedlo se dozděni příčky a příprava otvorů pro dveře



ZMĚNOVÝ LIST Č.7- Doplnění l profilů 180mm o celkové délce 25 m - půda

Doplněni I profilů 180mm o celkové délce 25 m - půda 50 650,00

příprava patek a ploch pro uloženi l profilů

311361821 výztuž nosných zdi betonářskou oceli 10 505 t 1,000 35 800,00 35 800.00 es Urs 2024 01

317941121 Osazováni ocelových válcovaných nosníků na zdivu l, IE, U, (JE nebo L do č. 12 t 1,000 12 600,00 12 600 00
nebo výšky do 180 mm ' es URS 2024 01

Mazanina ti přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na
631311114 m3 0,500 4 500,00 2 250 00

prostředí tr. C 16/20 ' es URS 2024 01

CELKEM VÍCEPRÁCE Doplnění I profilů 180mm o celkové délce 25 m - půda 50 650,00

Komentář - před položením trapázových plechů bylo nutno do podkroví doplnit l profily výšky 180, které nebyly v projektu

Na profily byly připraveny kapsy a byly do nich řádně uloženy.



ZMĚNOVÝ LIST Č.8 Nepomuk Muzeum - U profil pro zpevněnitrámu ve štítu pod oknem-půda

U profil pro zpevněnitrámu ve štítu pod oknem-půda 14 494,63

311361821 výztuž nosných zdi betonářskou oceli 10 505 t 0,250 35 800,00 8 950,00 es Urs 2024 01

317941121 Osazováni ocelových válcovaných nosníků na zdivu l, IE, U, (JE nebo L do č. 12 t 0,250 12 600,00 3 150,00 es Urs 2024 01
nebo výšky do 120 mm

952901111 vysáti a vyčištěni nečistot po odstarněni poloviny trámu m2 1,125 145,00 163,13 es Urs 2024 01

k 311361821 výztuž nosných zdi betonářskou oceli 10 505 t 0,025 35 800,00 895,00 es Urs 2024 01

629991011 Zakryti výplni otvorů a svislých ploch fólii přilepenou lepicí páskou m2 5,000 42,30 211,50 es Urs 2024 01

631311114 Mazanina ti přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí .
tř. C 16/20 t 0,250 4 500,00 1 125,00 es URS 2024 01

CELKEM VÍCEPRÁCE U profil pro zpevnění trámu ve štítu pod oknem-půda 14 494,63

Komentář - před výměnou podzednice vpravo od výklenku za sochou bylo nutno provézt zpevněni nosného trámu,

který byl na konci u nosné zdi uhnilý, také byla poškozena část nosné zdi, zed'by/a opravena , dřevěný trám byl zpevněn

U profilem. U profil byl uložen do nově připravené kapsy.



ZMĚNOVÝ LIST Č.9 Nepomuk Muzeum - odvětráni stropu

Odvětráni stropu 19 984,00

721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadni ON 110 m 6,000 738,00 4 428,00 es Urs 2024 01

977151119 jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 ks 4,000 3 520,00 14 080,00 es Urs 2024 01
mm

721171915 Potrubí z PP propojeni potrubí ON 110 0,5m -4ks m 2,000 738,00 1 476,00 es Urs 2024 01

CELKEM VÍCEPRÁCE odvětráni stropu 19 984,00

Komentář - Pro odvětránlstropu z 2.NP do podkroví byly navrženy čtyři prostupy, které se osadlzapěnovacl

protipožární mřížky



ZMĚNOVÝ LIST Č.10 Nepomuk Muzeum - odstraněni trámu ze stropu půdy

Odstraněni trámu ze stropu půdy 38 990,00

HZS2122R odšroubováni trasy pro vyndáni trámu , trapézový plech, řezáni trámů Soubor 1,000 4 400,00 7 500,00 es Urs 2024 01

962032231 Bouráni zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 3,000 650,00 1 950,00 es Urs 2024 01

997013214 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně t 4,000 250,00 1 000,00 es Urs 2024 01

997013214 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně t 10,000 250,00 2 500,00 es Urs 2024 01

331231129 Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na MC 15 m3 2,000 8 890,00 17 780,00 es Urs 2024 01

998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 2,000 505,00 1 010,00 es Urs 2024 01

952901111 ostatní práce, úklid apod. m2 50,000 145,00 7 250,00 es Urs 2024 01

CELKEM VÍCEPRÁCE PODHLEDY 38 990,00

Komentář - po kontrole paní Hřebenářovou bylo stanoveno, že je nutné odstranit staré trámy, které byly uhnilé a

vedle již byly namontované nové, bylo nutno odstranit již namontované trapézové plechy, vyřezat po kusech

a tak staré trámy odstranit



ZMĚNOVÝ LIST Č.11 Nepomuk Muzeum - silnoproud

Nepomuk Muzeum - silnoproud 81 263,10

741210201R Nový rozvaděč v přízemí EKO 1U12E s úpravou E/30 ks 1,000 12 823,00 12 823,00 es Urs 2024 01

K 74111865R Doplněni RS1 dle výkresuD.1.4.4.2.6 - RS 1.NP_DOPLNĚNÍ kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS Urs 2023 02

M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášt'PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 39,000 17,30 674,70 CS Urs 2023 02

K 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončeni uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) m 39,000 40,70 1 587,30 es Urs 2023 02

M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášt'PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 20,000 27,40 548,00 CS Urs 2023 02

Montáž kabel Cu bez ukončeni uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. .
K 741122016 CYKY) m 20,000 42,70 854,00 es URS 2023 02

LED svítidlo kruhové přisazené, s krytím /P40 pr. 480 mm, opálový pmma kryt, 44W, .
M 10321R kus 4,000 2 500,00 10 000,00 CS URS 2023 02

5000 lm

LED svítidlo kruhové přisazené, s krytím /P65 pr. 300 mm, opálový pmma kryt, 18W, .
M 10322R kus 5,000 3 500,00 17 500,00 CS URS 2023 02

2200 lm

Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní reflektorové bez pohybového čidla se ·
K 741372051 kus 9,000 304,00 2 736,00 es URS 2021 02

zapojenim vodicu

K 741313001 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojeni 2p+pe se zapojením vodičů kus 1,000 116,00 116,00 es Urs 2023 02

M 34571521 krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s vlčkem a svorkovnici kus 12,000 55,70 668,40 CS Urs 2023 02

K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 12,000 42,40 508,80 es Urs 2023 02

M 34535000 spínač kompletní, zápustný, jednopólový, řazeni 1, šroubové svorky kus 4,000 75,50 302,00 CS Urs 2023 02

K 741310231 Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojeni 5-seriový se zapojením vodičů kus 2,000 78,70 157,40 es Urs 2024 01

M 34571150R trubka elektroinstalační ohebná SMF DN 32mm m 25,000 36,00 900,00

K 742110002 Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku m 25,000 58,10 1 452,50 es Urs 2024 02



m 34121262r utp cat. 5e m 10,000 14,00 140,00 es Urs 2024 02

K 742124005 Montáž kabelů datových ftp, utp, STP ukončeni kabelu konektorem kus 10,000 113,00 1 130,00 es Urs 2024 02

M 742350001R ABB Sada Reflex 328OB-C10001 B pro nouzovou signalizaci kus 1,000 9 735,00 9 735,00 es Urs 2024 02

K 742350001 Montáž sady pro nouzovou signalizaci kpl 1,000 1 230,00 1 230,00 es Urs 2024 02

K 090001007R Ostatní náklady - podružný materiál soubor 1,000 3 200,00 3 200,00 es Urs 2024 02

CELKEM VÍCEPRÁCE -silnoproud, úřízemí 81 263,10

Komentář - jedná se o kompletní doplněni elektroinstalace, navýšen/světe/ v přízemí, doplněni sady pro invalidy,

nataženi náhradní trasy až k rozvaděči na půdě, oba rozvaděče byly z obyčejných dodány v protipožárním provedeni,

přibyl vypínač na světlo do technické místnosti apod.



ZMĚNOVÝ LIST Č.12 Nepomuk Muzeum -synterické a protipožární nátěry krovu

Vícepráce syntetické a protipožární nátěry krovu 66 238,38

K 783201201 Obroušeni tesařských konstrukci před provedením nátěru m2 114,594 54,90 6 291,21 es Urs 2024 01

K 783201403 Oprášeni tesařských konstrukci před provedením nátěru m2 114,594 5,81 665,79 es Urs 2024 01

K 783214101 Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukci m2 114,594 142,00 16 272,35 es Urs 2024 01

K 783218111 Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukci m2 104,584 259,00 27 087,26 es Urs 2024 01

K 783226101 Protipožární akrylátový nátěr tesařských konstrukci m2 10,010 400,00 4 004,00 es Urs 2021 01

K 783232111 Lokální tmeleni tesařských Kci přes 10 do 30 % pl epoxidovým tmelem m2 114,594 104,00 11 917,78 es Urs 2024 01

CELKEM VÍCEPRÁCE syntetické a protipožární nátěry krovu 66 238,38

v projektu je celkem 147,496 m2 skutečně se natírá 262,09 m2 navíc 114,594 m2

Z toho navíc syntetický nátěr 104,584 m2 a protipožární 10,01 m2

Komentář - v projektu jsou uvedené jiné rozměry než by se měly natírat



ZMĚNOVÝ LIST Č.13 Nepomuk Muzeum -kontrola krovů a vypracováni nákresu a výměnu části krovu paní- Ing. Hřebenářová - bylo v
podmínkách VŘ

Vícepráce kontrola krovů a vypracováni nákresu a výměnu části krovu paní Hřebenářová 17 000,00

042903000 Ostatní posudky - zpráva ing. Hřebenářové mykologie kpl 1,000 17 000,00 17 000,00

CELKEM VÍCEPRÁCE kontrola krovů a vypracování nákresu a výměnu části krovu

paní Hřebenářová 17 000,00

Komentář - Před výměnou části krovu a po vyklizení půdy bylo nutná nechat provést

kontrolukrovu a přesně stanovit části, které budou vyměněny.

V příloze je faktura od paní Hřebenářové která akci provedla



ZMĚNOVÝ LIST Č.14 Nepomuk Muzeum - Nové okno k soše a přistup k němu

Nové okno k soše a přistup k němu 18 032,40

Demontáž a vybouráni starého okna kpl 1,000 550,00 550,00

Bouráni zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 .
962032231 m3 0,500 650,00 325,00 es URS 2024 01

m3

Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ·
997013214 m3 0,500 250,00 125,00 es URS 2024 01

rucne
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se ·

997013501 m3 0,500 250,00 125,00 es URS 2024 01
slozenim

997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,500 13,30 6,65 es Urs 2024 01

997013871 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) t 0,500 120,00 60,00 es Urs 2024 01
směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04

61124569 Nové dřevěná jednokřidlé okno k soše ks 1,000 12 985,00 12 985,00 es Urs 2024 01

Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do .
K 766621012 ,diva m2 1,175 786,00 923,55 es URS 2021 01

K 733222304 Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm m 2,000 480,00 960,00 es Urs 2024 01

Ochrana potrubí ústředního vytápěni termoizolačními trubicemi z PE ti přes 9 do ·
K 733811231 m 2,000 90,00 180,00 es URS 2024 01

13mmDNdo22mm

54932000 závěs kloubový pro bezfalcové dveře vnitřní, nerez 120 kg ks 3,000 220,00 660,00 es Urs 2024 01

54916413 Magnety pod obklady MPO UNI 01 ks 3,000 173,00 519,00 es Urs 2024 01

Montáž dřevostaveb stěn a příček z panelů výšky do 10 m ti do 240 mm plochy ·
K 763711223 m2 1,200 511,00 613,20 es URS 2021 01

do 20 m2

CELKEM VÍCEPRÁCE Nové okno k soše a přístup k němu 18 032,40



ZMĚNOVÝ LIST Č.15 Nepomuk Muzeum - Pochůzi lávka a podlahy pod vzduchotechniku

Pochůzi lávka a podlahy pod vzduchotechniku 23 034,70

K 762511247 Podlahové Kce podkladové z desek OSB ti 25 mm na sraz šroubovaných m2 39,000 543,00 21 177,00 es Urs 2024 01

k 762595001 spojovací prostředky pro položeni dřevěných podlah a zakryti kanálů m2 39,000 39,30 1 532,70 es Urs 2024 01

K 998762103 Přesun hmot tonážní pro Kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m t 1,300 250,00 325,00 es Urs 2024 01

CELKEM VÍCEPRÁCE Pochůzí lávka a podlahy pod vzduchotechniku 23 034,70



ZMĚNOVÝ LIST Č.16 Nepomuk Muzeum - méněpráce schodiště a zábradlí

méněpráce schodiště a zábradlí 107 265,96

52 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 7,223 4 200,00 30 336,60 es Urs 2024 01 30 336,60

53 k 430361821 výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou oceli t 0,795 34 200,00 27 189,00 es Urs 2024 01
10 505 10 875,60

Zřízeni bedněni podest schodišť a ramp přímočarých v do ·
54 K 431351121 m2 42,378 962,00 40 767,64 es URS 2024 01

4 m 16 307,06

Odstraněni bedněni podest schodišť a ramp přímočarých v ·
55 K 431351122 m2 42,378 161,00 6 822,86 es URS 2024 01

do 4 m 2 729,14

56 K 434351141 Zřízeni bedněni stupňů přímočarých schodišť m2 10,677 588,00 6 278,08 es Urs 2024 01 2 511,23

57 K 434351142 Odstraněni bedněni stupňů přímočarých schodišť m2 10,677 112,00 1 195,82 es Urs 2024 01 478,33

méněpráce za 12
schodů 63 237,96

D"M teraso vícepráce 15 312,00

celkem méněprá'" 47 925,96

Zábradlí - nedělá se odečet 59 340,-KČ
Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu ·

182 K 767163221 m 9,200 650,00 5 980,00 es URS 2024 01 5 980,00
konstrukce na schod|st|

183 M 55342281 zábradlí s prutovou výplni, horní kotveni, kulatý sloupek m 9,200 5 800,00 53 360,00 es Urs 2024 01 53 360,00

celkem méněpráce 59 340,00

CELKEM méněpráce schodiště a zábradlí 107 265,96



ZMĚNOVÝ LIST Č.17 Nepomuk Muzeum - Doplněné protipožárního nátěru

Doplněné protipožárního nátěru 7 371,36

K 783201201 Obroušeni tesařských konstrukci před provedením nátěru m2 16,000 54,90 878,40 es Urs 2024 01

K 783201403 Oprášeni tesařských konstrukci před provedením nátěru m2 16,000 5,81 92,96 es Urs 2024 01

K 783226101 Protipožární akrylátový nátěr tesařských konstrukci m2 16,000 400,00 6 400,00 es Urs 2021 01

CELKEM VÍCEPRÁCE Doplněné protipožárního nátěru 7 371,36



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 1/335/2024
Stavba: Stavební úpravy a vestavba podkroví muzea čp126

KSO: CC-CZ:
Místo: Nepomuk 126 Datum: 21. 2. 2025

Zadavatel: IČ:

Město Nepomuk DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Montima DIČ:

Projektant: IČ:

A.D.S. Rokycany DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová
soustava' označeny popisem 'es Urs' a úrovni příslušného kalendářního pololetL Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
podmiň ky.urs.cz.

Cena bez DPH 129 273,80

Sazba daně Základ daně výše daně

DPH základní 21,00% 129 273,80 27 147,50

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 156 421,30
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1/335/2024

Stavba: Stavební úpravy a vestavba podkroví muzea čp126

Místo: Nepomuk126 Datum: 21. 2. 2025

Zadavatel: Město Nepomuk Projektant: A.D.S. Rokycany

Zhotovitel: Montima Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 129 273,80 156 421,30

ZL 18 Navýšení výměry krytiny, doplnění sněholamu 129 273.80 156 421.30 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy a vestavba podkroví muzea čp126

objekt:
ZL 18 - Navýšeni výměry krytiny, doplněni sněholamu

KSO: CC-CZ:
Místo: Nepomuk 126 Datum: 21. 2. 2025

Zadavatel: lČ:

Město Nepomuk DIČ:

Zhotovitel: lČ:

Montima DIČ:

Projektant: lČ:

A.D.S. Rokycany DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 129 273,80

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 129 273,80 21,00% 27 147,50

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 156 421,30
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy a vestavba podkroví muzea čp126

objekt:
ZL 18 - Navýšeni výměry krytiny, doplněni sněholamu

Místo: Nepomuk 126 Datum: 21. 2. 2025

Zadavatel: Město Nepomuk Projektant: A.D.S. Rokycany

Zhotovitel: Montima Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 129 273,80

PSV - Práce a dodávky PSV - Práce a dodávky PSV 129 273,80

762 - Konstrukce tesařské - Konstrukce tesařské 10 453,30

764 - Konstrukce klempířské - Konstrukce klempířské 111 680,00

765 - Krytina skládaná - Krytina skládaná 7 140,50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy a vestavba podkroví muzea čp126

objekt:
ZL 18 - Navýšeni výměry krytiny, doplněni sněholamu

Místo: Nepomuk 126 Datum: 21. 2. 2025

Zadavatel: Město Nepomuk Projektant: A.D.S. Rokycany

Zhotovitel: Montima Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 129 273,80

d PSV Práce a dodávky PSV - Práce a dodávky PSV 129 273,80

d 762 Konstrukce tesařské - Konstrukce tesařské 10 453,30

Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při
2 K 762342214 . . . m2 43,000 71,30 3 065,90osove vzdalenosti lati pres 150 do 360 mm

3 M 60514101 řezivo jehličnaté lat' 10-25cm2 m3 0,757 7 800,00 5 904,60
VV (43/0,15)*0,04*0,06*1,1 0,757
vv Součet 0,757

4 K 762342441 Montáž lišt trojúhelníkových sklonu do 60° m 43,000 15,80 679,40

5 M 60514114 řezivo jehličnaté lat'impregnovaná dl 4 m m3 0,103 7 800,00 803,40

vv výměra skladby*koeficient
VV (43/1,1)*0,04*0,06*1,1 0,103
vv Součet 0,103

d 764 Konstrukce klempířské - Konstrukce klempířské 111 680,00
Krytina střechy plechová ve tvaru bobrovky z AI plechu

1 K 764121433R sklonu přes 30 do 60° alternativa z poplastovaného m2 43,000 600,00 25 800,00
pozinkového plechu
Oplechováni střešních prvků z hliníkového plechu .

11 K 764223456 . . . . , . . . m 56,500 1 520,00 85 880,00 es URS 2025 01sněhovy zachytavac průběžný dvoutrubkovy
Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/764223456

VV 6,5*2"19"6,5"12"2*3 56,500

d 765 Krytina skládaná - Krytina skládaná 7 140,50
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie

6 K 765191021 kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na m2 43,000 62,70 2 696,10
krokve

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou
7 M 28329036 hydroizo/ačn/ vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP m2 43,000 57,30 2 463,90

150g/m2 s integrovanou samo/ep/c/ páskou

8 K 765191031 Lepeni těsnicích pásků pod kontralatě m 40,000 20,90 836,00

9 M 28329303 páska těsnící' jednostranně /ep/c/ butylkaučuková pod. . m 43.000 23.10 993.30kontra/ate s 50mm
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený

10 K 998765103 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná t 0,090 1 680,00 151,20
dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes
12 do 24 m
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Harmonogram prací- Muzeum NEPOMUK Harmonogram prací- Muzeum NEPOMUK Harmonogram prací- Muzeum NEPOMUK

led.25 úno.25 111.25 111.25 lV.2025 V.2025 Vl.2025
l. -ýl e- l. ýt ·- -;. -ý·e 4. ýl · - -. ýc· - ·. ý"· - ". -ýl · vy" ·- ". ý" ·- _0 Qýde i _1 týle i _2 týle1 _3 týle1 _4 rý4e 1 5 lýůe 1 6 Nic -i _7 rýůe i Brýle 9 týle1 z0 týle i z1 týle i z2 rý;é1 [3 rý;é1 i4 rýže 1 5týde1 6týde 1

PROVEDENÍ PRACÍ DLE SO ÚPISU PROVEDENÍPRACÍ DLE SOUPISU PROVEDENÍ PRACÍ DLE SOUPISU

Převzetí staven iště X Převzetí stavemstě Převzetí staveniště
Zahájeni prací X Zahájeni prací Zahájeni prací
BOURACÍ PRÁCE " " BOURACÍ PRÁCE BOURACÍ PRÁCE

Zem ni práce X X jelC k"-j( x Zemnipráce Z cm ni práce

Přesun sutě a přesun hmot "Ail T Přesun sutě a přesun hmot Přesun sutě a přesun hmot
Konstrukce tesařské .I Konstrukcetesá'ské Konstrukce tesařské
Konstrukce kle.piřské I _ Konstrukce kle.piřské Konstrukce kle.piřské
STAVEBNÍ ÚPRAVY STAVEBNÍ ÚPRAVY STAVEBNÍ ÚPRAVY

Zakládáni x x x Zakládáni Z ácládáni
Svislé a kompletní konstrukce x x x x x x x x Svislé a kompletní konstrukce Svislé a kompletní konstrukce

Vodorwné konstrukce = Vodorovné konstrukce Vodorwné konstrukce
Úpravy povrchů. podlahy a oswovánivýplni i Úpravy povrchů. podlahy a oswovánivýplni Úpravy povrchů. podlahy a oswováni výplni
Ostatní konstrukce a práce, bouráni Ostatní konstrukce a práce, bouráni X >: x xj' Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Přesun sutě a přesun hmot = = _u| = ~ =esun sutě a přesun hmot l ' = = = = = = =Přesur1 sutě a přesun hmot m-

lzdace lepené Izolace lepené lzdace lepené
Kostrukce tresařské x-)cx x Kostrukce tresařské x x x x x x x x x x Kostrukce tresařské
Konstrukce suché výstavby Konstrukce suché výstwby Konstrukce suché výstavby
Konstrukce klem piřské Konstrukce klempířské Konstrukce klem piřské
Krytina skládaná Krytina skládaná Krytina skládaná

Konstrukce truhlářské Konstrukce truhlářské X X Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické Konstrukce zámečnické Konstrukce zámečnické IIIII I
Podlahy z dlaždic Podlahy z dlaždic )'> X X X X Podlahy z dlaždic
Podlahy povlavé Podlahy povlavé Podlá hy povlavé
Dokončovací práce obklady Dokončovací práce obklady Dokončovací práce obklady
DokonČovací práce - nátěry DokonČovací práce -nátěry DokonČovací práce - nátěry

Dokončovací práce malby a t¶jétý Dokončovací práce malby a tapeN Dokončovací práce malby a t¶jétý
LANOVA PLOŠINA LANOVA PLOŠINA LANOVA PLOŠINA
Montáž a dodávka Ianové fločiny Montáž a dodávka lanové fločiny Montáž a dodávka lanové fločiny
ZTI, ZARIZOVACI PŘEDMĚTY ZTI, ZARIZOVACI PŘEDMĚTY ZTI, ZARIZOVACI PŘEDMĚTY

" ygjjµ~

Úprava povrchů,podlahy, osázeni VYj lri x.x, x x x x x x x x Úprava povrchů,podlahy, osázeni výzhi Uprava povrch ů,podlahy, osázeni výp 7
Přesun sutě a přesun hmot Přesun sutě a přesun hmot _Přesun sutě a přesun hmot
Zdravotechnika- vnitřní kanalizace - Zdravotechnika- vnitřní kanalizace l Zdravotechnika- vnitřní kanalizace
Zdravotechnika- vnitřní vodovod x x x x x x x x x x Zdravotechnika- vnitřní vodovod x x x x je x x x x x Zdravotechnika- vnitřní vodovod
Zdravotechnika- zaňzovaci předín ěty Ldravotechnika- zařkovaci předmětj " " " : z : ' '- - . Zdravotechnika- zanzovaci předměty
\/AjUčHWLCHNIKA i
Zařízeni 1 - větráni schodiště Zařízeni 1 - větráni schodiště >)( u X Zařízeni 1 - větráni schodiště
Zařízeni 2 - větráni kabinetár. A tem v Zařízeni 2 - větráni kabinetár. A tem.Pi >)( u X Zařízeni 2 - větráni kabinetár. A tem.11
Zařízeni 3 - větráni kabinetár. B SV.M Zařízeni 3 - větráni kabinetár. B svá X X X Zařízeni 3 - větráni kabinetár. B SV.M
Zařízeni K1-chlaz. Kab. A 3.NP Zařízeni K1-chlaz. Kab./4 3.NP x x x x Zařízeni K1-chlaz. Kab. A 3.NP
Zařízeni K2 - chlazeni kabin. B 3 .NP Lařizeni K2 - chlazeni kabin. B 3.NP x u x X Zařízeni K2 - chlazeni kabin. B 3 .NP
ELEKTROINSTALACE ELEK1ROINSTALACE ELEKTROINSTALACE
Elektroinstalace silnoproud Elektroinstalace silnoproud Elektroinstalace silnoproud
Elektroinstalace slaboproud =i l l l Elektroinstalace slaboproud Elektroinstalace slaboproud
Revize elktro a měřeni Revize elktro a měřeni Revize elktro a měřeni
VYTÁPĚNI VYTÁPĚNI m VYTÁPĚNI
Upravy povrchů, podl.a osaz.výplni Upravy povrchů, podl.a osaz. výplni Upravy povrchů, podl.a osaz.výplrii
Ostatní konstrukce a práce, bouráni FD : » > : Ostatní konstrukce a práce, bouráni Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Přesun sutě a přesun hmot ~

_
Přesun sutě a přesun hmot Přesun sutě a přesun hmot

Ústřední vYtápěni - rozvody úpotrubi x x x x x : .'|"'("'1' K" ÚstředriÍvy'tápěnÍ- rozvody úpotrubí ÚstřednÍvy'tápění - rozvody úpotrubí " J"
Ústřed ni vytápěni - armaturyi ÚstřednÍvytápěni- armatury Ustřed ni vytápěni - armaturyi"""N'N"Í"' " . .

~

7" " '""""""' "
pf _

"'""""""Z' '::" žiňi 'i % % $ SE"
Průzkumné , geodetické a proj. Prace , r- ; Xx > X X X X X X Průzkumné , geodetické a proj. Práce X X X X Průzkumné ,geodet dc proj a
Zařize ni stanoviŠtě x x x x )g Zařízeni stan cjviště Zaňe ni stanoviŠtě

Kom,letaČnía koordinaČní Činnost Kom,letaČn1 akoordinaČníČinnost E_ m K r KompletaČnia koordinaČní Cinno
"""n'"·"'y

dl ¢ il

"""n'"·"'y """n'"·"'y

Harmonogram prací - Muzeum NEPOMUK - VÍCEPRÁCE ZL 1 - 18 Harmonogram prací - Muzeum NEPOMUK - VÍCEPRÁCE ZL 1 - 18 Harmonogram prací- Muzeum NEPOMUK- VÍCEPRÁCE ZL 1 - 18

/ed.25 úno.25 111.25 111.25 lV.2025 V.2025 Vl.2025

l. Ýcen ýíen 3.rýden 4.rýden 5.rýden 6.rýden 7.rýden &1ýden 9.týden _0 týde i _1 rýieí _2 rýieí _3 rýieí _4 rýde s týde 6 týde _7 lýde 8tý:le 9 týle 20 týle -!1 týle l -!2 rýie l -!3 rýie i -!4 týle i s týle i 6 týle i

PROVEDENÍ PRACÍ DLE SOUPISU PROVEDENÍPRACÍ DLE SOUPISU PROVEDENÍ PRACÍ DLE SOUPISU

Wkli zení půdy izolace, rozvody z kovového )r X X X X X VYKUZENO HOTOVO (a ČI)

potrubí, bouráni komínů

Beronwání základu pod podezdívky v X X X ZABETONOVÁNO PODEZDÍVKYHOTOVÉ

podkroví stém schodiště

spojeni proňlů kwwými pásy' v podkroví X X X SPOIENO ŇOUBOVÝMfSPO31 PŘES PÁSOV/NU HOTOVO

Odstraněni litinových trubek na půdě a t "
TRUBKY oas ARNENY, SPQ/ENO PLAST

svedení do jedné plmové

NapoĚni srávajÍcÍho porrubí na odsáváni . Napojeni stávajkiho potrubí na odsávání Napqjeni stávajkího potrubí na odsáváni
PŘIPRAVENO X X X X X X X X : JllůlW

WC z přízemí WC z přízemí WC z přízemí

Bouráni zdi za podestou v podkrovj )c>x hotovo

dozděni dvě ři a příČky

Dop/něni/ profilů 180mm o _J X )CX HOTOVO

celkové délce 25 m - půda

U profil pro zpevněni trámu X XX HOTOVO

ve ŠIku pod oknem-půda

odvětránisu"opu >>>: PŘIPRAVENO BUDE DOKONČENO S MONTÁ ;j TOPEN "

vybouráni dveřiz chodby do TM, xu X X HOTO VO

sníŽeni podlahy WC hv

odstranění trámu ze stropu půdy : >>> HOTOVO

0 0 0 0 0 0 0

/profi/y, dop/něnipod/aha podkroví /pro/i/y, dophěnipod/aha podkroví >)1 k>)č )8 X> /pf"o/i/y, dop/něnipod/aha podkroví >>)č X

"mm

Nové okno k soŠe a přistup k němu Nové okno k soŠe a přistup k něm u Nové okno k soše a přistup k němu

přízemí nová dlažba x )c)ckx_x-k x_x x x-k x_x >x-jc)c HOTOVO

SOKLYPODZÁBRADLÍM


